Руководитель
регионального проекта —
Киселев Николай Владимирович

_____
(подпись)

ОДОБРЕН
_____

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

" (D4-30) Информационная безопасность (Камчатский край)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
-			-
-	*Отсутствие отклонений*	*Отсутствие отклонений*	*0,0000*
			-

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
Отсутствуют ключевые риски				

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.	Задача: Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов														
1.1		Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Субъекта и муниципальной собственности Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	Условная единица	0	1	0	1			31.12.2021	31.12.2021	Киселев Николай Владимирович - Министр цифрового развития Камчатского края	-		Информация по значению результата: В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0 из 1.
1.1.1		Закупка включена в план закупок								31.12.2021	31.12.2021	Леонтьева Инга Михайловна - Руководитель Агентства	-		В работе. Отсутствие отклонений
1.1.2		Реализация мероприятий федерального проекта "Информационная безопасность" на территории Камчатского								31.12.2021	31.12.2021	Киселев Николай Владимирович - Министр	-		В работе. Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		края в IV квартале 2021 года										цифрового развития Камчатского края			

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения