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Федеральный проект "Жилье"
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Краткое наименование федерального

проекта
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Срок
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проекта
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Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации
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Заместитель Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации

Корниенко О.В.Администратор федерального проекта

Директор Департамента жилищной политики

Министерства строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации

Целевые группы федерального проекта Все граждане РФ

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан Российской

Федерации"
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Связь с

государственной

программой

Уровень

показател

я

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Информационная

система

(источник

данных)

Признак

реализации в

субъекте

1 Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения

доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

1.1.

Доля жилищного фонда,

обновленного после 2019 года.

9,2000 2023

- - - - - - -

ПроцентНП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

доступным и

комфортным

жильем и

коммунальными

услугами

граждан

Российской

Федерации"

13,300

0

15,200

0

17,100

0

19,000

0

21,000

0

23,000

0

Декомпозиро

ван

1.2.

Объем жилищного строительства

92,6000 2021

- - - - - - -

Миллион

квадратны

х метров

НП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

доступным и

комфортным

жильем и

коммунальными

услугами

граждан

Российской

Федерации"

92,800

0

93,800

0

98,900

0

104,80

00

112,63

00

120,00

00

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

Декомпозиро

ван

1.3.

 Общая площадь жилых

помещений, приходящаяся в

среднем на одного жителя

28,8000 2023

- - - - - - -

Квадратн

ых метров

на

человека

НП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

доступным и

комфортным

жильем и

коммунальными

услугами

граждан

Российской

Федерации"

30,000

0

30,500

0

31,100

0

31,700

0

32,300

0

33,000

0

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

Декомпозиро

ван

1.4.

Количество граждан,

переселенных из непригодного

для проживания жилищного

681,9000 2023

- - - - - - -

Тысяча

человек

ФП Государственная

программа

Российской

788,19

00

839,53

00

891,61

00

954,37

00

1 017,6

200

1 125,2

800

АИС "Реформа

ЖКХ"

Декомпозиро

ван
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№

п/п

Показатели федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Связь с

государственной

программой

Уровень

показател

я

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Информационная

система

(источник

данных)

Признак

реализации в

субъекте

фонда (нарастающим итогом с

2019 года )

Федерации

"Обеспечение

доступным и

комфортным

жильем и

коммунальными

услугами

граждан

Российской

Федерации"

1.5.

 Повышение доступности жилья

на первичном рынке

100,0000 2024

- - - - - - -

ПроцентФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

доступным и

комфортным

жильем и

коммунальными

услугами

граждан

Российской

Федерации"

101,00

00

102,00

00

103,00

00

104,00

00

105,00

00

106,00

00

-

1.6.

Индекс доступности жилья

100,0000 2024

- - - - - - -

ПроцентФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

доступным и

комфортным

жильем и

коммунальными

услугами

граждан

Российской

Федерации"

101,00

00

102,00

00

103,00

00

104,00

00

105,00

00

106,00

00

-

1.7.

Доля строительства объектов

индивидуального жилищного

строительства по договорам

строительного подряда с

использованием счетов эскроу в

общем объеме строительства

таких объектов

0,0000 2024

- - - - - - -

ПроцентФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

доступным и

комфортным

жильем и

коммунальными

услугами

граждан

0,3000 1,6000 3,3000 8,2000 14,800

0

23,500

0

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

-
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№

п/п

Показатели федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Связь с

государственной

программой

Уровень

показател

я

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Информационная

система

(источник

данных)

Признак

реализации в

субъекте

Российской

Федерации"
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2025 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2025 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления

жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

1.1. Доля жилищного фонда, обновленного после

2019 года.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 13,30

0,000,000,000,000,00

НП

1.2. Объем жилищного строительства

7,61 14,05 20,94 26,47 31,43 37,55

Миллион

квадратных

метров

92,80

76,8164,8760,2751,9843,97

НП

1.3.  Общая площадь жилых помещений,

приходящаяся в среднем на одного жителя

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Квадратных

метров на

человека

30,00

0,000,000,000,000,00

НП

1.4. Количество граждан, переселенных из

непригодного для проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом с 2019 года )

781,0

0

781,3

0

781,5

0

781,9

0

782,0

0

784,0

0

Тысяча

человек

788,19

787,2

0

786,0

0

785,0

0

784,9

0

784,5

0

ФП

1.5.  Повышение доступности жилья на первичном

рынке

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 101,00

0,000,000,000,000,00

ФП

1.6. Индекс доступности жилья

100,0

8

100,1

7

100,2

5

100,3

3

100,4

2

100,4

9

Процент 101,00

100,9

2

100,8

3

100,7

5

100,6

7

100,5

8

ФП

1.7. Доля строительства объектов

индивидуального жилищного строительства

по договорам строительного подряда с

использованием счетов эскроу в общем объеме

строительства таких объектов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 0,30

0,050,000,000,000,00

ФП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

1

Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения

доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

1.1

Обеспечен ввод

индивидуальног

о жилищного

строительства

Миллио

н

квадрат

ных

метров

- - - - - -

Утверж

дение

докумен

та

- 39,8000 2020

48,00

00

51,00

00

Обеспечение

граждан жильем

общей площадью

не менее 33 кв.

метров на человека

к 2030 году и не

менее 38 кв.

метров к 2036

году;,

Обновление к 2030

году жилищного

фонда не менее

чем на 20

процентов по

сравнению с

показателем 2019

года;,

Повышение

доступности жилья

на первичном

рынке;

49,00

00

- 54,00

00

58,00

00

60,00

00

-  Общая

площадь

жилых

помещений,

приходящаяся

в среднем на

одного

жителя,

Повышение

доступности

жилья на

первичном

рынке,

Доля

жилищного

фонда,

обновленного

после 2019

года.,

Индекс

доступности

жилья,

Объем

жилищного

строительства

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

доступным и

комфортным

жильем и

коммунальными

услугами

граждан

Российской

Федерации"

К 2030 году ежегодный совокупный объем ввода индивидуального жилищного строительства в субъектах Российской Федерации составляет не менее 60,0 млн кв. метров.

1.2

Обеспечено

развитие и

эксплуатация

суперсервиса

"Цифровое

строительство"

для

индивидуальны

х жилых домов

Условна

я

единица

- - - - - -

Создани

е

(развити

е)

информ

ационно

-

телеком

муникац

ионного

сервиса

(информ

ационно

й

системы

)

- 1,0000 2023

1,000

0

1,000

0

Обеспечение

граждан жильем

общей площадью

не менее 33 кв.

метров на человека

к 2030 году и не

менее 38 кв.

метров к 2036

году;,

Обновление к 2030

году жилищного

фонда не менее

чем на 20

процентов по

сравнению с

показателем 2019

года;,

Повышение

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

-  Общая

площадь

жилых

помещений,

приходящаяся

в среднем на

одного

жителя,

Повышение

доступности

жилья на

первичном

рынке,

Доля

жилищного

фонда,

обновленного

после 2019

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

доступным и

комфортным

жильем и

коммунальными

услугами

граждан

Российской

Федерации"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

доступности жилья

на первичном

рынке;

года.,

Индекс

доступности

жилья,

Объем

жилищного

строительства

1.2.

1

Количество

созданных и

развиваемых

сервисов и/или

их компонентов

(модулей)

Единица

- - - - - -

-- - -

1,000

0

1,000

0

-

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- - -

Обеспечено развитие функциональных возможностей сервиса, позволяющего осуществлять предоставление гражданам и юридическим лицам услуг на различных этапах строительства индивидуального жилого дома.

1.3

Улучшены

жилищные

условия

граждан

Российской

Федерации за

счет развития

сектора

индивидуальног

о жилищного

строительства

Тысяча

семей

- - - - - -

Утверж

дение

докумен

та

- 298,7000 2020

343,8

000

370,8

000

Обеспечение

граждан жильем

общей площадью

не менее 33 кв.

метров на человека

к 2030 году и не

менее 38 кв.

метров к 2036

году;,

Обновление к 2030

году жилищного

фонда не менее

чем на 20

процентов по

сравнению с

показателем 2019

года;,

Повышение

доступности жилья

на первичном

рынке;

349,3

000

- 376,0

000

406,5

000

416,7

000

-  Общая

площадь

жилых

помещений,

приходящаяся

в среднем на

одного

жителя,

Повышение

доступности

жилья на

первичном

рынке,

Доля

жилищного

фонда,

обновленного

после 2019

года.,

Индекс

доступности

жилья,

Объем

жилищного

строительства

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

доступным и

комфортным

жильем и

коммунальными

услугами

граждан

Российской

Федерации"

К 2030 году более 2 млн семей улучшат свои жилищные условия

1.4

Проведена

градостроитель

ная подготовка

земельных

участков,

предназначенн

ых для целей

Гектар

- - - - - -

Утверж

дение

докумен

та

- 15 300,6

000

2023

25 00

0,

0000

40 00

0,

0000

Обеспечение

граждан жильем

общей площадью

не менее 33 кв.

метров на человека

к 2030 году и не

менее 38 кв.

30 00

0,

0000

- 50 00

0,

0000

60 00

0,

0000

75 00

0,

0000

-  Общая

площадь

жилых

помещений,

приходящаяся

в среднем на

одного

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

доступным и

комфортным
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

индивидуальног

о жилищного

строительства

метров к 2036

году;,

Обновление к 2030

году жилищного

фонда не менее

чем на 20

процентов по

сравнению с

показателем 2019

года;,

Повышение

доступности жилья

на первичном

рынке;

жителя,

Повышение

доступности

жилья на

первичном

рынке,

Доля

жилищного

фонда,

обновленного

после 2019

года.,

Индекс

доступности

жилья,

Объем

жилищного

строительства

жильем и

коммунальными

услугами

граждан

Российской

Федерации"

Субъектами Российской Федерации осуществлены мероприятия, направленные на градостроительную подготовку земельных участков общей площадью не менее 75 тыс. га, на которых планируется строительство индивидуальных домов для

жителей субъектов Российской Федерации

1.5

Проведение

профильной

программы

повышения

квалификации

Архитекторы.рф

Единица

- - - - - -

Обеспеч

ено

привлеч

ение

квалифи

цирован

ных

кадров

- 100,0000 2023

100,0

000

100,0

000

Обеспечение

граждан жильем

общей площадью

не менее 33 кв.

метров на человека

к 2030 году и не

менее 38 кв.

метров к 2036

году;,

Обновление к 2030

году жилищного

фонда не менее

чем на 20

процентов по

сравнению с

показателем 2019

года;,

Повышение

доступности жилья

на первичном

рынке;

100,0

000

- 100,0

000

100,0

000

100,0

000

-  Общая

площадь

жилых

помещений,

приходящаяся

в среднем на

одного

жителя,

Повышение

доступности

жилья на

первичном

рынке,

Доля

жилищного

фонда,

обновленного

после 2019

года.,

Индекс

доступности

жилья,

Количество

граждан,

переселенных

из

непригодного

для

проживания

жилищного

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

доступным и

комфортным

жильем и

коммунальными

услугами

граждан

Российской

Федерации"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

фонда

(нарастающим

итогом с 2019

года ),

Объем

жилищного

строительства

Развитие высшего и среднего профессионального образования в области строительства и городского хозяйства, а также реализации программ по повышению квалификации специалистов в области архитектуры, градостроительства и

строительства

1.6

Запущено

массовое

индустриальное

строительство

ИЖС

Миллио

н

квадрат

ных

метров

- - - - - -

Утверж

дение

докумен

та

- 0,9000 2023

1,200

0

3,500

0

Обеспечение

граждан жильем

общей площадью

не менее 33 кв.

метров на человека

к 2030 году и не

менее 38 кв.

метров к 2036

году;,

Обновление к 2030

году жилищного

фонда не менее

чем на 20

процентов по

сравнению с

показателем 2019

года;,

Повышение

доступности жилья

на первичном

рынке;

2,200

0

- 5,100

0

7,300

0

9,800

0

-  Общая

площадь

жилых

помещений,

приходящаяся

в среднем на

одного

жителя,

Повышение

доступности

жилья на

первичном

рынке,

Доля

жилищного

фонда,

обновленного

после 2019

года.,

Индекс

доступности

жилья,

Объем

жилищного

строительства

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

доступным и

комфортным

жильем и

коммунальными

услугами

граждан

Российской

Федерации"

К 2030 году обеспечено строительство индустриального ИЖС не менее 30 млн. кв. м (накопительным итогом к 2030 году) для населения Российской Федерации

1.7

Проектным

офисом

федерального

проекта

"Жилье"

реализованы

мероприятия по

сопровождению

федерального

проекта

"Жилье"

Условна

я

единица

- - - - - -

Обеспеч

ение

реализа

ции

федерал

ьного

проекта

(результ

ата

федерал

ьного

проекта)

- 1,0000 2023

1,000

0

1,000

0

Обеспечение

граждан жильем

общей площадью

не менее 33 кв.

метров на человека

к 2030 году и не

менее 38 кв.

метров к 2036

году;,

Обновление к 2030

году жилищного

фонда не менее

чем на 20

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

-  Общая

площадь

жилых

помещений,

приходящаяся

в среднем на

одного

жителя,

Повышение

доступности

жилья на

первичном

рынке,

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

доступным и

комфортным

жильем и

коммунальными

услугами

граждан

Российской

Федерации"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

процентов по

сравнению с

показателем 2019

года;,

Повышение

доступности жилья

на первичном

рынке;,

Устойчивое

сокращение

непригодного для

проживания

жилищного фонда;

Доля

жилищного

фонда,

обновленного

после 2019

года.,

Индекс

доступности

жилья,

Количество

граждан,

переселенных

из

непригодного

для

проживания

жилищного

фонда

(нарастающим

итогом с 2019

года ),

Объем

жилищного

строительства

Обеспечены функции по управлению и сопровождению федерального проекта "Жилье". Достигнуты результаты федерального проекта.

1.8

Расселен

непригодный

для проживания

жилищный

фонд.

Нарастающий

итог

Тысяча

квадрат

ных

метров

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 11 489,0

900

2023

13 45

2,

0500

15 31

9,

7400

Обеспечение

граждан жильем

общей площадью

не менее 33 кв.

метров на человека

к 2030 году и не

менее 38 кв.

метров к 2036

году;,

Обновление к 2030

году жилищного

фонда не менее

чем на 20

процентов по

сравнению с

показателем 2019

года;,

Повышение

доступности жилья

на первичном

рынке;,

Устойчивое

сокращение

непригодного для

проживания

14 38

2,

2900

- 16 44

9,

4600

17 58

7,

8500

19 51

9,

4600

Декомпоз

ирован

Доля

жилищного

фонда,

обновленного

после 2019

года.,

Количество

граждан,

переселенных

из

непригодного

для

проживания

жилищного

фонда

(нарастающим

итогом с 2019

года )

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

доступным и

комфортным

жильем и

коммунальными

услугами

граждан

Российской

Федерации"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

жилищного фонда;

1.8.

1

Обеспечено

сокращение

непригодного

для проживания

жилищного

фонда

расселением

граждан

Тысяча

человек

- - - - - -

-- - -

7,690

0

52,08

00

-

51,34

00

- 62,76

00

63,25

00

107,6

600

- - -

Граждане расселены из непригодного для проживания жилищного фонда с использованием разрешенных способов расселения (предоставление возмещения, строительство нового жилья, приобретение жилья на вторичном рынке,

предоставление жилья через договоры комплексного развития территорий)

1.9

Обеспечено

подключение

населения

Российской

Федерации к

сетевому

природному

газу в рамках

программы

социальной

газификации.

Нарастающий

итог

Миллио

н

единиц

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,4820 2023

0,850

0

1,150

0

Обеспечение в

рамках программы

социальной

газификации

населения

подключения к

сетевому

природному газу не

менее чем 1,6 млн.

домовладений к

2030 году и не

менее чем 3 млн.

домовладений к

2036 году;,

Обеспечение

граждан жильем

общей площадью

не менее 33 кв.

метров на человека

к 2030 году и не

менее 38 кв.

метров к 2036

году;,

Обновление к 2030

году жилищного

фонда не менее

чем на 20

процентов по

сравнению с

показателем 2019

года;,

Повышение

доступности жилья

на первичном

рынке;

1,000

0

- 1,300

0

1,450

0

1,600

0

-  Общая

площадь

жилых

помещений,

приходящаяся

в среднем на

одного

жителя,

Повышение

доступности

жилья на

первичном

рынке,

Доля

жилищного

фонда,

обновленного

после 2019

года.,

Индекс

доступности

жилья,

Объем

жилищного

строительства

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

доступным и

комфортным

жильем и

коммунальными

услугами

граждан

Российской

Федерации"

К 2030 году обеспечено подключение к сетевому природному газу не менее чем 1,6 млн домовладений в рамках программы социальной газификации населения
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

1.1

0

Субъектами

Российской

Федерации

обеспечена

реализация

проектов

комплексного

развития

территорий.

Нарастающий

итог

Единица

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2023

2,000

0

41,00

00

Обеспечение

граждан жильем

общей площадью

не менее 33 кв.

метров на человека

к 2030 году и не

менее 38 кв.

метров к 2036

году;,

Обновление к 2030

году жилищного

фонда не менее

чем на 20

процентов по

сравнению с

показателем 2019

года;,

Повышение

доступности жилья

на первичном

рынке;

4,000

0

- - - -

Декомпоз

ирован

 Общая

площадь

жилых

помещений,

приходящаяся

в среднем на

одного

жителя,

Повышение

доступности

жилья на

первичном

рынке,

Доля

жилищного

фонда,

обновленного

после 2019

года.,

Индекс

доступности

жилья,

Объем

жилищного

строительства

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

доступным и

комфортным

жильем и

коммунальными

услугами

граждан

Российской

Федерации"

Обеспечение градостроительного потенциала земельных участков, вовлекаемых в проекты комплексного развития территорий

1.1

1

Обеспечено

строительство

необходимой

инфраструктуры

Штука

- - - - - -

Строите

льство

(реконст

рукция,

техниче

ское

перевоо

ружение

,

приобре

тение)

объекта

недвижи

мого

имущес

тва

- 133,0000 2023

- -

Обеспечение

граждан жильем

общей площадью

не менее 33 кв.

метров на человека

к 2030 году и не

менее 38 кв.

метров к 2036

году;,

Обновление к 2030

году жилищного

фонда не менее

чем на 20

процентов по

сравнению с

показателем 2019

года;,

Повышение

доступности жилья

на первичном

рынке;

-- 13,00

00

- -

Декомпоз

ирован

 Общая

площадь

жилых

помещений,

приходящаяся

в среднем на

одного

жителя,

Повышение

доступности

жилья на

первичном

рынке,

Доля

жилищного

фонда,

обновленного

после 2019

года.,

Индекс

доступности

жилья,

Объем

жилищного

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

доступным и

комфортным

жильем и

коммунальными

услугами

граждан

Российской

Федерации"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

строительства

1.11

.1

Протяженность

инженерных

сетей

Километ

р;

тысяча

метров

- - - - - -

-- - -

0,000

0

0,000

0

-

0,000

0

- 0,000

0

0,000

0

0,000

0

- - -

1.11

.2

Протяженность

объектов

транспортной

инфраструктуры

Километ

р;

тысяча

метров

- - - - - -

-- - -

0,000

0

0,000

0

-

0,000

0

- 0,000

0

0,000

0

0,000

0

- - -

Созданы стимулы для развития жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за счет реализации механизмов обеспечения объектами инфраструктуры проектов по развитию территорий в целях жилищного строительства
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления

жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья0

Проектным офисом

федерального проекта

"Жилье" реализованы

мероприятия по

сопровождению

федерального проекта

"Жилье", 71060

1.2

0,000,00 0,000,000,00 0,00 421 700,000,00 0,00140 500

,00

146 200

,00

135 000

,00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 421 700,000,00 0,00140 500

,00

146 200

,00

135 000

,00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Расселен непригодный

для проживания

жилищный фонд, 67483

1.3

0,000,00 0,000,000,00 0,00 550 200 000,0

0

0,00 95 700

000,00

95 700

000,00

95 700

000,00

65 678

322,00

101 721

 678,00

95 700

000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 330 000 000,0

0

0,00 57 400 

000,00

57 400 

000,00

57 400 

000,00

39 378 

322,00

61 021 

678,00

57 400 

000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 220 200 000,0

0

0,00 38 300 

000,00

38 300 

000,00

38 300 

000,00

26 300 

000,00

40 700 

000,00

38 300 

000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Субъектами Российской1.4

0,000,00 0,000,000,00 0,00 28 108 021,050,00 0,0011 720 11 7544 633 2 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федерации обеспечена

реализация проектов

комплексного развития

территорий, 53180

565,13 223,6832,24

Федеральный бюджет,

всего

1.4.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 27 785 548,000,00 0,0011 600 

000,00

11 600 

000,00

4 585 5

48,00

0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.4.1.1

.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 27 785 548,000,00 0,0011 600 

000,00

11 600 

000,00

4 585 5

48,00

0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.4.1.1

.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 27 785 548,000,00 0,0011 600 

000,00

11 600 

000,00

4 585 5

48,00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 28 108 021,050,00 0,0011 720 

565,13

11 754 

223,68

4 633 2

32,24

0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

1.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено

строительство

необходимой

инфраструктуры, 50210

1.5

0,000,00 0,000,000,00 0,00 36 403 522,300,00 36 403

522,30

0,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.5.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 31 793 469,300,00 31 793 

469,30

0,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.5.1.1

.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 31 793 469,300,00 31 793 

469,30

0,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.5.1.1

.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 31 793 469,300,00 31 793 

469,30

0,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 36 403 522,300,00 36 403 

522,30

0,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

1.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет), 79990

2

0,000,00 0,000,000,00 0,00 119 280 919,6

0

0,00 26 600

000,00

0,00 27 066

467,60

0,00 34 014

452,00

31 600

000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 734 414 162,

95

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

0,000,00 0,000,000,00 0,00 509 281 636,

90

0,00

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 284 711 543,

35

0,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

70 446 

554,24

107 56

1 065,1

3

134 66

6 891,2

8

158 70

3 522,3

0

127 30

0 000,0

0

135 73

6 130,0

0

115 79

3 469,3

0

69 140 

500,00

96 212 

667,60

44 098 

870,00

95 036 

130,00

89 000 

000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

74 703 

522,30

50 020 

565,13

50 054 

223,68

30 933 

232,24

40 700 

000,00

38 300 

000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2025 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления

жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

1.1. Проектным офисом федерального

проекта "Жилье" реализованы

мероприятия по сопровождению

федерального проекта "Жилье"

67 500,00 67 500,00 67 500,00 67 500,00 67 500,00 67 500,00

135000,0000

135 000,0

0

135 000,0

0

135 000,0

0

135 000,0

0

135 000,0

0

1.2. Расселен непригодный для проживания

жилищный фонд

0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000

,00

11 000 00

0,00

39378322,000

0

39 378 32

2,00

27 689 16

1,00

24 689 16

1,00

21 689 16

1,00

19 689 16

1,00

1.3. Субъектами Российской Федерации

обеспечена реализация проектов

комплексного развития территорий

0,00 0,00 0,00 0,00 1 146 387

,00

1 146 387

,00

4585548

4 585 548

,00

3 439 161

,00

3 439 161

,00

2 292 774

,00

2 292 774

,00
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7. Дополнительная информация

1. Обоснование необходимости разработки федерального проекта.

Паспорт федерального проекта «Жилье» будет направлен на достижение целевых показателей национальной цели развития Российской Федерации

«Комфортная и безопасная среда для жизни» Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития

Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»:

• обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году;

• обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года;

• устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда;

• повышение доступности жилья на первичном рынке.

2. В части реализации инициативы «Мой частный дом».

В паспорт федерального проекта включены результаты, направленные на достижение социально-экономической инициативы «Мой частный дом»:

Обеспечен ввод индивидуального жилищного строительства;

Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет развития сектора индивидуального жилищного строительства;

Проведена градостроительная подготовка земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства;

Запущено массовое индустриальное строительство ИЖС.

3. Риски реализации федерального проекта:

Рост стоимости строительных ресурсов (материалы, оборудование, рабочая сила);

Отсутствие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры для жилищного строительства;

Удорожание заемного финансирования под проекты жилищного строительства.

4. Информация в части включения прокси-показателей.

Ежемесячный расчет показателей «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя», «Доля жилищного фонда,

обновленного после 2019 года», «Повышение доступности жилья на первичном рынке» не представляется возможным в связи с тем, что

официальная статистическая информация, используемая для расчета вышеуказанных показателей не предоставляется с ежемесячной

периодичностью, а именно «Численность постоянного населения», «Общая площадь жилых помещений», «Начисленная заработная плата

работников организаций», а также «Индекс цен на первичном рынке жилья». В этой связи с паспорт включены прокси-показатели «Объем

жилищного строительства» и «Индекс доступности жилья».

5. Расчет показателей по субъектам Российской Федерации.

В связи с отсутствием официальной статистической информации по компоненту «Общая площадь жилых помещений в субъекте Российской

Федерации» в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Херсонской области, Запорожской области расчет показателей

«Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя» и «Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года»

осуществляется в отношении 85 субъектов Российской Федерации.

При этом расчет показателя «Объем жилищного строительства» осуществляется по 89 субъектам Российской Федерации.

6. Финансовое обеспечение федерального проекта.

В паспорте также будет предусмотрено мероприятие «Обеспечено строительство необходимой инфраструктуры» с финансированием 27 066 467,6

тыс. рублей на 2027 год. В настоящее время указанные средства зарезервированы на главе Минфина России.
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Кроме того, Минфином России в настоящее время зарезервированы средства на реализацию мероприятия «Субъектами Российской Федерации

обеспечена реализация проектов комплексного развития территорий» на 2028-2030 годы в объеме 92 214 452,0 тыс. рублей (2028 год - 26 600 000,0

тыс. рублей, 2029 год – 31 600 000,0 тыс. рублей, 2030 год – 34 014 452,0 тыс. рублей).

7. Мероприятия, оказывающие влияние на поддержку семей, имеющих детей, в том числе многодетных.

В настоящее время Правительством Российской Федерации реализуются меры, направленные на повышение качества жизни семей, имеющих детей,

в том числе многодетных, которые оказывают влияние на достижение цели данного федерального проекта: «Улучшены жилищные условия граждан

Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с

2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья»:

1. В рамках национального проекта «Семья» предусмотрена реализация льготной ипотечной программы «Семейная ипотека», которая

направлена на улучшение жилищных условий большего числа граждан Российской Федерации, имеющих детей, а также оказывает влияние на

повышение качества жизни семей и повышение рождаемости в Российской Федерации.

2. В рамках федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства

Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710, реализуется мероприятие по обеспечению жильем молодых семей, в соответствии с

которым молодым семьям, в том числе многодетным семьям, предоставляются социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья.

Многодетные семьи обеспечиваются социальными выплатами в первоочередном порядке.

3. В порядке, предусмотренном Жилищным кодексом Российской Федерации, а также с учетом особенностей, определенных Федеральным законом

от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства, созданию объектов туристской инфраструктуры и иному

развитию территорий», предусмотрена реализация механизма жилищно-строительной кооперации для многодетных семей, которая является

неипотечной мерой поддержки.

4. Осуществляется реализация программы материнского (семейного) капитала.

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной

поддержки семей, имеющих детей» установлено, что материнский (семейный) капитал может направляться на улучшение жилищных условий.

5. В соответствии со статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации семьям, имеющим трех и более детей, предоставляется земельный

участок в собственность бесплатно, который может быть использован для строительства индивидуального жилого дома.

6. В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2019 г. № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части

погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах

гражданского состояния» гражданам, у которых после 2019 г. родился третий или последующий ребенок, предоставляется выплата в размере до

450 тыс. рублей на цели погашения ипотечного кредита.

7. В рамках реализации региональных программ расселения аварийного жилищного фонда Минстроем России организован мониторинг расселения

семей из аварийного жилья.

 8. Информация в части расселения аварийного жилищного фонда.

 8.1. Обоснование необходимости разработки федерального проекта.

Указ Президента Российской Федерации № 309 от 7 мая 2024 г. (пп. «г» пункта 4).

Перечень поручений Президента Российской Федерации по реализации Послания Федеральному Собранию (п. 10 «м» № Пр-616).

Работа по расселению аварийных домов является одной из приоритетных для регионов Российской Федерации. Она направлена на повышение

комфорта и безопасности проживания, а также улучшение жилищных условий граждан России.
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 Цель: устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда.

Под устойчивым сокращением непригодного для проживания жилищного фонда понимается расселение половины объема признаваемого ежегодно

аварийного жилья.

 Под непригодным для проживания жилищным фондом подразумеваются:

- жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащим сносу и реконструкции, дома блокированной застройки и

объекты индивидуального жилищного строительства (далее совместно жилые дома), признанные непригодными для проживания, в соответствии с

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым

помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу и реконструкции, садового

дома жилым домом и жилого дома садовым домом»;

- жилые помещения в многоквартирных домах, которые не признаны аварийными и которые соответствуют критериям, определенным

нормативным правовым актом, принятым субъектом Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 65 Градостроительного

кодекса Российской Федерации и жилые дома, которые не признаны непригодными для проживания и которые соответствуют установленным

субъектом Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 8 статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации критериям,

характеризующим их высокий уровень износа, ненадлежащее техническое состояние или отсутствие систем инженерно-технического обеспечения

(при реализации в рамках программ переселения проектов комплексного развития территорий жилой застройки).

 8.2. Мероприятия и результаты.

Предполагается, что с учетом применения всех механизмов, с 2025 г. по 2030 г. будет расселено порядка 345 тыс. человек из 6,2 млн м2 аварийного

жилья.

Мероприятия по переселению граждан осуществляются на территории всех субъектов Российской Федерации, в которых имеется непригодный для

проживания жилищный фонд (за исключением г. Москвы, где непригодный для проживания жилфонд отсутствует), включая новые регионы

(Херсонская область, Запорожская область, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика) АЖФ которых обследуется в 2024

году и будет признан аварийным.

 8.3. Достижение целевого показателя осуществляется за счет:

- средств федерального бюджета и средств бюджетов субъектов Российской Федерации в рамках реализации региональных адресных программ по

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, предусмотренных Федеральным законом от 21

июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- средств федерального бюджета и средств бюджетов субъектов Российской Федерации в рамках реализации региональных адресных программ по

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, предусмотренных Федеральным законом от

29 июля 2017 г. № 218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации»;

- средств бюджетов субъектов Российской Федерации в рамках программ, утвержденных органами исполнительной власти субъектов Российской

Федерации в отношении непригодного для проживания жилищного фонда, не включенного в вышеуказанные программы переселения, внепрограммных

мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, реализуемых за счет средств бюджетов субъектов

Российской Федерации, а также за счет средств внебюджетных источников.

Предоставление финансовой поддержки из федерального бюджета осуществляется через публично-правовую компанию «Фонд развития

территорий» на условиях долевого финансирования субъектами Российской Федерации программ по переселению граждан из аварийного жилищного

фонда.

Лимиты финансовой поддержки распределяются между регионами пропорционально потребности для расселения АЖФ, признанного до 01.01.2024,
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включая АЖФ, признанный до 01.01.2017 в части, превышающей федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для

проживания жилищного фонда», расселение которого не обеспечено финансированием в 2019-2024 годах.

 8.4. Возможные риски и вызовы реализации федерального проекта.

Ключевые факторы, влияющие на достижение поставленной цели:

усовершенствование порядка признания домов непригодными для проживания;

обеспечение гарантий прав граждан на жилище и государственной поддержки для семей с низкими доходами;

расширение применения субъектами Российской Федерации механизмов комплексного развития территорий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Жилье

0

План реализации федерального проекта

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1

Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления

жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

Результат "Обеспечен

ввод индивидуального

жилищного

строительства"

1.1

Стасишин Н.

Е.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 2024 год"

1.1.

1

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 2024 год в

Аналитический центр при

Правительстве Российской

Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

31.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 2 месяца

2025 года"

1.1.

2

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 2 месяца

2025 года в Аналитический

центр при Правительстве

Российской Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

20.03.20

25

05 07 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

1.1.

Исходящее письмо

-

Стасишин Н.

20.05.20

06 08 Система электронного
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 4 месяца

2025 года"

3

Направлена информация о

вводе жилья за 4 месяца

2025 года в Аналитический

центр при Правительстве

Российской Федерации

Е.

25

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 6 месяцев

2025 года"

1.1.

4

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 6 месяцев

2025 года в Аналитический

центр при Правительстве

Российской Федерации

20.07.2025

-

Стасишин Н.

Е.

20.07.20

25

07 09 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 8 месяцев

2025 года"

1.1.

5

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 8 месяцев

2025 года в Аналитический

центр при Правительстве

Российской Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

20.09.20

25

08 10 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 10 месяцев

2025 года"

1.1.

6

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 10 месяцев

2025 года в Аналитический

центр при Правительстве

Российской Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

20.11.20

25

09 11 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

1.1.

Прочий тип документа

-

Стасишин Н.

31.12.20

10 Взаимосвязь с Система электронного
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Осуществлен

предварительный

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 2025 год"

7

Осуществлен сбор

информации об

оперативном вводе жилья в

субъектах Российской

Федерации за 2025 год

Е.

25

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 2025 год"

1.1.

8

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 2025 год в

Аналитический центр при

Правительстве Российской

Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

31.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 2 месяца

2026 года"

1.1.

9

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 2 месяца

2026 года в Аналитический

центр при Правительстве

Российской Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

20.03.20

26

05 07 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 4 месяца

2026 года"

1.1.

10

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 4 месяца

2026 года в Аналитический

центр при Правительстве

Российской Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

20.05.20

26

06 08 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

1.1.

11

Исходящее письмо

Направлена информация о

-

Стасишин Н.

Е.

20.07.20

26

07 09 Система электронного

документооборота
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 6 месяцев

2026 года"

вводе жилья за 6 месяцев

2026 года в Аналитический

центр при Правительстве

Российской Федерации

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 8 месяцев

2026 года"

1.1.

12

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 8 месяцев

2026 года в Аналитический

центр при Правительстве

Российской Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

20.09.20

26

08 10 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 10 месяцев

2026 года"

1.1.

13

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 10 месяцев

2026 года в Аналитический

центр при Правительстве

Российской Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

20.11.20

26

09 11 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

предварительный

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 2026 год"

1.1.

14

Прочий тип документа

Осуществлен сбор

информации об

оперативном вводе жилья в

субъектах Российской

Федерации за 2026 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

26

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

1.1.

15

Исходящее письмо

Направлена информация о

-

Стасишин Н.

Е.

31.01.20

27

Взаимосвязь с

иными

06 Система электронного

документооборота
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 2026 год"

вводе жилья за 2026 год в

Аналитический центр при

Правительстве Российской

Федерации

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 2 месяца

2027 года"

1.1.

16

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 2 месяца

2027 года в Аналитический

центр при Правительстве

Российской Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

20.03.20

27

05 07 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 4 месяца

2027 года"

1.1.

17

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 4 месяца

2027 года в Аналитический

центр при Правительстве

Российской Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

20.05.20

27

06 08 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 6 месяцев

2027 года"

1.1.

18

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 6 месяцев

2027 года в Аналитический

центр при Правительстве

Российской Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

20.07.20

27

07 09 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

1.1.

19

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 8 месяцев

-

Стасишин Н.

Е.

20.09.20

27

08 10 Система электронного

документооборота

Минстроя России



29

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 8 месяцев

2027 года"

2027 года в Аналитический

центр при Правительстве

Российской Федерации

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 10 месяцев

2027 года"

1.1.

20

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 10 месяцев

2027 года в Аналитический

центр при Правительстве

Российской Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

20.11.20

27

09 11 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

предварительный

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 2027 год"

1.1.

21

Прочий тип документа

Осуществлен сбор

информации об

оперативном вводе жилья в

субъектах Российской

Федерации за 2027 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

27

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 2027 год"

1.1.

22

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 2027 год в

Аналитический центр при

Правительстве Российской

Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

31.01.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

1.1.

23

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 2 месяца

2028 года в Аналитический

-

Стасишин Н.

Е.

20.03.20

28

05 07 Система электронного

документооборота

Минстроя России



30

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

в субъектах Российской

Федерации за 2 месяца

2028 года"

центр при Правительстве

Российской Федерации

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 4 месяца

2028 года"

1.1.

24

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 4 месяца

2028 года в Аналитический

центр при Правительстве

Российской Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

20.05.20

28

06 08 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 6 месяцев

2028 года"

1.1.

25

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 6 месяцев

2028 года в Аналитический

центр при Правительстве

Российской Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

20.07.20

28

07 09 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 8 месяцев

2028 года"

1.1.

26

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 8 месяцев

2028 года в Аналитический

центр при Правительстве

Российской Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

20.09.20

28

08 10 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

1.1.

27

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 10 месяцев

2028 года в Аналитический

-

Стасишин Н.

Е.

20.11.20

28

09 11 Система электронного

документооборота

Минстроя России



31

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

в субъектах Российской

Федерации за 10 месяцев

2028 года"

центр при Правительстве

Российской Федерации

Контрольная точка

"Осуществлен

предварительный

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 2028 год"

1.1.

28

Прочий тип документа

Осуществлен сбор

информации об

оперативном вводе жилья в

субъектах Российской

Федерации за 2028 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

28

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 2028 год"

1.1.

29

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 2028 год в

Аналитический центр при

Правительстве Российской

Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

31.01.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 2 месяца

2029 года"

1.1.

30

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 2 месяца

2029 года в Аналитический

центр при Правительстве

Российской Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

20.03.20

29

05 07 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

1.1.

31

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 4 месяца

2029 года в Аналитический

центр при Правительстве

-

Стасишин Н.

Е.

20.05.20

29

06 08 Система электронного

документооборота

Минстроя России



32

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации за 4 месяца

2029 года"

Российской Федерации

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 6 месяцев

2029 года"

1.1.

32

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 6 месяцев

2029 года в Аналитический

центр при Правительстве

Российской Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

20.07.20

29

07 09 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 8 месяцев

2029 года"

1.1.

33

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 8 месяцев

2029 года в Аналитический

центр при Правительстве

Российской Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

20.09.20

29

08 10 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 10 месяцев

2029 года"

1.1.

34

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 10 месяцев

2029 года в Аналитический

центр при Правительстве

Российской Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

20.11.20

29

09 11 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

предварительный

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

1.1.

35

Прочий тип документа

Осуществлен сбор

информации об

оперативном вводе жилья в

субъектах Российской

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

29

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Система электронного

документооборота

Минстроя России



33

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

в субъектах Российской

Федерации за 2029 год"

Федерации за 2029 годотсутствует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 2029 год"

1.1.

36

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 2029 год в

Аналитический центр при

Правительстве Российской

Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

31.01.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 2 месяца

2030 года"

1.1.

37

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 2 месяца

2030 года в Аналитический

центр при Правительстве

Российской Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

20.03.20

30

05 07 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 4 месяца

2030 года"

1.1.

38

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 4 месяца

2030 года в Аналитический

центр при Правительстве

Российской Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

20.05.20

30

06 08 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 6 месяцев

1.1.

39

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 6 месяцев

2030 года в Аналитический

центр при Правительстве

Российской Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

20.07.20

30

07 09 Система электронного

документооборота

Минстроя России



34

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

2030 года"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 8 месяцев

2030 года"

1.1.

40

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 8 месяцев

2030 года в Аналитический

центр при Правительстве

Российской Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

20.09.20

30

08 10 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 10 месяцев

2030 года"

1.1.

41

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 10 месяцев

2030 года в Аналитический

центр при Правительстве

Российской Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

20.11.20

30

09 11 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

предварительный

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 2030 год"

1.1.

42

Прочий тип документа

Осуществлен сбор

информации об

оперативном вводе жилья в

субъектах Российской

Федерации за 2030 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

30

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Результат "Обеспечено

развитие и эксплуатация

суперсервиса "Цифровое

строительство" для

индивидуальных жилых

домов"

1.2

Михайлик К.

А.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России



35

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена доработка

функционала, связанного

с выполнением

требований ФЗ от

22.07.2024 № 186-ФЗ"

1.2.

1

Входящее письмо

Письмо АО "ДОМ.РФ" в

Минстрой России о

развитии суперсервиса

«Цифровое строительство»

-

Михайлик К.

А.

28.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Направлен доклад в адрес

Аппарата Правительства

Российской Федерации о

реализации суперсервиса

«Цифровое

строительство»"

1.2.

2

Исходящее письмо

Письмо Минстроя России в

Аппарат Правительства

Российской Федерации о

развитии суперсервиса

«Цифровое строительство»

-

Михайлик К.

А.

30.04.20

25

05 07 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проведен анализ

нормативно-правовых

актов с целью

оптимизации

строительства

индивидуальных жилых

домов"

1.2.

3

Входящее письмо

Письмо АО "ДОМ.РФ" в

Минстрой России о

наличии предложений по

необходимости внесения

изменений в нормативно-

правовые акты с целью

оптимизации строительства

индивидуальных жилых

домов

-

Михайлик К.

А.

30.06.20

25

06 08 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Реализовано раскрытие

информации

застройщиками МЖК по

аналогии с застройщиками

МКД "

1.2.

4

Входящее письмо

Письмо от АО "ДОМ.РФ" в

Минстрой России о

развитии суперсервиса

"Цифровое строительство"

-

Михайлик К.

А.

31.12.20

25

08 10 Система электронного

документооборота

Минстроя России



36

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Реализованы

возможности получения

структурированной

аналитики о предложении

на рынке ИЖС"

1.2.

5

Входящее письмо

Письмо АО "ДОМ.РФ" в

Минстрой России о

развитии суперсервиса

"Цифровое строительство"

дополнительных сервисов.

-

Михайлик К.

А.

31.12.20

25

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Увеличен трафик

посещений суперсервиса

«Цифровое

строительство»"

1.2.

6

Входящее письмо

Письмо АО "ДОМ.РФ" в

Минстрой России об

увеличении посещаемости

сайта строим.дом.рф в

информационной-

телекоммуникационной

сети интернет

-

Михайлик К.

А.

31.12.20

25

07 09 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проведен анализ

расширения

функциональных

возможностей

суперсервиса «Цифровое

строительство»"

1.2.

7

Входящее письмо

Письмо АО "ДОМ.РФ" в

Минстрой России о

наличии потребности в

создании в рамках

суперсервиса "Цифровое

строительство"

дополнительных сервисов

-

Михайлик К.

А.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Направлен доклад в адрес

Аппарата Правительства

Российской Федерации о

реализации суперсервиса

«Цифровое

строительство»"

1.2.

8

Исходящее письмо

Письмо Минстроя России в

Аппарат Правительство

Российской Федерации о

развитии суперсервиса

«Цифровое строительство»

-

Михайлик К.

А.

30.06.20

26

05 07 Система электронного

документооборота

Минстроя России



37

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Реализовано упрощение

клиентского пути граждан

по получению

информации и услуг,

связанных со

строительством частного

дома "

1.2.

9

Входящее письмо

Письмо АО "ДОМ.РФ" в

Минстрой России о

развитии суперсервиса

«Цифровое строительство»

-

Михайлик К.

А.

30.06.20

26

06 08 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проведен анализ

расширения

функциональных

возможностей

суперсервиса «Цифровое

строительство»"

1.2.

10

Входящее письмо

Письмо АО "ДОМ.РФ" в

Минстрой России о

наличии потребности в

создании в рамках

суперсервиса "Цифровое

строительство"

дополнительных сервисов.

-

Михайлик К.

А.

31.12.20

26

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Реализован функционал

по упрощению

взаимодействия с

финансовыми

организациями "

1.2.

11

Входящее письмо

Письмо АО "ДОМ.РФ" в

Минстрой России о

развитии суперсервиса

«Цифровое строительство»

-

Михайлик К.

А.

31.12.20

26

08 10 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Увеличено количество

организаций,

предоставляющих услуги

посредством суперсервиса

«Цифровое

строительство»"

1.2.

12

Входящее письмо

Письмо АО "ДОМ.РФ" в

Минстрой России о

развитии суперсервиса

«Цифровое строительство»

-

Михайлик К.

А.

31.12.20

26

07 09 Система электронного

документооборота

Минстроя России



38

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Направлен доклад в адрес

Аппарата Правительства

Российской Федерации о

реализации суперсервиса

«Цифровое

строительство»"

1.2.

13

Исходящее письмо

Письмо Минстроя России в

Аппарат Правительства

Российской Федерации о

развитии суперсервиса

«Цифровое строительство»

-

Михайлик К.

А.

30.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проведен анализ

потребительских

предпочтений в области

строительства

индивидуальных жилых

домов с целью

расширения услуг,

предоставляемых

суперсервисом «Цифровое

строительство»"

1.2.

14

Входящее письмо

Письмо АО "ДОМ.РФ" в

Минстрой России о

наличии потребительских

предпочтений в области

строительства

индивидуальных жилых

домов

-

Михайлик К.

А.

30.06.20

27

05 07 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Направлен доклад в адрес

Аппарата Правительства

Российской Федерации о

реализации суперсервиса

«Цифровое

строительство»"

1.2.

15

Исходящее письмо

Письмо Минстроя России в

Аппарат Правительства

Российской Федерации о

развитии суперсервиса

«Цифровое строительство»

-

Михайлик К.

А.

29.10.20

27

06 08 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проведен анализ

расширения

функциональных

1.2.

16

Входящее письмо

Письмо АО "ДОМ.РФ" в

Минстрой России о

наличии потребности в

-

Михайлик К.

А.

31.12.20

27

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Система электронного

документооборота

Минстроя России



39

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

возможностей

суперсервиса «Цифровое

строительство» для

улучшения клиентского

опыта пользователей"

создании в рамках

суперсервиса "Цифровое

строительство"

дополнительных сервисов.

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Развиты дополнительные

клиентские сервисы на

ЕИСЖС в рамках

суперсервиса «Цифровое

строительство»"

1.2.

17

Входящее письмо

Письмо от АО "ДОМ.РФ" в

Минстрой России о

развитии в суперсервисе

"Цифровое строительство"

-

Михайлик К.

А.

31.12.20

27

08 10 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Реализован функционал

по получению гражданами

дополнительных услуг,

связанных со

строительством частного

дома"

1.2.

18

Входящее письмо

Письмо АО "ДОМ.РФ" в

Минстрой России о

развитии суперсервиса

«Цифровое строительство»

-

Михайлик К.

А.

31.12.20

27

07 09 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Направлен доклад в адрес

Аппарата Правительства

Российской Федерации о

реализации суперсервиса

«Цифровое

строительство"

1.2.

19

Исходящее письмо

Письмо Минстроя России в

Аппарат Правительства

Российской Федерации о

развитии суперсервиса

«Цифровое строительство»

-

Михайлик К.

А.

28.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проведен анализ

нормативно-правовых

1.2.

20

Входящее письмо

Письмо АО "ДОМ.РФ" в

Минстрой России о

-

Михайлик К.

А.

30.06.20

28

05 07 Система электронного

документооборота

Минстроя России



40

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

актов с целью

оптимизации

строительства

индивидуальных жилых

домов"

наличии предложений по

необходимости внесения

изменений в нормативно-

правовые акты с целью

оптимизации строительства

индивидуальных жилых

домов

Контрольная точка

"Направлен доклад в адрес

Аппарата Правительства

Российской Федерации о

реализации суперсервиса

«Цифровое

строительство»"

1.2.

21

Исходящее письмо

Письмо Минстроя России в

Аппарат Правительства

Российской Федерации о

развитии суперсервиса

«Цифровое строительство

-

Михайлик К.

А.

31.10.20

28

06 08 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проведен анализ

расширения

функциональных

возможностей

суперсервиса «Цифровое

строительство»"

1.2.

22

Входящее письмо

Письмо АО "ДОМ.РФ" в

Минстрой России о

наличии потребности в

создании в рамках

суперсервиса "Цифровое

строительство"

дополнительных сервисов.

-

Михайлик К.

А.

29.12.20

28

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Расширены

аналитические сервисы в

рамках суперсервиса

«Цифровое

строительство»"

1.2.

23

Входящее письмо

Письмо от АО "ДОМ.РФ" в

Минстрой России о

развитии в суперсервисе

"Цифровое строительство"

-

Михайлик К.

А.

29.12.20

28

08 10 Система электронного

документооборота

Минстроя России



41

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Увеличена доля граждан,

предпочитающих

использование

суперсервиса «Цифровое

строительство» для

решения задач, связанных

со строительством

индивидуального дома"

1.2.

24

Входящее письмо

Письмо АО "ДОМ.РФ" в

Минстрой России об

увеличении доля граждан,

предпочитающих

использование

суперсервиса «Цифровое

строительство»

-

Михайлик К.

А.

29.12.20

28

07 09 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Направлен доклад в адрес

Аппарата Правительства

Российской Федерации о

реализации суперсервиса

«Цифровое

строительство»"

1.2.

25

Исходящее письмо

Письмо Минстроя России в

Аппарат Правительства

Российской Федерации о

развитии суперсервиса

«Цифровое строительство»

-

Михайлик К.

А.

30.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проведен анализ

нормативно-правовых

актов с целью развития

суперсервиса «Цифровое

строительство» "

1.2.

26

Входящее письмо

Письмо АО "ДОМ.РФ" в

Минстрой России о

наличии предложений по

необходимости внесения

изменений в нормативно-

правовые акты с целью

оптимизации строительства

индивидуальных жилых

домов

-

Михайлик К.

А.

29.06.20

29

05 07 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Направлен доклад в адрес

Аппарата Правительства

1.2.

27

Исходящее письмо

Письмо Минстроя России в

Аппарат Правительства

-

Михайлик К.

А.

30.10.20

29

06 08 Система электронного

документооборота

Минстроя России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российской Федерации о

реализации суперсервиса

«Цифровое

строительство»"

Российской Федерации о

развитии суперсервиса

«Цифровое строительство»

Контрольная точка

"Оптимизирован

клиентский путь по

получению услуг в рамках

суперсервиса «Цифровое

строительство» "

1.2.

28

Входящее письмо

Письмо от АО "ДОМ.РФ" в

Минстрой России о

развитии суперсервиса

"Цифровое строительство"

-

Михайлик К.

А.

28.12.20

29

08 10 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проведен анализ

расширения

функциональных

возможностей

суперсервиса «Цифровое

строительство»"

1.2.

29

Входящее письмо

Письмо АО "ДОМ.РФ" в

Минстрой России о

наличии потребности в

создании в рамках

суперсервиса "Цифровое

строительство"

дополнительных сервисов.

-

Михайлик К.

А.

28.12.20

29

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Увеличен трафик

посещений суперсервиса

«Цифровое

строительство»"

1.2.

30

Входящее письмо

Письмо АО "ДОМ.РФ" в

Минстрой России об

увеличении посещаемости

сайта строим.дом.рф в

информационной-

телекоммуникационной

сети интернет

-

Михайлик К.

А.

28.12.20

29

07 09 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Направлен доклад в адрес

1.2.

31

Исходящее письмо

Письмо Минстроя России в

-

Михайлик К.

А.

30.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

06 Система электронного

документооборота
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Аппарата Правительства

Российской Федерации о

реализации суперсервиса

«Цифровое

строительство»"

Аппарат Правительства

Российской Федерации о

развитии суперсервиса

«Цифровое строительство»

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Минстроя России

Контрольная точка

"Проведен анализ

нормативно-правовых

актов с целью

оптимизации

строительства

индивидуальных жилых

домов"

1.2.

32

Входящее письмо

Письмо АО "ДОМ.РФ" в

Минстрой России о

наличии предложений по

необходимости внесения

изменений в нормативно-

правовые акты с целью

оптимизации строительства

индивидуальных жилых

домов

-

Михайлик К.

А.

28.06.20

30

05 07 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Направлен доклад в адрес

Аппарата Правительства

Российской Федерации о

реализации суперсервиса

«Цифровое

строительство»"

1.2.

33

Исходящее письмо

Письмо Минстроя России в

Аппарат Правительства

Российской Федерации о

развитии суперсервиса

«Цифровое строительство»

-

Михайлик К.

А.

31.10.20

30

06 08 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проведен анализ

расширения

функциональных

возможностей

суперсервиса «Цифровое

строительство»"

1.2.

34

Входящее письмо

Письмо АО "ДОМ.РФ" в

Минстрой России о

наличии потребности в

создании в рамках

суперсервиса "Цифровое

строительство"

-

Михайлик К.

А.

31.12.20

30

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

дополнительных сервисов.

Контрольная точка

"Развиты сервисы на

ЕИСЖС в рамках

суперсервиса «Цифровое

строительство»"

1.2.

35

Входящее письмо

Письмо от АО "ДОМ.РФ" в

Минстрой России о

развитии сервисов в

суперсервисе "Цифровое

строительство"

-

Михайлик К.

А.

31.12.20

30

08 10 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Увеличен перечень услуг,

доступных пользователям

суперсервиса «Цифровое

строительство»"

1.2.

36

Входящее письмо

Письмо АО "ДОМ.РФ" в

Минстрой России о

развитии сервисов в

суперсервисе «Цифровое

строительство»

-

Михайлик К.

А.

31.12.20

30

07 09 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Результат "Улучшены

жилищные условия

граждан Российской

Федерации за счет

развития сектора

индивидуального

жилищного

строительства"

1.3

Стасишин Н.

Е.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

семей, улучшивших

жилищные условия, за 2

месяца 2025 года"

1.3.

1

Прочий тип документа

Представлена информация

о количестве семей,

построивших

индивидуальный жилой

дом, за счет собственных

или привлеченных средств

-

Стасишин Н.

Е.

20.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 Система электронного

документооборота

Минстроя России

1.3.

2
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

семей, улучшивших

жилищные условия, за 4

месяца 2025 года"

Прочий тип документа

Представлена информация

о количестве семей,

построивших

индивидуальный жилой

дом, за счет собственных

или привлеченных средств

-

Стасишин Н.

Е.

20.05.20

25

05 07 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

семей, улучшивших

жилищные условия, за 6

месяцев 2025 года"

1.3.

3

Прочий тип документа

Представлена информация

о количестве семей,

построивших

индивидуальный жилой

дом, за счет собственных

или привлеченных средств,

за 1 полугодие 2025 года

-

Стасишин Н.

Е.

20.07.20

25

06 08 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

семей, улучшивших

жилищные условия, за 8

месяцев 2025 года"

1.3.

4

Прочий тип документа

Представлена информация

о количестве семей,

построивших

индивидуальный жилой

дом, за счет собственных

или привлеченных средств

-

Стасишин Н.

Е.

20.09.20

25

07 09 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

семей, улучшивших

жилищные условия, за 10

месяцев 2025 года"

1.3.

5

Прочий тип документа

Представлена информация

о количестве семей,

построивших

индивидуальный жилой

дом, за счет собственных

или привлеченных средств

-

Стасишин Н.

Е.

20.11.20

25

08 10 Система электронного

документооборота

Минстроя России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

предварительный

мониторинг количества

семей, улучшивших

жилищные условия, за

2025 год"

1.3.

6

Прочий тип документа

Представлена

предварительная

информация о количестве

семей, построивших

индивидуальный жилой

дом, за счет собственных

или привлеченных средств,

за 2025 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

25

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

семей, улучшивших

жилищные условия, за

2025 год"

1.3.

7

Прочий тип документа

Представлена информация

о количестве семей,

построивших

индивидуальный жилой

дом, за счет собственных

или привлеченных средств,

за 2025 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

семей, улучшивших

жилищные условия, за 2

месяца 2026 года"

1.3.

8

Прочий тип документа

Представлена информация

о количестве семей,

построивших

индивидуальный жилой

дом, за счет собственных

или привлеченных средств

-

Стасишин Н.

Е.

20.03.20

26

11 13 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

семей, улучшивших

жилищные условия, за 4

1.3.

9

Прочий тип документа

Представлена информация

о количестве семей,

построивших

индивидуальный жилой

-

Стасишин Н.

Е.

20.05.20

26

12 14 Система электронного

документооборота

Минстроя России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

месяца 2026 года" дом, за счет собственных

или привлеченных средств

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

семей, улучшивших

жилищные условия, за 6

месяцев 2026 года"

1.3.

10

Прочий тип документа

Представлена информация

о количестве семей,

построивших

индивидуальный жилой

дом, за счет собственных

или привлеченных средств,

за 1 полугодие 2026 года

-

Стасишин Н.

Е.

20.07.20

26

13 15 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

семей, улучшивших

жилищные условия, за 8

месяцев 2026 года"

1.3.

11

Прочий тип документа

Представлена информация

о количестве семей,

построивших

индивидуальный жилой

дом, за счет собственных

или привлеченных средств

-

Стасишин Н.

Е.

20.09.20

26

14 16 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

семей, улучшивших

жилищные условия, за 10

месяцев 2026 года"

1.3.

12

Прочий тип документа

Представлена информация

о количестве семей,

построивших

индивидуальный жилой

дом, за счет собственных

или привлеченных средств

-

Стасишин Н.

Е.

20.11.20

26

15 17 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

предварительный

мониторинг количества

1.3.

13

Прочий тип документа

Представлена

предварительная

информация о количестве

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

26

16 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Система электронного

документооборота

Минстроя России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

семей, улучшивших

жилищные условия, за

2026 год"

семей, построивших

индивидуальный жилой

дом, за счет собственных

или привлеченных средств,

за 2026 год

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

семей, улучшивших

жилищные условия, за

2026 год"

1.3.

14

Прочий тип документа

Представлена информация

о количестве семей,

построивших

индивидуальный жилой

дом, за счет собственных

или привлеченных средств,

за 2026 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.01.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

19 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

семей, улучшивших

жилищные условия, за 2

месяца 2027 года"

1.3.

15

Прочий тип документа

Представлена информация

о количестве семей,

построивших

индивидуальный жилой

дом, за счет собственных

или привлеченных средств

-

Стасишин Н.

Е.

20.03.20

27

18 20 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

семей, улучшивших

жилищные условия, за 4

месяца 2027 года"

1.3.

16

Прочий тип документа

Представлена информация

о количестве семей,

построивших

индивидуальный жилой

дом, за счет собственных

или привлеченных средств

-

Стасишин Н.

Е.

20.05.20

27

19 21 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

1.3.

Прочий тип документа

-

Стасишин Н.

20.07.20

20 22 Система электронного
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Осуществлен

мониторинг количества

семей, улучшивших

жилищные условия, за 6

месяцев 2027 года"

17

Представлена информация

о количестве семей,

построивших

индивидуальный жилой

дом, за счет собственных

или привлеченных средств,

за 1 полугодие 2027 года

Е.

27

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

семей, улучшивших

жилищные условия, за 8

месяцев 2027 года"

1.3.

18

Прочий тип документа

Представлена информация

о количестве семей,

построивших

индивидуальный жилой

дом, за счет собственных

или привлеченных средств

-

Стасишин Н.

Е.

20.09.20

27

21 23 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

семей, улучшивших

жилищные условия, за 10

месяцев 2027 года"

1.3.

19

Прочий тип документа

Представлена информация

о количестве семей,

построивших

индивидуальный жилой

дом, за счет собственных

или привлеченных средств

-

Стасишин Н.

Е.

20.11.20

27

22 24 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

предварительный

мониторинг количества

семей, улучшивших

жилищные условия, за

2027 год"

1.3.

20

Прочий тип документа

Представлена

предварительная

информация о количестве

семей, построивших

индивидуальный жилой

дом, за счет собственных

или привлеченных средств,

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

27

23 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России



50

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

за 2027 год

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

семей, улучшивших

жилищные условия, за

2027 год"

1.3.

21

Прочий тип документа

Представлена информация

о количестве семей,

построивших

индивидуальный жилой

дом, за счет собственных

или привлеченных средств,

за 2027 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.01.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

26 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

семей, улучшивших

жилищные условия, за 2

месяца 2028 года"

1.3.

22

Прочий тип документа

Представлена информация

о количестве семей,

построивших

индивидуальный жилой

дом, за счет собственных

или привлеченных средств

-

Стасишин Н.

Е.

20.03.20

28

25 27 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

семей, улучшивших

жилищные условия, за 4

месяца 2028 года"

1.3.

23

Прочий тип документа

Представлена информация

о количестве семей,

построивших

индивидуальный жилой

дом, за счет собственных

или привлеченных средств

-

Стасишин Н.

Е.

20.05.20

28

26 28 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

семей, улучшивших

жилищные условия, за 6

1.3.

24

Прочий тип документа

Представлена информация

о количестве семей,

построивших

индивидуальный жилой

-

Стасишин Н.

Е.

20.07.20

28

27 29 Система электронного

документооборота

Минстроя России



51

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

месяцев 2028 года" дом, за счет собственных

или привлеченных средств,

за 1 полугодие 2028 года

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

семей, улучшивших

жилищные условия, за 8

месяцев 2028 года"

1.3.

25

Прочий тип документа

Представлена информация

о количестве семей,

построивших

индивидуальный жилой

дом, за счет собственных

или привлеченных средств

-

Стасишин Н.

Е.

20.09.20

28

28 30 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

семей, улучшивших

жилищные условия, за 10

месяцев 2028 года"

1.3.

26

Прочий тип документа

Представлена информация

о количестве семей,

построивших

индивидуальный жилой

дом, за счет собственных

или привлеченных средств

-

Стасишин Н.

Е.

20.11.20

28

29 31 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

предварительный

мониторинг количества

семей, улучшивших

жилищные условия, за

2028 год"

1.3.

27

Прочий тип документа

Представлена

предварительная

информация о количестве

семей, построивших

индивидуальный жилой

дом, за счет собственных

или привлеченных средств,

за 2028 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

28

30 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

1.3.

28

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Стасишин Н.

Е.

31.01.20

29

Взаимосвязь с

иными

33 Система электронного

документооборота



52

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мониторинг количества

семей, улучшивших

жилищные условия, за

2028 год"

о количестве семей,

построивших

индивидуальный жилой

дом, за счет собственных

или привлеченных средств,

за 2028 год

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

семей, улучшивших

жилищные условия, за 2

месяца 2029 года"

1.3.

29

Прочий тип документа

Представлена информация

о количестве семей,

построивших

индивидуальный жилой

дом, за счет собственных

или привлеченных средств

-

Стасишин Н.

Е.

20.03.20

29

32 34 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

семей, улучшивших

жилищные условия, за 4

месяца 2029 года"

1.3.

30

Прочий тип документа

Представлена информация

о количестве семей,

построивших

индивидуальный жилой

дом, за счет собственных

или привлеченных средств

-

Стасишин Н.

Е.

20.05.20

29

33 35 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

семей, улучшивших

жилищные условия, за 6

месяцев 2029 года"

1.3.

31

Прочий тип документа

Представлена информация

о количестве семей,

построивших

индивидуальный жилой

дом, за счет собственных

или привлеченных средств,

за 1 полугодие 2029 года

-

Стасишин Н.

Е.

20.07.20

29

34 36 Система электронного

документооборота

Минстроя России



53

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

семей, улучшивших

жилищные условия, за 8

месяцев 2029 года"

1.3.

32

Прочий тип документа

Представлена информация

о количестве семей,

построивших

индивидуальный жилой

дом, за счет собственных

или привлеченных средств

-

Стасишин Н.

Е.

20.09.20

29

35 37 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

семей, улучшивших

жилищные условия, за 10

месяцев 2029 года"

1.3.

33

Прочий тип документа

Представлена информация

о количестве семей,

построивших

индивидуальный жилой

дом, за счет собственных

или привлеченных средств

-

Стасишин Н.

Е.

20.11.20

29

36 38 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

предварительный

мониторинг количества

семей, улучшивших

жилищные условия, за

2029 год"

1.3.

34

Прочий тип документа

Представлена

предварительная

информация о количестве

семей, построивших

индивидуальный жилой

дом, за счет собственных

или привлеченных средств,

за 2029 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

29

37 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

семей, улучшивших

жилищные условия, за

2029 год"

1.3.

35

Прочий тип документа

Представлена информация

о количестве семей,

построивших

индивидуальный жилой

дом, за счет собственных

-

Стасишин Н.

Е.

31.01.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

40 Система электронного

документооборота

Минстроя России



54

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

или привлеченных средств,

за 2029 год

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

семей, улучшивших

жилищные условия, за 2

месяца 2030 года"

1.3.

36

Прочий тип документа

Представлена информация

о количестве семей,

построивших

индивидуальный жилой

дом, за счет собственных

или привлеченных средств

-

Стасишин Н.

Е.

20.03.20

30

39 41 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

семей, улучшивших

жилищные условия, за 4

месяца 2030 года"

1.3.

37

Прочий тип документа

Представлена информация

о количестве семей,

построивших

индивидуальный жилой

дом, за счет собственных

или привлеченных средств

-

Стасишин Н.

Е.

20.05.20

30

40 42 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

семей, улучшивших

жилищные условия, за 6

месяцев 2030 года"

1.3.

38

Прочий тип документа

Представлена информация

о количестве семей,

построивших

индивидуальный жилой

дом, за счет собственных

или привлеченных средств,

за 1 полугодие 2030 года

-

Стасишин Н.

Е.

20.07.20

30

41 43 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

семей, улучшивших

1.3.

39

Прочий тип документа

Представлена информация

о количестве семей,

построивших

-

Стасишин Н.

Е.

20.09.20

30

42 44 Система электронного

документооборота

Минстроя России



55

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

жилищные условия, за 8

месяцев 2030 года"

индивидуальный жилой

дом, за счет собственных

или привлеченных средств

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

семей, улучшивших

жилищные условия, за 10

месяцев 2030 года"

1.3.

40

Прочий тип документа

Представлена информация

о количестве семей,

построивших

индивидуальный жилой

дом, за счет собственных

или привлеченных средств

-

Стасишин Н.

Е.

20.11.20

30

43 45 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

предварительный

мониторинг количества

семей, улучшивших

жилищные условия, за

2030 год"

1.3.

41

Прочий тип документа

Представлена

предварительная

информация о количестве

семей, построивших

индивидуальный жилой

дом, за счет собственных

или привлеченных средств,

за 2030 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

30

44 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Результат "Проведена

градостроительная

подготовка земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного

строительства"

1.4

Стасишин Н.

Е.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

1.4.

Входящее письмо

-

Стасишин Н.

31.01.20

Взаимосвязь с 06 Система электронного



56

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Субъектами Российской

Федерации предоставлена

информация о

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 2024 году"

1

Представлена информация

субъектами Российской

Федерации за 2024 год

Е.

25

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Минстроем России

проведен анализ

мероприятий субъектов

Российской Федерации по

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 2024 году"

1.4.

2

Исходящее письмо

Направлена информация в

Аппарат Правительства

Российской Федерации за

2024 год

-

Стасишин Н.

Е.

28.02.20

25

05 07 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлена

информация о

градостроительной

подготовке земельных

участков,

1.4.

3

Входящее письмо

Представлена информация

субъектами Российской

Федерации за 6 месяцев

2025 года

-

Стасишин Н.

Е.

15.07.20

25

06 08 Система электронного

документооборота

Минстроя России



57

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в I полугодии 2025 года"

Контрольная точка

"Минстроем России

проведен анализ

мероприятий субъектов

Российской Федерации по

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 1 полугодии 2025 года"

1.4.

4

Исходящее письмо

Направлена информация в

Аппарат Правительства

Российской Федерации за 6

месяцев 2025 года

-

Стасишин Н.

Е.

31.07.20

25

07 09 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлена

предварительная

информация о

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 2025 году"

1.4.

5

Входящее письмо

Представлена

предварительная

информация субъектами

Российской Федерации за

2025 год

-

Стасишин Н.

Е.

15.12.20

25

08 10 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

1.4.

Прочий тип документа

-

Стасишин Н.

31.12.20

09 Взаимосвязь с Система электронного



58

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Минстроем России

проведен

предварительный анализ

мероприятий субъектов

Российской Федерации по

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 2025 году"

6

Подготовлен

предварительный анализ за

2025 год

Е.

25

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлена

информация о

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 2025 году"

1.4.

7

Входящее письмо

Представлена информация

субъектами Российской

Федерации за 2025 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Минстроем России

проведен анализ

мероприятий субъектов

Российской Федерации по

градостроительной

подготовке земельных

1.4.

8

Исходящее письмо

Направлена информация в

Аппарат Правительства

Российской Федерации за

2025 год

-

Стасишин Н.

Е.

28.02.20

26

11 13 Система электронного

документооборота

Минстроя России



59

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 2025 году"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлена

информация о

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в I полугодии 2026 года"

1.4.

9

Входящее письмо

Представлена информация

субъектами Российской

Федерации за 6 месяцев

2026 года

-

Стасишин Н.

Е.

15.07.20

26

12 14 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Минстроем России

проведен анализ

мероприятий субъектов

Российской Федерации по

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 1 полугодии 2026 года"

1.4.

10

Исходящее письмо

Направлена информация в

Аппарат Правительства

Российской Федерации за 6

месяцев 2026 года

-

Стасишин Н.

Е.

31.07.20

26

13 15 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

1.4.

Входящее письмо

-

Стасишин Н.

15.12.20

14 16 Система электронного



60

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Субъектами Российской

Федерации предоставлена

предварительная

информация о

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 2026 году"

11

Представлена

предварительная

информация субъектами

Российской Федерации за

2026 год

Е.

26

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Минстроем России

проведен

предварительный анализ

мероприятий субъектов

Российской Федерации по

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 2026 году"

1.4.

12

Прочий тип документа

Подготовлен

предварительный анализ за

2026 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

26

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлена

информация о

градостроительной

подготовке земельных

1.4.

13

Входящее письмо

Представлена информация

субъектами Российской

Федерации за 2026 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.01.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

18 Система электронного

документооборота

Минстроя России



61

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 2026 году"

Контрольная точка

"Минстроем России

проведен анализ

мероприятий субъектов

Российской Федерации по

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 2026 году"

1.4.

14

Исходящее письмо

Направлена информация в

Аппарат Правительства

Российской Федерации за

2026 год

-

Стасишин Н.

Е.

28.02.20

27

17 19 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлена

информация о

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в I полугодии 2027 года"

1.4.

15

Входящее письмо

Представлена информация

субъектами Российской

Федерации за 6 месяцев

2027 года

-

Стасишин Н.

Е.

15.07.20

27

18 20 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

1.4.

Исходящее письмо

-

Стасишин Н.

31.07.20

19 21 Система электронного



62

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Минстроем России

проведен анализ

мероприятий субъектов

Российской Федерации по

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 1 полугодии 2027 года"

16

Направлена информация в

Аппарат Правительства

Российской Федерации за 6

месяцев 2027 года

Е.

27

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлена

предварительная

информация о

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 2027 году"

1.4.

17

Входящее письмо

Представлена

предварительная

информация субъектами

Российской Федерации за

2027 год

-

Стасишин Н.

Е.

15.12.20

27

20 22 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Минстроем России

проведен

предварительный анализ

мероприятий субъектов

Российской Федерации по

градостроительной

1.4.

18

Прочий тип документа

Подготовлен

предварительный анализ за

2027 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

27

21 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России



63

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 2027 году"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлена

информация о

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 2027 году"

1.4.

19

Входящее письмо

Представлена информация

субъектами Российской

Федерации за 2027 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.01.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

24 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Минстроем России

проведен анализ

мероприятий субъектов

Российской Федерации по

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 2027 году"

1.4.

20

Исходящее письмо

Направлена информация в

Аппарат Правительства

Российской Федерации за

2027 год

-

Стасишин Н.

Е.

28.02.20

28

23 25 Система электронного

документооборота

Минстроя России



64

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлена

информация о

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в I полугодии 2028 года"

1.4.

21

Входящее письмо

Представлена информация

субъектами Российской

Федерации за 6 месяцев

2028 года

-

Стасишин Н.

Е.

15.07.20

28

24 26 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Минстроем России

проведен анализ

мероприятий субъектов

Российской Федерации по

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 1 полугодии 2028 года"

1.4.

22

Исходящее письмо

Направлена информация в

Аппарат Правительства

Российской Федерации за 6

месяцев 2028 года

-

Стасишин Н.

Е.

31.07.20

28

25 27 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлена

предварительная

информация о

градостроительной

подготовке земельных

1.4.

23

Входящее письмо

Представлена

предварительная

информация субъектами

Российской Федерации за

2028 год

-

Стасишин Н.

Е.

15.12.20

28

26 28 Система электронного

документооборота

Минстроя России



65

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 2028 году"

Контрольная точка

"Минстроем России

проведен

предварительный анализ

мероприятий субъектов

Российской Федерации по

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 2028 году"

1.4.

24

Прочий тип документа

Подготовлен

предварительный анализ за

2028 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

28

27 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлена

информация о

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 2028 году"

1.4.

25

Входящее письмо

Представлена информация

субъектами Российской

Федерации за 2028 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.01.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

30 Система электронного

документооборота

Минстроя России



66

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Минстроем России

проведен анализ

мероприятий субъектов

Российской Федерации по

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 2028 году"

1.4.

26

Исходящее письмо

Направлена информация в

Аппарат Правительства

Российской Федерации за

2028 год

-

Стасишин Н.

Е.

28.02.20

29

29 31 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлена

информация о

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в I полугодии 2029 года"

1.4.

27

Входящее письмо

Представлена информация

субъектами Российской

Федерации за 6 месяцев

2029 года

-

Стасишин Н.

Е.

15.07.20

29

30 32 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Минстроем России

проведен анализ

мероприятий субъектов

Российской Федерации по

градостроительной

подготовке земельных

1.4.

28

Исходящее письмо

Направлена информация в

Аппарат Правительства

Российской Федерации за 6

месяцев 2029 года

-

Стасишин Н.

Е.

31.07.20

29

31 33 Система электронного

документооборота

Минстроя России



67

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 1 полугодии 2029 года"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлена

предварительная

информация о

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 2029 году"

1.4.

29

Входящее письмо

Представлена

предварительная

информация субъектами

Российской Федерации за

2029 год

-

Стасишин Н.

Е.

15.12.20

29

32 34 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Минстроем России

проведен

предварительный анализ

мероприятий субъектов

Российской Федерации по

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

1.4.

30

Прочий тип документа

Подготовлен

предварительный анализ за

2029 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

29

33 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России



68

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

в 2029 году"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлена

информация о

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 2029 году"

1.4.

31

Входящее письмо

Представлена информация

субъектами Российской

Федерации за 2029 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.01.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

36 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Минстроем России

проведен анализ

мероприятий субъектов

Российской Федерации по

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 2029 году"

1.4.

32

Исходящее письмо

Направлена информация в

Аппарат Правительства

Российской Федерации за

2029 год

-

Стасишин Н.

Е.

28.02.20

30

35 37 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлена

информация о

градостроительной

1.4.

33

Входящее письмо

Представлена информация

субъектами Российской

Федерации за 6 месяцев

2030 года

-

Стасишин Н.

Е.

15.07.20

30

36 38 Система электронного

документооборота

Минстроя России



69

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в I полугодии 2030 года"

Контрольная точка

"Минстроем России

проведен анализ

мероприятий субъектов

Российской Федерации по

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 1 полугодии 2030 года"

1.4.

34

Исходящее письмо

Направлена информация в

Аппарат Правительства

Российской Федерации за 6

месяцев 2030 года

-

Стасишин Н.

Е.

31.07.20

30

37 39 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлена

предварительная

информация о

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 2030 году"

1.4.

35

Входящее письмо

Представлена

предварительная

информация субъектами

Российской Федерации за

2030 год

-

Стасишин Н.

Е.

15.12.20

30

38 40 Система электронного

документооборота

Минстроя России



70

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Минстроем России

проведен

предварительный анализ

мероприятий субъектов

Российской Федерации по

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 2030 году"

1.4.

36

Прочий тип документа

Подготовлен

предварительный анализ за

2030 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

30

39 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Результат "Проведение

профильной программы

повышения квалификации

Архитекторы.рф"

1.5

Стасишин Н.

Е.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Сайт Архитекторы.рф

(https://архитекторы.рф/)

Контрольная точка

"Подготовлена программа

обучения "

1.5.

1

Прочий тип документа

Предоставлена программа,

и перечень мероприятий по

проведению программы

-

Филиппов Д.

С.

01.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

41 Сайт «Архитекторы.рф»

Контрольная точка

"Проведен отбор

специалистов на

1.5.

2

Прочий тип документа

Представлен отчет об

проведении конкурса на

-

Филиппов Д.

С.

01.06.20

25

06 07 Сайт «Архитекторы.рф»



71

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

конкурсной основе для

прохождения программы"

отбор специалистов

Контрольная точка

"Проведение первого

модуля программы"

1.5.

3

Прочий тип документа

Представлен

промежуточный отчет по

итогу проведения первого

модуля программы

-

Филиппов Д.

С.

01.08.20

25

41 08 Сайт «Архитекторы.рф»

Контрольная точка

"Проведение второго

модуля программы"

1.5.

4

Прочий тип документа

Представлен

промежуточный отчет по

итогу проведения второго

модуля программы

-

Филиппов Д.

С.

01.11.20

25

07 42 Сайт «Архитекторы.рф»

Контрольная точка

"Проведение онлайн

модуля программы"

1.5.

5

Прочий тип документа

Представлен

промежуточный отчет по

итогу проведения онлайн

модуля программы

-

Филиппов Д.

С.

31.12.20

25

08 43 Сайт «Архитекторы.рф»

Контрольная точка

"Проведение третьего

модуля программы"

1.5.

6

Прочий тип документа

Представлен

промежуточный отчет по

итогу проведения третьего

модуля программы

-

Филиппов Д.

С.

31.12.20

25

42 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Сайт «Архитекторы.рф»

Контрольная точка

"Подготовлен отчет о

проведении программы"

1.5.

7

Прочий тип документа

Представлен итоговый

отчет по результатам

проведения программы

-

Филиппов Д.

С.

01.03.20

26

44 11 Сайт «Архитекторы.рф»



72

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведение итогового

модуля программы"

1.5.

8

Прочий тип документа

Представлен

промежуточный отчет по

итогу проведения

итогового модуля

программы

-

Филиппов Д.

С.

01.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

16 Сайт «Архитекторы.рф»

Контрольная точка

"Подготовлена программа

обучения"

1.5.

9

Прочий тип документа

Представлен итоговый

отчет по результатам

проведения программы

-

Филиппов Д.

С.

01.05.20

26

16 45 Сайт «Архитекторы.рф»

Контрольная точка

"Проведен отбор

специалистов на

конкурсной основе для

прохождения программы"

1.5.

10

Прочий тип документа

Представлен отчет об

проведении конкурса на

отбор специалистов

-

Филиппов Д.

С.

01.06.20

26

11 13 Сайт «Архитекторы.рф»

Контрольная точка

"Проведение первого

модуля программы"

1.5.

11

Прочий тип документа

Представлен

промежуточный отчет по

итогу проведения первого

модуля программы

-

Филиппов Д.

С.

01.08.20

26

45 14 Сайт «Архитекторы.рф»

Контрольная точка

"Проведение второго

модуля программы"

1.5.

12

Прочий тип документа

Представлен

промежуточный отчет по

итогу проведения второго

модуля программы

-

Филиппов Д.

С.

01.11.20

26

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Сайт «Архитекторы.рф»

Контрольная точка

1.5.

Прочий тип документа

-

Филиппов Д.

01.03.20

27

46 18 Сайт «Архитекторы.рф



73

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Представлен итоговый

отчет по результатам

проведения программы "

13

Представлен итоговый

отчет по результатам

проведения программы

С.

Контрольная точка

"Проведение итогового

модуля программы"

1.5.

14

Прочий тип документа

Представлен

промежуточный отчет по

итогу проведения

итогового модуля

программы

-

Филиппов Д.

С.

01.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

17 Сайт «Архитекторы.рф»

Контрольная точка

"Подготовлена программа

обучения"

1.5.

15

Прочий тип документа

Предоставлена программа,

и перечень мероприятий по

проведению программы

-

Филиппов Д.

С.

01.05.20

27

17 47 Сайт «Архитекторы.рф»

Контрольная точка

"Проведен отбор

специалистов на

конкурсной основе для

прохождения программы"

1.5.

16

Прочий тип документа

Представлен отчет об

проведении конкурса на

отбор специалистов

-

Филиппов Д.

С.

01.06.20

27

18 19 Сайт «Архитекторы.рф»

Контрольная точка

"Проведение первого

модуля программы"

1.5.

17

Прочий тип документа

Представлен

промежуточный отчет по

итогу проведения первого

модуля программы

-

Филиппов Д.

С.

01.08.20

27

47 20 Сайт «Архитекторы.рф»

Контрольная точка

"Проведение второго

модуля программы"

1.5.

18

Прочий тип документа

Представлен

промежуточный отчет по

итогу проведения второго

-

Филиппов Д.

С.

01.11.20

27

19 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Сайт «Архитекторы.рф»



74

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

модуля программыточками

отсутствует

Контрольная точка

"Подготовлен отчет о

проведении программы"

1.5.

19

Прочий тип документа

Представлен итоговый

отчет по результатам

проведения программы

-

Филиппов Д.

С.

01.03.20

28

49 24 Сайт «Архитекторы.рф»

Сайт «Архитекторы.рф»

Контрольная точка

"Проведение итогового

модуля программы"

1.5.

20

Прочий тип документа

Представлен

промежуточный отчет по

итогу проведения

итогового модуля

программы

-

Филиппов Д.

С.

01.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

23 Сайт «Архитекторы.рф»

Контрольная точка

"Подготовлена программа

обучения"

1.5.

21

Прочий тип документа

Предоставлена программа,

и перечень мероприятий по

проведению программы

-

Филиппов Д.

С.

01.05.20

28

23 48 Сайт «Архитекторы.рф»

Контрольная точка

"Проведен отбор

специалистов на

конкурсной основе для

прохождения программы"

1.5.

22

Прочий тип документа

Представлен отчет об

проведении конкурса на

отбор специалистов

-

Филиппов Д.

С.

01.06.20

28

24 25 Сайт «Архитекторы.рф»

Контрольная точка

"Проведение первого

модуля программы"

1.5.

23

Прочий тип документа

Проведен первый модуль

программы

-

Филиппов Д.

С.

01.08.20

28

48 26 Сайт «Архитекторы.рф»

Контрольная точка

"Проведение второго

модуля программы"

1.5.

24

Прочий тип документа

Представлен

промежуточный отчет по

-

Филиппов Д.

С.

01.11.20

28

25 Взаимосвязь с

иными

результатами и

Сайт «Архитекторы.рф»



75

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

итогу проведения второго

модуля программы

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Подготовлен отчет о

проведении программы"

1.5.

25

Прочий тип документа

Представлен итоговый

отчет по результатам

проведения программы

-

Филиппов Д.

С.

01.03.20

29

50 32 Сайт «Архитекторы.рф»

Контрольная точка

"Проведение итогового

модуля программы"

1.5.

26

Прочий тип документа

Представлен

промежуточный отчет по

итогу проведения

итогового модуля

программы

-

Филиппов Д.

С.

01.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

29 Сайт «Архитекторы.рф»

Контрольная точка

"Подготовлена программа

обучения"

1.5.

27

Прочий тип документа

Предоставлена программа,

и перечень мероприятий по

проведению программы

-

Филиппов Д.

С.

01.05.20

29

29 51 Сайт «Архитекторы.рф»

Контрольная точка

"Проведен отбор

специалистов на

конкурсной основе для

прохождения программы"

1.5.

28

Прочий тип документа

Представлен отчет об

проведении конкурса на

отбор специалистов

-

Филиппов Д.

С.

01.06.20

29

32 33 Сайт «Архитекторы.рф»

Контрольная точка

"Проведение первого

модуля программы"

1.5.

29

Прочий тип документа

Представлен

промежуточный отчет по

итогу проведения первого

модуля программы

-

Филиппов Д.

С.

01.08.20

29

51 34 Сайт «Архитекторы.рф»



76

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведение второго

модуля программы"

1.5.

30

Прочий тип документа

Представлен

промежуточный отчет по

итогу проведения второго

модуля программы

-

Филиппов Д.

С.

01.11.20

29

33 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Сайт «Архитекторы.рф»

Контрольная точка

"Подготовлен отчет о

проведении программы"

1.5.

31

Прочий тип документа

Представлен итоговый

отчет по результатам

проведения программы

-

Филиппов Д.

С.

01.03.20

30

52 31 Сайт «Архитекторы.рф»

Контрольная точка

"Проведение итогового

модуля программы"

1.5.

32

Прочий тип документа

Представлен

промежуточный отчет по

итогу проведения

итогового модуля

программы

-

Филиппов Д.

С.

01.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

30 Сайт «Архитекторы.рф»

Контрольная точка

"Подготовлена программа

обучения"

1.5.

33

Прочий тип документа

Предоставлена программа,

и перечень мероприятий по

проведению программы

-

Филиппов Д.

С.

01.05.20

30

30 53 Сайт «Архитекторы.рф»

Контрольная точка

"Проведен отбор

специалистов на

конкурсной основе для

прохождения программы"

1.5.

34

Прочий тип документа

Представлен отчет об

проведении конкурса на

отбор специалистов

-

Филиппов Д.

С.

01.06.20

30

31 37 Сайт «Архитекторы.рф»

Контрольная точка

"Проведение первого

1.5.

35

Прочий тип документа

Представлен

-

Филиппов Д.

С.

01.08.20

30

53 38 Сайт «Архитекторы.рф»



77

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

модуля программы" промежуточный отчет по

итогу проведения первого

модуля программы

Контрольная точка

"Проведение второго

модуля программы"

1.5.

36

Прочий тип документа

Представлен

промежуточный отчет по

итогу проведения второго

модуля программы

-

Филиппов Д.

С.

01.11.20

30

37 40 Сайт «Архитекторы.рф»

Контрольная точка

"Подготовлен отчет о

проведении программы"

1.5.

37

Прочий тип документа

Представлен итоговый

отчет по результатам

проведения программы

-

Филиппов Д.

С.

31.12.20

30

38 54 Сайт «Архитекторы.рф»

Контрольная точка

"Подготовлен отчет о

проведении программы"

1.5.

38

Прочий тип документа

Представлен итоговый

отчет по результатам

проведения программы

-

Филиппов Д.

С.

31.12.20

30

54 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Сайт «Архитекторы.рф»

Контрольная точка

"Проведение итогового

модуля программы"

1.5.

39

Прочий тип документа

Представлен

промежуточный отчет по

итогу проведения

итогового модуля

программы

-

Филиппов Д.

С.

31.12.20

30

40 55 Сайт «Архитекторы.рф»

Результат "Запущено

массовое индустриальное

строительство ИЖС"

1.6

Стасишин Н.

Е.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Система электронного

документооборота

Минстроя России



78

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлена

информация о

строительстве ИЖС

индустриальным способом

за 2024 год"

1.6.

1

Входящее письмо

Представлена информация

субъектами Российской

Федерации за 2024 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проведен анализ

строительства ИЖС

индустриальным способом

за 2024 год""

1.6.

2

Исходящее письмо

Направлена информация в

Аппарат Правительства

Российской Федерации за

2024 год

-

Стасишин Н.

Е.

15.02.20

25

05 07 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Предоставлена

информации о

строительстве ИЖС

индустриальным способом

в 1 полугодии 2025 года"

1.6.

3

Входящее письмо

Представлена информация

о строительстве ИЖС

индустриальным способом

за 6 месяцев 2025 года

-

Стасишин Н.

Е.

15.07.20

25

06 08 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проведен анализ

строительства ИЖС

индустриальным способом

в 1 полугодии 2025 года"

1.6.

4

Исходящее письмо

Направлена информация в

Аппарат Правительства

Российской Федерации за 6

месяцев 2025 года

-

Стасишин Н.

Е.

31.07.20

25

07 09 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Предоставлена

1.6.

5

Входящее письмо

Представлена

-

Стасишин Н.

Е.

15.12.20

25

08 10 Система электронного

документооборота



79

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предварительная

информация о

строительстве ИЖС

индустриальным способом

за 2025 год"

предварительная

информация субъектами

Российской Федерации за

2025 год

Минстроя России

Контрольная точка

"Проведен

предварительный анализ

строительства ИЖС

индустриальным способом

за 2025 год"

1.6.

6

Прочий тип документа

Подготовлен

предварительный анализ за

2025 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

25

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Предоставлена

информация о

строительстве ИЖС

индустриальным способом

за 2025 год"

1.6.

7

Входящее письмо

Представлена информация

субъектами Российской

Федерации за 2025 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проведен анализ

строительства ИЖС

индустриальным способом

за 2025 год"

1.6.

8

Исходящее письмо

Направлена информация в

Аппарат Правительства

Российской Федерации за

2025 год

-

Стасишин Н.

Е.

15.02.20

26

11 13 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Предоставлена

информации о

строительстве ИЖС

индустриальным способом

в 1 полугодии 2026 года"

1.6.

9

Входящее письмо

Представлена информация

о строительстве ИЖС

индустриальным способом

за 6 месяцев 2026 года

-

Стасишин Н.

Е.

15.07.20

26

12 14 Система электронного

документооборота

Минстроя России



80

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведен анализ

строительства ИЖС

индустриальным способом

в 1 полугодии 2026 года"

1.6.

10

Исходящее письмо

Направлена информация в

Аппарат Правительства

Российской Федерации за 6

месяцев 2026 года

-

Стасишин Н.

Е.

31.07.20

26

13 16 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Предоставлена

предварительная

информация о

строительстве ИЖС

индустриальным способом

за 2026 год"

1.6.

11

Входящее письмо

Представлена

предварительная

информация субъектами

Российской Федерации за

2026 год

-

Стасишин Н.

Е.

15.12.20

26

14 17 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проведен

предварительный анализ

строительства ИЖС

индустриальным способом

за 2026 год"

1.6.

12

Прочий тип документа

Подготовлен

предварительный анализ за

2026 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

26

16 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Предоставлена

информация о

строительстве ИЖС

индустриальным способом

за 2026 год"

1.6.

13

Входящее письмо

Представлена информация

субъектами Российской

Федерации за 2026 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.01.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

19 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проведен анализ

строительства ИЖС

индустриальным способом

1.6.

14

Исходящее письмо

Направлена информация в

Аппарат Правительства

Российской Федерации за

-

Стасишин Н.

Е.

15.02.20

27

18 20 Система электронного

документооборота

Минстроя России



81

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

за 2026 год" 2026 год

Контрольная точка

"Предоставлена

информации о

строительстве ИЖС

индустриальным способом

в 1 полугодии 2027 года"

1.6.

15

Входящее письмо

Представлена информация

о строительстве ИЖС

индустриальным способом

за 6 месяцев 2027 года

-

Стасишин Н.

Е.

15.07.20

27

19 21 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проведен анализ

строительства ИЖС

индустриальным способом

в 1 полугодии 2027 года"

1.6.

16

Исходящее письмо

Направлена информация в

Аппарат Правительства

Российской Федерации за 6

месяцев 2027 года

-

Стасишин Н.

Е.

31.07.20

27

20 22 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Предоставлена

предварительная

информация о

строительстве ИЖС

индустриальным способом

за 2027 год"

1.6.

17

Входящее письмо

Представлена

предварительная

информация субъектами

Российской Федерации за

2027 год

-

Стасишин Н.

Е.

15.12.20

27

21 23 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проведен

предварительный анализ

строительства ИЖС

индустриальным способом

за 2027 год"

1.6.

18

Прочий тип документа

Подготовлен

предварительный анализ за

2027 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

27

22 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Предоставлена

1.6.

19

Входящее письмо

Представлена информация

-

Стасишин Н.

Е.

31.01.20

28

Взаимосвязь с

иными

25 Система электронного

документооборота



82

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информация о

строительстве ИЖС

индустриальным способом

за 2027 год"

субъектами Российской

Федерации за 2027 год

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Минстроя России

Контрольная точка

"Проведен анализ

строительства ИЖС

индустриальным способом

за 2027 год"

1.6.

20

Исходящее письмо

Направлена информация в

Аппарат Правительства

Российской Федерации за

2027 год

-

Стасишин Н.

Е.

15.02.20

28

24 26 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Предоставлена

информации о

строительстве ИЖС

индустриальным способом

в 1 полугодии 2028 года"

1.6.

21

Входящее письмо

Представлена информация

о строительстве ИЖС

индустриальным способом

за 6 месяцев 2028 года

-

Стасишин Н.

Е.

15.07.20

28

25 27 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проведен анализ

строительства ИЖС

индустриальным способом

в 1 полугодии 2028 года"

1.6.

22

Исходящее письмо

Направлена информация в

Аппарат Правительства

Российской Федерации за 6

месяцев 2028 года

-

Стасишин Н.

Е.

31.07.20

28

26 28 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Предоставлена

предварительная

информация о

строительстве ИЖС

индустриальным способом

за 2028 год"

1.6.

23

Входящее письмо

Представлена

предварительная

информация субъектами

Российской Федерации за

2028 год

-

Стасишин Н.

Е.

15.12.20

28

27 29 Система электронного

документооборота

Минстроя России



83

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведен

предварительный анализ

строительства ИЖС

индустриальным способом

за 2028 год"

1.6.

24

Прочий тип документа

Подготовлен

предварительный анализ за

2028 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

28

28 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Предоставлена

информация о

строительстве ИЖС

индустриальным способом

за 2028 год"

1.6.

25

Входящее письмо

Представлена информация

субъектами Российской

Федерации за 2028 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.01.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

31 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проведен анализ

строительства ИЖС

индустриальным способом

за 2028 год"

1.6.

26

Исходящее письмо

Направлена информация в

Аппарат Правительства

Российской Федерации за

2028 год

-

Стасишин Н.

Е.

15.02.20

29

30 32 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Предоставлена

информации о

строительстве ИЖС

индустриальным способом

в 1 полугодии 2029 года"

1.6.

27

Входящее письмо

Представлена информация

о строительстве ИЖС

индустриальным способом

за 6 месяцев 2029 года

-

Стасишин Н.

Е.

15.07.20

29

31 33 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проведен анализ

строительства ИЖС

индустриальным способом

в 1 полугодии 2029 года"

1.6.

28

Исходящее письмо

Направлена информация в

Аппарат Правительства

Российской Федерации за 6

месяцев 2029 года

-

Стасишин Н.

Е.

31.07.20

29

32 34 Система электронного

документооборота

Минстроя России



84

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлена

предварительная

информация о

строительстве ИЖС

индустриальным способом

за 2029 год"

1.6.

29

Входящее письмо

Представлена

предварительная

информация субъектами

Российской Федерации за

2029 год

-

Стасишин Н.

Е.

15.12.20

29

33 35 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проведен

предварительный анализ

строительства ИЖС

индустриальным способом

за 2029 год"

1.6.

30

Прочий тип документа

Подготовлен

предварительный анализ за

2029 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

29

34 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Предоставлена

информация о

строительстве ИЖС

индустриальным способом

за 2029 год"

1.6.

31

Входящее письмо

Представлена информация

субъектами Российской

Федерации за 2029 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.01.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

37 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проведен анализ

строительства ИЖС

индустриальным способом

за 2029 год"

1.6.

32

Исходящее письмо

Направлена информация в

Аппарат Правительства

Российской Федерации за

2029 год

-

Стасишин Н.

Е.

15.02.20

30

36 38 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Предоставлена

информации о

строительстве ИЖС

1.6.

33

Входящее письмо

Представлена информация

о строительстве ИЖС

индустриальным способом

-

Стасишин Н.

Е.

15.07.20

30

37 39 Система электронного

документооборота

Минстроя России



85

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

индустриальным способом

в 1 полугодии 2030 года"

за 6 месяцев 2030 года

Контрольная точка

"Проведен анализ

строительства ИЖС

индустриальным способом

в 1 полугодии 2030 года"

1.6.

34

Исходящее письмо

Направлена информация в

Аппарат Правительства

Российской Федерации за 6

месяцев 2030 года

-

Стасишин Н.

Е.

31.07.20

30

38 40 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Предоставлена

предварительная

информация о

строительстве ИЖС

индустриальным способом

за 2030 год"

1.6.

35

Входящее письмо

Представлена

предварительная

информация субъектами

Российской Федерации за

2030 год

-

Стасишин Н.

Е.

15.12.20

30

39 41 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проведен

предварительный анализ

строительства ИЖС

индустриальным способом

за 2030 год"

1.6.

36

Прочий тип документа

Подготовлен

предварительный анализ за

2030 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

30

40 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Результат "Проектным

офисом федерального

проекта "Жилье"

реализованы мероприятия

по сопровождению

федерального проекта

"Жилье""

1.7

Стасишин Н.

Е.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России



86

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проектным офисом

предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в

Российской Федерации в

рамках федерального

проекта "Жилье""

1.7.

1

Отчет

Предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в Российской

Федерации в рамках

федерального проекта

"Жилье" за 2 месяца 2025

года

-

Сафиуллина

Д. Р.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проектным офисом

предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в

Российской Федерации в

рамках федерального

проекта "Жилье""

1.7.

2

Отчет

Предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в Российской

Федерации в рамках

федерального проекта

"Жилье" за 4 месяца 2025

года

-

Сафиуллина

Д. Р.

30.05.20

25

05 07 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проектным офисом

предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в

1.7.

3

Отчет

Предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в Российской

Федерации в рамках

-

Сафиуллина

Д. Р.

31.07.20

25

06 08 Система электронного

документооборота

Минстроя России



87

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российской Федерации в

рамках федерального

проекта "Жилье""

федерального проекта

"Жилье" за 6 месяцев 2025

года

Контрольная точка

"Проектным офисом

предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в

Российской Федерации в

рамках федерального

проекта "Жилье""

1.7.

4

Отчет

Предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в Российской

Федерации в рамках

федерального проекта

"Жилье" за 8 месяцев 2025

года

-

Сафиуллина

Д. Р.

30.09.20

25

07 09 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проектным офисом

предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в

Российской Федерации в

рамках федерального

проекта "Жилье""

1.7.

5

Отчет

Предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в Российской

Федерации в рамках

федерального проекта

"Жилье" за 10 месяцев 2025

года

-

Сафиуллина

Д. Р.

30.11.20

25

08 10 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проектным офисом

предоставлен

промежуточный отчет по

1.7.

6

Отчет

Предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

-

Сафиуллина

Д. Р.

31.12.20

25

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Система электронного

документооборота

Минстроя России



88

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в

Российской Федерации в

рамках федерального

проекта "Жилье""

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в Российской

Федерации в рамках

федерального проекта

"Жилье" за 2025 год

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проектным офисом

предоставлен итоговый

отчет по результатам

анализа основных

показателей в сфере

жилищного строительства

в Российской Федерации в

рамках федерального

проекта "Жилье""

1.7.

7

Отчет

Предоставлен итоговый

отчет по результатам

анализа основных

показателей в сфере

жилищного строительства в

Российской Федерации в

рамках федерального

проекта "Жилье" за 2025

год

-

Сафиуллина

Д. Р.

01.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проектным офисом

предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в

Российской Федерации в

рамках федерального

проекта "Жилье""

1.7.

8

Отчет

Предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в Российской

Федерации в рамках

федерального проекта

"Жилье" за 4 месяца 2026

года

-

Сафиуллина

Д. Р.

30.05.20

26

05 07 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

1.7.

Отчет

-

Сафиуллина

31.07.20

06 08 Система электронного



89

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Проектным офисом

предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в

Российской Федерации в

рамках федерального

проекта "Жилье""

9

Предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в Российской

Федерации в рамках

федерального проекта

"Жилье" за 6 месяцев 2026

года

Д. Р.

26

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проектным офисом

предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в

Российской Федерации в

рамках федерального

проекта "Жилье""

1.7.

10

Отчет

Предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в Российской

Федерации в рамках

федерального проекта

"Жилье" за 8 месяцев 2026

года

-

Сафиуллина

Д. Р.

30.09.20

26

07 09 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проектным офисом

предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в

Российской Федерации в

1.7.

11

Отчет

Предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в Российской

Федерации в рамках

федерального проекта

-

Сафиуллина

Д. Р.

30.11.20

26

08 10 Система электронного

документооборота

Минстроя России



90

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

рамках федерального

проекта "Жилье""

"Жилье" за 10 месяцев 2026

года

Контрольная точка

"Проектным офисом

предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в

Российской Федерации в

рамках федерального

проекта "Жилье""

1.7.

12

Отчет

Предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в Российской

Федерации в рамках

федерального проекта

"Жилье" за 2026 год

-

Сафиуллина

Д. Р.

31.12.20

26

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проектным офисом

предоставлен итоговый

отчет по результатам

анализа основных

показателей в сфере

жилищного строительства

в Российской Федерации в

рамках федерального

проекта "Жилье""

1.7.

13

Отчет

Предоставлен итоговый

отчет по результатам

анализа основных

показателей в сфере

жилищного строительства в

Российской Федерации в

рамках федерального

проекта "Жилье" за 2026

год

-

Сафиуллина

Д. Р.

01.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проектным офисом

предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

основных показателей в

1.7.

14

Отчет

Предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

-

Сафиуллина

Д. Р.

30.05.20

27

05 07 Система электронного

документооборота

Минстроя России



91

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сфере жилищного

строительства в

Российской Федерации в

рамках федерального

проекта "Жилье""

строительства в Российской

Федерации в рамках

федерального проекта

"Жилье" за 4 месяца 2027

года

Контрольная точка

"Проектным офисом

предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в

Российской Федерации в

рамках федерального

проекта "Жилье""

1.7.

15

Отчет

Предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в Российской

Федерации в рамках

федерального проекта

"Жилье" за 6 месяцев 2027

года

-

Сафиуллина

Д. Р.

31.07.20

27

06 08 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проектным офисом

предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в

Российской Федерации в

рамках федерального

проекта "Жилье""

1.7.

16

Отчет

Предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в Российской

Федерации в рамках

федерального проекта

"Жилье" за 8 месяцев 2027

года

-

Сафиуллина

Д. Р.

30.09.20

27

07 09 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проектным офисом

1.7.

17

Отчет

Предоставлен

-

Сафиуллина

Д. Р.

30.11.20

27

08 10 Система электронного

документооборота



92

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в

Российской Федерации в

рамках федерального

проекта "Жилье""

промежуточный отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в Российской

Федерации в рамках

федерального проекта

"Жилье" за 10 месяцев 2027

года

Минстроя России

Контрольная точка

"Проектным офисом

предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в

Российской Федерации в

рамках федерального

проекта "Жилье""

1.7.

18

Отчет

Предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в Российской

Федерации в рамках

федерального проекта

"Жилье" за 2027 год

-

Сафиуллина

Д. Р.

31.12.20

27

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проектным офисом

предоставлен итоговый

отчет по результатам

анализа основных

показателей в сфере

жилищного строительства

в Российской Федерации в

рамках федерального

проекта "Жилье""

1.7.

19

Отчет

Предоставлен итоговый

отчет по результатам

анализа основных

показателей в сфере

жилищного строительства в

Российской Федерации в

рамках федерального

проекта "Жилье" за 2027

год

-

Сафиуллина

Д. Р.

01.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 Система электронного

документооборота

Минстроя России



93

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проектным офисом

предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в

Российской Федерации в

рамках федерального

проекта "Жилье""

1.7.

20

Отчет

Предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в Российской

Федерации в рамках

федерального проекта

"Жилье" за 4 месяца 2028

года

-

Сафиуллина

Д. Р.

30.05.20

28

05 07 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проектным офисом

предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в

Российской Федерации в

рамках федерального

проекта "Жилье""

1.7.

21

Отчет

Предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в Российской

Федерации в рамках

федерального проекта

"Жилье" за 6 месяцев 2028

года

-

Сафиуллина

Д. Р.

31.07.20

28

06 08 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проектным офисом

предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

1.7.

22

Отчет

Предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в Российской

-

Сафиуллина

Д. Р.

30.09.20

28

07 09 Система электронного

документооборота

Минстроя России



94

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

строительства в

Российской Федерации в

рамках федерального

проекта "Жилье""

Федерации в рамках

федерального проекта

"Жилье" за 8 месяцев 2028

года

Контрольная точка

"Проектным офисом

предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в

Российской Федерации в

рамках федерального

проекта "Жилье""

1.7.

23

Отчет

Предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в Российской

Федерации в рамках

федерального проекта

"Жилье" за 10 месяцев 2028

года

-

Сафиуллина

Д. Р.

30.11.20

28

08 10 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проектным офисом

предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в

Российской Федерации в

рамках федерального

проекта "Жилье""

1.7.

24

Отчет

Предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в Российской

Федерации в рамках

федерального проекта

"Жилье" за 2028 год

-

Сафиуллина

Д. Р.

31.12.20

28

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проектным офисом

предоставлен итоговый

1.7.

25

Отчет

Предоставлен итоговый

отчет по результатам

-

Сафиуллина

Д. Р.

01.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

06 Система электронного

документооборота

Минстроя России



95

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отчет по результатам

анализа основных

показателей в сфере

жилищного строительства

в Российской Федерации в

рамках федерального

проекта "Жилье""

анализа основных

показателей в сфере

жилищного строительства в

Российской Федерации в

рамках федерального

проекта "Жилье" за 2028

год

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проектным офисом

предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в

Российской Федерации в

рамках федерального

проекта "Жилье""

1.7.

26

Отчет

Предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в Российской

Федерации в рамках

федерального проекта

"Жилье" за 4 месяца 2029

года

-

Сафиуллина

Д. Р.

30.05.20

29

05 07 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проектным офисом

предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в

Российской Федерации в

рамках федерального

проекта "Жилье""

1.7.

27

Отчет

Предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в Российской

Федерации в рамках

федерального проекта

"Жилье" за 6 месяцев 2029

года

-

Сафиуллина

Д. Р.

31.07.20

29

06 08 Система электронного

документооборота

Минстроя России



96

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проектным офисом

предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в

Российской Федерации в

рамках федерального

проекта "Жилье""

1.7.

28

Отчет

Предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в Российской

Федерации в рамках

федерального проекта

"Жилье" за 8 месяцев 2029

года

-

Сафиуллина

Д. Р.

30.09.20

29

07 09 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проектным офисом

предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в

Российской Федерации в

рамках федерального

проекта "Жилье""

1.7.

29

Отчет

Предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в Российской

Федерации в рамках

федерального проекта

"Жилье" за 10 месяцев 2029

года

-

Сафиуллина

Д. Р.

30.11.20

29

08 10 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проектным офисом

предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в

1.7.

30

Отчет

Предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в Российской

Федерации в рамках

-

Сафиуллина

Д. Р.

31.12.20

29

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России



97

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российской Федерации в

рамках федерального

проекта "Жилье""

федерального проекта

"Жилье" за 2029 год

Контрольная точка

"Проектным офисом

предоставлен итоговый

отчет по результатам

анализа основных

показателей в сфере

жилищного строительства

в Российской Федерации в

рамках федерального

проекта "Жилье""

1.7.

31

Отчет

Предоставлен итоговый

отчет по результатам

анализа основных

показателей в сфере

жилищного строительства в

Российской Федерации в

рамках федерального

проекта "Жилье" за 2029

год

-

Сафиуллина

Д. Р.

01.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проектным офисом

предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в

Российской Федерации в

рамках федерального

проекта "Жилье""

1.7.

32

Отчет

Предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в Российской

Федерации в рамках

федерального проекта

"Жилье" за 4 месяца 2030

года

-

Сафиуллина

Д. Р.

30.05.20

30

05 07 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проектным офисом

предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

1.7.

33

Отчет

Предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

основных показателей в

-

Сафиуллина

Д. Р.

31.07.20

30

06 08 Система электронного

документооборота

Минстроя России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в

Российской Федерации в

рамках федерального

проекта "Жилье""

сфере жилищного

строительства в Российской

Федерации в рамках

федерального проекта

"Жилье" за 6 месяцев 2030

года

Контрольная точка

"Проектным офисом

предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в

Российской Федерации в

рамках федерального

проекта "Жилье""

1.7.

34

Отчет

Предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в Российской

Федерации в рамках

федерального проекта

"Жилье" за 8 месяцев 2030

года

-

Сафиуллина

Д. Р.

30.09.20

30

07 09 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проектным офисом

предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в

Российской Федерации в

рамках федерального

проекта "Жилье""

1.7.

35

Отчет

Предоставлен

промежуточный отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в Российской

Федерации в рамках

федерального проекта

"Жилье" за 10 месяцев 2030

года

-

Сафиуллина

Д. Р.

30.11.20

30

08 10 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

1.7.

Отчет

-

Сафиуллина

31.12.20

09 Взаимосвязь с Система электронного
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Проектным офисом

предоставлен итоговый

отчет по результатам

анализа основных

показателей в сфере

жилищного строительства

в Российской Федерации в

рамках федерального

проекта "Жилье""

36

Предоставлен итоговый

отчет по результатам

анализа основных

показателей в сфере

жилищного строительства в

Российской Федерации в

рамках федерального

проекта "Жилье" за 2030

год

Д. Р.

30

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

документооборота

Минстроя России

Результат "Расселен

непригодный для

проживания жилищный

фонд"

1.8

Ересько А. В.

01.01.20

25

30.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС "Реформа ЖКХ"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.8.

1

Прочий тип документа

Заключено соглашение с

публично-правовой

компанией «Фонд развития

территорий» на

предоставление

имущественного взноса

Российской Федерации

-

Ересько А. В.

14.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Распределены лимиты

финансовой поддержки

для субъектов Российской

Федерации" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.8.

2

Входящее письмо

публично-правовой

компанией «Фонд развития

территорий» направлена

информация о согласовании

лимитов финансовой

-

Ересько А. В.

27.03.20

25

04 07 Система электронного

документооборота

Минстроя России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поддержки субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации субъектами

Российской Федерации

региональных программ" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.8.

3

Отчет

отчет о реализации

субъектами Российской

Федерации региональных

программ

-

Ересько А. В.

15.07.20

25

06 08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "Всеми

субъектами Российской

Федерации направлены

заявки на предоставление

финансовой поддержки за

счет средств публично-

правовой компании

«Фонд развития

территорий»" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.8.

4

Входящее письмо

Публично-правовой

компанией «Фонд развития

территорий» представлена

информация о заявках

субъектов Российской

Федерации на

предоставление

финансовой поддержки

-

Ересько А. В.

26.08.20

25

07 09 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации субъектами

Российской Федерации

региональных программ" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.8.

5

Отчет

Отчет о реализации

субъектами Российской

Федерации региональных

программ

-

Ересько А. В.

15.10.20

25

08 05 Система электронного

документооборота

Минстроя Росси

Контрольная точка

"Обеспечено заключение

1.8.

6

Прочий тип документа

Реестр соглашений о

-

Ересько А. В.

30.12.20

25

09 Взаимосвязь с

иными

ГИИС «Электронный

бюджет»



101

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение показателей и

результатов федерального

проекта " , значение:

1,0000 , Условная единица

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта , обеспечивающего

достижение показателей и

результатов федерального

проекта

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.8.

7

Отчет

Предоставлен отчет о

расходах источником

финансового обеспечения

которых является субсидия

-

Ересько А. В.

26.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Мероприятия

предусмотренные

соглашением проведены "

, значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.8.

8

Исходящее письмо

Направлен доклад в

Правительство Российской

Федерации

-

Ересько А. В.

03.02.20

26

06 04 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 1,0000 ,

1.8.

9

Соглашение

Заключено соглашение с

публично-правовой

компанией «Фонд развития

территорий» на

предоставление

-

Ересько А. В.

10.02.20

26

07 08 ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Условная единица имущественного взноса

Российской Федерации

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации субъектами

Российской Федерации

региональных программ "

, значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.8.

10

Отчет

Отчет о реализации

субъектами Российской

Федерации региональных

программ

-

Ересько А. В.

15.07.20

26

04 09 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации субъектами

Российской Федерации

региональных программ" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.8.

11

Отчет

Отчет о реализации

субъектами Российской

Федерации региональных

программ

-

Ересько А. В.

15.10.20

26

08 05 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение показателей и

результатов федерального

проекта " , значение:

1,0000 , Условная единица

1.8.

12

Прочий тип документа

Реестр соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта , обеспечивающего

достижение показателей и

результатов федерального

проекта

-

Ересько А. В.

30.12.20

26

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

1.8.

Отчет

-

Ересько А. В.

25.01.20

Взаимосвязь с 07 ГИИС «Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Реестр соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта ,

обеспечивающего

достижение показателей и

результатов федерального

проекта" , значение:

1,0000 , Условная единица

13

Предоставлен отчет о

расходах источником

финансового обеспечения

которых является субсидия

27

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет»

Контрольная точка

"Мероприятия

предусмотренные

соглашением проведены "

, значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.8.

14

Исходящее письмо

Направлен доклад в

Правительство Российской

Федерации

-

Ересько А. В.

03.02.20

27

06 04 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.8.

15

Соглашение

Заключено соглашение с

публично-правовой

компанией «Фонд развития

территорий» на

предоставление

имущественного взноса

Российской Федерации

-

Ересько А. В.

10.02.20

27

07 08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации субъектами

Российской Федерации

региональных программ "

1.8.

16

Отчет

Отчет о реализации

субъектами Российской

Федерации региональных

программ

-

Ересько А. В.

15.07.20

27

04 09 Система электронного

документооборота

Минстроя России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

, значение: 1,0000 ,

Условная единица

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации субъектами

Российской Федерации

региональных программ" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.8.

17

Отчет

Отчет о реализации

субъектами Российской

Федерации региональных

программ

-

Ересько А. В.

15.10.20

27

08 05 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение показателей и

результатов федерального

проекта " , значение:

1,0000 , Условная единица

1.8.

18

Прочий тип документа

Реестр соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта , обеспечивающего

достижение показателей и

результатов федерального

проекта

-

Ересько А. В.

30.12.20

27

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.8.

19

Отчет

Предоставлен отчет о

расходах источником

финансового обеспечения

которых является субсидия

-

Ересько А. В.

25.01.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 ГИИС «Электронный

бюджет»



105

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Мероприятия

предусмотренные

соглашением проведены "

, значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.8.

20

Исходящее письмо

Направлен доклад в

Правительство Российской

Федерации

-

Ересько А. В.

03.02.20

28

06 04 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.8.

21

Соглашение

Заключено соглашение с

публично-правовой

компанией «Фонд развития

территорий» на

предоставление

имущественного взноса

Российской Федерации

-

Ересько А. В.

03.03.20

28

07 08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации субъектами

Российской Федерации

региональных программ "

, значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.8.

22

Отчет

Отчет о реализации

субъектами Российской

Федерации региональных

программ

-

Ересько А. В.

17.07.20

28

04 09 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации субъектами

Российской Федерации

региональных программ "

1.8.

23

Отчет

Отчет о реализации

субъектами Российской

Федерации региональных

программ

-

Ересько А. В.

16.10.20

28

08 05 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Обеспечено заключение

1.8.

24

Прочий тип документа

Реестр соглашений о

-

Ересько А. В.

29.12.20

28

09 Взаимосвязь с

иными

ГИИС «Электронный

бюджет»



106

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение показателей и

результатов федерального

проекта " , значение:

1,0000 , Условная единица

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта , обеспечивающего

достижение показателей и

результатов федерального

проекта

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.8.

25

Отчет

Предоставлен отчет о

расходах источником

финансового обеспечения

которых является субсидия

-

Ересько А. В.

25.01.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Мероприятия

предусмотренные

соглашением проведены "

, значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.8.

26

Исходящее письмо

Направлен доклад в

Правительство Российской

Федерации

-

Ересько А. В.

05.02.20

29

06 04 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 1,0000 ,

1.8.

27

Соглашение

Заключено соглашение с

публично-правовой

компанией «Фонд развития

территорий» на

предоставление

-

Ересько А. В.

09.02.20

29

07 08 ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Условная единица имущественного взноса

Российской Федерации

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации субъектами

Российской Федерации

региональных программ "

, значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.8.

28

Отчет

Отчет о реализации

субъектами Российской

Федерации региональных

программ

-

Ересько А. В.

16.07.20

29

04 09 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации субъектами

Российской Федерации

региональных программ" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.8.

29

Отчет

Отчет о реализации

субъектами Российской

Федерации региональных

программ

-

Ересько А. В.

15.10.20

29

08 05 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение показателей и

результатов федерального

проекта " , значение:

1,0000 , Условная единица

1.8.

30

Прочий тип документа

Реестр соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта , обеспечивающего

достижение показателей и

результатов федерального

проекта

-

Ересько А. В.

28.12.20

29

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

1.8.

Отчет

-

Ересько А. В.

25.01.20

Взаимосвязь с 07 ГИИС «Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

31

Предоставлен отчет о

расходах источником

финансового обеспечения

которых является субсидия

30

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет»

Контрольная точка

"Мероприятия

предусмотренные

соглашением проведены "

, значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.8.

32

Исходящее письмо

Направлен доклад в

Правительство Российской

Федерации

-

Ересько А. В.

04.02.20

30

06 04 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.8.

33

Соглашение

Заключено соглашение с

публично-правовой

компанией «Фонд развития

территорий» на

предоставление

имущественного взноса

Российской Федерации

-

Ересько А. В.

08.02.20

30

07 08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации субъектами

Российской Федерации

региональных программ "

, значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.8.

34

Отчет

Отчет о реализации

субъектами Российской

Федерации региональных

программ

-

Ересько А. В.

15.07.20

30

04 09 Система электронного

документооборота

Минстроя России



109

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации субъектами

Российской Федерации

региональных программ" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.8.

35

Отчет

Отчет о реализации

субъектами Российской

Федерации региональных

программ

-

Ересько А. В.

15.10.20

30

08 05 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение показателей и

результатов федерального

проекта " , значение:

1,0000 , Условная единица

1.8.

36

Прочий тип документа

Реестр соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта , обеспечивающего

достижение показателей и

результатов федерального

проекта

-

Ересько А. В.

30.12.20

30

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Результат "Обеспечено

подключение населения

Российской Федерации к

сетевому природному газу

в рамках программы

социальной газификации"

1.9

Сорокин П.

Ю.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

домовладений,

подключенных к сетевому

1.9.

1

Входящее письмо

Минэнерго России

проведен мониторинг

количества домовладений,

подключенных к сетевому

-

Сорокин П.

Ю.

20.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

05 Система электронного

документооборота

Минстроя России



110

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

природному газу в рамках

программы социальной

газификации, за 2 месяца

2025 года"

природному газу в рамках

программы социальной

газификации в субъектах

Российской Федерации, за 2

месяца 2025 года

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации, за 4 месяца

2025 года"

1.9.

2

Входящее письмо

Минэнерго России

проведен мониторинг

количества домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации в субъектах

Российской Федерации, за 4

месяца 2025 года

-

Сорокин П.

Ю.

20.05.20

25

04 06 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации, за 6 месяцев

2025 года"

1.9.

3

Входящее письмо

Минэнерго России

проведен мониторинг

количества домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации в субъектах

Российской Федерации, за 6

месяцев 2025 года

-

Сорокин П.

Ю.

20.07.20

25

05 07 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

домовладений,

1.9.

4

Входящее письмо

Минэнерго России

проведен мониторинг

количества домовладений,

-

Сорокин П.

Ю.

20.09.20

25

06 08 Система электронного

документооборота

Минстроя России



111

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации, за 8 месяцев

2025 года"

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации в субъектах

Российской Федерации, за 8

месяцев 2025 года

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации, за 10

месяцев 2025 года"

1.9.

5

Входящее письмо

Минэнерго России

проведен мониторинг

количества домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации в субъектах

Российской Федерации, за

10 месяцев 2025 года

-

Сорокин П.

Ю.

20.11.20

25

07 09 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

предварительный

мониторинг количества

домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации, за 2025 год"

1.9.

6

Входящее письмо

Минэнерго России

проведен предварительный

мониторинг количества

домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации в субъектах

Российской Федерации, за

2025 год

-

Сорокин П.

Ю.

31.12.20

25

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

1.9.

7

Входящее письмо

Минэнерго России

-

Сорокин П.

Ю.

01.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

11 Система электронного

документооборота
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мониторинг количества

домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации, за 2025 год"

проведен мониторинг

количества домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации в субъектах

Российской Федерации, за

2025 год

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации, за 2 месяца

2026 года"

1.9.

8

Входящее письмо

Минэнерго России

проведен мониторинг

количества домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации в субъектах

Российской Федерации, за 2

месяца 2026 года

-

Сорокин П.

Ю.

20.03.20

26

10 12 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации, за 4 месяца

2026 года"

1.9.

9

Входящее письмо

Минэнерго России

проведен мониторинг

количества домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации в субъектах

Российской Федерации, за 4

месяца 2026 года

-

Сорокин П.

Ю.

20.05.20

26

11 13 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

1.9.

Входящее письмо

-

Сорокин П.

20.07.20

12 14 Система электронного
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Осуществлен

мониторинг количества

домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации, за 6 месяцев

2026 года"

10

Минэнерго России

проведен мониторинг

количества домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации в субъектах

Российской Федерации, за 6

месяцев 2026 года

Ю.

26

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации, за 8 месяцев

2026 года"

1.9.

11

Входящее письмо

Минэнерго России

проведен мониторинг

количества домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации в субъектах

Российской Федерации, за 8

месяцев 2026 года

-

Сорокин П.

Ю.

20.09.20

26

13 15 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации, за 10

месяцев 2026 года"

1.9.

12

Входящее письмо

Минэнерго России

проведен мониторинг

количества домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации в субъектах

Российской Федерации, за

10 месяцев 2026 года

-

Сорокин П.

Ю.

20.11.20

26

14 16 Система электронного

документооборота

Минстроя России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

предварительный

мониторинг количества

домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации, за 2026 год"

1.9.

13

Входящее письмо

Минэнерго России

проведен предварительный

мониторинг количества

домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации в субъектах

Российской Федерации, за

2026 год

-

Сорокин П.

Ю.

31.12.20

26

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации, за 2026 год"

1.9.

14

Входящее письмо

Минэнерго России

проведен мониторинг

количества домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации в субъектах

Российской Федерации, за

2026 год

-

Сорокин П.

Ю.

01.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

18 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации, за 2 месяца

2027 года"

1.9.

15

Входящее письмо

Минэнерго России

проведен мониторинг

количества домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации в субъектах

Российской Федерации, за 2

-

Сорокин П.

Ю.

20.03.20

27

17 19 Система электронного

документооборота

Минстроя России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

месяца 2027 года

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации, за 4 месяца

2027 года"

1.9.

16

Входящее письмо

Минэнерго России

проведен мониторинг

количества домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации в субъектах

Российской Федерации, за 4

месяца 2027 года

-

Сорокин П.

Ю.

20.05.20

27

18 20 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации, за 6 месяцев

2027 года"

1.9.

17

Входящее письмо

Минэнерго России

проведен мониторинг

количества домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации в субъектах

Российской Федерации, за 6

месяцев 2027 года

-

Сорокин П.

Ю.

20.07.20

27

19 21 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации, за 8 месяцев

1.9.

18

Входящее письмо

Минэнерго России

проведен мониторинг

количества домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации в субъектах

-

Сорокин П.

Ю.

20.09.20

27

20 22 Система электронного

документооборота

Минстроя России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

2027 года" Российской Федерации, за 8

месяцев 2027 года

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации, за 10

месяцев 2027 года"

1.9.

19

Входящее письмо

Минэнерго России

проведен мониторинг

количества домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации в субъектах

Российской Федерации, за

10 месяцев 2027 года

-

Сорокин П.

Ю.

20.11.20

27

21 23 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

предварительный

мониторинг количества

домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации, за 2027 год"

1.9.

20

Входящее письмо

Минэнерго России

проведен предварительный

мониторинг количества

домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации в субъектах

Российской Федерации, за

2027 год

-

Сорокин П.

Ю.

31.12.20

27

22 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

1.9.

21

Входящее письмо

Минэнерго России

проведен мониторинг

количества домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

-

Сорокин П.

Ю.

01.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

25 Система электронного

документооборота

Минстроя России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

программы социальной

газификации, за 2027 год"

программы социальной

газификации в субъектах

Российской Федерации, за

2027 год

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации, за 2 месяца

2028 года"

1.9.

22

Входящее письмо

Минэнерго России

проведен мониторинг

количества домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации в субъектах

Российской Федерации, за 2

месяца 2028 года

-

Сорокин П.

Ю.

20.03.20

28

24 26 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации, за 4 месяца

2028 года"

1.9.

23

Входящее письмо

Минэнерго России

проведен мониторинг

количества домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации в субъектах

Российской Федерации, за 4

месяца 2028 года

-

Сорокин П.

Ю.

20.05.20

28

25 27 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

домовладений,

подключенных к сетевому

1.9.

24

Входящее письмо

Минэнерго России

проведен мониторинг

количества домовладений,

подключенных к сетевому

-

Сорокин П.

Ю.

20.07.20

28

26 28 Система электронного

документооборота

Минстроя России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

природному газу в рамках

программы социальной

газификации, за 6 месяцев

2028 года"

природному газу в рамках

программы социальной

газификации в субъектах

Российской Федерации, за 6

месяцев 2028 года

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации, за 8 месяцев

2028 года"

1.9.

25

Входящее письмо

Минэнерго России

проведен мониторинг

количества домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации в субъектах

Российской Федерации, за 8

месяцев 2028 года

-

Сорокин П.

Ю.

20.09.20

28

27 29 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации, за 10

месяцев 2028 года"

1.9.

26

Входящее письмо

Минэнерго России

проведен мониторинг

количества домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации в субъектах

Российской Федерации, за

10 месяцев 2028 года

-

Сорокин П.

Ю.

20.11.20

28

28 30 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

предварительный

мониторинг количества

1.9.

27

Входящее письмо

Минэнерго России

проведен предварительный

мониторинг количества

-

Сорокин П.

Ю.

31.12.20

28

29 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Система электронного

документооборота

Минстроя России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации, за 2028 год"

домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации в субъектах

Российской Федерации, за

2028 год

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации, за 2028 год"

1.9.

28

Входящее письмо

Минэнерго России

проведен мониторинг

количества домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации в субъектах

Российской Федерации, за

2028 год

-

Сорокин П.

Ю.

01.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

32 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации, за 2 месяца

2029 года"

1.9.

29

Входящее письмо

Минэнерго России

проведен мониторинг

количества домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации в субъектах

Российской Федерации, за 2

месяца 2029 года

-

Сорокин П.

Ю.

20.03.20

29

31 33 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

1.9.

30

Входящее письмо

Минэнерго России

-

Сорокин П.

Ю.

20.05.20

29

32 34 Система электронного

документооборота
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мониторинг количества

домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации, за 4 месяца

2029 года"

проведен мониторинг

количества домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации в субъектах

Российской Федерации, за 4

месяца 2029 года

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации, за 6 месяцев

2029 года"

1.9.

31

Входящее письмо

Минэнерго России

проведен мониторинг

количества домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации в субъектах

Российской Федерации, за 6

месяцев 2029 года

-

Сорокин П.

Ю.

20.07.20

29

33 35 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации, за 8 месяцев

2029 года"

1.9.

32

Входящее письмо

Минэнерго России

проведен мониторинг

количества домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации в субъектах

Российской Федерации, за 8

месяцев 2029 года

-

Сорокин П.

Ю.

20.09.20

29

34 36 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

1.9.

Входящее письмо

-

Сорокин П.

20.11.20

35 37 Система электронного



121

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Осуществлен

мониторинг количества

домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации, за 10

месяцев 2029 года"

33

Минэнерго России

проведен мониторинг

количества домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации в субъектах

Российской Федерации, за

10 месяцев 2029 года

Ю.

29

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

предварительный

мониторинг количества

домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации, за 2029 год"

1.9.

34

Входящее письмо

Минэнерго России

проведен предварительный

мониторинг количества

домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации в субъектах

Российской Федерации, за

2029 год

-

Сорокин П.

Ю.

31.12.20

29

36 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации, за 2029 год"

1.9.

35

Входящее письмо

Минэнерго России

проведен мониторинг

количества домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации в субъектах

Российской Федерации, за

2029 год

-

Сорокин П.

Ю.

01.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

39 Система электронного

документооборота

Минстроя России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации, за 2 месяца

2030 года"

1.9.

36

Входящее письмо

Минэнерго России

проведен мониторинг

количества домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации в субъектах

Российской Федерации, за 2

месяца 2030 года

-

Сорокин П.

Ю.

20.03.20

30

38 40 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации, за 4 месяца

2030 года"

1.9.

37

Входящее письмо

Минэнерго России

проведен мониторинг

количества домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации в субъектах

Российской Федерации, за 4

месяца 2030 года

-

Сорокин П.

Ю.

20.05.20

30

39 41 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации, за 6 месяцев

2030 года"

1.9.

38

Входящее письмо

Минэнерго России

проведен мониторинг

количества домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации в субъектах

Российской Федерации, за 6

-

Сорокин П.

Ю.

20.07.20

30

40 42 Система электронного

документооборота

Минстроя России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

месяцев 2030 года

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации, за 8 месяцев

2030 года"

1.9.

39

Входящее письмо

Минэнерго России

проведен мониторинг

количества домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации в субъектах

Российской Федерации, за 8

месяцев 2030 года

-

Сорокин П.

Ю.

20.09.20

30

41 43 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг количества

домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации, за 10

месяцев 2030 года"

1.9.

40

Входящее письмо

Минэнерго России

проведен мониторинг

количества домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

газификации в субъектах

Российской Федерации, за

10 месяцев 2030 года

-

Сорокин П.

Ю.

20.11.20

30

42 44 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

предварительный

мониторинг количества

домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

1.9.

41

Входящее письмо

Минэнерго России

проведен предварительный

мониторинг количества

домовладений,

подключенных к сетевому

природному газу в рамках

программы социальной

-

Сорокин П.

Ю.

31.12.20

30

43 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

газификации, за 2030 год" газификации в субъектах

Российской Федерации, за

2030 год

Результат "Субъектами

Российской Федерации

обеспечена реализация

проектов комплексного

развития территорий"

1.1

0

Ломакин А.

Н.

01.01.00

01

31.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.1

0.1

Соглашение

с субъектами Российской

Федерации

-

Ломакин А.

Н.

18.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 1 квартал "

1.1

0.2

Отчет

предоставлен

ежеквартальный отчет

-

Ломакин А.

Н.

30.04.20

25

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет об

использовании

1.1

0.3

Отчет

Предоставлен

ежеквартальный отчет

-

Ломакин А.

Н.

24.07.20

25

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

межбюджетных

трансфертов за 2 квартал "

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 3 квартал "

1.1

0.4

Отчет

предоставлен

ежеквартальный отчет

-

Ломакин А.

Н.

31.10.20

25

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.1

0.5

Прочий тип документа

Утверждение федерального

закона о федеральном

бюджете на очередной и

плановый период

-

Ломакин А.

Н.

15.12.20

25

07 09 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Доклад об обеспечении

субъектами Российской

Федерации проектов

комплексного развития

территорий "

1.1

0.6

Прочий тип документа

Доклад

-

Ломакин А.

Н.

30.12.20

25

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 4 квартал "

1.1

0.7

Отчет

Предоставлен

ежеквартальный отчет

-

Ломакин А.

Н.

31.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.1

0.8

Соглашение

Заключены соглашения с

субъектами Российской

Федерации

-

Ломакин А.

Н.

17.03.20

26

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 1 квартал "

1.1

0.9

Отчет

предоставлен

ежеквартальный отчет

-

Ломакин А.

Н.

30.04.20

26

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 2 квартал "

1.1

0.1

0

Отчет

предоставлен

ежеквартальный отчет

-

Ломакин А.

Н.

31.07.20

26

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 3 квартал "

1.1

0.1

1

Отчет

Предоставлен

ежеквартальный отчет

-

Ломакин А.

Н.

30.10.20

26

07 09 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.1

Прочий тип документа

-

Ломакин А.

15.12.20

08 Взаимосвязь с ГИИС "Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

0.1

2

Утвержден федеральный

закон о федеральном

бюджете на очередной и

плановый период

Н.

26

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка "

Предоставлен

ежеквартальный отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 4 квартал "

1.1

0.1

3

Отчет

Предоставлен

ежеквартальный отчет

-

Ломакин А.

Н.

29.01.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.1

0.1

4

Соглашение

Заключены соглашения с

субъектами Российской

Федерации

-

Ломакин А.

Н.

15.03.20

27

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "

Предоставлен

ежеквартальный отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 1 квартал "

1.1

0.1

5

Отчет

Предоставлен

ежеквартальный отчет

-

Ломакин А.

Н.

30.04.20

27

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "

Предоставлен

ежеквартальный отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 2 квартал "

1.1

0.1

6

Отчет

Предоставлен

ежеквартальный отчет

-

Ломакин А.

Н.

30.07.20

27

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "

Предоставлен

ежеквартальный отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 3 квартал "

1.1

0.1

7

Отчет

Предоставлен

ежеквартальный отчет

-

Ломакин А.

Н.

29.10.20

27

07 09 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.1

0.1

8

Прочий тип документа

Утвержден федеральный

закон о федеральном

бюджете на очередной и

плановый период

-

Ломакин А.

Н.

15.12.20

27

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Обеспечено

строительство

необходимой

инфраструктуры"

1.1

1

Стасишин Н.

Е.

01.01.20

28

31.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка "С

субъектами Российской

1.1

1.1

Соглашение

В ГИИС Электронный

-

Стасишин Н.

Е.

17.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

15 ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

бюджет с субъектами

Российской Федерации

подписаны соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.1

1.2

Прочий тип документа

Направлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов субъектами

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

по стимулированию

программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской

Федерации за I квартал 2028

года

-

Стасишин Н.

Е.

28.04.20

28

16 17 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.1

1.3

Прочий тип документа

Направлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов субъектами

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

по стимулированию

программ развития

жилищного строительства

-

Стасишин Н.

Е.

21.07.20

28

15 18 Система электронного

документооборота

Минстроя России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектов Российской

Федерации за I полугодие

2028 года

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.1

1.4

Прочий тип документа

Направлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов субъектами

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

по стимулированию

программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской

Федерации за III квартал

2028 года

-

Стасишин Н.

Е.

20.10.20

28

17 19 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении результата

федерального проекта"

1.1

1.5

Прочий тип документа

Субъектами Российской

Федерации представлена

информация о вводе

объектов в эксплуатацию

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

28

19 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.1

1.6

Прочий тип документа

Представлен

предварительный отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов субъектами

Российской Федерации на

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

28

18 20 Система электронного

документооборота

Минстроя России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реализацию мероприятий

по стимулированию

программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской

Федерации в 2028 году
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Жилье

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года. Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20236,0000 0,000

0

-0,000

0

Амурская область

-0,000

0

10,30

00

12,20

00

13,90

00

15,40

00

16,90

00

18,30

00

0,000

0

0,000

0

20232,5000 0,000

0

-0,000

0

Еврейская автономная

область

-0,000

0

4,400

0

5,100

0

5,900

0

6,700

0

7,400

0

8,400

0

0,000

0

0,000

0

20234,5000 0,000

0

-0,000

0

Забайкальский край

-0,000

0

7,000

0

8,100

0

9,200

0

10,30

00

11,60

00

12,90

00

0,000

0

0,000

0

20233,5000 0,000

0

-0,000

0

Камчатский край

-0,000

0

5,700

0

6,700

0

7,700

0

8,800

0

9,800

0

10,90

00

0,000

0

0,000

0

20231,1000 0,000

0

-0,000

0

Магаданская область

-0,000

0

1,700

0

1,900

0

2,200

0

2,400

0

2,800

0

3,100

0

0,000

0

0,000

0

20238,1000 0,000

0

-0,000

0

Приморский край

-0,000

0

13,00

00

15,30

00

17,80

00

20,70

00

23,80

00

26,60

00

0,000

0

0,000

0

20235,9000 0,000

0

-0,000

0

Республика Бурятия

-0,000

0

9,100

0

10,60

00

12,10

00

13,80

00

15,70

00

17,50

00

0,000 0,00020239,9000 0,000 -0,000

Республика Саха (Якутия)

-0,000 14,90 17,30 19,80 22,40 24,80 27,10
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 000 00 00 00 00 00 00

0,000

0

0,000

0

202313,1000 0,000

0

-0,000

0

Сахалинская область

-0,000

0

18,30

00

20,40

00

22,70

00

25,00

00

27,20

00

29,30

00

0,000

0

0,000

0

20234,6000 0,000

0

-0,000

0

Хабаровский край

-0,000

0

7,600

0

9,000

0

10,40

00

11,80

00

13,20

00

14,50

00

0,000

0

0,000

0

20231,2000 0,000

0

-0,000

0

Чукотский автономный

округ

-0,000

0

2,500

0

2,900

0

3,500

0

4,100

0

4,800

0

5,300

0

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20235,8000 0,000

0

-0,000

0

Кировская область

-0,000

0

8,900

0

10,30

00

11,80

00

13,20

00

14,60

00

16,20

00

0,000

0

0,000

0

20237,1000 0,000

0

-0,000

0

Нижегородская область

-0,000

0

10,50

00

12,20

00

13,90

00

15,80

00

18,00

00

20,10

00

0,000

0

0,000

0

20237,4000 0,000

0

-0,000

0

Оренбургская область

-0,000

0

11,20

00

13,00

00

15,10

00

17,20

00

19,70

00

22,00

00

0,000

0

0,000

0

20238,1000 0,000

0

-0,000

0

Пензенская область

-0,000

0

11,70

00

13,20

00

14,70

00

16,30

00

17,90

00

19,90

00

0,000

0

0,000

0

20239,2000 0,000

0

-0,000

0

Пермский край

-0,000

0

13,40

00

15,30

00

17,20

00

19,00

00

20,80

00

22,50

00

0,000

0

0,000

0

20239,7000 0,000

0

-0,000

0

Республика Башкортостан

-0,000

0

14,40

00

16,70

00

19,00

00

21,20

00

23,50

00

25,80

00

0,000

0

0,000

0

20238,5000 0,000

0

-0,000

0

Республика Марий Эл

-0,000

0

12,70

00

14,70

00

16,90

00

19,10

00

21,10

00

23,10

00



134

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20235,8000 0,000

0

-0,000

0

Республика Мордовия

-0,000

0

8,700

0

10,10

00

11,50

00

12,90

00

14,30

00

16,50

00

0,000

0

0,000

0

202310,3000 0,000

0

-0,000

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

-0,000

0

15,20

00

17,40

00

19,70

00

21,90

00

24,10

00

26,20

00

0,000

0

0,000

0

20237,5000 0,000

0

-0,000

0

Самарская область

-0,000

0

10,70

00

12,30

00

13,60

00

14,70

00

15,90

00

18,00

00

0,000

0

0,000

0

20235,9000 0,000

0

-0,000

0

Саратовская область

-0,000

0

9,100

0

10,50

00

11,90

00

13,30

00

14,70

00

16,00

00

0,000

0

0,000

0

202311,0000 0,000

0

-0,000

0

Удмуртская Республика

-0,000

0

16,30

00

18,10

00

19,80

00

21,40

00

22,90

00

25,20

00

0,000

0

0,000

0

20238,6000 0,000

0

-0,000

0

Ульяновская область

-0,000

0

12,10

00

13,60

00

15,10

00

16,60

00

18,10

00

19,60

00

0,000

0

0,000

0

20237,9000 0,000

0

-0,000

0

Чувашская Республика -

Чувашия

-0,000

0

11,80

00

13,80

00

15,70

00

17,70

00

19,70

00

22,00

00

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20235,0000 0,000

0

-0,000

0

Архангельская область

-0,000

0

7,600

0

8,800

0

10,00

00

11,30

00

12,50

00

14,00

00

0,000

0

0,000

0

20236,7000 0,000

0

-0,000

0

Вологодская область

-0,000

0

9,600

0

10,90

00

12,20

00

13,40

00

14,70

00

16,00

00

0,000

0

0,000

0

20238,9000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Санкт-Петербург

-0,000

0

11,90

00

13,30

00

14,70

00

16,10

00

17,60

00

19,10

00

0,000

0

0,000

0

202314,5000 0,000

0

-0,000

0

Калининградская область

-0,000

0

20,40

00

23,10

00

25,80

00

28,50

00

31,20

00

33,80

00
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202322,7000 0,000

0

-0,000

0

Ленинградская область

-0,000

0

31,40

00

35,00

00

38,50

00

41,80

00

44,90

00

47,60

00

0,000

0

0,000

0

20231,7000 0,000

0

-0,000

0

Мурманская область

-0,000

0

2,400

0

2,600

0

2,900

0

3,300

0

3,800

0

4,200

0

0,000

0

0,000

0

20238,4000 0,000

0

-0,000

0

Ненецкий автономный

округ

-0,000

0

11,20

00

12,30

00

13,20

00

13,80

00

14,20

00

14,90

00

0,000

0

0,000

0

20236,2000 0,000

0

-0,000

0

Новгородская область

-0,000

0

9,000

0

10,40

00

11,80

00

13,10

00

14,50

00

15,80

00

0,000

0

0,000

0

20235,9000 0,000

0

-0,000

0

Псковская область

-0,000

0

8,500

0

9,800

0

11,10

00

12,40

00

13,60

00

14,90

00

0,000

0

0,000

0

20237,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Карелия

-0,000

0

10,30

00

11,80

00

13,40

00

14,90

00

16,40

00

17,90

00

0,000

0

0,000

0

20233,4000 0,000

0

-0,000

0

Республика Коми

-0,000

0

4,900

0

5,600

0

6,300

0

7,000

0

7,700

0

8,600

0

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202310,5000 0,000

0

-0,000

0

Кабардино-Балкарская

Республика

-0,000

0

15,60

00

17,90

00

20,50

00

23,10

00

25,70

00

28,20

00

0,000

0

0,000

0

20239,8000 0,000

0

-0,000

0

Карачаево-Черкесская

Республика

-0,000

0

14,60

00

16,80

00

19,00

00

21,30

00

23,50

00

26,00

00

0,000

0

0,000

0

20236,5000 0,000

0

-0,000

0

Республика Дагестан

-0,000

0

11,60

00

13,50

00

15,20

00

17,00

00

19,00

00

21,10

00

0,000 0,00020237,0000 0,000 -0,000

Республика Ингушетия

-0,000 10,60 12,30 14,00 15,60 17,30 20,20



136

Субъект Российской

Федерации
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 000 00 00 00 00 00 00

0,000

0

0,000

0

20236,5000 0,000

0

-0,000

0

Республика Северная

Осетия - Алания

-0,000

0

10,60

00

12,50

00

14,40

00

16,40

00

18,30

00

20,30

00

0,000

0

0,000

0

20238,2000 0,000

0

-0,000

0

Ставропольский край

-0,000

0

11,30

00

12,80

00

14,30

00

15,90

00

17,50

00

18,80

00

0,000

0

0,000

0

202318,6000 0,000

0

-0,000

0

Чеченская Республика

-0,000

0

27,40

00

30,30

00

32,60

00

35,10

00

37,50

00

40,10

00

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20236,1000 0,000

0

-0,000

0

Алтайский край

-0,000

0

8,700

0

9,900

0

11,10

00

12,50

00

14,30

00

16,10

00

0,000

0

0,000

0

20238,0000 0,000

0

-0,000

0

Иркутская область

-0,000

0

12,10

00

14,30

00

16,60

00

19,20

00

21,90

00

24,60

00

0,000

0

0,000

0

20234,8000 0,000

0

-0,000

0

Кемеровская область -

Кузбасс

-0,000

0

7,300

0

8,500

0

9,800

0

11,10

00

12,90

00

15,10

00

0,000

0

0,000

0

20237,3000 0,000

0

-0,000

0

Красноярский край

-0,000

0

10,30

00

11,40

00

13,00

00

14,60

00

16,30

00

18,10

00

0,000

0

0,000

0

202311,4000 0,000

0

-0,000

0

Новосибирская область

-0,000

0

16,10

00

18,20

00

20,40

00

22,40

00

24,50

00

26,70

00

0,000

0

0,000

0

20235,1000 0,000

0

-0,000

0

Омская область

-0,000

0

7,700

0

8,900

0

10,20

00

11,50

00

13,90

00

16,20

00

0,000

0

0,000

0

202311,2000 0,000

0

-0,000

0

Республика Алтай

-0,000

0

16,20

00

18,10

00

20,20

00

22,30

00

24,30

00

26,20

00



137

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202310,3000 0,000

0

-0,000

0

Республика Тыва

-0,000

0

19,00

00

22,10

00

24,80

00

26,90

00

29,10

00

30,70

00

0,000

0

0,000

0

20238,7000 0,000

0

-0,000

0

Республика Хакасия

-0,000

0

12,60

00

14,40

00

16,20

00

18,00

00

19,60

00

21,90

00

0,000

0

0,000

0

20236,3000 0,000

0

-0,000

0

Томская область

-0,000

0

9,800

0

11,50

00

13,30

00

15,30

00

17,70

00

19,90

00

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20235,4000 0,000

0

-0,000

0

Курганская область

-0,000

0

8,100

0

9,300

0

10,60

00

12,00

00

13,60

00

15,20

00

0,000

0

0,000

0

20239,1000 0,000

0

-0,000

0

Свердловская область

-0,000

0

13,60

00

15,50

00

17,70

00

19,70

00

21,60

00

23,50

00

0,000

0

0,000

0

202315,9000 0,000

0

-0,000

0

Тюменская область

-0,000

0

23,50

00

26,10

00

28,60

00

31,00

00

33,30

00

35,50

00

0,000

0

0,000

0

20239,8000 0,000

0

-0,000

0

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

-0,000

0

14,50

00

16,60

00

19,00

00

21,60

00

24,60

00

27,30

00

0,000

0

0,000

0

20237,3000 0,000

0

-0,000

0

Челябинская область

-0,000

0

11,00

00

13,00

00

14,90

00

16,90

00

19,00

00

21,10

00

0,000

0

0,000

0

20237,1000 0,000

0

-0,000

0

Ямало-Ненецкий

автономный округ

-0,000

0

11,10

00

12,60

00

14,00

00

15,40

00

17,00

00

18,50

00

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20237,6000 0,000

0

-0,000

0

Белгородская область

-0,000

0

10,90

00

12,70

00

14,70

00

16,90

00

19,20

00

21,40

00
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20235,1000 0,000

0

-0,000

0

Брянская область

-0,000

0

7,600

0

8,600

0

9,700

0

10,80

00

11,90

00

13,50

00

0,000

0

0,000

0

20239,0000 0,000

0

-0,000

0

Владимирская область

-0,000

0

13,20

00

15,00

00

16,90

00

18,70

00

20,60

00

22,30

00

0,000

0

0,000

0

20239,6000 0,000

0

-0,000

0

Воронежская область

-0,000

0

13,80

00

15,80

00

17,70

00

19,60

00

21,50

00

23,60

00

0,000

0

0,000

0

20239,2000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Москва

-0,000

0

12,40

00

14,10

00

15,80

00

17,60

00

19,40

00

21,30

00

0,000

0

0,000

0

20235,6000 0,000

0

-0,000

0

Ивановская область

-0,000

0

8,400

0

9,600

0

11,00

00

12,50

00

14,20

00

15,90

00

0,000

0

0,000

0

202310,9000 0,000

0

-0,000

0

Калужская область

-0,000

0

16,00

00

18,40

00

21,00

00

23,40

00

25,70

00

27,90

00

0,000

0

0,000

0

20236,7000 0,000

0

-0,000

0

Костромская область

-0,000

0

9,800

0

11,20

00

12,60

00

14,00

00

15,30

00

16,90

00

0,000

0

0,000

0

20236,3000 0,000

0

-0,000

0

Курская область

-0,000

0

9,800

0

11,50

00

13,30

00

15,30

00

17,50

00

19,70

00

0,000

0

0,000

0

20239,9000 0,000

0

-0,000

0

Липецкая область

-0,000

0

13,60

00

15,40

00

17,30

00

19,20

00

21,00

00

23,40

00

0,000

0

0,000

0

202315,2000 0,000

0

-0,000

0

Московская область

-0,000

0

20,40

00

22,30

00

24,20

00

26,20

00

28,20

00

30,10

00

0,000

0

0,000

0

20236,7000 0,000

0

-0,000

0

Орловская область

-0,000

0

9,500

0

10,80

00

12,10

00

13,40

00

14,70

00

16,00

00

0,000 0,00020237,6000 0,000 -0,000

Рязанская область

-0,000 10,40 11,90 13,30 14,70 15,60 17,00
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 000 00 00 00 00 00 00

0,000

0

0,000

0

20236,9000 0,000

0

-0,000

0

Смоленская область

-0,000

0

9,900

0

11,20

00

12,40

00

13,70

00

15,00

00

16,40

00

0,000

0

0,000

0

20237,1000 0,000

0

-0,000

0

Тамбовская область

-0,000

0

9,400

0

10,50

00

11,60

00

12,70

00

13,90

00

15,00

00

0,000

0

0,000

0

20236,5000 0,000

0

-0,000

0

Тверская область

-0,000

0

10,00

00

11,60

00

13,20

00

14,80

00

16,40

00

18,00

00

0,000

0

0,000

0

20237,4000 0,000

0

-0,000

0

Тульская область

-0,000

0

10,70

00

11,90

00

13,10

00

14,30

00

15,50

00

17,00

00

0,000

0

0,000

0

20238,5000 0,000

0

-0,000

0

Ярославская область

-0,000

0

12,80

00

14,90

00

16,90

00

18,80

00

20,70

00

22,60

00

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20238,1000 0,000

0

-0,000

0

Астраханская область

-0,000

0

11,20

00

12,30

00

13,50

00

14,90

00

16,70

00

18,50

00

0,000

0

0,000

0

20235,1000 0,000

0

-0,000

0

Волгоградская область

-0,000

0

7,700

0

8,800

0

9,900

0

11,10

00

12,20

00

14,00

00

0,000

0

0,000

0

202316,8000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Севастополь

-0,000

0

21,20

00

23,30

00

24,90

00

26,20

00

27,60

00

30,40

00

0,000

0

0,000

0

202314,7000 0,000

0

-0,000

0

Краснодарский край

-0,000

0

20,50

00

23,10

00

25,60

00

28,10

00

30,60

00

33,20

00

0,000

0

0,000

0

202311,8000 0,000

0

-0,000

0

Республика Адыгея

(Адыгея)

-0,000

0

18,20

00

21,10

00

23,80

00

26,40

00

28,90

00

31,30

00
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20236,6000 0,000

0

-0,000

0

Республика Калмыкия

-0,000

0

10,10

00

11,90

00

13,50

00

15,20

00

16,70

00

18,20

00

0,000

0

0,000

0

20239,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Крым

-0,000

0

14,40

00

16,90

00

19,40

00

21,80

00

24,20

00

26,70

00

0,000

0

0,000

0

20239,3000 0,000

0

-0,000

0

Ростовская область

-0,000

0

13,60

00

15,60

00

17,50

00

19,40

00

21,20

00

23,10

00

Объем жилищного строительства Миллион квадратных метров

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,4960 0,000

0

-0,000

0

Амурская область

-0,000

0

0,500

0

0,450

0

0,449

0

0,387

0

0,388

0

0,387

0

0,000

0

0,000

0

20230,0260 0,000

0

-0,000

0

Еврейская автономная

область

-0,000

0

0,028

0

0,028

0

0,031

0

0,032

0

0,033

0

0,041

0

0,000

0

0,000

0

20230,3800 0,000

0

-0,000

0

Забайкальский край

-0,000

0

0,263

0

0,263

0

0,292

0

0,301

0

0,350

0

0,392

0

0,000

0

0,000

0

20230,0870 0,000

0

-0,000

0

Камчатский край

-0,000

0

0,090

0

0,092

0

0,094

0

0,096

0

0,098

0

0,100

0

0,000

0

0,000

0

20230,0120 0,000

0

-0,000

0

Магаданская область

-0,000

0

0,009

0

0,009

0

0,010

0

0,011

0

0,013

0

0,013

0

0,000

0

0,000

0

20231,2090 0,000

0

-0,000

0

Приморский край

-0,000

0

1,304

0

1,310

0

1,500

0

1,810

0

2,050

0

2,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,4690 0,000

0

-0,000

0

Республика Бурятия

-0,000

0

0,337

0

0,363

0

0,399

0

0,456

0

0,522

0

0,522

0
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20230,7050 0,000

0

-0,000

0

Республика Саха (Якутия)

-0,000

0

0,690

0

0,690

0

0,800

0

0,832

0

0,832

0

0,832

0

0,000

0

0,000

0

20230,5130 0,000

0

-0,000

0

Сахалинская область

-0,000

0

0,399

0

0,399

0

0,458

0

0,475

0

0,475

0

0,475

0

0,000

0

0,000

0

20230,5780 0,000

0

-0,000

0

Хабаровский край

-0,000

0

0,510

0

0,520

0

0,530

0

0,540

0

0,550

0

0,550

0

0,000

0

0,000

0

20230,0060 0,000

0

-0,000

0

Чукотский автономный

округ

-0,000

0

0,010

0

0,006

0

0,007

0

0,008

0

0,008

0

0,007

0

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,5960 0,000

0

-0,000

0

Кировская область

-0,000

0

0,582

0

0,596

0

0,600

0

0,610

0

0,620

0

0,704

0

0,000

0

0,000

0

20231,8590 0,000

0

-0,000

0

Нижегородская область

-0,000

0

1,728

0

1,728

0

1,923

0

2,194

0

2,600

0

2,600

0

0,000

0

0,000

0

20231,1300 0,000

0

-0,000

0

Оренбургская область

-0,000

0

1,184

0

1,200

0

1,398

0

1,534

0

1,816

0

1,816

0

0,000

0

0,000

0

20230,9390 0,000

0

-0,000

0

Пензенская область

-0,000

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,830

0

0,870

0

1,137

0

0,000

0

0,000

0

20231,9280 0,000

0

-0,000

0

Пермский край

-0,000

0

1,530

0

1,561

0

1,653

0

1,645

0

1,637

0

1,630

0

0,000

0

0,000

0

20233,3150 0,000

0

-0,000

0

Республика Башкортостан

-0,000

0

3,125

0

3,300

0

3,475

0

3,650

0

3,825

0

4,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,5370 0,000

0

-0,000

0

Республика Марий Эл

-0,000

0

0,478

0

0,479

0

0,547

0

0,566

0

0,566

0

0,566

0
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Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20230,3600 0,000

0

-0,000

0

Республика Мордовия

-0,000

0

0,365

0

0,370

0

0,380

0

0,390

0

0,400

0

0,645

0

0,000

0

0,000

0

20233,4370 0,000

0

-0,000

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

-0,000

0

3,260

0

3,175

0

3,390

0

3,505

0

3,720

0

3,700

0

0,000

0

0,000

0

20231,9380 0,000

0

-0,000

0

Самарская область

-0,000

0

1,656

0

1,690

0

1,436

0

1,285

0

1,411

0

2,524

0

0,000

0

0,000

0

20231,1520 0,000

0

-0,000

0

Саратовская область

-0,000

0

1,175

0

1,200

0

1,250

0

1,250

0

1,250

0

1,300

0

0,000

0

0,000

0

20231,3900 0,000

0

-0,000

0

Удмуртская Республика

-0,000

0

0,960

0

0,850

0

0,800

0

0,810

0

0,820

0

1,245

0

0,000

0

0,000

0

20230,7970 0,000

0

-0,000

0

Ульяновская область

-0,000

0

0,705

0

0,710

0

0,720

0

0,730

0

0,740

0

0,750

0

0,000

0

0,000

0

20230,7810 0,000

0

-0,000

0

Чувашская Республика -

Чувашия

-0,000

0

0,818

0

0,855

0

0,893

0

0,931

0

0,972

0

1,154

0

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,4410 0,000

0

-0,000

0

Архангельская область

-0,000

0

0,446

0

0,447

0

0,455

0

0,460

0

0,465

0

0,597

0

0,000

0

0,000

0

20230,7460 0,000

0

-0,000

0

Вологодская область

-0,000

0

0,535

0

0,550

0

0,560

0

0,570

0

0,580

0

0,590

0

0,000

0

0,000

0

20233,4830 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Санкт-Петербург

-0,000

0

2,578

0

2,578

0

2,578

0

2,602

0

3,047

0

3,047

0

0,000 0,00020231,2170 0,000 -0,000

Калининградская область

-0,000 1,217 1,217 1,290 1,360 1,430 1,501
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Федерации
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 000 0 0 0 0 0 0

0,000

0

0,000

0

20234,1860 0,000

0

-0,000

0

Ленинградская область

-0,000

0

3,499

0

3,550

0

3,718

0

3,801

0

3,832

0

3,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0610 0,000

0

-0,000

0

Мурманская область

-0,000

0

0,054

0

0,054

0

0,060

0

0,068

0

0,091

0

0,085

0

0,000

0

0,000

0

20230,0220 0,000

0

-0,000

0

Ненецкий автономный

округ

-0,000

0

0,012

0

0,015

0

0,011

0

0,009

0

0,005

0

0,010

0

0,000

0

0,000

0

20230,3770 0,000

0

-0,000

0

Новгородская область

-0,000

0

0,320

0

0,325

0

0,330

0

0,335

0

0,340

0

0,345

0

0,000

0

0,000

0

20230,3790 0,000

0

-0,000

0

Псковская область

-0,000

0

0,308

0

0,310

0

0,326

0

0,342

0

0,329

0

0,341

0

0,000

0

0,000

0

20230,3120 0,000

0

-0,000

0

Республика Карелия

-0,000

0

0,300

0

0,315

0

0,328

0

0,331

0

0,334

0

0,337

0

0,000

0

0,000

0

20230,2170 0,000

0

-0,000

0

Республика Коми

-0,000

0

0,182

0

0,183

0

0,183

0

0,184

0

0,185

0

0,235

0

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,5590 0,000

0

-0,000

0

Кабардино-Балкарская

Республика

-0,000

0

0,579

0

0,579

0

0,668

0

0,694

0

0,762

0

0,761

0

0,000

0

0,000

0

20230,4200 0,000

0

-0,000

0

Карачаево-Черкесская

Республика

-0,000

0

0,280

0

0,293

0

0,315

0

0,337

0

0,349

0

0,403

0

0,000

0

0,000

0

20231,6170 0,000

0

-0,000

0

Республика Дагестан

-0,000

0

1,500

0

1,534

0

1,500

0

1,600

0

1,800

0

2,050

0
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Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20230,1630 0,000

0

-0,000

0

Республика Ингушетия

-0,000

0

0,165

0

0,167

0

0,169

0

0,171

0

0,173

0

0,334

0

0,000

0

0,000

0

20230,4810 0,000

0

-0,000

0

Республика Северная

Осетия - Алания

-0,000

0

0,450

0

0,466

0

0,490

0

0,514

0

0,540

0

0,567

0

0,000

0

0,000

0

20231,7920 0,000

0

-0,000

0

Ставропольский край

-0,000

0

1,278

0

1,316

0

1,342

0

1,484

0

1,484

0

1,250

0

0,000

0

0,000

0

20232,3320 0,000

0

-0,000

0

Чеченская Республика

-0,000

0

1,434

0

1,384

0

1,204

0

1,376

0

1,351

0

1,601

0

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,9460 0,000

0

-0,000

0

Алтайский край

-0,000

0

0,811

0

0,810

0

0,870

0

0,981

0

1,302

0

1,293

0

0,000

0

0,000

0

20231,4910 0,000

0

-0,000

0

Иркутская область

-0,000

0

1,520

0

1,596

0

1,836

0

2,150

0

2,348

0

2,460

0

0,000

0

0,000

0

20230,9040 0,000

0

-0,000

0

Кемеровская область -

Кузбасс

-0,000

0

0,912

0

0,927

0

1,025

0

1,050

0

1,500

0

1,930

0

0,000

0

0,000

0

20231,6310 0,000

0

-0,000

0

Красноярский край

-0,000

0

1,100

0

1,000

0

1,400

0

1,500

0

1,700

0

1,800

0

0,000

0

0,000

0

20233,0160 0,000

0

-0,000

0

Новосибирская область

-0,000

0

2,154

0

2,154

0

2,200

0

2,250

0

2,350

0

2,600

0

0,000

0

0,000

0

20230,7430 0,000

0

-0,000

0

Омская область

-0,000

0

0,700

0

0,700

0

0,714

0

0,811

0

1,463

0

1,450

0

0,000

0

0,000

0

20230,1900 0,000

0

-0,000

0

Республика Алтай

-0,000

0

0,125

0

0,125

0

0,141

0

0,148

0

0,148

0

0,148

0
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20230,1730 0,000

0

-0,000

0

Республика Тыва

-0,000

0

0,258

0

0,212

0

0,198

0

0,162

0

0,177

0

0,135

0

0,000

0

0,000

0

20230,3730 0,000

0

-0,000

0

Республика Хакасия

-0,000

0

0,324

0

0,325

0

0,327

0

0,328

0

0,329

0

0,450

0

0,000

0

0,000

0

20230,5350 0,000

0

-0,000

0

Томская область

-0,000

0

0,546

0

0,546

0

0,614

0

0,703

0

0,876

0

0,874

0

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,3520 0,000

0

-0,000

0

Курганская область

-0,000

0

0,300

0

0,300

0

0,329

0

0,373

0

0,440

0

0,440

0

0,000

0

0,000

0

20233,2620 0,000

0

-0,000

0

Свердловская область

-0,000

0

3,000

0

3,000

0

3,300

0

3,312

0

3,345

0

3,278

0

0,000

0

0,000

0

20232,4860 0,000

0

-0,000

0

Тюменская область

-0,000

0

2,332

0

1,805

0

1,859

0

1,862

0

1,917

0

1,917

0

0,000

0

0,000

0

20230,9550 0,000

0

-0,000

0

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

-0,000

0

1,014

0

1,013

0

1,154

0

1,326

0

1,582

0

1,582

0

0,000

0

0,000

0

20232,0910 0,000

0

-0,000

0

Челябинская область

-0,000

0

2,115

0

2,210

0

2,355

0

2,500

0

2,645

0

2,791

0

0,000

0

0,000

0

20230,2900 0,000

0

-0,000

0

Ямало-Ненецкий

автономный округ

-0,000

0

0,192

0

0,193

0

0,194

0

0,195

0

0,231

0

0,232

0

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000 0,00020230,9590 0,000 -0,000

Белгородская область

-0,000 1,112 1,130 1,283 1,454 1,623 1,623
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 000 0 0 0 0 0 0

0,000

0

0,000

0

20230,5690 0,000

0

-0,000

0

Брянская область

-0,000

0

0,410

0

0,410

0

0,450

0

0,470

0

0,490

0

0,733

0

0,000

0

0,000

0

20231,1450 0,000

0

-0,000

0

Владимирская область

-0,000

0

0,900

0

0,900

0

1,000

0

1,032

0

1,046

0

1,039

0

0,000

0

0,000

0

20232,0140 0,000

0

-0,000

0

Воронежская область

-0,000

0

1,870

0

1,900

0

1,920

0

1,930

0

1,950

0

2,354

0

0,000

0

0,000

0

20237,3430 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Москва

-0,000

0

5,200

0

5,700

0

6,000

0

6,300

0

6,800

0

7,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,5120 0,000

0

-0,000

0

Ивановская область

-0,000

0

0,398

0

0,398

0

0,438

0

0,510

0

0,605

0

0,605

0

0,000

0

0,000

0

20231,1190 0,000

0

-0,000

0

Калужская область

-0,000

0

1,050

0

1,052

0

1,139

0

1,135

0

1,132

0

1,130

0

0,000

0

0,000

0

20230,3600 0,000

0

-0,000

0

Костромская область

-0,000

0

0,300

0

0,305

0

0,310

0

0,315

0

0,320

0

0,382

0

0,000

0

0,000

0

20230,6190 0,000

0

-0,000

0

Курская область

-0,000

0

0,683

0

0,683

0

0,765

0

0,874

0

1,038

0

1,038

0

0,000

0

0,000

0

20230,7710 0,000

0

-0,000

0

Липецкая область

-0,000

0

0,880

0

0,900

0

0,940

0

0,960

0

0,980

0

1,332

0

0,000

0

0,000

0

202312,4860 0,000

0

-0,000

0

Московская область

-0,000

0

7,400

0

7,100

0

7,536

0

8,209

0

8,800

0

8,673

0

0,000

0

0,000

0

20230,3740 0,000

0

-0,000

0

Орловская область

-0,000

0

0,325

0

0,330

0

0,336

0

0,344

0

0,352

0

0,359

0
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20230,7880 0,000

0

-0,000

0

Рязанская область

-0,000

0

0,617

0

0,680

0

0,637

0

0,639

0

0,474

0

0,700

0

0,000

0

0,000

0

20230,5320 0,000

0

-0,000

0

Смоленская область

-0,000

0

0,410

0

0,410

0

0,410

0

0,435

0

0,460

0

0,500

0

0,000

0

0,000

0

20230,4810 0,000

0

-0,000

0

Тамбовская область

-0,000

0

0,418

0

0,426

0

0,430

0

0,435

0

0,440

0

0,446

0

0,000

0

0,000

0

20230,8340 0,000

0

-0,000

0

Тверская область

-0,000

0

0,795

0

0,813

0

0,832

0

0,849

0

0,865

0

0,885

0

0,000

0

0,000

0

20231,1050 0,000

0

-0,000

0

Тульская область

-0,000

0

0,833

0

0,684

0

0,673

0

0,670

0

0,692

0

0,892

0

0,000

0

0,000

0

20230,9540 0,000

0

-0,000

0

Ярославская область

-0,000

0

0,932

0

0,942

0

0,954

0

0,966

0

0,974

0

0,984

0

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,6320 0,000

0

-0,000

0

Астраханская область

-0,000

0

0,310

0

0,333

0

0,378

0

0,456

0

0,589

0

0,589

0

0,000

0

0,000

0

20230,9510 0,000

0

-0,000

0

Волгоградская область

-0,000

0

0,790

0

0,800

0

0,825

0

0,850

0

0,875

0

1,397

0

0,000

0

0,000

0

20230,4800 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Севастополь

-0,000

0

0,342

0

0,357

0

0,284

0

0,227

0

0,259

0

0,550

0

0,000

0

0,000

0

20230,3510 0,000

0

-0,000

0

Донецкая Народная

Республика

-0,000

0

0,753

0

0,969

0

1,183

0

1,608

0

1,790

0

1,797

0

0,000

0

0,000

0

20230,0070 0,000

0

-0,000

0

Запорожская область

-0,000

0

0,117

0

0,205

0

0,293

0

0,437

0

0,487

0

0,487

0
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Федерации
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20237,6400 0,000

0

-0,000

0

Краснодарский край

-0,000

0

6,002

0

6,102

0

6,283

0

6,742

0

7,102

0

7,454

0

0,000

0

0,000

0

20230,0318 0,000

0

-0,000

0

Луганская Народная

Республика

-0,000

0

0,298

0

0,522

0

0,745

0

1,113

0

1,239

0

1,248

0

0,000

0

0,000

0

20230,5640 0,000

0

-0,000

0

Республика Адыгея

(Адыгея)

-0,000

0

0,503

0

0,506

0

0,509

0

0,511

0

0,513

0

0,516

0

0,000

0

0,000

0

20230,1420 0,000

0

-0,000

0

Республика Калмыкия

-0,000

0

0,132

0

0,143

0

0,142

0

0,141

0

0,140

0

0,139

0

0,000

0

0,000

0

20231,2200 0,000

0

-0,000

0

Республика Крым

-0,000

0

1,250

0

1,280

0

1,300

0

1,320

0

1,400

0

1,544

0

0,000

0

0,000

0

20232,9630 0,000

0

-0,000

0

Ростовская область

-0,000

0

2,750

0

2,800

0

2,800

0

2,850

0

2,900

0

3,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Херсонская область

-0,000

0

0,074

0

0,227

0

0,227

0

0,251

0

0,279

0

0,280

0

 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Квадратных метров на человека

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202328,1000 0,000

0

-0,000

0

Амурская область

-0,000

0

29,20

00

29,70

00

30,20

00

30,60

00

31,10

00

31,50

00

0,000

0

0,000

0

202326,1000 0,000

0

-0,000

0

Еврейская автономная

область

-0,000

0

26,50

00

26,70

00

26,90

00

27,00

00

27,20

00

27,50

00

0,000

0

0,000

0

202323,9000 0,000

0

-0,000

0

Забайкальский край

-0,000

0

24,40

00

24,70

00

24,90

00

25,20

00

25,50

00

25,80

00
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202328,3000 0,000

0

-0,000

0

Камчатский край

-0,000

0

28,80

00

29,10

00

29,40

00

29,70

00

30,00

00

30,20

00

0,000

0

0,000

0

202330,6000 0,000

0

-0,000

0

Магаданская область

-0,000

0

30,80

00

30,80

00

30,90

00

30,90

00

31,00

00

31,10

00

0,000

0

0,000

0

202326,0000 0,000

0

-0,000

0

Приморский край

-0,000

0

27,30

00

27,90

00

28,60

00

29,40

00

30,40

00

31,30

00

0,000

0

0,000

0

202322,9000 0,000

0

-0,000

0

Республика Бурятия

-0,000

0

23,40

00

23,70

00

23,90

00

24,20

00

24,50

00

24,90

00

0,000

0

0,000

0

202324,1000 0,000

0

-0,000

0

Республика Саха (Якутия)

-0,000

0

25,20

00

25,80

00

26,50

00

27,20

00

27,90

00

28,60

00

0,000

0

0,000

0

202332,6000 0,000

0

-0,000

0

Сахалинская область

-0,000

0

34,30

00

35,00

00

35,90

00

36,80

00

37,60

00

38,50

00

0,000

0

0,000

0

202326,0000 0,000

0

-0,000

0

Хабаровский край

-0,000

0

26,70

00

27,00

00

27,40

00

27,70

00

28,10

00

28,40

00

0,000

0

0,000

0

202325,0000 0,000

0

-0,000

0

Чукотский автономный

округ

-0,000

0

25,20

00

25,30

00

25,50

00

25,60

00

25,80

00

25,90

00

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202331,8000 0,000

0

-0,000

0

Кировская область

-0,000

0

32,70

00

33,10

00

33,60

00

34,00

00

34,50

00

35,00

00

0,000

0

0,000

0

202330,3000 0,000

0

-0,000

0

Нижегородская область

-0,000

0

31,10

00

31,50

00

31,90

00

32,40

00

33,00

00

33,60

00

0,000

0

0,000

0

202330,8000 0,000

0

-0,000

0

Оренбургская область

-0,000

0

31,90

00

32,40

00

33,10

00

33,80

00

34,60

00

35,40

00
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202334,6000 0,000

0

-0,000

0

Пензенская область

-0,000

0

35,80

00

36,30

00

36,80

00

37,40

00

38,00

00

38,80

00

0,000

0

0,000

0

202328,0000 0,000

0

-0,000

0

Пермский край

-0,000

0

29,10

00

29,60

00

30,20

00

30,70

00

31,30

00

31,80

00

0,000

0

0,000

0

202329,6000 0,000

0

-0,000

0

Республика Башкортостан

-0,000

0

31,00

00

31,70

00

32,40

00

33,10

00

33,90

00

34,70

00

0,000

0

0,000

0

202330,2000 0,000

0

-0,000

0

Республика Марий Эл

-0,000

0

31,40

00

32,00

00

32,70

00

33,40

00

34,10

00

34,80

00

0,000

0

0,000

0

202330,6000 0,000

0

-0,000

0

Республика Мордовия

-0,000

0

31,40

00

31,80

00

32,20

00

33,70

00

33,10

00

33,80

00

0,000

0

0,000

0

202329,6000 0,000

0

-0,000

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

-0,000

0

31,00

00

31,70

00

32,40

00

33,10

00

33,90

00

34,70

00

0,000

0

0,000

0

202330,0000 0,000

0

-0,000

0

Самарская область

-0,000

0

30,90

00

31,40

00

31,80

00

32,10

00

32,50

00

33,20

00

0,000

0

0,000

0

202331,9000 0,000

0

-0,000

0

Саратовская область

-0,000

0

32,80

00

33,30

00

33,70

00

34,10

00

34,60

00

35,00

00

0,000

0

0,000

0

202326,6000 0,000

0

-0,000

0

Удмуртская Республика

-0,000

0

28,00

00

28,50

00

29,00

00

29,40

00

29,90

00

30,60

00

0,000

0

0,000

0

202333,4000 0,000

0

-0,000

0

Ульяновская область

-0,000

0

34,50

00

35,00

00

35,50

00

36,10

00

36,60

00

37,10

00

0,000

0

0,000

0

202331,7000 0,000

0

-0,000

0

Чувашская Республика -

Чувашия

-0,000

0

32,90

00

33,50

00

34,20

00

34,80

00

35,50

00

36,40

00

-- --- - --

Северо-Западный

- - -- - - -



151

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

федеральный округ

0,000

0

0,000

0

202334,2000 0,000

0

-0,000

0

Архангельская область

-0,000

0

35,00

00

35,40

00

35,80

00

36,20

00

36,60

00

37,20

00

0,000

0

0,000

0

202333,6000 0,000

0

-0,000

0

Вологодская область

-0,000

0

34,50

00

34,90

00

35,40

00

35,80

00

36,20

00

36,70

00

0,000

0

0,000

0

202327,8000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Санкт-Петербург

-0,000

0

28,60

00

29,00

00

29,40

00

29,80

00

30,20

00

30,70

00

0,000

0

0,000

0

202333,1000 0,000

0

-0,000

0

Калининградская область

-0,000

0

35,10

00

36,10

00

37,20

00

38,30

00

39,40

00

40,70

00

0,000

0

0,000

0

202330,8000 0,000

0

-0,000

0

Ленинградская область

-0,000

0

32,50

00

32,90

00

33,10

00

33,30

00

33,70

00

34,20

00

0,000

0

0,000

0

202328,9000 0,000

0

-0,000

0

Мурманская область

-0,000

0

29,10

00

29,10

00

29,20

00

29,30

00

29,40

00

29,50

00

0,000

0

0,000

0

202327,4000 0,000

0

-0,000

0

Ненецкий автономный

округ

-0,000

0

28,20

00

28,50

00

28,70

00

28,90

00

29,00

00

29,20

00

0,000

0

0,000

0

202336,7000 0,000

0

-0,000

0

Новгородская область

-0,000

0

37,70

00

38,10

00

38,60

00

39,10

00

39,60

00

40,10

00

0,000

0

0,000

0

202337,9000 0,000

0

-0,000

0

Псковская область

-0,000

0

38,80

00

39,20

00

39,70

00

40,20

00

40,70

00

41,20

00

0,000

0

0,000

0

202333,8000 0,000

0

-0,000

0

Республика Карелия

-0,000

0

34,80

00

35,30

00

35,80

00

36,40

00

36,90

00

37,40

00

0,000

0

0,000

0

202333,1000 0,000

0

-0,000

0

Республика Коми

-0,000

0

33,50

00

33,70

00

33,90

00

34,20

00

34,40

00

34,70

00
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202322,0000 0,000

0

-0,000

0

Кабардино-Балкарская

Республика

-0,000

0

23,10

00

23,60

00

24,20

00

24,90

00

25,60

00

26,30

00

0,000

0

0,000

0

202323,8000 0,000

0

-0,000

0

Карачаево-Черкесская

Республика

-0,000

0

24,90

00

25,40

00

26,00

00

26,60

00

27,20

00

27,90

00

0,000

0

0,000

0

202321,9000 0,000

0

-0,000

0

Республика Дагестан

-0,000

0

22,90

00

23,30

00

23,70

00

24,10

00

24,60

00

25,10

00

0,000

0

0,000

0

202316,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Ингушетия

-0,000

0

16,50

00

16,80

00

17,10

00

17,30

00

17,60

00

18,10

00

0,000

0

0,000

0

202331,3000 0,000

0

-0,000

0

Республика Северная

Осетия - Алания

-0,000

0

32,50

00

33,00

00

33,70

00

34,30

00

35,00

00

35,70

00

0,000

0

0,000

0

202325,9000 0,000

0

-0,000

0

Ставропольский край

-0,000

0

26,70

00

27,10

00

27,40

00

27,90

00

28,30

00

28,70

00

0,000

0

0,000

0

202321,2000 0,000

0

-0,000

0

Чеченская Республика

-0,000

0

23,30

00

24,00

00

24,70

00

25,40

00

26,20

00

27,00

00

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202328,4000 0,000

0

-0,000

0

Алтайский край

-0,000

0

29,00

00

29,30

00

29,70

00

30,10

00

30,60

00

31,10

00

0,000

0

0,000

0

202327,2000 0,000

0

-0,000

0

Иркутская область

-0,000

0

28,30

00

28,90

00

29,50

00

30,30

00

31,20

00

32,10

00

0,000

0

0,000

0

202327,4000 0,000

0

-0,000

0

Кемеровская область -

Кузбасс

-0,000

0

28,00

00

28,30

00

28,70

00

29,00

00

29,50

00

30,10

00
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202327,3000 0,000

0

-0,000

0

Красноярский край

-0,000

0

28,00

00

28,30

00

28,70

00

29,20

00

29,70

00

30,20

00

0,000

0

0,000

0

202328,8000 0,000

0

-0,000

0

Новосибирская область

-0,000

0

30,10

00

30,80

00

31,50

00

32,10

00

32,80

00

33,60

00

0,000

0

0,000

0

202328,1000 0,000

0

-0,000

0

Омская область

-0,000

0

28,70

00

29,00

00

29,40

00

29,70

00

30,40

00

31,10

00

0,000

0

0,000

0

202325,2000 0,000

0

-0,000

0

Республика Алтай

-0,000

0

26,40

00

26,90

00

27,50

00

28,10

00

28,70

00

29,30

00

0,000

0

0,000

0

202315,3000 0,000

0

-0,000

0

Республика Тыва

-0,000

0

16,60

00

17,20

00

17,70

00

18,10

00

18,50

00

18,90

00

0,000

0

0,000

0

202328,3000 0,000

0

-0,000

0

Республика Хакасия

-0,000

0

29,30

00

29,80

00

30,30

00

30,80

00

31,40

00

32,10

00

0,000

0

0,000

0

202327,6000 0,000

0

-0,000

0

Томская область

-0,000

0

28,50

00

28,90

00

29,40

00

30,00

00

30,70

00

31,40

00

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202330,1000 0,000

0

-0,000

0

Курганская область

-0,000

0

30,80

00

31,10

00

31,50

00

31,90

00

32,40

00

32,90

00

0,000

0

0,000

0

202329,8000 0,000

0

-0,000

0

Свердловская область

-0,000

0

31,10

00

31,70

00

32,30

00

33,00

00

33,60

00

34,30

00

0,000

0

0,000

0

202331,3000 0,000

0

-0,000

0

Тюменская область

-0,000

0

33,80

00

34,80

00

35,70

00

36,70

00

37,70

00

38,70

00

0,000 0,000202321,6000 0,000 -0,000

Ханты-Мансийский

-0,000 22,60 23,10 23,70 24,30 25,00 25,80
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00

автономный округ - Югра

0 00 00 00 00 00 00

0,000

0

0,000

0

202329,1000 0,000

0

-0,000

0

Челябинская область

-0,000

0

30,10

00

30,70

00

31,30

00

31,90

00

32,60

00

33,20

00

0,000

0

0,000

0

202322,3000 0,000

0

-0,000

0

Ямало-Ненецкий

автономный округ

-0,000

0

23,10

00

23,40

00

23,70

00

24,00

00

24,40

00

24,80

00

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202336,0000 0,000

0

-0,000

0

Белгородская область

-0,000

0

37,10

00

37,70

00

38,40

00

39,20

00

40,10

00

41,10

00

0,000

0

0,000

0

202333,1000 0,000

0

-0,000

0

Брянская область

-0,000

0

33,80

00

34,10

00

34,50

00

34,80

00

35,20

00

35,70

00

0,000

0

0,000

0

202332,8000 0,000

0

-0,000

0

Владимирская область

-0,000

0

34,10

00

34,70

00

35,30

00

36,00

00

36,60

00

37,30

00

0,000

0

0,000

0

202334,6000 0,000

0

-0,000

0

Воронежская область

-0,000

0

36,00

00

36,70

00

37,40

00

38,10

00

38,80

00

39,70

00

0,000

0

0,000

0

202322,2000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Москва

-0,000

0

22,60

00

22,80

00

22,90

00

23,10

00

23,30

00

23,50

00

0,000

0

0,000

0

202331,7000 0,000

0

-0,000

0

Ивановская область

-0,000

0

32,60

00

32,90

00

33,30

00

33,80

00

34,40

00

34,90

00

0,000

0

0,000

0

202332,0000 0,000

0

-0,000

0

Калужская область

-0,000

0

33,60

00

34,40

00

35,30

00

36,20

00

37,10

00

38,00

00

0,000

0

0,000

0

202333,8000 0,000

0

-0,000

0

Костромская область

-0,000

0

34,80

00

35,20

00

35,70

00

36,10

00

36,60

00

37,20

00
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202333,7000 0,000

0

-0,000

0

Курская область

-0,000

0

34,80

00

35,40

00

36,00

00

36,70

00

37,50

00

38,30

00

0,000

0

0,000

0

202336,2000 0,000

0

-0,000

0

Липецкая область

-0,000

0

37,50

00

38,10

00

38,90

00

39,60

00

40,30

00

41,30

00

0,000

0

0,000

0

202334,0000 0,000

0

-0,000

0

Московская область

-0,000

0

35,50

00

36,00

00

36,50

00

37,20

00

37,80

00

38,50

00

0,000

0

0,000

0

202332,5000 0,000

0

-0,000

0

Орловская область

-0,000

0

33,30

00

33,70

00

34,10

00

34,60

00

35,00

00

35,40

00

0,000

0

0,000

0

202336,4000 0,000

0

-0,000

0

Рязанская область

-0,000

0

37,40

00

37,90

00

38,40

00

38,90

00

39,30

00

39,80

00

0,000

0

0,000

0

202333,3000 0,000

0

-0,000

0

Смоленская область

-0,000

0

34,20

00

34,60

00

35,00

00

35,40

00

35,90

00

36,40

00

0,000

0

0,000

0

202334,8000 0,000

0

-0,000

0

Тамбовская область

-0,000

0

35,50

00

35,90

00

36,30

00

36,70

00

37,10

00

37,50

00

0,000

0

0,000

0

202336,5000 0,000

0

-0,000

0

Тверская область

-0,000

0

37,70

00

38,20

00

38,80

00

39,40

00

40,00

00

40,70

00

0,000

0

0,000

0

202332,4000 0,000

0

-0,000

0

Тульская область

-0,000

0

33,40

00

33,80

00

34,20

00

34,50

00

34,90

00

35,40

00

0,000

0

0,000

0

202332,3000 0,000

0

-0,000

0

Ярославская область

-0,000

0

33,60

00

34,30

00

35,00

00

35,70

00

36,40

00

37,10

00

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202327,9000 0,000

0

-0,000

0

Астраханская область

-0,000

0

28,70

00

29,00

00

29,30

00

29,70

00

30,30

00

30,80

00
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202326,4000 0,000

0

-0,000

0

Волгоградская область

-0,000

0

27,00

00

27,30

00

27,60

00

27,90

00

28,20

00

28,70

00

0,000

0

0,000

0

202323,3000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Севастополь

-0,000

0

24,40

00

24,90

00

25,40

00

25,70

00

26,10

00

26,90

00

0,000

0

0,000

0

202331,0000 0,000

0

-0,000

0

Краснодарский край

-0,000

0

32,90

00

33,70

00

34,60

00

35,60

00

36,60

00

37,70

00

0,000

0

0,000

0

202326,9000 0,000

0

-0,000

0

Республика Адыгея

(Адыгея)

-0,000

0

28,60

00

29,50

00

30,30

00

31,20

00

32,00

00

32,90

00

0,000

0

0,000

0

202326,9000 0,000

0

-0,000

0

Республика Калмыкия

-0,000

0

27,70

00

28,20

00

28,60

00

29,10

00

29,50

00

30,00

00

0,000

0

0,000

0

202321,4000 0,000

0

-0,000

0

Республика Крым

-0,000

0

22,50

00

23,10

00

23,70

00

24,20

00

24,90

00

25,50

00

0,000

0

0,000

0

202328,3000 0,000

0

-0,000

0

Ростовская область

-0,000

0

29,50

00

30,10

00

30,60

00

31,20

00

31,80

00

32,40

00

Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года ) Тысяча человек

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20237,1700 0,000

0

-0,000

0

Амурская область

-0,000

0

8,390

0

9,430

0

10,48

00

11,74

00

13,01

00

15,17

00

0,000

0

0,000

0

20232,9600 0,000

0

-0,000

0

Еврейская автономная

область

-0,000

0

2,990

0

3,190

0

3,390

0

3,640

0

3,890

0

4,310

0

0,000

0

0,000

0

20232,5200 0,000

0

-0,000

0

Забайкальский край

-0,000

0

3,010

0

4,140

0

5,270

0

6,640

0

8,020

0

10,36

00
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20232,9100 0,000

0

-0,000

0

Камчатский край

-0,000

0

3,330

0

3,670

0

4,010

0

4,420

0

4,840

0

5,550

0

0,000

0

0,000

0

20231,2500 0,000

0

-0,000

0

Магаданская область

-0,000

0

1,620

0

1,840

0

2,060

0

2,320

0

2,580

0

3,030

0

0,000

0

0,000

0

20234,9400 0,000

0

-0,000

0

Приморский край

-0,000

0

5,840

0

6,270

0

6,710

0

7,230

0

7,760

0

8,660

0

0,000

0

0,000

0

20236,6900 0,000

0

-0,000

0

Республика Бурятия

-0,000

0

6,980

0

7,460

0

7,940

0

8,520

0

9,100

0

10,09

00

0,000

0

0,000

0

202340,3000 0,000

0

-0,000

0

Республика Саха (Якутия)

-0,000

0

46,50

00

50,02

00

53,98

00

58,71

00

63,52

00

71,83

00

0,000

0

0,000

0

202323,1600 0,000

0

-0,000

0

Сахалинская область

-0,000

0

26,50

00

27,62

00

28,75

00

30,11

00

31,48

00

33,81

00

0,000

0

0,000

0

20234,9400 0,000

0

-0,000

0

Хабаровский край

-0,000

0

6,110

0

6,770

0

7,440

0

8,250

0

9,060

0

10,44

00

0,000

0

0,000

0

20230,6100 0,000

0

-0,000

0

Чукотский автономный

округ

-0,000

0

0,670

0

0,720

0

0,770

0

0,830

0

0,890

0

0,990

0

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20235,3000 0,000

0

-0,000

0

Кировская область

-0,000

0

6,280

0

6,850

0

7,420

0

8,110

0

8,800

0

9,980

0

0,000

0

0,000

0

202315,5100 0,000

0

-0,000

0

Нижегородская область

-0,000

0

15,99

00

16,79

00

17,59

00

18,56

00

19,53

00

21,18

00

0,000

0

0,000

0

20237,1500 0,000

0

-0,000

0

Оренбургская область

-0,000

0

7,600

0

7,860

0

8,130

0

8,450

0

8,770

0

9,320

0
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20232,7700 0,000

0

-0,000

0

Пензенская область

-0,000

0

3,590

0

3,870

0

4,150

0

4,490

0

4,830

0

5,410

0

0,000

0

0,000

0

202346,4600 0,000

0

-0,000

0

Пермский край

-0,000

0

49,96

00

51,86

00

53,78

00

56,09

00

58,42

00

62,38

00

0,000

0

0,000

0

20238,8300 0,000

0

-0,000

0

Республика Башкортостан

-0,000

0

9,720

0

10,52

00

11,32

00

12,29

00

13,26

00

14,91

00

0,000

0

0,000

0

20237,3000 0,000

0

-0,000

0

Республика Марий Эл

-0,000

0

7,350

0

7,680

0

8,010

0

8,410

0

8,810

0

9,490

0

0,000

0

0,000

0

20235,0700 0,000

0

-0,000

0

Республика Мордовия

-0,000

0

5,100

0

5,290

0

5,480

0

5,710

0

5,950

0

6,350

0

0,000

0

0,000

0

20231,9100 0,000

0

-0,000

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

-0,000

0

1,930

0

2,090

0

2,250

0

2,440

0

2,630

0

2,950

0

0,000

0

0,000

0

202316,3400 0,000

0

-0,000

0

Самарская область

-0,000

0

22,01

00

23,18

00

24,36

00

25,78

00

27,21

00

29,64

00

0,000

0

0,000

0

202315,2600 0,000

0

-0,000

0

Саратовская область

-0,000

0

21,99

00

23,52

00

25,06

00

26,92

00

28,79

00

31,97

00

0,000

0

0,000

0

20234,5900 0,000

0

-0,000

0

Удмуртская Республика

-0,000

0

5,320

0

5,630

0

5,940

0

6,310

0

6,690

0

7,330

0

0,000

0

0,000

0

20233,3000 0,000

0

-0,000

0

Ульяновская область

-0,000

0

3,740

0

3,980

0

4,230

0

4,530

0

4,830

0

5,340

0

0,000

0

0,000

0

20230,9800 0,000

0

-0,000

0

Чувашская Республика -

Чувашия

-0,000

0

1,060

0

1,300

0

1,540

0

1,830

0

2,130

0

2,630

0

-- --- - --

Северо-Западный

- - -- - - -
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

федеральный округ

0,000

0

0,000

0

202320,4100 0,000

0

-0,000

0

Архангельская область

-0,000

0

25,19

00

28,14

00

31,11

00

34,69

00

38,30

00

44,44

00

0,000

0

0,000

0

20234,5900 0,000

0

-0,000

0

Вологодская область

-0,000

0

5,430

0

6,310

0

7,200

0

8,270

0

9,350

0

11,18

00

0,000

0

0,000

0

20230,6600 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Санкт-Петербург

-0,000

0

0,700

0

0,710

0

0,710

0

0,710

0

0,710

0

0,710

0

0,000

0

0,000

0

20233,1800 0,000

0

-0,000

0

Калининградская область

-0,000

0

4,110

0

4,230

0

4,350

0

4,490

0

4,630

0

4,870

0

0,000

0

0,000

0

20239,4900 0,000

0

-0,000

0

Ленинградская область

-0,000

0

12,27

00

12,93

00

13,59

00

14,39

00

15,20

00

16,57

00

0,000

0

0,000

0

20234,0600 0,000

0

-0,000

0

Мурманская область

-0,000

0

4,590

0

4,900

0

5,220

0

5,600

0

5,980

0

6,630

0

0,000

0

0,000

0

20232,6400 0,000

0

-0,000

0

Ненецкий автономный

округ

-0,000

0

3,080

0

3,230

0

3,380

0

3,560

0

3,740

0

4,050

0

0,000

0

0,000

0

20232,3500 0,000

0

-0,000

0

Новгородская область

-0,000

0

2,370

0

2,530

0

2,690

0

2,880

0

3,070

0

3,400

0

0,000

0

0,000

0

20231,9600 0,000

0

-0,000

0

Псковская область

-0,000

0

2,430

0

2,520

0

2,610

0

2,720

0

2,830

0

3,020

0

0,000

0

0,000

0

20238,9200 0,000

0

-0,000

0

Республика Карелия

-0,000

0

9,540

0

12,32

00

15,12

00

18,49

00

21,89

00

27,67

00

0,000

0

0,000

0

20237,7100 0,000

0

-0,000

0

Республика Коми

-0,000

0

9,080

0

10,73

00

12,39

00

14,39

00

16,40

00

19,83

00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20231,2400 0,000

0

-0,000

0

Кабардино-Балкарская

Республика

-0,000

0

2,170

0

2,240

0

2,310

0

2,400

0

2,490

0

2,640

0

0,000

0

0,000

0

20230,4700 0,000

0

-0,000

0

Карачаево-Черкесская

Республика

-0,000

0

0,620

0

0,670

0

0,720

0

0,780

0

0,840

0

0,940

0

0,000

0

0,000

0

20230,5100 0,000

0

-0,000

0

Республика Дагестан

-0,000

0

2,140

0

2,290

0

2,440

0

2,620

0

2,810

0

3,120

0

0,000

0

0,000

0

20230,5000 0,000

0

-0,000

0

Республика Ингушетия

-0,000

0

0,520

0

0,620

0

0,720

0

0,850

0

0,980

0

1,190

0

0,000

0

0,000

0

20231,4900 0,000

0

-0,000

0

Республика Северная

Осетия - Алания

-0,000

0

1,540

0

1,790

0

2,040

0

2,340

0

2,650

0

3,170

0

0,000

0

0,000

0

20231,3700 0,000

0

-0,000

0

Ставропольский край

-0,000

0

1,830

0

1,980

0

2,130

0

2,310

0

2,490

0

2,800

0

0,000

0

0,000

0

202310,4000 0,000

0

-0,000

0

Чеченская Республика

-0,000

0

11,58

00

12,12

00

12,66

00

13,31

00

13,97

00

15,09

00

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20239,6800 0,000

0

-0,000

0

Алтайский край

-0,000

0

9,730

0

10,06

00

10,39

00

10,79

00

11,19

00

11,88

00

0,000

0

0,000

0

202326,7300 0,000

0

-0,000

0

Иркутская область

-0,000

0

30,11

00

31,84

00

33,59

00

35,70

00

37,82

00

41,42

00

0,000

0

0,000

0

202328,2100 0,000

0

-0,000

0

Кемеровская область -

Кузбасс

-0,000

0

32,72

00

34,14

00

35,57

00

37,29

00

39,02

00

41,97

00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202317,6900 0,000

0

-0,000

0

Красноярский край

-0,000

0

21,29

00

22,57

00

23,86

00

25,41

00

26,98

00

29,64

00

0,000

0

0,000

0

20239,6500 0,000

0

-0,000

0

Новосибирская область

-0,000

0

10,34

00

10,95

00

11,56

00

12,30

00

13,04

00

14,30

00

0,000

0

0,000

0

20233,4100 0,000

0

-0,000

0

Омская область

-0,000

0

4,400

0

4,600

0

4,800

0

5,050

0

5,300

0

5,720

0

0,000

0

0,000

0

20230,4300 0,000

0

-0,000

0

Республика Алтай

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,710

0

0,770

0

0,870

0

0,000

0

0,000

0

20230,3000 0,000

0

-0,000

0

Республика Тыва

-0,000

0

0,410

0

0,470

0

0,530

0

0,610

0

0,690

0

0,820

0

0,000

0

0,000

0

20230,8600 0,000

0

-0,000

0

Республика Хакасия

-0,000

0

1,120

0

1,210

0

1,300

0

1,410

0

1,520

0

1,710

0

0,000

0

0,000

0

20235,3600 0,000

0

-0,000

0

Томская область

-0,000

0

7,140

0

7,580

0

8,020

0

8,550

0

9,080

0

9,980

0

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20233,2700 0,000

0

-0,000

0

Курганская область

-0,000

0

3,300

0

3,470

0

3,640

0

3,850

0

4,060

0

4,420

0

0,000

0

0,000

0

202424,3000 0,000

0

-0,000

0

Свердловская область

-0,000

0

26,04

00

27,30

00

28,57

00

30,10

00

31,65

00

34,28

00

0,000

0

0,000

0

202314,9600 0,000

0

-0,000

0

Тюменская область

-0,000

0

15,90

00

16,17

00

16,44

00

16,77

00

17,10

00

17,66

00

0,000 0,000202348,5700 0,000 -0,000

Ханты-Мансийский

-0,000 55,87 58,28 60,71 63,64 66,59 71,61
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00

автономный округ - Югра

0 00 00 00 00 00 00

0,000

0

0,000

0

202316,3700 0,000

0

-0,000

0

Челябинская область

-0,000

0

17,28

00

18,07

00

18,87

00

19,83

00

20,80

00

22,44

00

0,000

0

0,000

0

202341,0000 0,000

0

-0,000

0

Ямало-Ненецкий

автономный округ

-0,000

0

49,05

00

50,76

00

52,49

00

54,57

00

56,67

00

60,24

00

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20233,8600 0,000

0

-0,000

0

Белгородская область

-0,000

0

4,300

0

4,440

0

4,580

0

4,750

0

4,920

0

5,210

0

0,000

0

0,000

0

20232,1200 0,000

0

-0,000

0

Брянская область

-0,000

0

2,120

0

2,160

0

2,200

0

2,250

0

2,300

0

2,390

0

0,000

0

0,000

0

20238,4900 0,000

0

-0,000

0

Владимирская область

-0,000

0

9,200

0

9,550

0

9,900

0

10,32

00

10,75

00

11,48

00

0,000

0

0,000

0

20235,2700 0,000

0

-0,000

0

Воронежская область

-0,000

0

6,330

0

6,530

0

6,730

0

6,970

0

7,210

0

7,620

0

0,000

0

0,000

0

20231,5700 0,000

0

-0,000

0

Ивановская область

-0,000

0

1,740

0

1,940

0

2,140

0

2,390

0

2,640

0

3,060

0

0,000

0

0,000

0

20234,5900 0,000

0

-0,000

0

Калужская область

-0,000

0

4,680

0

4,910

0

5,140

0

5,420

0

5,700

0

6,170

0

0,000

0

0,000

0

20235,1100 0,000

0

-0,000

0

Костромская область

-0,000

0

5,350

0

5,450

0

5,550

0

5,670

0

5,790

0

6,000

0

0,000

0

0,000

0

20231,4100 0,000

0

-0,000

0

Курская область

-0,000

0

1,520

0

1,620

0

1,720

0

1,840

0

1,960

0

2,170

0
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20237,2900 0,000

0

-0,000

0

Липецкая область

-0,000

0

7,320

0

7,500

0

7,680

0

7,900

0

8,120

0

8,490

0

0,000

0

0,000

0

202316,7700 0,000

0

-0,000

0

Московская область

-0,000

0

22,34

00

24,02

00

25,71

00

27,74

00

29,79

00

33,28

00

0,000

0

0,000

0

20233,2500 0,000

0

-0,000

0

Орловская область

-0,000

0

3,510

0

3,660

0

3,810

0

3,990

0

4,170

0

4,480

0

0,000

0

0,000

0

20232,4800 0,000

0

-0,000

0

Рязанская область

-0,000

0

2,560

0

2,730

0

2,900

0

3,100

0

3,300

0

3,650

0

0,000

0

0,000

0

20231,6900 0,000

0

-0,000

0

Смоленская область

-0,000

0

1,780

0

1,950

0

2,120

0

2,330

0

2,540

0

2,900

0

0,000

0

0,000

0

20231,4400 0,000

0

-0,000

0

Тамбовская область

-0,000

0

1,450

0

1,530

0

1,610

0

1,710

0

1,810

0

1,980

0

0,000

0

0,000

0

20231,9500 0,000

0

-0,000

0

Тверская область

-0,000

0

3,080

0

3,340

0

3,600

0

3,910

0

4,220

0

4,750

0

0,000

0

0,000

0

20237,5800 0,000

0

-0,000

0

Тульская область

-0,000

0

7,700

0

8,410

0

9,130

0

10,00

00

10,87

00

12,35

00

0,000

0

0,000

0

20234,5500 0,000

0

-0,000

0

Ярославская область

-0,000

0

5,160

0

5,440

0

5,720

0

6,060

0

6,400

0

6,980

0

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20234,1700 0,000

0

-0,000

0

Астраханская область

-0,000

0

6,760

0

7,490

0

8,220

0

9,100

0

9,990

0

11,50

00

0,000

0

0,000

0

20237,5800 0,000

0

-0,000

0

Волгоградская область

-0,000

0

9,460

0

10,77

00

12,09

00

13,68

00

15,28

00

18,00

00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20230,1300 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Севастополь

-0,000

0

0,180

0

0,190

0

0,200

0

0,210

0

0,220

0

0,240

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Донецкая Народная

Республика

-0,000

0

0,070

0

0,540

0

1,010

0

1,580

0

2,150

0

3,120

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Запорожская область

-0,000

0

0,020

0

0,150

0

0,280

0

0,430

0

0,580

0

0,840

0

0,000

0

0,000

0

20234,7200 0,000

0

-0,000

0

Краснодарский край

-0,000

0

4,890

0

5,150

0

5,410

0

5,730

0

6,050

0

6,590

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Луганская Народная

Республика

-0,000

0

0,070

0

0,530

0

0,990

0

1,550

0

2,110

0

3,060

0

0,000

0

0,000

0

20230,7800 0,000

0

-0,000

0

Республика Адыгея

(Адыгея)

-0,000

0

1,130

0

1,200

0

1,270

0

1,360

0

1,450

0

1,600

0

0,000

0

0,000

0

20230,5600 0,000

0

-0,000

0

Республика Калмыкия

-0,000

0

1,190

0

1,310

0

1,430

0

1,570

0

1,710

0

1,950

0

0,000

0

0,000

0

20231,6000 0,000

0

-0,000

0

Республика Крым

-0,000

0

1,760

0

2,000

0

2,240

0

2,530

0

2,820

0

3,320

0

0,000

0

0,000

0

202312,0500 0,000

0

-0,000

0

Ростовская область

-0,000

0

14,48

00

14,96

00

15,44

00

16,02

00

16,60

00

17,59

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Херсонская область

-0,000

0

0,020

0

0,190

0

0,360

0

0,560

0

0,760

0

1,110

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Жилье

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного

фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

Расселен непригодный для проживания жилищный фонд

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Тысяча

квадратны

х метров

11489.09

00

2023

- - - - - - -

1345

2.050

0

1951

9.460

0

1438

2.290

0

1531

9.740

0

1644

9.460

0

1758

7.850

0

Всего по Российской Федерации

Тысяча

квадратны

х метров

11489.09

00

2023

- - - -- - -

13452

,0500

19519

,4600

14382

,2900

15319

,7400

16449

,4600

17587

,8500

Центральный федеральный округ

Тысяча

квадратны

х метров

2023

- - - -- - -

1521,

6000

2112,

6600

1326.380

0

1612,

2100

1703,

5500

1813,

6000

1924,

5000

Воронежская область

Тысяча

квадратны

х метров

84.8500

2023

- - - -- - -

103.8

400

126.8

700

107.3

700

110.9

300

115.2

200

119.5

400

Ярославская область

Тысяча

квадратны

х метров

80.6700

2023

- - - -- - -

90.54

00

123.2

800

95.56

00

100.6

200

106.7

200

112.8

600

Белгородская область Тысяча 66.9800

2023

- - - -- - - 75.03 91.7277.59 80.17 83.28 86.41
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

квадратны

х метров

00 0000 00 00 00

Брянская область

Тысяча

квадратны

х метров

27.5100

2023

- - - -- - -

27.61

00

32.67

00

28.39

00

29.17

00

30.11

00

31.06

00

Ивановская область

Тысяча

квадратны

х метров

26.5700

2023

- - - -- - -

29.54

00

53.29

00

33.18

00

36.85

00

41.27

00

45.73

00

Калужская область

Тысяча

квадратны

х метров

67.1500

2023

- - - -- - -

68.51

00

95.21

00

72.60

00

76.73

00

81.70

00

86.71

00

Костромская область

Тысяча

квадратны

х метров

83.3600

2023

- - - -- - -

92.60

00

104.5

700

94.43

00

96.28

00

98.51

00

100.7

600

Курская область

Тысяча

квадратны

х метров

18.8800

2023

- - - -- - -

21.17

00

33.04

00

22.99

00

24.82

00

27.03

00

29.26

00

Владимирская область

Тысяча

квадратны

х метров

141.9600

2023

- - - -- - -

152.7

300

193.7

700

159.0

200

165.3

600

173.0

000

180.7

000

Московская область

Тысяча

квадратны

х метров

280.4600

2023

- - - -- - -

376.9

900

573.6

800

407.1

500

437.5

400

474.1

600

511.0

600

Орловская область

Тысяча

квадратны

х метров

46.9300

2023

- - - -- - -

50.62

00

68.02

00

53.29

00

55.98

00

59.22

00

62.48

00
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Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Рязанская область

Тысяча

квадратны

х метров

42.7600

2023

- - - -- - -

44.30

00

63.96

00

47.31

00

50.35

00

54.01

00

57.70

00

Смоленская область

Тысяча

квадратны

х метров

28.4600

2023

- - - -- - -

30.02

00

50.13

00

33.10

00

36.21

00

39.96

00

43.73

00

Тамбовская область

Тысяча

квадратны

х метров

21.0400

2023

- - - -- - -

21.25

00

30.77

00

22.71

00

24.18

00

25.95

00

27.74

00

Тверская область

Тысяча

квадратны

х метров

31.6200

2023

- - - -- - -

56.89

00

87.09

00

61.52

00

66.19

00

71.81

00

77.48

00

Тульская область

Тысяча

квадратны

х метров

154.4300

2023

- - - -- - -

156.7

200

240.5

200

169.5

700

182.5

200

198.1

200

213.8

400

Липецкая область

Тысяча

квадратны

х метров

122.7500

2023

- - - -- - -

123.2

400

144.0

700

126.4

300

129.6

500

133.5

300

137.4

400

Северо-Западный федеральный

округ

Тысяча

квадратны

х метров

2023

- - - -- - -

1371,

6100

2516,

0700

1157.280

0

1547,

0800

1723,

8900

1936,

9900

2151,

7100

Вологодская область

Тысяча

квадратны

х метров

79.1700

2023

- - - -- - -

97.76

00

201.4

500

113.6

600

129.6

800

148.9

900

168.4

400

Архангельская область

Тысяча

квадратны

х метров

370.6900

2023

- - - -- - -

452.3

000

798.6

300

505.4

000

558.9

100

623.3

900

688.3

700
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Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ленинградская область

Тысяча

квадратны

х метров

145.4800

2023

- - - -- - -

185.7

200

263.0

700

197.5

800

209.5

300

223.9

300

238.4

400

Мурманская область

Тысяча

квадратны

х метров

77.7300

2023

- - - -- - -

86.54

00

123.4

200

92.19

00

97.89

00

104.7

600

111.6

800

Ненецкий автономный округ

Тысяча

квадратны

х метров

45.4400

2023

- - - -- - -

52.28

00

69.71

00

54.95

00

57.64

00

60.89

00

64.16

00

Республика Коми

Тысяча

квадратны

х метров

149.1100

2023

- - - -- - -

172.1

500

365.3

600

201.7

700

231.6

200

267.6

000

303.8

500

Псковская область

Тысяча

квадратны

х метров

28.5900

2023

- - - -- - -

38.51

00

49.40

00

40.18

00

41.86

00

43.89

00

45.93

00

Республика Карелия

Тысяча

квадратны

х метров

160.0100

2023

- - - -- - -

170.2

900

496.4

500

220.3

000

270.6

900

331.4

200

392.6

100

город федерального значения

Санкт-Петербург

Тысяча

квадратны

х метров

10.4300

2023

- - - -- - -

11.07

00

11.26

00

11.10

00

11.13

00

11.16

00

11.20

00

Новгородская область

Тысяча

квадратны

х метров

40.5400

2023

- - - -- - -

40.95

00

59.53

00

43.80

00

46.67

00

50.13

00

53.62

00

Калининградская область

Тысяча

квадратны

х метров

50.0900

2023

- - - -- - -

64.04

00

77.79

00

66.15

00

68.27

00

70.83

00

73.41

00
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Единица
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Южный федеральный округ

Тысяча

квадратны

х метров

2023

- - - -- - -

649,9

000

1170,

0700

520.8600

729,6

700

810,0

300

906,8

700

1004,

4700

Волгоградская область

Тысяча

квадратны

х метров

113.5300

2023

- - - -- - -

143.3

800

297.1

500

166.9

600

190.7

200

219.3

500

248.2

000

Астраханская область

Тысяча

квадратны

х метров

66.4500

2023

- - - -- - -

101.8

400

187.3

600

114.9

500

128.1

600

144.0

800

160.1

300

Херсонская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2023

- - - -- - -

0.450

0

20.00

00

3.450

0

6.470

0

10.11

00

13.78

00

Ростовская область

Тысяча

квадратны

х метров

220.2200

2023

- - - -- - -

266.5

900

322.4

000

275.1

500

283.7

700

294.1

600

304.6

300

Республика Крым

Тысяча

квадратны

х метров

23.8700

2023

- - - -- - -

26.26

00

54.24

00

30.55

00

34.87

00

40.08

00

45.33

00

Республика Калмыкия

Тысяча

квадратны

х метров

11.8300

2023

- - - -- - -

16.20

00

30.00

00

18.32

00

20.45

00

23.02

00

25.61

00

Республика Адыгея (Адыгея)

Тысяча

квадратны

х метров

12.7600

2023

- - - -- - -

17.84

00

26.44

00

19.16

00

20.49

00

22.09

00

23.70

00

город федерального значения

Севастополь

Тысяча

квадратны

х метров

2.3900

2023

- - - -- - -

3.200

0

4.230

0

3.360

0

3.520

0

3.710

0

3.900

0
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Донецкая Народная Республика

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2023

- - - -- - -

1.250

0

56.04

00

9.650

0

18.12

00

28.32

00

38.60

00

Луганская Народная Республика

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2023

- - - -- - -

1.230

0

55.04

00

9.480

0

17.79

00

27.81

00

37.91

00

Запорожская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2023

- - - -- - -

0.340

0

15.12

00

2.610

0

4.890

0

7.640

0

10.41

00

Краснодарский край

Тысяча

квадратны

х метров

69.8100

2023

- - - -- - -

71.32

00

102.0

500

76.03

00

80.78

00

86.50

00

92.27

00

Северо-Кавказский федеральный

округ

Тысяча

квадратны

х метров

2023

- - - -- - -

310,9

300

465,4

900

245.9500

334,6

200

358,5

000

387,2

700

416,2

800

Республика Дагестан

Тысяча

квадратны

х метров

7.1800

2023

- - - -- - -

27.82

00

45.61

00

30.55

00

33.30

00

36.61

00

39.95

00

Чеченская Республика

Тысяча

квадратны

х метров

160.6700

2023

- - - -- - -

180.0

000

243.1

600

189.6

800

199.4

400

211.2

000

223.0

500

Ставропольский край

Тысяча

квадратны

х метров

19.2900

2023

- - - -- - -

27.08

00

44.82

00

29.80

00

32.54

00

35.84

00

39.17

00

Республика Северная Осетия -

Алания

Тысяча

квадратны

х метров

25.4700

2023

- - - -- - -

26.23

00

55.53

00

30.72

00

35.25

00

40.70

00

46.20

00
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Республика Ингушетия

Тысяча

квадратны

х метров

5.2500

2023

- - - -- - -

5.780

0

17.91

00

7.640

0

9.510

0

11.77

00

14.05

00

Карачаево-Черкесская

Республика

Тысяча

квадратны

х метров

7.2900

2023

- - - -- - -

10.16

00

15.97

00

11.05

00

11.95

00

13.03

00

14.12

00

Кабардино-Балкарская

Республика

Тысяча

квадратны

х метров

20.8000

2023

- - - -- - -

33.86

00

42.49

00

35.18

00

36.51

00

38.12

00

39.74

00

Приволжский федеральный округ

Тысяча

квадратны

х метров

2023

- - - -- - -

2630,

6300

3661,

4100

2222.990

0

2788,

6600

2947,

9200

3139,

8600

3333,

2600

Кировская область

Тысяча

квадратны

х метров

89.4300

2023

- - - -- - -

112.7

000

179.3

400

122.9

200

133.2

200

145.6

300

158.1

300

Нижегородская область

Тысяча

квадратны

х метров

249.8200

2023

- - - -- - -

258.4

000

351.9

400

272.7

400

287.1

900

304.6

100

322.1

600

Оренбургская область

Тысяча

квадратны

х метров

132.2700

2023

- - - -- - -

140.5

700

171.5

700

145.3

200

150.1

100

155.8

800

161.7

000

Пензенская область

Тысяча

квадратны

х метров

44.4300

2023

- - - -- - -

58.57

00

91.52

00

63.62

00

68.71

00

74.85

00

81.03

00

Пермский край

Тысяча

квадратны

х метров

729.2600

2023

- - - -- - -

816.2

500

1039.

5600

850.4

900

884.9

900

926.5

700

968.4

700
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Республика Башкортостан

Тысяча

квадратны

х метров

111.2600

2023

- - - -- - -

126.6

600

220.0

500

140.9

800

155.4

100

172.8

000

190.3

200

Ульяновская область

Тысяча

квадратны

х метров

49.3100

2023

- - - -- - -

56.28

00

84.91

00

60.67

00

65.09

00

70.42

00

75.79

00

Удмуртская Республика

Тысяча

квадратны

х метров

65.6800

2023

- - - -- - -

73.73

00

109.9

400

79.28

00

84.88

00

91.62

00

98.41

00

Саратовская область

Тысяча

квадратны

х метров

254.8800

2023

- - - -- - -

396.7

700

576.5

900

424.3

400

452.1

200

485.6

000

519.3

400

Самарская область

Тысяча

квадратны

х метров

266.0100

2023

- - - -- - -

356.8

900

493.9

600

377.9

000

399.0

800

424.6

000

450.3

200

Республика Татарстан

(Татарстан)

Тысяча

квадратны

х метров

22.2000

2023

- - - -- - -

22.62

00

40.94

00

25.43

00

28.26

00

31.67

00

35.11

00

Республика Мордовия

Тысяча

квадратны

х метров

86.9500

2023

- - - -- - -

87.48

00

110.1

800

90.96

00

94.47

00

98.70

00

102.9

600

Республика Марий Эл

Тысяча

квадратны

х метров

106.9900

2023

- - - -- - -

107.8

600

146.5

600

113.7

900

119.7

700

126.9

800

134.2

400

Чувашская Республика - Чувашия

Тысяча

квадратны

х метров

14.5000

2023

- - - -- - -

15.85

00

44.35

00

20.22

00

24.62

00

29.93

00

35.28

00
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Уральский федеральный округ

Тысяча

квадратны

х метров

2023

- - - -- - -

2653,

4500

3431,

3500

2341.370

0

2772,

7200

2892,

9100

3037,

7600

3183,

7000

Свердловская область

Тысяча

квадратны

х метров

394.4300

2023

- - - -- - -

423.5

100

571.8

700

446.2

600

469.1

800

496.8

000

524.6

400

Курганская область

Тысяча

квадратны

х метров

47.3100

2023

- - - -- - -

47.77

00

68.16

00

50.90

00

54.05

00

57.85

00

61.67

00

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Тысяча

квадратны

х метров

639.5500

2023

- - - -- - -

766.9

500

968.1

200

797.7

900

828.8

700

866.3

300

904.0

700

Челябинская область

Тысяча

квадратны

х метров

261.4000

2023

- - - -- - -

278.9

700

371.7

100

293.1

900

307.5

200

324.7

900

342.1

900

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Тысяча

квадратны

х метров

757.1500

2023

- - - -- - -

879.5

000

1162.

9100

922.9

500

966.7

400

1019.

5100

1072.

6800

Тюменская область

Тысяча

квадратны

х метров

241.5300

2023

- - - -- - -

256.7

500

288.5

800

261.6

300

266.5

500

272.4

800

278.4

500

Сибирский федеральный округ

Тысяча

квадратны

х метров

2023

- - - -- - -

2113,

2300

2841,

6200

1836.420

0

2224,

9000

2337,

4500

2473,

0700

2609,

7300

Омская область

Тысяча

квадратны

х метров

53.9300

2023

- - - -- - -

68.09

00

91.91

00

71.74

00

75.42

00

79.86

00

84.33

00
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Новосибирская область

Тысяча

квадратны

х метров

145.6400

2023

- - - -- - -

156.0

500

227.3

800

166.9

900

178.0

100

191.2

900

204.6

700

Республика Тыва

Тысяча

квадратны

х метров

5.4400

2023

- - - -- - -

7.330

0

14.64

00

8.450

0

9.580

0

10.94

00

12.31

00

Кемеровская область - Кузбасс

Тысяча

квадратны

х метров

569.3700

2023

- - - -- - -

660.3

200

826.6

000

685.8

100

711.5

000

742.4

600

773.6

600

Иркутская область

Тысяча

квадратны

х метров

494.6200

2023

- - - -- - -

554.0

600

757.5

700

585.2

600

616.7

100

654.6

000

692.7

800

Алтайский край

Тысяча

квадратны

х метров

149.6000

2023

- - - -- - -

150.4

900

189.3

100

156.4

400

162.4

400

169.6

700

176.9

500

Республика Хакасия

Тысяча

квадратны

х метров

15.5600

2023

- - - -- - -

19.74

00

30.23

00

21.35

00

22.97

00

24.92

00

26.89

00

Томская область

Тысяча

квадратны

х метров

94.7700

2023

- - - -- - -

124.4

000

175.5

400

132.2

400

140.1

400

149.6

600

159.2

600

Республика Алтай

Тысяча

квадратны

х метров

7.5700

2023

- - - -- - -

9.480

0

14.96

00

10.32

00

11.17

00

12.19

00

13.22

00

Красноярский край

Тысяча

квадратны

х метров

299.9200

2023

- - - -- - -

363.2

700

513.4

800

386.3

000

409.5

100

437.4

800

465.6

600
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Дальневосточный федеральный

округ

Тысяча

квадратны

х метров

2023

- - - -- - -

2200,

7000

3320,

7900

1837.840

0

2372,

4300

2545,

4900

2754,

0400

2964,

2000

Амурская область

Тысяча

квадратны

х метров

131.9500

2023

- - - -- - -

152.5

400

274.3

600

171.2

200

190.0

400

212.7

200

235.5

800

Чукотский автономный округ

Тысяча

квадратны

х метров

10.0200

2023

- - - -- - -

10.84

00

16.59

00

11.72

00

12.61

00

13.68

00

14.76

00

Хабаровский край

Тысяча

квадратны

х метров

88.3200

2023

- - - -- - -

105.4

200

183.2

900

117.3

600

129.3

900

143.8

900

158.5

000

Сахалинская область

Тысяча

квадратны

х метров

488.7700

2023

- - - -- - -

599.1

300

730.2

400

619.2

300

639.4

900

663.9

000

688.5

000

Республика Саха (Якутия)

Тысяча

квадратны

х метров

739.1600

2023

- - - -- - -

899.3

900

1354.

8200

969.2

200

1039.

5900

1124.

3900

1209.

8300

Республика Бурятия

Тысяча

квадратны

х метров

93.3200

2023

- - - -- - -

99.03

00

155.0

900

107.6

200

116.2

800

126.7

200

137.2

400

Приморский край

Тысяча

квадратны

х метров

90.9300

2023

- - - -- - -

108.5

400

159.2

300

116.3

100

124.1

400

133.5

800

143.0

900

Магаданская область

Тысяча

квадратны

х метров

30.4000

2023

- - - -- - -

39.41

00

64.77

00

43.30

00

47.22

00

51.94

00

56.70

00
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Камчатский край

Тысяча

квадратны

х метров

60.4400

2023

- - - -- - -

71.14

00

111.2

000

77.28

00

83.47

00

90.93

00

98.45

00

Забайкальский край

Тысяча

квадратны

х метров

42.8500

2023

- - - -- - -

53.04

00

185.1

700

73.30

00

93.71

00

118.3

100

143.1

000

Еврейская автономная область

Тысяча

квадратны

х метров

61.6800

2023

- - - -- - -

62.22

00

86.03

00

65.87

00

69.55

00

73.98

00

78.45

00

Субъектами Российской Федерации обеспечена реализация проектов комплексного развития территорий

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2023

- - - - - - -

2.000

0

-

4.000

0

41.00

00

- -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2023

- - - -- - -

2,000

0

-

4,000

0

41,00

00

- -

Центральный федеральный округ Единица

2023

- - - -- - - - -

0.0000

-

5,000

0

- -

Брянская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

Ивановская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

Костромская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - -- 1.000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0

Орловская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

Тамбовская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

Северо-Западный федеральный

округ

Единица

2023

- - - -- - - - -

0.0000

-

1,000

0

- -

Псковская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

Южный федеральный округ Единица

2023

- - - -- - - - -

0.0000

-

8,000

0

- -

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

Донецкая Народная Республика Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

Запорожская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

Луганская Народная Республика Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - -- 1.000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

Республика Крым Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

Херсонская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2023

- - - -- - -

2,000

0

-

0.0000

4,000

0

11,00

00

- -

Республика Дагестан Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

Кабардино-Балкарская

Республика

Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

Чеченская Республика Единица 0.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

-

2.000

0

3.000

0

- -

Карачаево-Черкесская

Республика

Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

Республика Северная Осетия -

Алания

Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

Ставропольский край Единица 0.0000

2023

- - - -- - - 1.000 -2.000 3.000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

Приволжский федеральный округ Единица

2023

- - - -- - - - -

0.0000

-

5,000

0

- -

Кировская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

Пензенская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

Республика Мордовия Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

Уральский федеральный округ Единица

2023

- - - -- - - - -

0.0000

-

1,000

0

- -

Курганская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

2023

- - - -- - - - -- 4,000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Сибирский федеральный округ Единица 0.0000

0

Республика Хакасия Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

Республика Тыва Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

Республика Алтай Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

Алтайский край Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

Дальневосточный федеральный

округ

Единица

2023

- - - -- - - - -

0.0000

-

6,000

0

- -

Чукотский автономный округ Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

Республика Бурятия Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

Камчатский край Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

Забайкальский край Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - -- 1.000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0

Еврейская автономная область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - --

1.000

0

- -



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Жилье

Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Центральный федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 182,487 309,2

9

18 030,

39

25 842,

80

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 470 403,00588 428

,00

1 449 0

59,00

1 432 9

16,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 470 403,00588 428

,00

1 449 0

59,00

1 432 9

16,00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

51 182,480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 309,2

9

18 030,

39

25 842,

80

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Брянская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 380,031 188,

50

2 859,

13

3 332,

40

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 730 624,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 6

62,00

283 0

54,00

329 9

08,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 730 624,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 6

62,00

283 0

54,00

329 9

08,00

0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 7 380,030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 188,

50

2 859,

13

3 332,

40

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ивановская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 638,441 114,

22

2 859,

13

5 665,

09

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 670 951,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 3

08,00

283 0

54,00

277 5

89,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 670 951,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 3

08,00

283 0

54,00

277 5

89,00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 9 638,440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 114,

22

2 859,

13

5 665,

09

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Костромская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 620,83965,6

6

2 323,

04

4 332,

13

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 537 855,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 60

0,00

229 9

81,00

212 2

74,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 537 855,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 60

0,00

229 9

81,00

212 2

74,00

0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 7 620,830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965,6

6

2 323,

04

4 332,

13

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Орловская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 805,471 337,

07

3 270,

13

6 198,

27

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 759 826,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 3

70,00

323 7

41,00

303 7

15,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 759 826,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 3

70,00

323 7

41,00

303 7

15,00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 10 805,470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 337,

07

3 270,

13

6 198,

27

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тамбовская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 737,712 703,

84

6 718,

96

6 314,

91

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 771 147,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 4

88,00

329 2

29,00

309 4

30,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 771 147,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 4

88,00

329 2

29,00

309 4

30,00

0,00 0,00 0,00



4

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 15 737,710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 703,

84

6 718,

96

6 314,

91

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Западный федеральный округ, в

том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 399,20995,37 1 804,8

3

3 599,0

0

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453 571,0098 542,

00

178 678

,00

176 351

,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453 571,0098 542,

00

178 678

,00

176 351

,00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

6 399,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 995,37 1 804,8

3

3 599,0

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Псковская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 399,20995,3

7

1 804,

83

3 599,

00

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 453 571,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 54

2,00

178 6

78,00

176 3

51,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 453 571,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 54

2,00

178 6

78,00

176 3

51,00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 6 399,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 995,3

7

1 804,

83

3 599,

00

0,00 0,00 0,00



5

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Южный федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 876,006 689,0

3

20 692,

97

21 494,

00

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 838 730,00662 218

,00

2 048 6

04,00

2 127 9

08,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 838 730,00662 218

,00

2 048 6

04,00

2 127 9

08,00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

48 876,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 689,0

3

20 692,

97

21 494,

00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Адыгея (Адыгея), в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 018,521 374,

21

3 395,

22

3 249,

09

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 793 834,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 0

47,00

336 1

27,00

321 6

60,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 793 834,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 0

47,00

336 1

27,00

321 6

60,00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 8 018,520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 374,

21

3 395,

22

3 249,

09

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



6

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

трансферты бюджетам

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Калмыкия, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 295,93259,9

8

536,0

9

499,8

6

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 128 298,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 73

9,00

53 07

3,00

49 48

6,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 128 298,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 73

9,00

53 07

3,00

49 48

6,00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 1 295,930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,9

8

536,0

9

499,8

6

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Запорожская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 254,450,00 938,1

5

1 316,

30

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 223 191,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 87

7,00

130 3

14,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 223 191,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 87

7,00

130 3

14,00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 2 254,450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 938,1

5

1 316,

30

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



7

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

трансферты бюджетам

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Крым, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 939,062 377,

01

5 896,

96

5 665,

09

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 1 379 967,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235 3

24,00

583 7

99,00

560 8

44,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 1 379 967,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235 3

24,00

583 7

99,00

560 8

44,00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 939,060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 377,

01

5 896,

96

5 665,

09

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения

Севастополь, в том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 766,21609,1

0

2 090,

74

1 066,

37

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 372 856,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 30

2,00

206 9

83,00

105 5

71,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 372 856,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 30

2,00

206 9

83,00

105 5

71,00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 3 766,210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 609,1

0

2 090,

74

1 066,

37

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



8

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

трансферты бюджетам

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Донецкая Народная Республика, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 191,001 444,

77

4 422,

72

5 323,

51

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 1 107 910,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143 0

33,00

437 8

49,00

527 0

28,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 1 107 910,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143 0

33,00

437 8

49,00

527 0

28,00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 11 191,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 444,

77

4 422,

72

5 323,

51

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Луганская Народная Республика, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 297,69571,9

7

2 376,

65

3 349,

07

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 623 472,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 62

5,00

235 2

89,00

331 5

58,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 623 472,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 62

5,00

235 2

89,00

331 5

58,00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 6 297,690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 571,9

7

2 376,

65

3 349,

07

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



9

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

трансферты бюджетам

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Херсонская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 113,1451,99 1 036,

44

1 024,

71

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 209 202,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 148,

00

102 6

07,00

101 4

47,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 209 202,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 148,

00

102 6

07,00

101 4

47,00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 2 113,140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 1 036,

44

1 024,

71

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Кавказский федеральный округ,

в том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 650,8412 649,

40

31 361,

10

34 640,

34

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 333 227,001 252 2

91,00

3 104 7

49,00

2 976 1

87,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 333 227,001 252 2

91,00

3 104 7

49,00

2 976 1

87,00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

78 650,840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 649,

40

31 361,

10

34 640,

34

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



10

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Дагестан, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 207,062 079,

88

5 128,

57

4 998,

61

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 1 208 498,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 9

08,00

507 7

28,00

494 8

62,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 1 208 498,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 9

08,00

507 7

28,00

494 8

62,00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 12 207,060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 079,

88

5 128,

57

4 998,

61

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Ингушетия, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 610,74453,1

2

1 107,

91

1 049,

71

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 258 463,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 85

9,00

109 6

83,00

103 9

21,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 258 463,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 85

9,00

109 6

83,00

103 9

21,00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 2 610,740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453,1

2

1 107,

91

1 049,

71

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Кабардино-Балкарская Республика, в

том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 048,811 782,

76

4 467,

39

4 798,

66

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 1 093 833,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176 4

93,00

442 2

72,00

475 0

68,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 1 093 833,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176 4

93,00

442 2

72,00

475 0

68,00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 11 048,810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 782,

76

4 467,

39

4 798,

66

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Карачаево-Черкесская Республика, в

том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 563,96594,2

5

1 536,

78

1 432,

93

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 352 833,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 83

1,00

152 1

42,00

141 8

60,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 352 833,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 83

1,00

152 1

42,00

141 8

60,00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 3 563,960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594,2

5

1 536,

78

1 432,

93

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Северная Осетия - Алания,

в том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 549,401 857,

04

4 628,

22

9 064,

14

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 1 086 184,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183 8

47,00

458 1

94,00

444 1

43,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 1 086 184,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183 8

47,00

458 1

94,00

444 1

43,00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 15 549,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 857,

04

4 628,

22

9 064,

14

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чеченская Республика, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 756,291 610,

42

3 913,

44

3 232,

43

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 866 873,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159 4

32,00

387 4

30,00

320 0

11,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 866 873,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159 4

32,00

387 4

30,00

320 0

11,00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 8 756,290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 610,

42

3 913,

44

3 232,

43

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ставропольский край, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 914,584 271,

93

10 57

8,79

10 06

3,86

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 2 466 543,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422 9

21,00

1 047 

300,0

0

996 3

22,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 2 466 543,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422 9

21,00

1 047 

300,0

0

996 3

22,00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 24 914,580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 271,

93

10 57

8,79

10 06

3,86

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приволжский федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 510,0911 506,

20

28 331,

32

38 672,

57

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 741 117,001 139 1

13,00

2 804 8

00,00

2 797 2

04,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 741 117,001 139 1

13,00

2 804 8

00,00

2 797 2

04,00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

78 510,090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 506,

20

28 331,

32

38 672,

57

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Марий Эл, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 063,472 339,

87

5 575,

31

6 148,

29

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 1 392 282,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231 6

47,00

551 9

55,00

608 6

80,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 1 392 282,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231 6

47,00

551 9

55,00

608 6

80,00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 14 063,470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 339,

87

5 575,

31

6 148,

29

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Мордовия, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 773,591 351,

92

3 305,

87

3 115,

80

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 769 585,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133 8

40,00

327 2

81,00

308 4

64,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 769 585,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133 8

40,00

327 2

81,00

308 4

64,00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 7 773,590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 351,

92

3 305,

87

3 115,

80

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Чувашская Республика - Чувашия, в

том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 360,713 565,

51

9 014,

31

8 780,

89

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 2 114 709,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352 9

85,00

892 4

16,00

869 3

08,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 2 114 709,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352 9

85,00

892 4

16,00

869 3

08,00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 21 360,710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 565,

51

9 014,

31

8 780,

89

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кировская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 869,261 723,

33

4 181,

48

7 964,

45

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 974 835,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 6

10,00

413 9

67,00

390 2

58,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 974 835,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 6

10,00

413 9

67,00

390 2

58,00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 869,260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 723,

33

4 181,

48

7 964,

45

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Пензенская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 443,062 525,

57

6 254,

35

12 66

3,14

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 1 489 706,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 0

31,00

619 1

81,00

620 4

94,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 1 489 706,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 0

31,00

619 1

81,00

620 4

94,00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 21 443,060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 525,

57

6 254,

35

12 66

3,14

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уральский федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 077,37898,81 2 412,3

9

1 766,1

7

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502 660,0088 982,

00

238 827

,00

174 851

,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502 660,0088 982,

00

238 827

,00

174 851

,00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

5 077,370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 898,81 2 412,3

9

1 766,1

7

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Курганская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 077,37898,8

1

2 412,

39

1 766,

17

0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

федеральный бюджет 0,00 502 660,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 98

2,00

238 8

27,00

174 8

51,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 502 660,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 98

2,00

238 8

27,00

174 8

51,00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 5 077,370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 898,8

1

2 412,

39

1 766,

17

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сибирский федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 862,183 654,6

5

8 327,2

3

10 880,

30

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 051 748,00361 810

,00

824 395

,00

865 543

,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 051 748,00361 810

,00

824 395

,00

865 543

,00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

22 862,180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 654,6

5

8 327,2

3

10 880,

30

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Алтай, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 955,63111,4

2

411,0

0

433,2

1

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 94 608,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 03 40 68 42 88 0,00 0,00 0,00



18

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1,00 9,00 8,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 94 608,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 03

1,00

40 68

9,00

42 88

8,00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 955,630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,4

2

411,0

0

433,2

1

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Тыва, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 218,84690,8

2

1 661,

87

1 866,

15

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 417 665,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 39

1,00

164 5

25,00

184 7

49,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 417 665,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 39

1,00

164 5

25,00

184 7

49,00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 4 218,840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690,8

2

1 661,

87

1 866,

15

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Хакасия, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 386,94921,0

9

2 233,

70

4 232,

15

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 519 700,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 18 221 1 207 3 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

8,00 36,00 76,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 519 700,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 18

8,00

221 1

36,00

207 3

76,00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 7 386,940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921,0

9

2 233,

70

4 232,

15

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Алтайский край, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 300,771 931,

32

4 020,

66

4 348,

79

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 1 019 775,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191 2

00,00

398 0

45,00

430 5

30,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 1 019 775,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191 2

00,00

398 0

45,00

430 5

30,00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 10 300,770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 931,

32

4 020,

66

4 348,

79

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дальневосточный федеральный округ, в

том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 914,893 981,4

9

9 604,9

0

17 328,

50

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 394 092,00394 164 950 888 1 049 0 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

,00 ,00 40,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 394 092,00394 164

,00

950 888

,00

1 049 0

40,00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

30 914,890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 981,4

9

9 604,9

0

17 328,

50

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Бурятия, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 157,41519,9

7

1 304,

48

1 332,

96

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 312 582,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 47

7,00

129 1

43,00

131 9

62,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 312 582,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 47

7,00

129 1

43,00

131 9

62,00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 3 157,410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519,9

7

1 304,

48

1 332,

96

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Саха (Якутия), в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 171,922 302,

73

5 539,

57

13 32

9,62

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 1 429 538,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227 9

70,00

548 4

17,00

653 1

51,00

0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 1 429 538,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227 9

70,00

548 4

17,00

653 1

51,00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 21 171,920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 302,

73

5 539,

57

13 32

9,62

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Камчатский край, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 333,48245,1

3

571,8

3

516,5

2

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 132 015,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 26

8,00

56 61

1,00

51 13

6,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 132 015,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 26

8,00

56 61

1,00

51 13

6,00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 1 333,480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245,1

3

571,8

3

516,5

2

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Забайкальский край, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 601,31787,3

8

1 947,

78

1 866,

15

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 455 531,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 95

1,00

192 8

31,00

184 7

49,00

0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 455 531,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 95

1,00

192 8

31,00

184 7

49,00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 4 601,310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787,3

8

1 947,

78

1 866,

15

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Еврейская автономная область, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385,6759,43 142,9

6

183,2

8

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 38 181,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 883,

00

14 15

3,00

18 14

5,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 38 181,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 883,

00

14 15

3,00

18 14

5,00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 385,670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,43 142,9

6

183,2

8

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чукотский автономный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265,1066,85 98,28 99,97 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 26 245,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 615,

00

9 733,

00

9 897,

00

0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 26 245,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 615,

00

9 733,

00

9 897,

00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 265,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,85 98,28 99,97 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


