
Руководитель

регионального проекта —

Фирстов Артем Валерьевич

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(46) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Камчатский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 9, из

них:

- 9 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

1801923.84 тыс. руб., 89.15

%

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



2

1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

Тысяча

человек

ФП

Количество граждан, расселенных

из непригодного для проживания

жилищного фонда (нарастающим

итогом), возрастающий

Отклонений нет

Подтверждающие документы: 1.

"ПС Сантябрь" Отчет ППК

Фонд развития территорий от

01.10.2023г. №Б/н, приложен

файл.

0 1.67 1.672.631.1.

Задача. Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных

законодательством Российской Федерации

2

Тысяча

квадратны

х метров

ФП

Количество квадратных метров

расселенного непригодного для

проживания жилищного фонда

(нарастающим итогом),

возрастающий

Отклонений нет

Подтверждающие документы: 1.

"ПС Сентябрь 2023" Отчет ППК

Фонд развития территорий от

01.10.2023г. №б/н, приложен

файл.

0 33.29 33.2952.882.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/636d1d99-8bfb-40dc-83bb-991f5a843f8c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nceCHxlMoAXmAJsdZlxJ6mu%2FA2o%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0e805f47-154d-418c-999f-0e58d3b1b13a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NoXsrCCWoFaVyXicWz84ZbIPDVw%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)

1.1

План

Факт/прогноз

1,6700

1,67001,6700 1,6700 1,6700 1,6700 1,6700 1,6700 1,6700 1,6700 1,6700

2,6300

2,63002,6000 2,6300 2,6300 2,6300 2,6300 2,6300 2,6300 2,6300 2,6300

ФП Тысяча

человек

1,6700

2,6300

Задача: Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных

законодательством Российской Федерации

2

Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)

2.1

План

Факт/прогноз

33,2900

33,290033,2900 33,2900 33,2900 33,2900 33,2900 33,2900 33,2900 33,2900 33,2900

52,8800

52,880050,8600 52,8800 52,8800 52,8800 52,8800 52,8800 52,8800 52,8800 52,8800

ФП Тысяча

квадратных

метров

33,2900

52,8800



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда

Значение: 33,2900 Дата:

31.12.2023

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

https://ais.ref

ormagkh.ru/

Отчет ПС

Сентябрь

2023

Выполнено.Отклонений

нет Предоставлена

информация : 52.88 из

33.29. Подтверждающие

документы: 1. "ПС

Сентябрь 2023" Отчет

ППК Фонд развития

территорий от

01.10.2023г. №Б/н,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

52.88

Тысяча

квадратн

ых

метров

0 52.8833.291.1

Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

ПС отчет

Иное Запрос

на изменение

в паспорт

регионально

го проекта

Выполнено.

Синхронизирован с

федеральным проектом

и согласован

Подтверждающие

документы: 1. "Запрос

на изменение в паспорт

регионального проекта"

Иное ГИС

"Электронный бюджет"

от 28.03.2023г. №№F3-

46-2023/003, приложен

файл, указана ссылка.

31.03.2023 31.03.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b052bf5d-ad6f-403a-bcc1-f7928f266440?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KcI7paw6WjwwrxYGP60v8fAZ9Wg%3D
https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#AgreementRegionalProjectRegistry
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5f7ba7c3-c769-4127-968d-4aa30a6acaa2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=goR62j%2B1LquKCPq3wHsEPxmalPw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

ПС отчет

Иное

Договор

Выполнено. без

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "Договор"

Иное Фонд содействия

реформирования ЖКХ

от 22.04.2019г. №13/ПС,

приложен файл.

30.06.2023 28.06.2023

1.1.

2

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

ПС отчет

Отчет ПС

Август 2023

Выполнено. Отклонений

нет Подтверждающие

документы: 1. "ПС

Август 2023" Отчет

ППК Фонд развития

территорий от

01.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2023 26.09.2023

1.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5f7ba7c3-c769-4127-968d-4aa30a6acaa2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=goR62j%2B1LquKCPq3wHsEPxmalPw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c5c43fad-48e6-4484-814a-87a9adf594d5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1vGzrj%2FrzuXCTSojSX1NCAKUacw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального проекта)

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

ПС отчет

Отчет ПС

Сентябрь

2023

Выполнено. Отклонений

нет Подтверждающие

документы: 1. "ПС

Сентябрь 2023" Отчет

ППК Фонда развития

территорий от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 26.12.2023

1.1.

4

Мероприятия,

предусмотренные

соглашением, проведены

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

Министерст

во

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

Отчет ПС

февраль

2023

Выполнено. Просрочка

14 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "ПС

февраль 2023" Отчет

ППК фонд развития от

01.02.2023г. №б/н,

приложен файл.

01.02.2023 17.02.2023

1.1.

5

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

ПС отчет

Отчет ПС

сентябрь

2023

Выполнено. Отклонений

нет. Подтверждающие

документы: 1. "ПС

сентябрь 2023" Отчет

ППК Фонд развития

территорий от

01.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 26.12.2023

1.1.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c5c43fad-48e6-4484-814a-87a9adf594d5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1vGzrj%2FrzuXCTSojSX1NCAKUacw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ddcf8342-318b-419e-a7af-2f5cc69353b2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YCUHqTqtBD%2FtxWL1hLr5l7uy%2Bt0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c8c37aa1-52aa-4e61-bc7e-7772aa576712?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=E2Z5W2Me6Jz5yQPvY1oIfmJgl88%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/50c528f6-c450-42ef-93bb-ce843ac9372c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=F3ZWihl4Q9U%2BOsmy1RAmFZ5eAM8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

политики

Камчатского

края

 

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

Министерст

во

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

Отчет ПС

Март 2023

Выполнено. Отклонений

нет. Подтверждающие

документы: 1. "ПС Март

2023" Отчет ППК "Фонд

развития территорий" от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.03.2023 31.03.2023

1.1.

7

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Отчет ПС

июнь

Выполнено. без

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "ПС

июнь" Отчет Фонд

развития территорий от

28.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.06.2023 28.06.2023

1.1.

8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/50c528f6-c450-42ef-93bb-ce843ac9372c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=F3ZWihl4Q9U%2BOsmy1RAmFZ5eAM8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2ba3026f-ebdb-4907-a40f-4fc4c58932e4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZEV0v8tTS1cFnbg6PKTYXyofCAw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7064d260-92f8-4f7a-98ed-2437a02f0c90?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=l1BQeB8Anmmzlxn6416Duku6jvA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

политики

Камчатского

края

 

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Отчет ПС

отчет Август

2023

Выполнено. Отклонений

нет. Подтверждающие

документы: 1. "ПС отчет

Август 2023" Отчет

ППК Фонд развития

территорий от

01.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

29.09.2023 26.09.2023

1.1.

9

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7064d260-92f8-4f7a-98ed-2437a02f0c90?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=l1BQeB8Anmmzlxn6416Duku6jvA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/991aab7a-67de-440d-90e5-63a6098b050a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IHv%2FXoZP39Jtwu2eEg1fh5VX82Q%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального проекта)

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/991aab7a-67de-440d-90e5-63a6098b050a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IHv%2FXoZP39Jtwu2eEg1fh5VX82Q%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(18) Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

2 021 132,332 021 132,33

(16) Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения

граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда ,

код направления расходов:67483,

674840

1.1 0,00 89,151 801 923,842 021 132,33

2 021 132,332 021 132,33

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 Отклонений нет89,151 801 923,842 021 132,33

2 021 132,332 021 132,33

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 Отклонений нет89,151 801 923,842 021 132,33

2 021 132,332 021 132,33

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 89,151 801 923,842 021 132,33

2 021 132,332 021 132,33

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 Отклонений нет89,151 801 923,842 021 132,33

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2 021 132,332 021 132,33 0,00 89,151 801 923,842 021 132,33

2 021 132,332 021 132,33 0,00 89,151 801 923,842 021 132,33

2 021 132,332 021 132,33 0,00 89,151 801 923,842 021 132,33

2 021 132,33 0,00 89,151 801 923,842 021 132,33

2 021 132,332 021 132,33 0,00 89,151 801 923,842 021 132,33

0,000,00 0,00 0,000,000,00

2 021 132,33
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1.

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 021 132,330,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 342 239,721 218 494,

78

1 055 779,

09

726 782,6

2

0,00

0,00

0,00


