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Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№
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ния

Значения по кварталам
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Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за
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III IV

Плановое

значение

на конец

года

38.5

Тысяча

человек

Количество пролеченных

иностранных граждан (тыс. чел.)

17.026 100,00%23.57910.007 32.237 01
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N8-30) Развитие экспорта медицинских услуг (Камчатский край)"
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Рис. 1. Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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