

Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта «Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" (Камчатский край)» на территории Камчатского края

«17» декабря 2024 г.

№ 056-2024-Д10042-1

Руководитель федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, входящего в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» (далее - федеральный проект), в лице Фисенко Виктора Сергеевича - Первого заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации именуемый в дальнейшем "Руководитель федерального проекта", с одной стороны, и руководитель регионального проекта «Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" (Камчатский край)», обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта (далее - региональный проект), в лице Гашкова Александра Васильевича - Министра, выступающий от имени Камчатского края (далее - Субъект), именуемый в дальнейшем "Руководитель регионального проекта", с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия Сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, входящего в состав национального проекта, в части указанных параметров, реализуемых в Субъекте и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории Субъекта.

II. Обязанности Сторон

2.1. Руководитель федерального проекта обеспечивает:

2.1.1. осуществление с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - информационная система «Электронный бюджет») мониторинга достижения значений показателей федерального проекта по Субъекту, выполнения задач, достижения мероприятий (результатов) федерального проекта по Субъекту, а также плана реализации регионального проекта, определенных в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Соглашения;

2.1.2. заключение в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации соглашения о предоставлении соответствующего межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации;

Федерации;

2.1.3. направление разъяснений по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 30 рабочих дней со дня получения обращения от участника соответствующего регионального проекта;

2.2. Руководитель регионального проекта обеспечивает:

2.2.1. наличие утвержденной государственной программы Субъекта, в которой региональный проект, соответствующий федеральному проекту, обособлен в виде отдельного(ых) структурного(ых) элемента(ов) указанной(ых) государственной(ых) программы(м) Субъекта;

2.2.2. формирование и утверждение (внесение изменений) с использованием информационной системы «Электронный бюджет» не позднее 30 рабочих дней с даты утверждения паспорта федерального проекта (соответствующего единого запроса на изменение, предусматривающего изменения параметров паспорта федерального проекта, декомпозированных по субъекту Российской Федерации), паспорта регионального проекта (запроса на изменение регионального проекта), соответствующего по структуре паспорту федерального проекта, и определяющего в том числе:

показатели федерального проекта и соответствующие им значения, определенные по Субъекту в приложении "Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации" к паспорту федерального проекта, в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению;

задачи, мероприятия (результаты) федерального проекта, соответствующие им значения и даты достижения, определенные по Субъекту в приложении "Мероприятия (результаты) федерального проекта по субъектам Российской Федерации" к паспорту федерального проекта, вид документа, подтверждающего факт достижения мероприятия (результата), в соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению, а также контрольные точки, относящиеся к мероприятию (результату), и даты их достижения по Субъекту;

план реализации регионального проекта;

2.2.3. достижение значений показателей, выполнение задач, достижение значений мероприятий (результатов) федерального проекта и соответствующих им контрольных точек по Субъекту, а также выполнение плана реализации регионального проекта (при наличии), определенных в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Соглашения;

2.2.4. ввод не позднее плановой даты достижения параметров информации в соответствии с пунктом 90 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" (далее – постановление № 1288);

2.2.5. формирование и утверждение, направление отчетов с использованием системы "Электронный бюджет" в соответствии со сроками, определенными постановлением № 1288;

2.2.6. достоверность, актуальность и полноту сведений в отчетности и иной информации, связанной с реализацией регионального проекта, предусмотренной настоящим Соглашением;

2.2.7. соблюдение исполнительской дисциплины, направление заместителю председателя высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации или руководителю исполнительного органа субъекта Российской Федерации, осуществляющего функции куратора регионального проекта, предложений о применении

мер дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении участников регионального проекта, чьи действия (бездействие) привели к нарушению (невыполнению) обязательств, установленных настоящим Соглашением;

III. Срок действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 2025 года в соответствии с датой утверждения паспорта федерального проекта или единого запроса на изменение, предусматривающего изменения паспорта федерального проекта, и действует до 31 декабря 2030 года.

IV. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет» и подписано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон настоящего Соглашения.

4.2. Изменение и расторжение настоящего Соглашения осуществляются путем заключения дополнительного соглашения к Соглашению в форме электронного документа в системе «Электронный бюджет», которое является неотъемлемой частью Соглашения.

4.3. Все приложения, предусмотренные настоящим Соглашением, являются его неотъемлемой частью. Внесение изменений в приложения к Соглашению осуществляется путем заключения сторонами дополнительного соглашения к Соглашению.

V. Подписи Сторон

Руководитель федерального проекта:

Руководитель регионального проекта:

В.С. Фисенко

А.В. Гашков

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 772ADD90C5A0C34E1E80906E2C9304

Владелец: Фисенко Виктор Сергеевич

Действителен: с 18.09.2024 до 12.12.2025

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 6A2B6A8ECAD750C14D8609B123C34.

Владелец: Гашков Александр Васильевич

Действителен: с 25.10.2023 до 17.01.2025

**ПОКАЗАТЕЛИ
федерального проекта по субъекту Российской Федерации**

Наименование субъекта Российской Федерации	Камчатский край
Наименование федерального проекта	Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации
Наименование регионального проекта	Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" (Камчатский край)

Коды
по ОКТМО 30000000
код ФП Д1

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателей по годам реализации проекта												Информационная система (источник данных)
				значение	год	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи																	
1.1.	Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта		Процент	43,7	2024	0	0	0	0	-	-	48	52,8	57,6	62,4	65,3	70	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)
1.2.	Доля лиц, принятых с целью оказания первичной медико-санитарной помощи одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения		Процент	43,1	2024	0	0	0	0	-	-	55,1	65,1	74,1	84,1	92	100	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателей по годам реализации проекта												Информационная система (источник данных)
				значение	год	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.	Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях		Процент	70	2024	0	0	0	0	-	-	75	76	77	80	90	100	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)
1.4.	Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения		Процент	51,7	2024	0	0	0	0	-	-	53,2	53,7	54,2	54,7	55	55,3	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)

Подписи сторон:

Руководитель
федерального проекта

Первый заместитель Министра
здравоохранения Российской Федерации
(должность)

В.С. Фисенко
(инициалы, фамилия)

Руководитель
регионального проекта

Министр
(должность)

А.В. Гашков
(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 772ADD90C5A0C34E1E80906E2C9304

Владелец: Фисенко Виктор Сергеевич

Действителен: с 18.09.2024 до 12.12.2025

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 6A2B6A8ECAD750C14D8609B123C34.

Владелец: Гашков Александр Васильевич

Действителен: с 25.10.2023 до 17.01.2025

**МЕРОПРИЯТИЯ (РЕЗУЛЬТАТЫ)
федерального проекта по субъекту Российской Федерации**

Наименование субъекта Российской Федерации	Камчатский край	по ОКТМО	30000000
Наименование федерального проекта	Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации	код ФП по БК	Д1
Наименование регионального проекта	Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" (Камчатский край)		

№ п/п	Код мероприятия (результата) по БК	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата) по годам реализации проекта, год	Дата достижения мероприятия (результата) (дд.мм.гг)	Тип мероприятия (результата)	Вид подтверждающего документа
				значение	год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи								
1.1.	53650	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек	Единица	0	2024	4	31.12.2025	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	
1.2.	53650	Созданы объекты первичного звена здравоохранения	Единица	0	2024	5	31.12.2025	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	

№ п/п	Код мероприятия (результата) по БК	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата) по годам реализации проекта, год	Дата достижения мероприятия (результата) (дд.мм.гг)	Тип мероприятия (результата)	Вид подтверждающего документа
				значение	год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.	53650	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек	Единица	0	2024	1	31.12.2025	Приобретение товаров, работ, услуг	

Подписи сторон:

Руководитель
федерального проекта

Первый заместитель Министра
здравоохранения Российской Федерации
(должность)

В.С. Фисенко
(инициалы, фамилия)

Руководитель
регионального проекта

Министр
(должность)

А.В. Гашков
(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 772ADD90C5A0C34E1E80906E2C9304

Владелец: Фисенко Виктор Сергеевич

Действителен: с 18.09.2024 до 12.12.2025

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 6A2B6A8ECAD750C14D8609B123C34.

Владелец: Гашков Александр Васильевич

Действителен: с 25.10.2023 до 17.01.2025