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федерального проекта

Федеральный проект "Профессионалитет"

1. Основные положения

Национальный проект "Молодежь и дети"Наименование национального проекта

Краткое наименование федерального

проекта

Профессионалитет

Срок

реализации

проекта

31.12.203001.01.2025

Куратор федерального проекта Чернышенко Д.Н.

Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

Шварцман И.В.Руководитель федерального проекта

Заместитель Министра просвещения Российской

Федерации

Карабекян Т.Р.Администратор федерального проекта Директор Департамента

Целевые группы федерального проекта

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие образования"
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Связь с

государственной

программой

Уровень

показател

я

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Информационная

система

(источник

данных)

Признак

реализации в

субъекте

1 Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе

принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1.

Доля колледжей, реализующих

программы «Профессионалитета»

федерального проекта

«Профессионалитет»

12,0000 2023

- - - - - - -

ПроцентФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Развитие

образования"

33,000

0

45,000

0

55,000

0

70,000

0

80,000

0

85,000

0

-

1.2.

Доля обучающихся 6-11 классов,

охваченных комплексом

профориентационных

мероприятий в рамках Единой

модели профориентации

40,0000 2024

- - - - - - -

ПроцентФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Развитие

образования"

43,000

0

46,000

0

49,000

0

52,000

0

55,000

0

58,000

0

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

Декомпозиро

ван

1.3.

Доля занятых выпускников,

прошедших обучение по

программам

«Профессионалитета»

0,0000 2024

- - - - - - -

ПроцентФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Развитие

образования"

85,000

0

85,000

0

85,000

0

85,000

0

85,000

0

85,000

0

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

Декомпозиро

ван

1.4.

Охват студентов

образовательных организаций-

участников «Профессионалитета»

программами подготовки для

предприятий ключевых отраслей

экономики

137,9000 2024

- - - - - - -

Тысяча

человек

ФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Развитие

образования"

350,00

00

600,00

00

850,00

00

1 000,0

000

1 500,0

000

2 000,0

000

-

1.5.

Доля обучающихся

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования, прошедших

демонстрационный экзамен

профильного уровня

25,0000 2024

- - - - - - -

ПроцентФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Развитие

образования"

30,000

0

35,000

0

40,000

0

45,000

0

50,000

0

55,000

0

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

Декомпозиро

ван
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№

п/п

Показатели федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Связь с

государственной

программой

Уровень

показател

я

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Информационная

система

(источник

данных)

Признак

реализации в

субъекте

данных" (ГИС

ЦАП)
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2025 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2025 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1. Доля колледжей, реализующих программы

«Профессионалитета» федерального проекта

«Профессионалитет»

25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

Процент 33,00

33,0033,0033,0025,0025,00

ФП

1.2. Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных

комплексом профориентационных

мероприятий в рамках Единой модели

профориентации

0,00 2,00 3,00 5,00 8,00 8,00

Процент 43,00

35,0020,0010,008,008,00

ФП

1.3. Доля занятых выпускников, прошедших

обучение по программам

«Профессионалитета»

40,00 46,00 51,00 56,00 61,00 64,00

Процент 85,00

80,0075,0073,0070,0067,00

ФП

1.4. Охват студентов образовательных

организаций-участников

«Профессионалитета» программами

подготовки для предприятий ключевых

отраслей экономики

137,9

0

137,9

0

137,9

0

137,9

0

137,9

0

137,9

0

Тысяча

человек

350,00

350,0

0

137,9

0

137,9

0

137,9

0

137,9

0

ФП

1.5. Доля обучающихся образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования,

прошедших демонстрационный экзамен

профильного уровня

0,00 5,00 5,00 10,00 10,00 15,00

Процент 30,00

15,0015,0015,0015,0015,00

ФП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

1

Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на

основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1

Обеспечено

повышение

квалификации

представителей

региональных

управленческих

команд

образовательно-

производственн

ых центров

(кластеров) и

образовательны

х кластеров

среднего

профессиональн

ого образования

(не менее)

Человек

- - - - - -

Проведе

ние

образова

тельных

меропри

ятий

- 977,0000 2023

450,0

000

450,0

000

Создание к 2030

году условий для

воспитания

гармонично

развитой,

патриотичной и

социально

ответственной

личности на основе

традиционных

российских

духовно-

нравственных и

культурно-

исторических

ценностей,

Создание к 2030

году эффективной

системы

подготовки,

профессиональной

переподготовки и

повышения

квалификации

кадров для

приоритетных

отраслей

экономики исходя

из прогноза

потребности в них;

450,0

000

- 450,0

000

450,0

000

450,0

000

- Доля занятых

выпускников,

прошедших

обучение по

программам

«Профессиона

литета»,

Доля

колледжей,

реализующих

программы

«Профессиона

литета»

федерального

проекта

«Профессиона

литет»,

Доля

обучающихся

6-11 классов,

охваченных

комплексом

профориентац

ионных

мероприятий в

рамках

Единой

модели

профориентац

ии,

Доля

обучающихся

образовательн

ых

организаций,

реализующих

программы

среднего

профессионал

ьного

образования,

прошедших

демонстрацио

нный экзамен

профильного

уровня,

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

образования"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

Охват

студентов

образовательн

ых

организаций-

участников

«Профессиона

литета»

программами

подготовки

для

предприятий

ключевых

отраслей

экономики

1.1.

1

Количество

очных модулей

обучения по

программе

повышения

квалификации

региональных

управленческих

команд

образовательно-

производственн

ых центров

(кластеров) и

образовательны

х кластеров

среднего

профессиональн

ого

образования, не

менее

(ежегодно)

Единица

- - - - - -

-- - -

2,000

0

2,000

0

-

2,000

0

- 2,000

0

2,000

0

2,000

0

- - -

Проведены образовательные мероприятия для представителей региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования, в том числе

проведено обучение по программам дополнительного профессионального образования, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий, по освоению и (или) совершенствованию компетенций, обеспечивающих

реализацию мероприятий федерального проекта "Профессионалитет". В региональные управленческие команды входят представители исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, представители образовательных

организаций, на базе которых создаются образовательно-производственные центры (кластеры) и (или) образовательные кластеры среднего профессионального образования, а также других организаций, входящих в состав образовательно-

производственного центра (кластера) и (или) образовательного кластера среднего профессионального образования.

1.2

Обеспечена

экспертная

оценка общего

объема

контрольных

цифр приема

субъектов

Российской

Единица

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 1,0000 2023

1,000

0

1,000

0

Создание к 2030

году условий для

воспитания

гармонично

развитой,

патриотичной и

социально

ответственной

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- Доля занятых

выпускников,

прошедших

обучение по

программам

«Профессиона

литета»,

Доля

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

образования"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

Федерации личности на основе

традиционных

российских

духовно-

нравственных и

культурно-

исторических

ценностей,

Создание к 2030

году эффективной

системы

подготовки,

профессиональной

переподготовки и

повышения

квалификации

кадров для

приоритетных

отраслей

экономики исходя

из прогноза

потребности в них;

колледжей,

реализующих

программы

«Профессиона

литета»

федерального

проекта

«Профессиона

литет»,

Доля

обучающихся

6-11 классов,

охваченных

комплексом

профориентац

ионных

мероприятий в

рамках

Единой

модели

профориентац

ии,

Доля

обучающихся

образовательн

ых

организаций,

реализующих

программы

среднего

профессионал

ьного

образования,

прошедших

демонстрацио

нный экзамен

профильного

уровня,

Охват

студентов

образовательн

ых

организаций-

участников

«Профессиона

литета»

программами

подготовки

для

предприятий

ключевых
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

отраслей

экономики

1.2.

1

Подготовлены

предложения по

формированию

КЦП для

каждого региона

Единица

- - - - - -

-- - -

1,000

0

1,000

0

-

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- - -

Рассмотрены представленные субъектами Российской Федерации: утвержденные общие объемы контрольных цифр приема за три года, предшествующих году участия в конкурсе; планируемые общие объемы контрольных цифр приема на год,

соответствующий году участия в конкурсе, и следующего за ним год; справки об утвержденном (актуальном) перечне перспективных и наиболее востребованных в регионе профессий и специальностей среднего профессионального

образования (ТОП-Регион). Проведено сопоставление баланса трудовых ресурсов и прогноза кадровой потребности региона с утвержденными контрольными цифрами приема. Сформированы рекомендации по работе над соответствием

контрольных цифр приема кадровой потребности экономики региона.

1.3

Реализована

новая

структурная

модель

организационно

-методического

сопровождения

реализации

образовательны

х программ

среднего

профессиональн

ого

образования,

обновлено их

содержание и

условия, с

учетом

передовых

технологий,

трансфера

лучших

мировых

практик

подготовки

кадров,

соответствующ

их

потребностями

экономики.

Единица

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 1,0000 2023

1,000

0

1,000

0

Создание к 2030

году условий для

воспитания

гармонично

развитой,

патриотичной и

социально

ответственной

личности на основе

традиционных

российских

духовно-

нравственных и

культурно-

исторических

ценностей,

Создание к 2030

году условий для

одновременного

освоения не менее

чем 30 процентами

студентов

нескольких

квалификаций в

рамках

профессионального

образования;

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- Доля занятых

выпускников,

прошедших

обучение по

программам

«Профессиона

литета»,

Доля

колледжей,

реализующих

программы

«Профессиона

литета»

федерального

проекта

«Профессиона

литет»,

Доля

обучающихся

6-11 классов,

охваченных

комплексом

профориентац

ионных

мероприятий в

рамках

Единой

модели

профориентац

ии,

Доля

обучающихся

образовательн

ых

организаций,

реализующих

программы

среднего

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

образования"



9

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

профессионал

ьного

образования,

прошедших

демонстрацио

нный экзамен

профильного

уровня,

Охват

студентов

образовательн

ых

организаций-

участников

«Профессиона

литета»

программами

подготовки

для

предприятий

ключевых

отраслей

экономики

1.3.

1

Количество

разработанных

типовых

комплектов

конкурсной

документации

по

компетенциям

для проведения

этапов

чемпионата по

профессиональн

ому мастерству

"Профессионал

ы" и

чемпионата

высоких

технологий (не

менее).

Единица

- - - - - -

-- - -

282,0

000

300,0

000

-

290,0

000

- 0,000

0

0,000

0

0,000

0

- - -

1.3.

2

Проведен

ежегодный

международный

конгресс-

выставка (не

нарастающий

итог)

Единица

- - - - - -

-- - -

1,000

0

1,000

0

-

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

В целях внедрения и реализации новой структурной модели в системе среднего профессионального образования предоставлена субсидия юридическому лицу на выполнение государственного задания в целях сопровождения мероприятий

среднего профессионального образования, в том числе Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству с учетом передовых технологий подготовки кадров, соответствующих потребностям экономики. Проведение и

участие в ежегодных конгрессах и форумах и иных мероприятиях с целью распространения лучших практик и новых образовательных технологий в среднем профессиональном образовании, а также популяризации федерального проекта

"Профессионалитет". Ежегодно обеспечена реализация мероприятий, направленных на дополнительную федеральную поддержку студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, включая

выплату стипендий Правительства Российской Федерации и сопровождение программы образовательного кредитования. Ежегодно обеспечено проведение публичного конкурса по распределению контрольных цифр приема по профессиям и

специальностям и (или) укрупненным группам профессий и специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Ежегодно

обеспечена разработка или доработка стандарта и технической документации по организации и проведению чемпионатов по профессиональному мастерству (все этапы). Определен перечень профессий и специальностей, в рамках которых

будут организованы и проведены Чемпионаты профессионального мастерства. Разработана система и критерии оценивания конкурсантов в рамках чемпионатного движения. Обеспечен сбор и анализ результатов всех этапов чемпионатного

движения. Обеспечена разработка и последующее функционирование сайта чемпионатного движения. Ежегодно обеспечено подведение итогов чемпионатного цикла. Адаптирована система мониторинга качества подготовки кадров и

электронной системы оценок чемпионатного движения. Обеспечена разработка и проведение деловой и выставочной программ в рамках проведения чемпионатов. Организовано методическое и экспертно-аналитическое сопровождение

мероприятий по функционированию Центров опережающей профессиональной подготовки в субъектах Российской Федерации.

1.4

Созданы

образовательны

е кластеры

среднего

профессиональн

ого

образования.

Единица

- - - - - -

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 60,0000 2023

15,00

00

-

Создание к 2030

году условий для

воспитания

гармонично

развитой,

патриотичной и

социально

ответственной

личности на основе

традиционных

российских

духовно-

нравственных и

культурно-

исторических

ценностей,

Создание к 2030

году эффективной

системы

подготовки,

профессиональной

переподготовки и

повышения

квалификации

кадров для

приоритетных

отраслей

экономики исходя

из прогноза

потребности в них;

-- - - -

- Доля занятых

выпускников,

прошедших

обучение по

программам

«Профессиона

литета»,

Доля

колледжей,

реализующих

программы

«Профессиона

литета»

федерального

проекта

«Профессиона

литет»,

Доля

обучающихся

6-11 классов,

охваченных

комплексом

профориентац

ионных

мероприятий в

рамках

Единой

модели

профориентац

ии,

Доля

обучающихся

образовательн

ых

организаций,

реализующих

программы

среднего

профессионал

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

образования"



11

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

ьного

образования,

прошедших

демонстрацио

нный экзамен

профильного

уровня,

Охват

студентов

образовательн

ых

организаций-

участников

«Профессиона

литета»

программами

подготовки

для

предприятий

ключевых

отраслей

экономики

1.4.

1

Количество

заключенных

соглашений о

партнерстве в

целях создания

и развития

образовательны

х кластеров

среднего

профессиональн

ого образования

Единица

- - - - - -

-- - -

15,00

00

-

-

-- - - -

- - -

Образовательный кластер среднего профессионального образования - создаваемое по отраслевому принципу на основе соглашения о партнерстве без образования юридического лица объединение образовательных организаций, реализующих

образовательные программы среднего профессионального образования, и иных организаций, в целях подготовки кадров для следующих отраслей экономики: клиническая и профилактическая медицина, правоохранительная сфера и управление,

педагогика, туризм и сфера услуг, средства массовой информации и коммуникационные технологии, искусство и креативная индустрия. Государственная поддержка из федерального бюджета предоставляется на приобретение оборудования,

программного обеспечения, необходимого для реализации программы деятельности кластера, проведения капитального ремонта учебной и производственной инфраструктуры, приобретения учебников и учебных пособий, а также учебно-

методических материалов, средств обучения и воспитания, направленных на формирование компетенций обучающегося по работе на учебном оборудовании.

1.5

Оснащены

центры

повышения

квалификации

кадров среднего

профессиональн

ого образования

Единица

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 1,0000 2023

2,000

0

2,000

0

Создание к 2030

году условий для

воспитания

гармонично

развитой,

патриотичной и

социально

ответственной

личности на основе

традиционных

российских

2,000

0

- 2,000

0

2,000

0

2,000

0

- Доля занятых

выпускников,

прошедших

обучение по

программам

«Профессиона

литета»,

Доля

колледжей,

реализующих

программы

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

образования"



12

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

духовно-

нравственных и

культурно-

исторических

ценностей

«Профессиона

литета»

федерального

проекта

«Профессиона

литет»,

Доля

обучающихся

6-11 классов,

охваченных

комплексом

профориентац

ионных

мероприятий в

рамках

Единой

модели

профориентац

ии,

Доля

обучающихся

образовательн

ых

организаций,

реализующих

программы

среднего

профессионал

ьного

образования,

прошедших

демонстрацио

нный экзамен

профильного

уровня,

Охват

студентов

образовательн

ых

организаций-

участников

«Профессиона

литета»

программами

подготовки

для

предприятий

ключевых

отраслей

экономики
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

1.5.

1

Оснащено

лабораторий

центров

повышения

квалификации

кадров среднего

профессиональн

ого образования

Единица

- - - - - -

-- - -

7,000

0

8,000

0

-

8,000

0

- 0,000

0

0,000

0

0,000

0

- - -

Оснащение центров повышения квалификации кадров среднего профессионального образования в целях дальнейшего обеспечения развития квалификаций педагогических работников СПО в рамках реализации федерального проекта

"Профессионалитет"

1.6

Реализованы

обучающие

мероприятия

среди

школьников и

молодежи в

сфере

креативных

индустрий

Человек

- - - - - -

Проведе

ние

образова

тельных

меропри

ятий

- 2 000,00

00

2023

1 000,

0000

1 000,

0000

Создание к 2030

году условий для

воспитания

гармонично

развитой,

патриотичной и

социально

ответственной

личности на основе

традиционных

российских

духовно-

нравственных и

культурно-

исторических

ценностей,

Увеличение доли

креативных

(творческих)

индустрий в

экономике;,

Увеличение к 2030

году доли молодых

людей,

участвующих в

проектах и

программах,

направленных на

профессиональное,

личностное

развитие и

патриотическое

воспитание, не

менее чем до 75

процентов

1 000,

0000

- 1 000,

0000

1 000,

0000

1 000,

0000

- Доля занятых

выпускников,

прошедших

обучение по

программам

«Профессиона

литета»,

Доля

колледжей,

реализующих

программы

«Профессиона

литета»

федерального

проекта

«Профессиона

литет»,

Доля

обучающихся

6-11 классов,

охваченных

комплексом

профориентац

ионных

мероприятий в

рамках

Единой

модели

профориентац

ии,

Доля

обучающихся

образовательн

ых

организаций,

реализующих

программы

среднего

профессионал

ьного

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

образования"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

образования,

прошедших

демонстрацио

нный экзамен

профильного

уровня,

Охват

студентов

образовательн

ых

организаций-

участников

«Профессиона

литета»

программами

подготовки

для

предприятий

ключевых

отраслей

экономики

1.6.

1

Количество

методических

материалов, не

менее

Единица

- - - - - -

-- - -

7,000

0

7,000

0

-

7,000

0

- 7,000

0

7,000

0

7,000

0

- - -

1.6.

2

Количество

проведенных

семинаров для

преподавателей

и спикеров, не

менее

Единица

- - - - - -

-- - -

3,000

0

3,000

0

-

3,000

0

- 3,000

0

3,000

0

3,000

0

- - -

1.6.

3

Количество

разработанных

и

реализованных

дополнительных

общеобразовате

льных программ

в сфере

креативных

индустрий для

школьников, не

менее

Единица

- - - - - -

-- - -

2,000

0

2,000

0

-

2,000

0

- 2,000

0

2,000

0

2,000

0

- - -

1.6.

4

Количество

разработанных

и

реализованных

дополнительных

Единица

- - - - - -

-- - -

5,000

0

5,000

0

-

5,000

0

- 5,000

0

5,000

0

5,000

0

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

профессиональн

ых программ в

сфере

креативных

индустрий для

молодежи, не

менее

Будет обеспечена реализация обучающих мероприятий среди школьников и молодежи в сфере креативных индустрий. С целью проведения обучающих мероприятий ежегодно будут разрабатываться дополнительные профессиональные

программы для молодежи и образовательные программы дополнительного образования для школьников. На основании разработанных материалов будет обеспечена реализация образовательных мероприятий среди школьников и молодежи. С

целью реализации образовательных мероприятий будет разработано и обеспечено функционирование платформенного решения для обеспечения проведения обучающих мероприятий.

1.7

Обеспечено

проведение

Национального

открытого

чемпионата

творческих

компетенций

"ArtMasters"

Единица

- - - - - -

Проведе

ние

образова

тельных

меропри

ятий

- 0,0000 2024

1,000

0

1,000

0

Обеспечение к

2030 году

функционирования

эффективной

системы

выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов детей и

молодежи,

основанной на

принципах

ответственности,

справедливости,

всеобщности и

направленной на

самоопределение и

профессиональную

ориентацию 100

процентов

обучающихся

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- Доля занятых

выпускников,

прошедших

обучение по

программам

«Профессиона

литета»,

Доля

колледжей,

реализующих

программы

«Профессиона

литета»

федерального

проекта

«Профессиона

литет»,

Доля

обучающихся

6-11 классов,

охваченных

комплексом

профориентац

ионных

мероприятий в

рамках

Единой

модели

профориентац

ии,

Доля

обучающихся

образовательн

ых

организаций,

реализующих

программы

среднего

профессионал

ьного

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

образования"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

образования,

прошедших

демонстрацио

нный экзамен

профильного

уровня,

Охват

студентов

образовательн

ых

организаций-

участников

«Профессиона

литета»

программами

подготовки

для

предприятий

ключевых

отраслей

экономики

1.7.

1

Количество

выданных

целевых

денежных

сертификатов

победителям

чемпионата с

целью вручения

премии

Национального

открытого

чемпионата

творческих

компетенций

"ArtMasters" (в

категории

"Юниоры"), не

менее

Единица

- - - - - -

-- - -

30,00

00

30,00

00

-

30,00

00

- 30,00

00

30,00

00

30,00

00

- - -

1.7.

2

Количество

заявок

участников,

вовлеченных в

проведение

чемпионата (в

категории

"Юниоры"), не

менее

Единица

- - - - - -

-- - -

2 500,

0000

2 500,

0000

-

2 500,

0000

- 2 500,

0000

2 500,

0000

2 500,

0000

- - -

1.7.

Количество Единица

- - - - - -

-- - -

10,00 10,00

-

10,00- 10,00 10,00 10,00

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

3

компетенций (в

категории

"Юниоры"), не

менее

00 0000 00 00 00

1.7.

4

Количество

проведенных

этапов

чемпионата (в

категории

"Юниоры"), не

менее

Единица

- - - - - -

-- - -

3,000

0

3,000

0

-

3,000

0

- 3,000

0

3,000

0

3,000

0

- - -

1.7.

5

Количество

финальных

мероприятий,

проведенного в

рамках

чемпионата (в

категории

"Юниоры"), не

менее

Единица

- - - - - -

-- - -

1,000

0

1,000

0

-

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- - -

Ежегодно обеспечены организация и проведение Национального открытого чемпионата творческих компетенций "ArtMasters" в категории "Юниоры".

1.8

Оснащена

оборудованием

автономная

некоммерческая

организация

профессиональн

ого образования

"Технический

колледж"

Единица

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2024

1,000

0

-

Создание к 2030

году условий для

воспитания

гармонично

развитой,

патриотичной и

социально

ответственной

личности на основе

традиционных

российских

духовно-

нравственных и

культурно-

исторических

ценностей

-- - - -

- Доля занятых

выпускников,

прошедших

обучение по

программам

«Профессиона

литета»,

Доля

колледжей,

реализующих

программы

«Профессиона

литета»

федерального

проекта

«Профессиона

литет»,

Доля

обучающихся

6-11 классов,

охваченных

комплексом

профориентац

ионных

мероприятий в

рамках

Единой

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

образования"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

модели

профориентац

ии,

Доля

обучающихся

образовательн

ых

организаций,

реализующих

программы

среднего

профессионал

ьного

образования,

прошедших

демонстрацио

нный экзамен

профильного

уровня,

Охват

студентов

образовательн

ых

организаций-

участников

«Профессиона

литета»

программами

подготовки

для

предприятий

ключевых

отраслей

экономики

Оснащение оборудованием автономной некоммерческой организации профессионального образования "Технический колледж" в рамках федерального проекта "Профессионалитет"

1.9

Премированы

победители и

призеры

финалов

чемпионата по

профессиональн

ому мастерству

"Профессионал

ы" и финала

чемпионата

высоких

технологий

Человек

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 297,0000 2023

285,0

000

285,0

000

Обеспечение к

2030 году

функционирования

эффективной

системы

выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов детей и

молодежи,

основанной на

принципах

ответственности,

справедливости,

285,0

000

- 285,0

000

285,0

000

285,0

000

- Доля занятых

выпускников,

прошедших

обучение по

программам

«Профессиона

литета»,

Доля

колледжей,

реализующих

программы

«Профессиона

литета»

федерального

проекта

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

образования"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

всеобщности и

направленной на

самоопределение и

профессиональную

ориентацию 100

процентов

обучающихся,

Создание к 2030

году условий для

воспитания

гармонично

развитой,

патриотичной и

социально

ответственной

личности на основе

традиционных

российских

духовно-

нравственных и

культурно-

исторических

ценностей

«Профессиона

литет»,

Доля

обучающихся

6-11 классов,

охваченных

комплексом

профориентац

ионных

мероприятий в

рамках

Единой

модели

профориентац

ии,

Доля

обучающихся

образовательн

ых

организаций,

реализующих

программы

среднего

профессионал

ьного

образования,

прошедших

демонстрацио

нный экзамен

профильного

уровня,

Охват

студентов

образовательн

ых

организаций-

участников

«Профессиона

литета»

программами

подготовки

для

предприятий

ключевых

отраслей

экономики

1.9.

1

 Количество

вебинаров по

вопросу порядка

премирования

Единица

- - - - - -

-- - -

2,000

0

2,000

0

-

2,000

0

- 2,000

0

2,000

0

2,000

0

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

победителей и

призеров

финалов

чемпионата по

профессиональн

ому мастерству

"Профессионал

ы" и финала

чемпионата

высоких

технологий

В целях премирования победителей и призеров финалов чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и финала чемпионата высоких технологий предоставляется денежное поощрение в виде премии. Поощрение

предоставляется победителям и призерам в категории "Основная" и "Юниоры" в объеме: (1 место) - 300000 рублей; (2 место) - 200000 рублей; (3 место) - 100000 рублей.

1.1

0

Обучающиеся

по программам

среднего

профессиональн

ого образования

прошли

процедуру

аттестации в

форме

демонстрацион

ного экзамена

по всем

укрупненным

группам

профессий и

специальностей

, по которым

предусмотрена

соответствующа

я форма

аттестации

Тысяча

человек

- - - - - -

Проведе

ние

образова

тельных

меропри

ятий

- 518,5270 2023

350,0

000

420,0

000

Создание к 2030

году условий для

воспитания

гармонично

развитой,

патриотичной и

социально

ответственной

личности на основе

традиционных

российских

духовно-

нравственных и

культурно-

исторических

ценностей,

Создание к 2030

году эффективной

системы

подготовки,

профессиональной

переподготовки и

повышения

квалификации

кадров для

приоритетных

отраслей

экономики исходя

из прогноза

потребности в них;

400,0

000

- 450,0

000

500,0

000

550,0

000

- Доля занятых

выпускников,

прошедших

обучение по

программам

«Профессиона

литета»,

Доля

колледжей,

реализующих

программы

«Профессиона

литета»

федерального

проекта

«Профессиона

литет»,

Доля

обучающихся

6-11 классов,

охваченных

комплексом

профориентац

ионных

мероприятий в

рамках

Единой

модели

профориентац

ии,

Доля

обучающихся

образовательн

ых

организаций,

реализующих

программы

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

образования"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

среднего

профессионал

ьного

образования,

прошедших

демонстрацио

нный экзамен

профильного

уровня,

Охват

студентов

образовательн

ых

организаций-

участников

«Профессиона

литета»

программами

подготовки

для

предприятий

ключевых

отраслей

экономики

1.10

.1

Количество

разработанных

(актуализирован

ных) единых

оценочных

материалов

(ежегодно)

Единица

- - - - - -

-- - -

550,0

000

600,0

000

-

575,0

000

- 625,0

000

650,0

000

675,0

000

- - -

Демонстрационный экзамен предусматривает оценку профессиональных компетенций обучающихся (выпускников), осваивающих или завершающих освоение имеющих государственную аккредитацию основных профессиональных

образовательных программ среднего профессионального образования, в режиме моделирования реальных производственных условий при выполнении практических задач. Демонстрационный экзамен может проводиться в рамках

промежуточной аттестации по итогам освоения профессионального модуля с участием оператора демонстрационного экзамена базового и профильного уровней по образовательным программам среднего профессионального образования или

как обязательная форма государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования по базовому или профильному уровню, по профессиям, специальностям среднего профессионального

образования, по которым предусмотрено проведение демонстрационного экзамена, а также по программам профессионалитета, с применением разработанных (актуализированных) единых оценочных материалов. К 2030 году 2,1 млн

выпускников образовательных программ среднего профессионального образования прошли процедуру демонстрационного экзамена.

1.1

1

Проведен

национальный

чемпионат по

профессиональн

ому мастерству

среди

инвалидов и лиц

с

ограниченными

возможностями

здоровья

"Абилимпикс"

Единица

- - - - - -

Проведе

ние

массовы

х

меропри

ятий

- 1,0000 2023

1,000

0

1,000

0

Обеспечение к

2030 году

функционирования

эффективной

системы

выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов детей и

молодежи,

основанной на

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- Доля занятых

выпускников,

прошедших

обучение по

программам

«Профессиона

литета»,

Доля

колледжей,

реализующих

программы

«Профессиона

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

образования"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

принципах

ответственности,

справедливости,

всеобщности и

направленной на

самоопределение и

профессиональную

ориентацию 100

процентов

обучающихся,

Создание к 2030

году условий для

воспитания

гармонично

развитой,

патриотичной и

социально

ответственной

личности на основе

традиционных

российских

духовно-

нравственных и

культурно-

исторических

ценностей

литета»

федерального

проекта

«Профессиона

литет»,

Доля

обучающихся

6-11 классов,

охваченных

комплексом

профориентац

ионных

мероприятий в

рамках

Единой

модели

профориентац

ии,

Доля

обучающихся

образовательн

ых

организаций,

реализующих

программы

среднего

профессионал

ьного

образования,

прошедших

демонстрацио

нный экзамен

профильного

уровня,

Охват

студентов

образовательн

ых

организаций-

участников

«Профессиона

литета»

программами

подготовки

для

предприятий

ключевых

отраслей

экономики

1.11

Количество Человек

- - - - - -

-- - -

400,0

000

400,0

000

-

400,0

000

- 400,0

000

400,0

000

400,0

000

- - -



23

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

.1

подготовленных

экспертов для

участия в

чемпионатах по

профессиональн

ому мастерству

среди

инвалидов и лиц

с

ограниченными

возможностями

здоровья

"Абилимпикс"

(ежегодно)

1.11

.2

Количество

участников в

национальном

чемпионате по

профессиональн

ому мастерству

среди

инвалидов и лиц

с

ограниченными

возможностями

здоровья

"Абилимпикс",

не менее

(ежегодно) (не

нарастающий

итог)

Человек

- - - - - -

-- - -

1 000,

0000

1 000,

0000

-

1 000,

0000

- 1 000,

0000

1 000,

0000

1 000,

0000

- - -

Реализация результата позволит достичь следующих показателей: - проведен национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" по не менее чем 38

компетенциям; - сформированы единые критерии оценки чемпионатов "Абилимпикс" в субъектах Российской Федерации и на национальном уровне; - актуализирован перечень компетенций в соответствии с текущими требованиями

работодателей к подготовке кадров; - произведена координация проведения региональных чемпионатов "Абилимпикс" в субъектах Российской Федерации; - проведен фестиваль для лиц с интеллектуальными нарушениями с охватом не менее

150 человек; - обеспечено участие представителей из дружественных стран

1.1

2

Проведено

обучение

заместителей

директоров по

воспитательной

работе,

кураторов

учебных групп

и иных

работников,

ответственных

за

воспитательную

работу в

Человек

- - - - - -

Проведе

ние

образова

тельных

меропри

ятий

- 19 374,0

000

2023

5 963,

0000

7 000,

0000

Создание к 2030

году условий для

воспитания

гармонично

развитой,

патриотичной и

социально

ответственной

личности на основе

традиционных

российских

духовно-

нравственных и

культурно-

7 000,

0000

- 7 000,

0000

7 000,

0000

7 000,

0000

- Доля занятых

выпускников,

прошедших

обучение по

программам

«Профессиона

литета»,

Доля

колледжей,

реализующих

программы

«Профессиона

литета»

федерального

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

образования"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

образовательны

х организациях,

реализующих

образовательны

е программы

СПО.

исторических

ценностей

проекта

«Профессиона

литет»,

Доля

обучающихся

6-11 классов,

охваченных

комплексом

профориентац

ионных

мероприятий в

рамках

Единой

модели

профориентац

ии,

Доля

обучающихся

образовательн

ых

организаций,

реализующих

программы

среднего

профессионал

ьного

образования,

прошедших

демонстрацио

нный экзамен

профильного

уровня,

Охват

студентов

образовательн

ых

организаций-

участников

«Профессиона

литета»

программами

подготовки

для

предприятий

ключевых

отраслей

экономики

1.12

.1

Количество

очных этапов

обучения

Единица

- - - - - -

-- - -

2,000

0

2,000

0

-

2,000

0

- 2,000

0

2,000

0

2,000

0

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

заместителей

директоров по

воспитательной

работе,

кураторов

учебных групп

и иных

работников,

ответственных

за

воспитательную

работу в

образовательны

х организациях,

реализующих

образовательны

е программы

СПО

(ненарастающи

й итог)

Создание, оснащение и организация в ФГБОУ "Всероссийский детский центр "Смена" федерального центра развития воспитания в системе среднего профессионального образования, в том числе: создание объектов инфраструктуры обучения,

воспитания, проживания, досуга, жизнеобеспечения и безопасности; оснащение оборудованием; повышение профессионального мастерства работников, ответственных за воспитательную работу в образовательных организациях, реализующих

образовательные программы СПО; организация мероприятий и мониторинга реализации концепции профессионального воспитания в системе СПО

1.1

3

Проведено

обучение по

программам

дополнительног

о

профессиональн

ого образования

для

педагогических

и методических

работников,

работников,

приходящих с

производства,

призеров и

победителей

чемпионатов

профессиональн

ого мастерства

образовательно-

производственн

ых центров

(кластеров) и

образовательны

х кластеров

среднего

профессиональн

Человек

- - - - - -

Проведе

ние

образова

тельных

меропри

ятий

- 8 659,00

00

2023

2 613,

0000

2 900,

0000

Создание к 2030

году условий для

воспитания

гармонично

развитой,

патриотичной и

социально

ответственной

личности на основе

традиционных

российских

духовно-

нравственных и

культурно-

исторических

ценностей,

Создание к 2030

году эффективной

системы

подготовки,

профессиональной

переподготовки и

повышения

квалификации

кадров для

приоритетных

отраслей

2 900,

0000

- 2 900,

0000

2 900,

0000

2 900,

0000

- Доля занятых

выпускников,

прошедших

обучение по

программам

«Профессиона

литета»,

Доля

колледжей,

реализующих

программы

«Профессиона

литета»

федерального

проекта

«Профессиона

литет»,

Доля

обучающихся

6-11 классов,

охваченных

комплексом

профориентац

ионных

мероприятий в

рамках

Единой

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

образования"



26

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

ого образования экономики исходя

из прогноза

потребности в них;

модели

профориентац

ии,

Доля

обучающихся

образовательн

ых

организаций,

реализующих

программы

среднего

профессионал

ьного

образования,

прошедших

демонстрацио

нный экзамен

профильного

уровня,

Охват

студентов

образовательн

ых

организаций-

участников

«Профессиона

литета»

программами

подготовки

для

предприятий

ключевых

отраслей

экономики

1.13

.1

Количество

разработанных

и (или)

актуализирован

ных

дополнительных

профессиональн

ых программ с

целью

совершенствова

ния

компетенций,

необходимых

для

профессиональн

ой деятельности

Единица

- - - - - -

-- - -

1,000

0

1,000

0

-

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

(не

нарастающий

итог)

Преподаватели, мастера производственного обучения, методисты, работники, приходящие с производства, призеры и победители чемпионатов профессионального мастерства прошли обучение по программам дополнительного

профессионального образования, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий, по освоению компетенций, в том числе в части получения педагогических и производственных навыков, обеспечивающих реализацию

мероприятий федерального проекта "Профессионалитет", на базе стажировочных площадок, в том числе в Центрах повышения квалификации кадров среднего профессионального образования. Ежегодно обеспечено проведение Всероссийского

конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования "Мастер года" с целью формирования и развития кадрового потенциала системы среднего профессионального образования.

1.1

4

Размещены в

открытом

доступе

результаты

мониторинга

качества

подготовки

кадров в

образовательны

х организациях,

реализующих

образовательны

е программы

среднего

профессиональн

ого

образования.

Единица

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 1,0000 2023

1,000

0

1,000

0

Создание к 2030

году условий для

воспитания

гармонично

развитой,

патриотичной и

социально

ответственной

личности на основе

традиционных

российских

духовно-

нравственных и

культурно-

исторических

ценностей

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- Доля занятых

выпускников,

прошедших

обучение по

программам

«Профессиона

литета»,

Доля

колледжей,

реализующих

программы

«Профессиона

литета»

федерального

проекта

«Профессиона

литет»,

Доля

обучающихся

6-11 классов,

охваченных

комплексом

профориентац

ионных

мероприятий в

рамках

Единой

модели

профориентац

ии,

Доля

обучающихся

образовательн

ых

организаций,

реализующих

программы

среднего

профессионал

ьного

образования,

прошедших

демонстрацио

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

образования"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

нный экзамен

профильного

уровня,

Охват

студентов

образовательн

ых

организаций-

участников

«Профессиона

литета»

программами

подготовки

для

предприятий

ключевых

отраслей

экономики

1.14

.1

Разработана

(актуализирован

а)

организационно

-методическая

документация

(форма сбора

данных,

система

показателей) по

проведению

мониторинга

качества

подготовки

кадров в

образовательны

х организациях,

реализующих

образовательны

е программы

среднего

профессиональн

ого образования

(не

нарастающий

итог)

Единица

- - - - - -

-- - -

1,000

0

1,000

0

-

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- - -

Результаты мониторинга размещаются в открытом доступе для учета в работе органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, представителями работодателей, научными сообществами, гражданами и иными

заинтересованными сторонами. Мониторинг позволит оценить уровень взаимодействия образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, с предприятиями-работодателями по

вопросам разработки и реализации образовательных программ, выявить показатели деятельности образовательно-производственных центров (кластеров) по отраслевому принципу

1.1

5

Созданы

образовательно-

Единица

- - - - - -

Приобре

тение

- 140,0000 2023

79,00

00

-

Создание к 2030

году условий для

-- - - -

- Доля занятых

выпускников,

Государственна

я программа
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

производственн

ые центры

(кластеры).

товаров,

работ,

услуг

воспитания

гармонично

развитой,

патриотичной и

социально

ответственной

личности на основе

традиционных

российских

духовно-

нравственных и

культурно-

исторических

ценностей,

Создание к 2030

году эффективной

системы

подготовки,

профессиональной

переподготовки и

повышения

квалификации

кадров для

приоритетных

отраслей

экономики исходя

из прогноза

потребности в них;

прошедших

обучение по

программам

«Профессиона

литета»,

Доля

колледжей,

реализующих

программы

«Профессиона

литета»

федерального

проекта

«Профессиона

литет»,

Доля

обучающихся

6-11 классов,

охваченных

комплексом

профориентац

ионных

мероприятий в

рамках

Единой

модели

профориентац

ии,

Доля

обучающихся

образовательн

ых

организаций,

реализующих

программы

среднего

профессионал

ьного

образования,

прошедших

демонстрацио

нный экзамен

профильного

уровня,

Охват

студентов

образовательн

ых

организаций-

участников

«Профессиона

Российской

Федерации

"Развитие

образования"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

литета»

программами

подготовки

для

предприятий

ключевых

отраслей

экономики

1.15

.1

Заключено

соглашений о

партнерстве в

целях создания

и развития

образовательно-

производственн

ого центра

(кластера), не

менее

(ежегодно)

Единица

- - - - - -

-- - -

79,00

00

0,000

0

-

0,000

0

- 0,000

0

0,000

0

0,000

0

- - -

Образовательно-производственный центр (кластер) - создаваемое по отраслевому принципу на основе соглашения о партнерстве без образования юридического лица объединение образовательных организаций, реализующих образовательные

программы среднего профессионального образования, с организациями, действующими в реальном секторе экономики (далее - центр), и осуществляющее деятельность в соответствии с программой деятельности центра. Грант из федерального

бюджета предоставляется на приобретение оборудования, программного обеспечения, необходимого для реализации программы деятельности центра, проведения капитального ремонта учебной и производственной инфраструктуры

получателя гранта, приобретения учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания, направленных на формирование компетенций обучающегося по работе на учебном оборудовании.

1.1

6

Премированы

эксперты-

наставники,

подготовившие

победителей и

призеров

финалов

чемпионата по

профессиональн

ому мастерству

"Профессионал

ы" и финала

чемпионата

высоких

технологий

Человек

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2024

285,0

000

285,0

000

Обеспечение к

2030 году

функционирования

эффективной

системы

выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов детей и

молодежи,

основанной на

принципах

ответственности,

справедливости,

всеобщности и

направленной на

самоопределение и

профессиональную

ориентацию 100

процентов

обучающихся,

Создание к 2030

году условий для

воспитания

гармонично

285,0

000

- 285,0

000

285,0

000

285,0

000

- Доля занятых

выпускников,

прошедших

обучение по

программам

«Профессиона

литета»,

Доля

колледжей,

реализующих

программы

«Профессиона

литета»

федерального

проекта

«Профессиона

литет»,

Доля

обучающихся

6-11 классов,

охваченных

комплексом

профориентац

ионных

мероприятий в

рамках

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

образования"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

развитой,

патриотичной и

социально

ответственной

личности на основе

традиционных

российских

духовно-

нравственных и

культурно-

исторических

ценностей

Единой

модели

профориентац

ии,

Доля

обучающихся

образовательн

ых

организаций,

реализующих

программы

среднего

профессионал

ьного

образования,

прошедших

демонстрацио

нный экзамен

профильного

уровня,

Охват

студентов

образовательн

ых

организаций-

участников

«Профессиона

литета»

программами

подготовки

для

предприятий

ключевых

отраслей

экономики

В целях премирования экспертов-наставников, подготовивших победителей и призеров финалов чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и финала чемпионата высоких технологий, предоставляется денежное

поощрение в виде премии. Поощрение предоставляется экспертам-наставникам, подготовившим победителей и призеров в категории "Основная" и "Юниоры", в объеме: за подготовку победителя (1 место) - 300000 рублей; за подготовку

призера (2 место) - 200000 рублей; за подготовку призера (3 место) - 100000 рублей.

1.1

7

Предоставлена

мера

социальной

поддержки

победителям

чемпионатов по

профессиональн

ому мастерству

среди

инвалидов и лиц

с

ограниченными

Человек

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 1 151,00

00

2023

441,0

000

441,0

000

Обеспечение к

2030 году

функционирования

эффективной

системы

выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов детей и

молодежи,

основанной на

441,0

000

- 441,0

000

441,0

000

441,0

000

- Доля занятых

выпускников,

прошедших

обучение по

программам

«Профессиона

литета»,

Доля

колледжей,

реализующих

программы

«Профессиона

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

образования"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

возможностями

здоровья

"Абилимпикс" с

использованием

электронного

сертификата.

принципах

ответственности,

справедливости,

всеобщности и

направленной на

самоопределение и

профессиональную

ориентацию 100

процентов

обучающихся,

Создание к 2030

году условий для

воспитания

гармонично

развитой,

патриотичной и

социально

ответственной

личности на основе

традиционных

российских

духовно-

нравственных и

культурно-

исторических

ценностей

литета»

федерального

проекта

«Профессиона

литет»,

Доля

обучающихся

6-11 классов,

охваченных

комплексом

профориентац

ионных

мероприятий в

рамках

Единой

модели

профориентац

ии,

Доля

обучающихся

образовательн

ых

организаций,

реализующих

программы

среднего

профессионал

ьного

образования,

прошедших

демонстрацио

нный экзамен

профильного

уровня,

Охват

студентов

образовательн

ых

организаций-

участников

«Профессиона

литета»

программами

подготовки

для

предприятий

ключевых

отраслей

экономики

1.17

Количество Единица

- - - - - -

-- - -

2,000

0

2,000

0

-

2,000

0

- 2,000

0

2,000

0

2,000

0

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

.1

вебинаров по

вопросам

предоставления

мер социальной

поддержки

победителям

чемпионата

"Абилимпикс" с

использованием

электронного

сертификата (не

нарастающим

итогом)

В целях поощрения победителей чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" предоставляется мера социальной поддержки с использованием электронного

сертификата на право получения дополнительного профессионального образования, дополнительного образования детей, приобретения специализированных технических средств реабилитации. Предельная сумма финансового обеспечения:

для победителей (1 место) - 100000 рублей; для победителей (2 место) - 75000 рублей; для победителей (3 место) - 50000 рублей. Значения результата могут быть скорректированы по итогам Национальных чемпионатов

1.1

8

Подготовлен и

проведен

чемпионат

высоких

технологий в г.

Великом

Новгороде.

Единица

- - - - - -

Проведе

ние

массовы

х

меропри

ятий

- 1,0000 2023

1,000

0

1,000

0

Обеспечение к

2030 году

функционирования

эффективной

системы

выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов детей и

молодежи,

основанной на

принципах

ответственности,

справедливости,

всеобщности и

направленной на

самоопределение и

профессиональную

ориентацию 100

процентов

обучающихся,

Создание к 2030

году условий для

воспитания

гармонично

развитой,

патриотичной и

социально

ответственной

личности на основе

традиционных

российских

духовно-

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

Декомпоз

ирован

Доля занятых

выпускников,

прошедших

обучение по

программам

«Профессиона

литета»,

Доля

колледжей,

реализующих

программы

«Профессиона

литета»

федерального

проекта

«Профессиона

литет»,

Доля

обучающихся

6-11 классов,

охваченных

комплексом

профориентац

ионных

мероприятий в

рамках

Единой

модели

профориентац

ии,

Доля

обучающихся

образовательн

ых

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

образования"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

нравственных и

культурно-

исторических

ценностей,

Создание к 2030

году эффективной

системы

подготовки,

профессиональной

переподготовки и

повышения

квалификации

кадров для

приоритетных

отраслей

экономики исходя

из прогноза

потребности в них;

организаций,

реализующих

программы

среднего

профессионал

ьного

образования,

прошедших

демонстрацио

нный экзамен

профильного

уровня,

Охват

студентов

образовательн

ых

организаций-

участников

«Профессиона

литета»

программами

подготовки

для

предприятий

ключевых

отраслей

экономики

1.18

.1

Приняли

участие

представители

Российской

Федерации и

иностранных

государств (по

категориям:

конкурсанты,

эксперты, гости

и т.д.) в

мероприятиях

финала

чемпионата

высоких

технологий в г.

Великий

Новгород (не

нарастающий

итог)

Человек

- - - - - -

-- - -

1 200,

0000

1 200,

0000

-

1 200,

0000

- 1 200,

0000

1 200,

0000

1 200,

0000

- - -

Реализован комплекс мер, направленный на подготовку к проведению чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде. Обеспечено проведение чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде, в том числе с участием

представителей из дружественных стран. Цели реализации плана основных мероприятий по подготовке и проведению чемпионата высоких технологий в г. Великом Новгороде: - готовить специалистов для создания и эксплуатации

высокотехнологичного российского оборудования; - продемонстрировать конкурентоспособность среднего профессионального образования в Российской Федерации; - обеспечить трансляцию лучших практик профессионального образования в
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

профессиональные образовательные организации Российской Федерации; - развивать импортозамещение, привлекая и внедряя оборудование и программное обеспечение российского производства и стран - партнеров в чемпионатное

движение.

1.1

9

Обеспечено

сопровождение

реализации

мероприятий

федерального

проекта

"Профессионал

итет"

Единица

- - - - - -

Обеспеч

ение

реализа

ции

федерал

ьного

проекта

(результ

ата

федерал

ьного

проекта)

- 0,0000 2023

1,000

0

1,000

0

Обеспечение к

2030 году

функционирования

эффективной

системы

выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов детей и

молодежи,

основанной на

принципах

ответственности,

справедливости,

всеобщности и

направленной на

самоопределение и

профессиональную

ориентацию 100

процентов

обучающихся,

Создание к 2030

году условий для

воспитания

гармонично

развитой,

патриотичной и

социально

ответственной

личности на основе

традиционных

российских

духовно-

нравственных и

культурно-

исторических

ценностей

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- Доля занятых

выпускников,

прошедших

обучение по

программам

«Профессиона

литета»,

Доля

колледжей,

реализующих

программы

«Профессиона

литета»

федерального

проекта

«Профессиона

литет»,

Доля

обучающихся

6-11 классов,

охваченных

комплексом

профориентац

ионных

мероприятий в

рамках

Единой

модели

профориентац

ии,

Доля

обучающихся

образовательн

ых

организаций,

реализующих

программы

среднего

профессионал

ьного

образования,

прошедших

демонстрацио

нный экзамен

профильного

уровня,

Охват

студентов

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

образования"



36

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

образовательн

ых

организаций-

участников

«Профессиона

литета»

программами

подготовки

для

предприятий

ключевых

отраслей

экономики

Реализуется комплекс мер в целях сопровождения следующих результатов федерального проекта "Профессионалитет": "Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-

производственного комплекса" (Сопровождение финансового планирования и мониторинг реализации субъектами Российской Федерации в рамках указанного мероприятия (результата); - организация информационной, консультационной и

методической поддержки для специалистов органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по вопросам финансового сопровождения реализации в рамках указанного мероприятия

(результата); - мониторинг выполнения субъектами Российской Федерации условий соглашений, заключенных между Минпросвещения России и высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации в рамках участия в

указанном мероприятии (результате) (сбор, накопление и анализ информации, уточнение, детализация и документирование промежуточных и итоговых результатов выполнения субъектами Российской Федерации соглашений, участия в

программах, проектах и мероприятиях, осуществление консультативно-методической поддержки, оказание практической и методической помощи заинтересованным участникам программ, проектов и мероприятий по вопросам регулирования

данной сферы; - мониторинг и анализ реализации субъектами Российской Федерации мероприятий (результатов) (подготовка категорированной информации и материалов о выполнении субъектами Российской Федерации условий соглашений,

реализации в рамках указанного мероприятия (результата)). "Созданы кластеры среднего профессионального образования" с 2026 г. (Обеспечены организационно-техническая поддержка проведения конкурсов на предоставление грантов в

форме субсидий из федерального бюджета на оказание государственной поддержки развития кластеров среднего профессионального образования, разработка нормативной документации и методических материалов по созданию кластеров

среднего профессионального образования, методическое и экспертно-аналитическое сопровождение (мониторинг) хода и результатов реализации мероприятий по созданию кластеров среднего профессионального образования; организована

работа по заключению соглашений о предоставлении гранта в форме субсидий из федерального бюджета на оказание государственной поддержки развития кластеров среднего профессионального образования в рамках федерального проекта

"Профессионалитет", по мониторингу отчетов по данным соглашениям).

1.2

0

Обеспечено

преобразование

учебных

корпусов и

общежитий

колледжей как

неотъемлемой

части учебно-

производственн

ого комплекса.

Нарастающий

итог

Объект

- - - - - -

Благоус

тройств

о

террито

рии,

ремонт

объекто

в

недвижи

мого

имущес

тва

- 0,0000 2024

77,00

00

561,0

000

Создание к 2030

году условий для

воспитания

гармонично

развитой,

патриотичной и

социально

ответственной

личности на основе

традиционных

российских

духовно-

нравственных и

культурно-

исторических

ценностей

374,0

000

- 908,0

000

1 094,

0000

1 441,

0000

Декомпоз

ирован

Доля занятых

выпускников,

прошедших

обучение по

программам

«Профессиона

литета»,

Доля

колледжей,

реализующих

программы

«Профессиона

литета»

федерального

проекта

«Профессиона

литет»,

Доля

обучающихся

6-11 классов,

охваченных

комплексом

профориентац

ионных

мероприятий в

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

образования"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

рамках

Единой

модели

профориентац

ии,

Доля

обучающихся

образовательн

ых

организаций,

реализующих

программы

среднего

профессионал

ьного

образования,

прошедших

демонстрацио

нный экзамен

профильного

уровня,

Охват

студентов

образовательн

ых

организаций-

участников

«Профессиона

литета»

программами

подготовки

для

предприятий

ключевых

отраслей

экономики

Приведение в нормативное состояние зданий, помещений образовательных организаций субъектов Российской Федерации, реализующих образовательные программы СПО, в том числе общежитий, объектов спорта и спортивных сооружений,

расположенных на их территории в целях создания комфортной развивающей среды для обучающихся, обеспечение предметно-пространственной организации учебного процесса путем ее модернизации, увеличения числа образовательных

организаций, здания которых соответствуют нормативному состоянию.

1.2

1

Проведен

эксперимент по

разработке,

апробации и

внедрению

новой

образовательно

й технологии

"Профессионал

итет",

включающий в

Единица

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 1,0000 2023

1,000

0

1,000

0

Создание к 2030

году условий для

воспитания

гармонично

развитой,

патриотичной и

социально

ответственной

личности на основе

традиционных

российских

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- Доля занятых

выпускников,

прошедших

обучение по

программам

«Профессиона

литета»,

Доля

колледжей,

реализующих

программы

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

образования"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

себя цифровой

образовательны

й ресурс.

духовно-

нравственных и

культурно-

исторических

ценностей,

Создание к 2030

году эффективной

системы

подготовки,

профессиональной

переподготовки и

повышения

квалификации

кадров для

приоритетных

отраслей

экономики исходя

из прогноза

потребности в них;

«Профессиона

литета»

федерального

проекта

«Профессиона

литет»,

Доля

обучающихся

6-11 классов,

охваченных

комплексом

профориентац

ионных

мероприятий в

рамках

Единой

модели

профориентац

ии,

Доля

обучающихся

образовательн

ых

организаций,

реализующих

программы

среднего

профессионал

ьного

образования,

прошедших

демонстрацио

нный экзамен

профильного

уровня,

Охват

студентов

образовательн

ых

организаций-

участников

«Профессиона

литета»

программами

подготовки

для

предприятий

ключевых

отраслей

экономики
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

1.21

.1

Разработаны

модели

реализации

новой

образовательно

й технологии

"Профессионал

итет", не менее

(ежегодно)

Единица

- - - - - -

-- - -

2,000

0

2,000

0

-

2,000

0

- 2,000

0

2,000

0

2,000

0

- - -

Проведен эксперимент по разработке, апробации и внедрению новой образовательной технологии "Профессионалитет", включающей в себя цифровой образовательный ресурс и примерные образовательные программы, предусматривающий

интенсификацию образовательной деятельности с учётом совершенствования практической подготовки на современном оборудовании с применением интегративных педагогических подходов и автоматизированное конструирование

образовательных программ. В эксперименте по разработке, апробации и внедрению новой образовательной технологии участвуют образовательные кластеры, образовательно производственные кластеры и иные образовательные организации,

реализующие программы СПО, по решению Координационного совета образовательно-производственных центров (кластеров). Реализация мероприятия обеспечит развитие системы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и

специалистов среднего звена с целью соответствия запросам реального сектора экономики, социальной сферы, сферы услуг, малого и среднего предпринимательства, в том числе с учетом обновления перечня профессий рабочих, должностей

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, а также внедрение современных методик и программ преподавания в системе среднего

профессионального образования, учитывающих образовательные потребности обучающихся.

1.2

2

Подготовлен и

проведен

чемпионат по

профессиональн

ому мастерству

"Профессионал

ы" на площадке

в г. Нижний

Новгород

Единица

- - - - - -

Проведе

ние

массовы

х

меропри

ятий

- 1,0000 2024

1,000

0

1,000

0

Создание к 2030

году условий для

воспитания

гармонично

развитой,

патриотичной и

социально

ответственной

личности на основе

традиционных

российских

духовно-

нравственных и

культурно-

исторических

ценностей,

Увеличение к 2030

году доли молодых

людей, верящих в

возможности

самореализации в

России, не менее

чем до 85

процентов

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

Декомпоз

ирован

Доля занятых

выпускников,

прошедших

обучение по

программам

«Профессиона

литета»,

Доля

колледжей,

реализующих

программы

«Профессиона

литета»

федерального

проекта

«Профессиона

литет»,

Доля

обучающихся

6-11 классов,

охваченных

комплексом

профориентац

ионных

мероприятий в

рамках

Единой

модели

профориентац

ии,

Доля

обучающихся

образовательн

ых

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

образования"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

организаций,

реализующих

программы

среднего

профессионал

ьного

образования,

прошедших

демонстрацио

нный экзамен

профильного

уровня,

Охват

студентов

образовательн

ых

организаций-

участников

«Профессиона

литета»

программами

подготовки

для

предприятий

ключевых

отраслей

экономики

1.22

.1

Оснащены

лаборатории для

проведения

соревнований

финала

чемпионат по

профессиональн

ому мастерству

"Профессионал

ы" на площадке

в г. Нижний

Новгород

Единица

- - - - - -

-- - -

15,00

00

15,00

00

-

15,00

00

- 15,00

00

15,00

00

15,00

00

- - -

1.22

.2

Приняли

участие

представители

Российской

Федерации и

иностранных

государств (по

категориям:

конкурсанты,

эксперты, гости

и т.д.) в

Человек

- - - - - -

-- - -

1 500,

0000

1 500,

0000

-

1 500,

0000

- 1 500,

0000

1 500,

0000

1 500,

0000

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

мероприятиях

финала

чемпионата по

профессиональн

ому мастерству

"Профессионал

ы" в г. Нижнем

Новгороде

Реализован комплекс мер, направленный на организацию и проведение соревновательной и деловой программы финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" на базе Федерального технопарка профессионального

образования" в г. Нижний Новгород по отраслям: Информационные и коммуникационные технологии, Технологии креативных индустрий. Цель: продемонстрировать конкурентоспособность среднего профессионального образования в

Российской Федерации; - обеспечить трансляцию лучших практик профессионального образования в профессиональные образовательные организации Российской Федерации; - развить импортозамещение, привлекая и внедряя оборудование и

программное обеспечение российского производства и стран - партнеров в чемпионатное движение и тд. ФГБОУ ДПО "Институт развития профессионального образования" проведены работы по оснащению лабораторий для проведения

соревнований финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" на площадке в г. Нижний Новгород, по методологическому и техническому сопровождению соревнований финала чемпионата. Нижегородской областью

организована культурная программа и церемонии открытия, закрытия финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" на площадке в г. Нижний Новгород, проведена работа по сопровождению региональных команд

чемпионата, в том числе новых субъектов, иностранных участников, обеспечению транспортной логистики, зон питания всех участников финала чемпионата, информационному освещению проведения мероприятия на региональном уровне.

1.2

3

Подготовлен и

проведен

чемпионат по

профессиональн

ому мастерству

"Профессионал

ы" на площадке

в г. Калуге

Единица

- - - - - -

Проведе

ние

массовы

х

меропри

ятий

- 1,0000 2024

1,000

0

1,000

0

Создание к 2030

году условий для

воспитания

гармонично

развитой,

патриотичной и

социально

ответственной

личности на основе

традиционных

российских

духовно-

нравственных и

культурно-

исторических

ценностей,

Увеличение к 2030

году доли молодых

людей, верящих в

возможности

самореализации в

России, не менее

чем до 85

процентов

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

Декомпоз

ирован

Доля занятых

выпускников,

прошедших

обучение по

программам

«Профессиона

литета»,

Доля

колледжей,

реализующих

программы

«Профессиона

литета»

федерального

проекта

«Профессиона

литет»,

Доля

обучающихся

6-11 классов,

охваченных

комплексом

профориентац

ионных

мероприятий в

рамках

Единой

модели

профориентац

ии,

Доля

обучающихся

образовательн

ых

организаций,

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

образования"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

реализующих

программы

среднего

профессионал

ьного

образования,

прошедших

демонстрацио

нный экзамен

профильного

уровня,

Охват

студентов

образовательн

ых

организаций-

участников

«Профессиона

литета»

программами

подготовки

для

предприятий

ключевых

отраслей

экономики

1.23

.1

Оснащены

лаборатории для

проведения

соревнований

финала

чемпионата по

профессиональн

ому мастерству

"Профессионал

ы" на площадке

в г. Калуге

Единица

- - - - - -

-- - -

30,00

00

30,00

00

-

30,00

00

- 30,00

00

30,00

00

30,00

00

- - -

1.23

.2

Приняли

участие

представители

Российской

Федерации и

иностранных

государств (по

категориям:

конкурсанты,

эксперты, гости

и т.д.) в

мероприятиях

финала

Человек

- - - - - -

-- - -

2 500,

0000

2 500,

0000

-

2 500,

0000

- 2 500,

0000

2 500,

0000

2 500,

0000

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

чемпионата по

профессиональн

ому мастерству

"Профессионал

ы" в г. Калуге

Реализован комплекс мер, направленный на организацию и проведение соревновательной и деловой программы финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" на базе Федерального технопарка профессионального

образования" в г. Калуге. По отраслям: Транспорт и логистика, Производство и инженерные технологии, Строительство и строительные технологии, Информационные и коммуникационные технологии, Сельское хозяйство и аграрные

технологии. Цель: продемонстрировать конкурентоспособность среднего профессионального образования в Российской Федерации; - обеспечить трансляцию лучших практик профессионального образования в профессиональные

образовательные организации Российской Федерации; - развить импортозамещение, привлекая и внедряя оборудование и программное обеспечение российского производства и стран - партнеров в чемпионатное движение и тд. ФГБОУ ДПО

"Институт развития профессионального образования" проведены работы по оснащению лабораторий для проведения соревнований финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" на площадке в г. Калуге, по

методологическому и техническому сопровождению соревнований финала чемпионата. Калужской областью организована культурная программа и церемонии открытия, закрытия финала чемпионата по профессиональному мастерству

"Профессионалы" на площадке в г. Калуге, проведена работа по сопровождению региональных команд чемпионата, в том числе новых субъектов, иностранных участников, обеспечению транспортной логистики, зон питания всех участников

финала чемпионата, информационному освещению проведения мероприятия на региональном уровне

1.2

4

Созданы

кластеры

среднего

профессиональн

ого образования

Единица

- - - - - -

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 444,0000 2025

- 95,00

00

Создание к 2030

году условий для

воспитания

гармонично

развитой,

патриотичной и

социально

ответственной

личности на основе

традиционных

российских

духовно-

нравственных и

культурно-

исторических

ценностей

95,00

00

- 95,00

00

95,00

00

95,00

00

- Доля занятых

выпускников,

прошедших

обучение по

программам

«Профессиона

литета»,

Доля

колледжей,

реализующих

программы

«Профессиона

литета»

федерального

проекта

«Профессиона

литет»,

Доля

обучающихся

6-11 классов,

охваченных

комплексом

профориентац

ионных

мероприятий в

рамках

Единой

модели

профориентац

ии,

Доля

обучающихся

образовательн

ых

организаций,

реализующих

программы

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

образования"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

среднего

профессионал

ьного

образования,

прошедших

демонстрацио

нный экзамен

профильного

уровня,

Охват

студентов

образовательн

ых

организаций-

участников

«Профессиона

литета»

программами

подготовки

для

предприятий

ключевых

отраслей

экономики

1.24

.1

Количество

заключенных

соглашений о

партнерстве в

целях создания

и развития

кластеров

среднего

профессиональн

ого образования

Единица

- - - - - -

-- - -

- 95,00

00

-

95,00

00

- 95,00

00

95,00

00

95,00

00

- - -

Кластер среднего профессионального образования - создаваемое по отраслевому принципу на основе соглашения о партнерстве без образования юридического лица объединение образовательных организаций, реализующих образовательные

программы среднего профессионального образования, с организациями, действующими в выбранной отрасли, в целях обеспечения квалифицированными специалистами ключевых отраслей экономики, а именно: машиностроение (включая

подотрасли), сельское хозяйство, металлургия, железнодорожный транспорт, легкая промышленность, химическая отрасль, атомная отрасль, фармацевтическая отрасль, информационные технологии, радиоэлектроника, топливно-

энергетический комплекс, транспортная отрасль, горнодобывающая отрасль, электротехническая промышленность, лесная промышленность, строительная отрасль, индустрия робототехники, электронная промышленность, клиническая и

профилактическая медицина, правоохранительная сфера и управление, педагогика, туризм и сфера услуг, средства массовой информации и коммуникационные технологии, искусство и креативная индустрия.

1.2

5

Организованы

профориентацио

нные

мероприятия, в

том числе

проведены

профориентацио

нные

диагностики,

среди

Тысяча

единиц

- - - - - -

Проведе

ние

образова

тельных

меропри

ятий

- 0,0000 2023

5,000

0

5,000

0

Увеличение к 2030

году доли молодых

людей,

участвующих в

проектах и

программах,

направленных на

профессиональное,

личностное

развитие и

5,000

0

- 5,000

0

5,000

0

5,000

0

- Доля занятых

выпускников,

прошедших

обучение по

программам

«Профессиона

литета»,

Доля

колледжей,

реализующих

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

образования"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

обучающихся 6-

11 классов с

учетом опыта

реализации

проекта "Билет

в будущее"

патриотическое

воспитание, не

менее чем до 75

процентов

программы

«Профессиона

литета»

федерального

проекта

«Профессиона

литет»,

Доля

обучающихся

6-11 классов,

охваченных

комплексом

профориентац

ионных

мероприятий в

рамках

Единой

модели

профориентац

ии,

Доля

обучающихся

образовательн

ых

организаций,

реализующих

программы

среднего

профессионал

ьного

образования,

прошедших

демонстрацио

нный экзамен

профильного

уровня,

Охват

студентов

образовательн

ых

организаций-

участников

«Профессиона

литета»

программами

подготовки

для

предприятий

ключевых

отраслей

экономики
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

1.25

.1

Количество

пакетов

материалов к

занятиям курса

"Россия - мои

горизонты" для

обучающихся 6-

11 классов,

разработанных

в рамках

Единой модели

профориентаци

и "Билет в

будущее", не

менее

(ежегодно)

Единица

- - - - - -

-- - -

34,00

00

34,00

00

-

34,00

00

- 34,00

00

34,00

00

34,00

00

- - -

1.25

.2

Количество

педагогов

прошедших

повышение

квалификации в

рамках Единой

модели

профориентаци

и "Билет в

будущее"

(ежегодно)

Тысяча

человек

- - - - - -

-- - -

5,000

0

5,000

0

-

5,000

0

- 5,000

0

5,000

0

5,000

0

- - -

Фондом Гуманитарных Проектов разработаны программы профессиональных проб в целях проведения профориентационных мероприятий для обучающихся 6-11 классов. Реализован профориентационный курс "Россия - мои горизонты".

Педагоги прошли повышение квалификации в рамках Единой модели профориентации "Билет в будущее". Функционирует единый цифровой портал профессиональной ориентации обучающихся "Билет в будущее", позволяющий осуществлять

проведение профориентационных диагностик в рамках реализации Единой модели профориентации "Билет в будущее" и передачу результатов диагностик в субъекты Российской Федерации, организована работа технической поддержки

платформы. Функционирует сеть региональных операторов Единой модели профориентации "Билет в будущее"
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 До конца 2030 года подготовлено 2 млн специалистов для ключевых отраслей экономики0

Подготовлен и проведен

чемпионат по

профессиональному

мастерству

"Профессионалы" в г.

Санкт-Петербурге.,

53700

1.1

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

2 Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности0

Обеспечено повышение

квалификации

представителей

региональных

управленческих команд

образовательно-

производственных

центров (кластеров) и

образовательных

кластеров среднего

профессионального

образования (не менее),

60763

2.1

0,000,00 0,000,000,00 0,00 582 674,700,00 104 224

,90

90 000,

00

90 000,

00

90 000,

00

104 224

,90

104 224

,90

Федеральный бюджет,

всего

2.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 582 674,700,00 104 224

,90

90 000,

00

90 000,

00

90 000,

00

104 224

,90

104 224

,90

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечена экспертная

оценка общего объема

контрольных цифр

приема субъектов

Российской Федерации,

72070

2.2

0,000,00 0,000,000,00 0,00 20 389,800,00 3 398,3

0

3 398,3

0

3 398,3

0

3 398,3

0

3 398,3

0

3 398,3

0

Федеральный бюджет,

всего

2.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 20 389,800,00 3 398,3

0

3 398,3

0

3 398,3

0

3 398,3

0

3 398,3

0

3 398,3

0

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

2.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализована новая

структурная модель

организационно-

методического

сопровождения

реализации

образовательных

программ среднего

профессионального

образования, обновлено

их содержание и

условия, с учетом

передовых технологий,

трансфера лучших

мировых практик

подготовки кадров,

соответствующих

потребностями

экономики., 70770

2.3

0,000,00 0,000,000,00 0,00 889 519,700,00 140 979

,90

155 658

,90

155 754

,80

155 166

,30

140 979

,90

140 979

,90

Федеральный бюджет,

всего

2.3.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 889 519,700,00 140 979

,90

155 658

,90

155 754

,80

155 166

,30

140 979

,90

140 979

,90

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

2.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Созданы

образовательные

кластеры среднего

профессионального

образования., 60766

2.4

0,000,00 0,000,000,00 0,00 1 012 114,000,00 0,000,00 0,001 012 1

14,00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.4.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 1 012 114,000,00 0,000,00 0,001 012 1

14,00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

2.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Оснащены центры

повышения

квалификации кадров

среднего

профессионального

образования, 70560

2.5

0,000,00 0,000,000,00 0,00 5 346 000,000,00 900 000

,00

900 000

,00

900 000

,00

846 000

,00

900 000

,00

900 000

,00

Федеральный бюджет,

всего

2.5.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 5 346 000,000,00 900 000

,00

900 000

,00

900 000

,00

846 000

,00

900 000

,00

900 000

,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализованы обучающие

мероприятия среди

школьников и молодежи

в сфере креативных

индустрий , 60516

2.6

0,000,00 0,000,000,00 0,00 230 251,800,00 38 375,

30

38 375,

30

38 375,

30

38 375,

30

38 375,

30

38 375,

30

Федеральный бюджет,

всего

2.6.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 230 251,800,00 38 375,

30

38 375,

30

38 375,

30

38 375,

30

38 375,

30

38 375,

30

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

2.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено проведение

Национального

открытого чемпионата

творческих компетенций

"ArtMasters", 60515

2.7

0,000,00 0,000,000,00 0,00 308 300,400,00 51 383,

40

51 383,

40

51 383,

40

51 383,

40

51 383,

40

51 383,

40

Федеральный бюджет,

всего

2.7.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 308 300,400,00 51 383,

40

51 383,

40

51 383,

40

51 383,

40

51 383,

40

51 383,

40

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

2.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Оснащена

оборудованием

автономная

некоммерческая

организация

профессионального

образования

"Технический колледж",

60064

2.8

0,000,00 0,000,000,00 0,00 100 000,000,00 0,000,00 0,00100 000

,00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.8.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 100 000,000,00 0,000,00 0,00100 000

,00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

2.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Премированы

победители и призеры

финалов чемпионата по

профессиональному

мастерству

"Профессионалы" и

финала чемпионата

высоких технологий,

70570

2.9

0,000,00 0,000,000,00 0,00 384 480,000,00 64 080,

00

64 080,

00

64 080,

00

64 080,

00

64 080,

00

64 080,

00

Федеральный бюджет,

всего

2.9.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 384 480,000,00 64 080,

00

64 080,

00

64 080,

00

64 080,

00

64 080,

00

64 080,

00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.9.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

2.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.9.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обучающиеся по

программам среднего

профессионального

образования прошли

процедуру аттестации в

форме

демонстрационного

экзамена по всем

укрупненным группам

профессий и

специальностей, по

которым предусмотрена

соответствующая форма

аттестации, 70480

2.10

0,000,00 0,000,000,00 0,00 926 208,600,00 154 368

,10

154 368

,10

154 368

,10

154 368

,10

154 368

,10

154 368

,10

Федеральный бюджет,

всего

2.10.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 926 208,600,00 154 368

,10

154 368

,10

154 368

,10

154 368

,10

154 368

,10

154 368

,10

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.10.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

2.10.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.10.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведен национальный

чемпионат по

профессиональному

мастерству среди

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями здоровья

"Абилимпикс", 70580

2.11

0,000,00 0,000,000,00 0,00 480 000,000,00 80 000,

00

80 000,

00

80 000,

00

80 000,

00

80 000,

00

80 000,

00

Федеральный бюджет,

всего

2.11.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 480 000,000,00 80 000,

00

80 000,

00

80 000,

00

80 000,

00

80 000,

00

80 000,

00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.11.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.11.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.11.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.11.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведено обучение

заместителей директоров

по воспитательной

работе, кураторов

учебных групп и иных

работников,

ответственных за

воспитательную работу в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы СПО., 70550

2.12

0,000,00 0,000,000,00 0,00 790 000,000,00 135 000

,00

135 000

,00

135 000

,00

115 000

,00

135 000

,00

135 000

,00

Федеральный бюджет,

всего

2.12.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 790 000,000,00 135 000

,00

135 000

,00

135 000

,00

115 000

,00

135 000

,00

135 000

,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.12.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.12.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.12.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.12.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведено обучение по

программам

дополнительного

профессионального

образования для

педагогических и

методических

работников, работников,

приходящих с

производства, призеров

и победителей

чемпионатов

профессионального

мастерства

образовательно-

производственных

центров (кластеров) и

образовательных

2.13

0,000,00 0,000,000,00 0,00 3 882 190,000,00 657 865

,00

657 865

,00

657 865

,00

592 865

,00

657 865

,00

657 865

,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

кластеров среднего

профессионального

образования, 70540

Федеральный бюджет,

всего

2.13.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 3 882 190,000,00 657 865

,00

657 865

,00

657 865

,00

592 865

,00

657 865

,00

657 865

,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.13.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.13.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.13.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.13.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Размещены в открытом

доступе результаты

мониторинга качества

подготовки кадров в

образовательных

2.14

0,000,00 0,000,000,00 0,00 60 700,200,00 10 116,

70

10 116,

70

10 116,

70

10 116,

70

10 116,

70

10 116,

70
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

организациях,

реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования., 70510

Федеральный бюджет,

всего

2.14.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 60 700,200,00 10 116,

70

10 116,

70

10 116,

70

10 116,

70

10 116,

70

10 116,

70

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.14.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.14.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.14.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.14.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Созданы образовательно-

производственные

2.15

0,000,00 0,000,000,00 0,00 9 421 481,500,00 0,000,00 0,009 421 4

81,50

0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

центры (кластеры).,

62771

Федеральный бюджет,

всего

2.15.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 8 021 481,500,00 0,000,00 0,008 021 4

81,50

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.15.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.15.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.15.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.15.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 1 400 000,000,00 0,000,00 0,001 400 0

00,00

0,000,00

Премированы эксперты-

наставники,

подготовившие

победителей и призеров

финалов чемпионата по

профессиональному

2.16

0,000,00 0,000,000,00 0,00 360 360,000,00 60 060,

00

60 060,

00

60 060,

00

60 060,

00

60 060,

00

60 060,

00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

мастерству

"Профессионалы" и

финала чемпионата

высоких технологий,

70740

Федеральный бюджет,

всего

2.16.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 360 360,000,00 60 060,

00

60 060,

00

60 060,

00

60 060,

00

60 060,

00

60 060,

00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.16.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.16.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.16.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.16.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Предоставлена мера

социальной поддержки

победителям

2.17

0,000,00 0,000,000,00 0,00 313 428,000,00 52 238,

00

52 238,

00

52 238,

00

52 238,

00

52 238,

00

52 238,

00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

чемпионатов по

профессиональному

мастерству среди

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями здоровья

"Абилимпикс" с

использованием

электронного

сертификата., 61661

Федеральный бюджет,

всего

2.17.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 313 428,000,00 52 238,

00

52 238,

00

52 238,

00

52 238,

00

52 238,

00

52 238,

00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.17.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.17.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.17.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные2.17.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

источники, всего

Подготовлен и проведен

чемпионат высоких

технологий в г. Великом

Новгороде., 53610

2.18

0,000,00 0,000,000,00 0,00 1 260 000,000,00 210 000

,00

210 000

,00

210 000

,00

210 000

,00

210 000

,00

210 000

,00

Федеральный бюджет,

всего

2.18.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 1 200 000,000,00 200 000

,00

200 000

,00

200 000

,00

200 000

,00

200 000

,00

200 000

,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

2.18.1.

1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 1 200 000,000,00 200 000

,00

200 000

,00

200 000

,00

200 000

,00

200 000

,00

200 000

,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

2.18.1.

1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 1 200 000,000,00 200 000

,00

200 000

,00

200 000

,00

200 000

,00

200 000

,00

200 000

,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.18.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.18.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 1 260 000,000,00 210 000

,00

210 000

,00

210 000

,00

210 000

,00

210 000

,00

210 000

,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

2.18.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.18.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено

сопровождение

реализации мероприятий

федерального проекта

"Профессионалитет",

71060

2.19

0,000,00 0,000,000,00 0,00 843 825,500,00 163 480

,50

159 903

,50

163 480

,50

30 000,

00

163 480

,50

163 480

,50

Федеральный бюджет,

всего

2.19.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 843 825,500,00 163 480

,50

159 903

,50

163 480

,50

30 000,

00

163 480

,50

163 480

,50

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.19.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.19.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.19.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные2.19.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

источники, всего

Обеспечено

преобразование учебных

корпусов и общежитий

колледжей как

неотъемлемой части

учебно-

производственного

комплекса, 50520

2.20

0,000,00 0,000,000,00 0,00 129 337 105,6

7

0,00 23 594

283,33

22 307

933,98

23 594

283,33

10 010

996,89

26 235

324,81

23 594

283,33

Федеральный бюджет,

всего

2.20.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 119 820 000,0

0

0,00 21 570 

000,00

21 570 

000,00

21 570 

000,00

9 555 5

48,00

23 984 

452,00

21 570 

000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

2.20.1.

1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 111 645 285,4

0

0,00 21 570 

000,00

13 395 

285,40

21 570 

000,00

9 555 5

48,00

23 984 

452,00

21 570 

000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

2.20.1.

1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 111 645 285,4

0

0,00 21 570 

000,00

13 395 

285,40

21 570 

000,00

9 555 5

48,00

23 984 

452,00

21 570 

000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.20.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.20.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 121 162 391,0

7

0,00 23 594 

283,33

14 133 

219,38

23 594 

283,33

10 010 

996,89

26 235 

324,81

23 594 

283,33

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

2.20.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.20.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведен эксперимент

по разработке,

апробации и внедрению

новой образовательной

технологии

"Профессионалитет",

включающий в себя

цифровой

образовательный ресурс.,

60762

2.22

0,000,00 0,000,000,00 0,00 2 340 000,000,00 390 000

,00

390 000

,00

390 000

,00

390 000

,00

390 000

,00

390 000

,00

Федеральный бюджет,

всего

2.22.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 2 340 000,000,00 390 000

,00

390 000

,00

390 000

,00

390 000

,00

390 000

,00

390 000

,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.22.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.22.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

2.22.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.22.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Подготовлен и проведен

чемпионат по

профессиональному

мастерству

"Профессионалы" на

площадке в г. Нижний

Новгород, 53640

2.23

0,000,00 0,000,000,00 0,00 1 584 265,200,00 239 500

,00

287 479

,50

296 285

,70

282 000

,00

239 500

,00

239 500

,00

Федеральный бюджет,

всего

2.23.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 1 392 000,000,00 232 000

,00

232 000

,00

232 000

,00

232 000

,00

232 000

,00

232 000

,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

2.23.1.

1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 900 000,000,00 150 000

,00

150 000

,00

150 000

,00

150 000

,00

150 000

,00

150 000

,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

2.23.1.

1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 900 000,000,00 150 000

,00

150 000

,00

150 000

,00

150 000

,00

150 000

,00

150 000

,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.23.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные2.23.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 1 092 265,200,00 157 50205 47 214 28200 00 157 50157 50
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

0,009,50 5,700,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.23.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.23.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Подготовлен и проведен

чемпионат по

профессиональному

мастерству

"Профессионалы" на

площадке в г. Калуге ,

53500

2.24

0,000,00 0,000,000,00 0,00 2 979 669,900,00 471 195

,00

522 028

,30

522 028

,30

522 028

,30

471 195

,00

471 195

,00

Федеральный бюджет,

всего

2.24.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 2 782 170,000,00 463 695

,00

463 695

,00

463 695

,00

463 695

,00

463 695

,00

463 695

,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

2.24.1.

1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 900 000,000,00 150 000

,00

150 000

,00

150 000

,00

150 000

,00

150 000

,00

150 000

,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

2.24.1.

1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 900 000,000,00 150 000

,00

150 000

,00

150 000

,00

150 000

,00

150 000

,00

150 000

,00

Бюджеты2.24.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.24.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 1 097 499,900,00 157 500

,00

208 333

,30

208 333

,30

208 333

,30

157 500

,00

157 500

,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.24.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.24.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Созданы кластеры

среднего

профессионального

образования, 60764

2.25

0,000,00 0,000,000,00 0,00 52 012 500,000,00 10 402

500,00

10 402

500,00

10 402

500,00

0,00 10 402

500,00

10 402

500,00

Федеральный бюджет,

всего

2.25.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 45 012 500,000,00 9 002 5

00,00

9 002 5

00,00

9 002 5

00,00

0,00 9 002 5

00,00

9 002 5

00,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.25.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.25.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.25.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.25.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 7 000 000,000,00 1 400 0

00,00

1 400 0

00,00

1 400 0

00,00

0,00 1 400 0

00,00

1 400 0

00,00

Организованы

профориентационные

мероприятия, в том

числе проведены

профориентационные

диагностики, среди

обучающихся 6-11

классов с учетом опыта

реализации проекта

"Билет в будущее", 60447

2.26

0,000,00 0,000,000,00 0,00 6 000 000,000,00 1 000 0

00,00

1 000 0

00,00

1 000 0

00,00

1 000 0

00,00

1 000 0

00,00

1 000 0

00,00

Федеральный бюджет,

всего

2.26.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 6 000 000,000,00 1 000 0

00,00

1 000 0

00,00

1 000 0

00,00

1 000 0

00,00

1 000 0

00,00

1 000 0

00,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

2.26.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.26.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.26.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

2.26.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221 465 464,

97

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

0,000,00 0,000,000,00 0,00 203 098 594,

20

0,00

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 124 612 156,

17

0,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 0,00 8 400 000,000,00

25 291 

671,79

37 732 

388,98

39 031 

217,43

38 923 

048,43

38 923 

048,43

41 564 

089,91

35 473 

765,10

35 470 

642,20

35 474 

315,10

23 317 

889,60

37 888 

217,10

35 473 

765,10

0,000,00 0,000,00 0,000,00

24 119 

283,33

14 757 

032,18

24 226 

902,33

10 629 

330,19

26 760 

324,81

24 119 

283,33

0,000,00 0,000,00 0,000,00

1 400 0

00,00

1 400 0

00,00

1 400 0

00,00

1 400 0

00,00

1 400 0

00,00

1 400 0

00,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2025 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1. Обеспечено повышение квалификации

представителей региональных

управленческих команд образовательно-

производственных центров (кластеров) и

образовательных кластеров среднего

профессионального образования (не

менее)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90000,0000

0,000,000,000,000,00

1.2. Подготовлен и проведен чемпионат по

профессиональному мастерству

"Профессионалы" на площадке в г.

Калуге

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

463695,0000

0,000,000,000,000,00

1.3. Подготовлен и проведен чемпионат по

профессиональному мастерству

"Профессионалы" на площадке в г.

Нижний Новгород

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

232000,0000

0,000,000,000,000,00

1.4. Проведен эксперимент по разработке,

апробации и внедрению новой

образовательной технологии

"Профессионалитет", включающий в

себя цифровой образовательный ресурс.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

390000,0000

0,000,000,000,000,00

1.5. Обеспечено преобразование учебных

корпусов и общежитий колледжей как

неотъемлемой части учебно-

производственного комплекса

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9555548,0000

0,000,000,000,000,00

1.6. Обеспечено сопровождение реализации

мероприятий федерального проекта

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30000,0000

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2025 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

"Профессионалитет"

1.7. Подготовлен и проведен чемпионат

высоких технологий в г. Великом

Новгороде.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200000,0000

0,000,000,000,000,00

1.8. Предоставлена мера социальной

поддержки победителям чемпионатов по

профессиональному мастерству среди

инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья "Абилимпикс"

с использованием электронного

сертификата.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52238,0000

0,000,000,000,000,00

1.9. Премированы эксперты-наставники,

подготовившие победителей и призеров

финалов чемпионата по

профессиональному мастерству

"Профессионалы" и финала чемпионата

высоких технологий

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60060,0000

0,000,000,000,000,00

1.10. Созданы образовательно-

производственные центры (кластеры).

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8021481,5000

0,000,000,000,000,00

1.11. Размещены в открытом доступе

результаты мониторинга качества

подготовки кадров в образовательных

организациях, реализующих

образовательные программы среднего

профессионального образования.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10116,7000

0,000,000,000,000,00

1.12. Созданы кластеры среднего

профессионального образования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.13. Проведено обучение по программам

дополнительного профессионального

образования для педагогических и

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

592865,0000

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2025 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

методических работников, работников,

приходящих с производства, призеров и

победителей чемпионатов

профессионального мастерства

образовательно-производственных

центров (кластеров) и образовательных

кластеров среднего профессионального

образования

1.14. Проведен национальный чемпионат по

профессиональному мастерству среди

инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья "Абилимпикс"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80000,0000

0,000,000,000,000,00

1.15. Обучающиеся по программам среднего

профессионального образования прошли

процедуру аттестации в форме

демонстрационного экзамена по всем

укрупненным группам профессий и

специальностей, по которым

предусмотрена соответствующая форма

аттестации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

154368,1000

0,000,000,000,000,00

1.16. Премированы победители и призеры

финалов чемпионата по

профессиональному мастерству

"Профессионалы" и финала чемпионата

высоких технологий

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64080,0000

0,000,000,000,000,00

1.17. Оснащена оборудованием автономная

некоммерческая организация

профессионального образования

"Технический колледж"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100000,0000

0,000,000,000,000,00

1.18. Обеспечено проведение Национального

открытого чемпионата творческих

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51383,4000

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2025 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

компетенций "ArtMasters"

1.19. Реализованы обучающие мероприятия

среди школьников и молодежи в сфере

креативных индустрий

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38375,3000

0,000,000,000,000,00

1.20. Оснащены центры повышения

квалификации кадров среднего

профессионального образования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

846000,0000

0,000,000,000,000,00

1.21. Созданы образовательные кластеры

среднего профессионального

образования.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1012114,0000

0,000,000,000,000,00

1.22. Реализована новая структурная модель

организационно-методического

сопровождения реализации

образовательных программ среднего

профессионального образования,

обновлено их содержание и условия, с

учетом передовых технологий,

трансфера лучших мировых практик

подготовки кадров, соответствующих

потребностями экономики.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

155166,3000

0,000,000,000,000,00

1.23. Обеспечена экспертная оценка общего

объема контрольных цифр приема

субъектов Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3398,3000

0,000,000,000,000,00

1.24. Проведено обучение заместителей

директоров по воспитательной работе,

кураторов учебных групп и иных

работников, ответственных за

воспитательную работу в

образовательных организациях,

реализующих образовательные

программы СПО.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

115000,0000

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2025 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1.25. Организованы профориентационные

мероприятия, в том числе проведены

профориентационные диагностики,

среди обучающихся 6-11 классов с

учетом опыта реализации проекта "Билет

в будущее"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1000000,0000

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Профессионалитет

0

План реализации федерального проекта

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1

Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

Результат "Обеспечено

повышение квалификации

представителей

региональных

управленческих команд

образовательно-

производственных

центров (кластеров) и

образовательных

кластеров среднего

профессионального

образования (не менее)"

1.1

Отчет : Информационно-

аналитический отчёт о

реализации результата

Неумывакин

В. С.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.

1

Прочий тип документа

Утверждена

(актуализирована)

концепция реализации

образовательной

программы повышения

квалификации

представителей

региональных

-

Неумывакин

В. С.

28.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

управленческих команд

образовательно-

производственных центров

(кластеров) и

образовательных кластеров

среднего

профессионального

образования

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.

2

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

15.04.20

25

01 05 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен 1 очный

модуль обучения по

программе повышения

квалификации

региональных

управленческих команд

образовательно-

производственных

центров (кластеров) и

образовательных

1.1.

3

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении 1 очного

модуля обучения в рамках

реализации программы

повышения квалификации

региональных

управленческих команд

образовательно-

производственных центров

-

Неумывакин

В. С.

30.06.20

25

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

кластеров среднего

профессионального

образования"

(кластеров) и

образовательных кластеров

среднего

профессионального

образования

Контрольная точка

"Проведен 2 очный

модуль обучения по

программе повышения

квалификации

региональных

управленческих команд

образовательно-

производственных

центров (кластеров) и

образовательных

кластеров среднего

профессионального

образования"

1.1.

4

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении 2 очного

модуля обучения в рамках

реализации программы

повышения квалификации

региональных

правленческих команд

образовательно-

производственных центров

(кластеров) и

образовательных кластеров

среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

18.08.20

25

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен 3 очный

модуль обучения по

программе повышения

квалификации

региональных

управленческих команд

образовательно-

производственных

1.1.

5

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении 3 очного

модуля обучения в рамках

реализации программы

повышения квалификации

региональных

управленческих команд

-

Неумывакин

В. С.

18.11.20

25

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

центров (кластеров) и

образовательных

кластеров среднего

профессионального

образования"

образовательно-

производственных центров

(кластеров) и

образовательных кластеров

среднего

профессионального

образования

Контрольная точка

"Обеспечено повышение

квалификации

представителей

региональных

управленческих команд

образовательно-

производственных

центров (кластеров) и

образовательных

кластеров среднего

профессионального

образования"

1.1.

6

Отчет

Отчет об итогах

достижения результата в

2025 году

-

Неумывакин

В. С.

26.12.20

25

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.

7

Прочий тип документа

Утверждена

(актуализирована)

концепция реализации

образовательной

программы повышения

квалификации

представителей

региональных

управленческих команд

-

Неумывакин

В. С.

27.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образовательно-

производственных центров

(кластеров) и

образовательных кластеров

среднего

профессионального

образования

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.

8

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

15.04.20

26

01 05 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен 1 очный

модуль обучения по

программе повышения

квалификации

региональных

управленческих команд

образовательно-

производственных

центров (кластеров) и

образовательных

кластеров среднего

1.1.

9

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении 1 очного

модуля обучения в рамках

реализации программы

повышения квалификации

региональных

управленческих команд

образовательно-

производственных центров

(кластеров) и

-

Неумывакин

В. С.

30.06.20

26

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"



86

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профессионального

образования"

образовательных кластеров

среднего

профессионального

образования

Контрольная точка

"Проведен 2 очный

модуль обучения по

программе повышения

квалификации

региональных

управленческих команд

образовательно-

производственных

центров (кластеров) и

образовательных

кластеров среднего

профессионального

образования"

1.1.

10

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении 2 очного

модуля обучения в рамках

реализации программы

повышения квалификации

региональных

правленческих команд

образовательно-

производственных центров

(кластеров) и

образовательных кластеров

среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

18.08.20

26

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен 3 очный

модуль обучения по

программе повышения

квалификации

региональных

управленческих команд

образовательно-

производственных

центров (кластеров) и

1.1.

11

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении 3 очного

модуля обучения в рамках

реализации программы

повышения квалификации

региональных

управленческих команд

образовательно-

-

Неумывакин

В. С.

18.11.20

26

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"



87

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образовательных

кластеров среднего

профессионального

образования"

производственных центров

(кластеров) и

образовательных кластеров

среднего

профессионального

образования

Контрольная точка

"Обеспечено повышение

квалификации

представителей

региональных

управленческих команд

образовательно-

производственных

центров (кластеров) и

образовательных

кластеров среднего

профессионального

образования"

1.1.

12

Отчет

Отчет об итогах

достижения результата в

2026 году

-

Неумывакин

В. С.

26.12.20

26

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен 1 очный

модуль обучения по

программе повышения

квалификации

региональных

управленческих команд

образовательно-

производственных

центров (кластеров) и

образовательных

1.1.

13

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении 1 очного

модуля обучения в рамках

реализации программы

повышения квалификации

региональных

управленческих команд

образовательно-

производственных центров

-

Неумывакин

В. С.

28.02.20

27

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



88

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

кластеров среднего

профессионального

образования"

(кластеров) и

образовательных кластеров

среднего

профессионального

образования

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.

14

Прочий тип документа

Утверждена

(актуализирована)

концепция реализации

образовательной

программы повышения

квалификации

представителей

региональных

управленческих команд

образовательно-

производственных центров

(кластеров) и

образовательных кластеров

среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

28.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

1.1.

15

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

15.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС «Электронный

бюджет»



89

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка

"Проведен 2 очный

модуль обучения по

программе повышения

квалификации

региональных

управленческих команд

образовательно-

производственных

центров (кластеров) и

образовательных

кластеров среднего

профессионального

образования"

1.1.

16

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении 2 очного

модуля обучения в рамках

реализации программы

повышения квалификации

региональных

правленческих команд

образовательно-

производственных центров

(кластеров) и

образовательных кластеров

среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

18.08.20

27

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен 3 очный

модуль обучения по

программе повышения

квалификации

региональных

управленческих команд

образовательно-

производственных

центров (кластеров) и

1.1.

17

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении 3 очного

модуля обучения в рамках

реализации программы

повышения квалификации

региональных

управленческих команд

образовательно-

-

Неумывакин

В. С.

18.11.20

27

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"



90

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образовательных

кластеров среднего

профессионального

образования"

производственных центров

(кластеров) и

образовательных кластеров

среднего

профессионального

образования

Контрольная точка

"Обеспечено повышение

квалификации

представителей

региональных

управленческих команд

образовательно-

производственных

центров (кластеров) и

образовательных

кластеров среднего

профессионального

образования"

1.1.

18

Отчет

Отчет об итогах

достижения результата в

2027 году

-

Неумывакин

В. С.

26.12.20

27

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.

19

Прочий тип документа

Утверждена

(актуализирована)

концепция реализации

образовательной

программы повышения

квалификации

представителей

региональных

управленческих команд

образовательно-

-

Неумывакин

В. С.

28.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС "Электронный

бюджет"



91

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

производственных центров

(кластеров) и

образовательных кластеров

среднего

профессионального

образования

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.

20

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

15.04.20

28

01 05 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен 1 очный

модуль обучения по

программе повышения

квалификации

региональных

управленческих команд

образовательно-

производственных

центров (кластеров) и

образовательных

кластеров среднего

профессионального

1.1.

21

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении 1 очного

модуля обучения в рамках

реализации программы

повышения квалификации

региональных

управленческих команд

образовательно-

производственных центров

(кластеров) и

образовательных кластеров

-

Неумывакин

В. С.

30.06.20

28

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"



92

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образования" среднего

профессионального

образования

Контрольная точка

"Проведен 2 очный

модуль обучения по

программе повышения

квалификации

региональных

управленческих команд

образовательно-

производственных

центров (кластеров) и

образовательных

кластеров среднего

профессионального

образования"

1.1.

22

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении 2 очного

модуля обучения в рамках

реализации программы

повышения квалификации

региональных

правленческих команд

образовательно-

производственных центров

(кластеров) и

образовательных кластеров

среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

18.08.20

28

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен 3 очный

модуль обучения по

программе повышения

квалификации

региональных

управленческих команд

образовательно-

производственных

центров (кластеров) и

образовательных

1.1.

23

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении 3 очного

модуля обучения в рамках

реализации программы

повышения квалификации

региональных

управленческих команд

образовательно-

производственных центров

-

Неумывакин

В. С.

18.11.20

28

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"



93

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

кластеров среднего

профессионального

образования"

(кластеров) и

образовательных кластеров

среднего

профессионального

образования

Контрольная точка

"Обеспечено повышение

квалификации

представителей

региональных

управленческих команд

образовательно-

производственных

центров (кластеров) и

образовательных

кластеров среднего

профессионального

образования"

1.1.

24

Отчет

Отчет об итогах

достижения результата в

2028 году

-

Неумывакин

В. С.

26.12.20

28

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.

25

Прочий тип документа

Утверждена

(актуализирована)

концепция реализации

образовательной

программы повышения

квалификации

представителей

региональных

управленческих команд

образовательно-

производственных центров

-

Неумывакин

В. С.

28.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС "Электронный

бюджет"



94

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(кластеров) и

образовательных кластеров

среднего

профессионального

образования

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.

26

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

15.04.20

29

01 05 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен 1 очный

модуль обучения по

программе повышения

квалификации

региональных

управленческих команд

образовательно-

производственных

центров (кластеров) и

образовательных

кластеров среднего

профессионального

образования"

1.1.

27

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении 1 очного

модуля обучения в рамках

реализации программы

повышения квалификации

региональных

управленческих команд

образовательно-

производственных центров

(кластеров) и

образовательных кластеров

среднего

-

Неумывакин

В. С.

30.06.20

29

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"



95

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профессионального

образования

Контрольная точка

"Проведен 2 очный

модуль обучения по

программе повышения

квалификации

региональных

управленческих команд

образовательно-

производственных

центров (кластеров) и

образовательных

кластеров среднего

профессионального

образования"

1.1.

28

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении 2 очного

модуля обучения в рамках

реализации программы

повышения квалификации

региональных

правленческих команд

образовательно-

производственных центров

(кластеров) и

образовательных кластеров

среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

18.08.20

29

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен 3 очный

модуль обучения по

программе повышения

квалификации

региональных

управленческих команд

образовательно-

производственных

центров (кластеров) и

образовательных

кластеров среднего

1.1.

29

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении 3 очного

модуля обучения в рамках

реализации программы

повышения квалификации

региональных

управленческих команд

образовательно-

производственных центров

(кластеров) и

-

Неумывакин

В. С.

18.11.20

29

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"



96

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профессионального

образования"

образовательных кластеров

среднего

профессионального

образования

Контрольная точка

"Обеспечено повышение

квалификации

представителей

региональных

управленческих команд

образовательно-

производственных

центров (кластеров) и

образовательных

кластеров среднего

профессионального

образования"

1.1.

30

Отчет

Отчет об итогах

достижения результата в

2029 году

-

Неумывакин

В. С.

26.12.20

29

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.

31

Прочий тип документа

Утверждена

(актуализирована)

концепция реализации

образовательной

программы повышения

квалификации

представителей

региональных

управленческих команд

образовательно-

производственных центров

-

Неумывакин

В. С.

28.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС "Электронный

бюджет"



97

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(кластеров) и

образовательных кластеров

среднего

профессионального

образования

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.

32

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

15.04.20

30

01 05 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен 1 очный

модуль обучения по

программе повышения

квалификации

региональных

управленческих команд

образовательно-

производственных

центров (кластеров) и

образовательных

кластеров среднего

профессионального

образования"

1.1.

33

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении 1 очного

модуля обучения в рамках

реализации программы

повышения квалификации

региональных

управленческих команд

образовательно-

производственных центров

(кластеров) и

образовательных кластеров

среднего

-

Неумывакин

В. С.

30.06.20

30

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"



98

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профессионального

образования

Контрольная точка

"Проведен 2 очный

модуль обучения по

программе повышения

квалификации

региональных

управленческих команд

образовательно-

производственных

центров (кластеров) и

образовательных

кластеров среднего

профессионального

образования"

1.1.

34

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении 2 очного

модуля обучения в рамках

реализации программы

повышения квалификации

региональных

правленческих команд

образовательно-

производственных центров

(кластеров) и

образовательных кластеров

среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

18.08.20

30

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен 3 очный

модуль обучения по

программе повышения

квалификации

региональных

управленческих команд

образовательно-

производственных

центров (кластеров) и

образовательных

кластеров среднего

1.1.

35

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении 3 очного

модуля обучения в рамках

реализации программы

повышения квалификации

региональных

управленческих команд

образовательно-

производственных центров

(кластеров) и

-

Неумывакин

В. С.

18.11.20

30

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"



99

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профессионального

образования"

образовательных кластеров

среднего

профессионального

образования

Контрольная точка

"Обеспечено повышение

квалификации

представителей

региональных

управленческих команд

образовательно-

производственных

центров (кластеров) и

образовательных

кластеров среднего

профессионального

образования"

1.1.

36

Отчет

Отчет об итогах

достижения результата в

2030 году

-

Неумывакин

В. С.

26.12.20

30

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Обеспечена

экспертная оценка общего

объема контрольных цифр

приема субъектов

Российской Федерации"

1.2

Отчет : Информационно-

аналитический отчёт о

реализации результата

Неумывакин

В. С.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

1.2.

1

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

17.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"



100

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2.

2

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

30.04.20

25

04 01 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.

3

Прочий тип документа

Актуализирован механизм

экспертной оценки общего

объема контрольных цифр

приема по профессиям,

специальностям и (или)

укрупненным группам

профессий, специальностей

для обучения по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

-

Неумывакин

В. С.

29.06.20

25

05 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Рассмотрены заявки

субъектов Российской

Федерации на экспертную

1.2.

4

Прочий тип документа

Экспертная оценка общего

объема утвержденных и

планируемых КЦП на 2026

-

Неумывакин

В. С.

28.08.20

25

01 07 ГИИС "Электронный

бюджет"



101

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оценку общего объема

утвержденных и

планируемых КЦП на

2026 г. в разрезе

укрупненных групп

профессий,

специальностей"

г. в разрезе укрупненных

групп профессий,

специальностей

Контрольная точка

"Направлена экспертная

оценка общего объема

утвержденных и

планируемых КЦП на

2026 г. в разрезе

укрупненных групп

профессий,

специальностей субъектам

Российской Федерации"

1.2.

5

Прочий тип документа

Экспертное заключение

общего объема

утвержденных и

планируемых КЦП

субъектов Российской

Федерации на 2026 г. в

разрезе укрупненных групп

профессий, специальностей

-

Неумывакин

В. С.

30.10.20

25

06 08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Подготовлены

предложения по

формированию общего

объема КЦП на 2026 и

2027 гг. в разрезе

укрупненных групп

профессий,

специальностей субъектам

Российской Федерации"

1.2.

6

Прочий тип документа

Экспертные предложения

по формированию КЦП на

2026 и 2027 гг. в разрезе

укрупненных групп

профессий, специальностей

-

Неумывакин

В. С.

29.12.20

25

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

1.2.

7

Соглашение

Соглашение о

-

Неумывакин

В. С.

17.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

05 ГИИС "Электронный

бюджет"



102

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2.

8

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

30.04.20

26

04 01 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.

9

Прочий тип документа

Актуализирован механизм

экспертной оценки общего

объема контрольных цифр

приема по профессиям,

специальностям и (или)

укрупненным группам

профессий, специальностей

для обучения по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

-

Неумывакин

В. С.

29.06.20

26

05 06 ГИИС "Электронный

бюджет"



103

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Рассмотрены заявки

субъектов Российской

Федерации на экспертную

оценку общего объема

утвержденных и

планируемых КЦП на

2027 г. в разрезе

укрупненных групп

профессий,

специальностей"

1.2.

10

Прочий тип документа

Экспертная оценка общего

объема утвержденных и

планируемых КЦП на 2027

г. в разрезе укрупненных

групп профессий,

специальностей

-

Неумывакин

В. С.

28.08.20

26

01 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Направлена экспертная

оценка общего объема

утвержденных и

планируемых КЦП на

2027 г. в разрезе

укрупненных групп

профессий,

специальностей субъектам

Российской Федерации"

1.2.

11

Прочий тип документа

Экспертное заключение

общего объема

утвержденных и

планируемых КЦП

субъектов Российской

Федерации на 2027 г. в

разрезе укрупненных групп

профессий, специальностей

-

Неумывакин

В. С.

30.10.20

26

06 08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Подготовлены

предложения по

формированию общего

объема КЦП на 2027 и

2028 гг. в разрезе

укрупненных групп

профессий,

специальностей субъектам

1.2.

12

Прочий тип документа

Экспертные предложения

по формированию КЦП на

2027 и 2028 гг. в разрезе

укрупненных групп

профессий, специальностей

-

Неумывакин

В. С.

31.12.20

26

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



104

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российской Федерации"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2.

13

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

17.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2.

14

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

30.04.20

27

04 01 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.

15

Прочий тип документа

Актуализирован механизм

экспертной оценки общего

объема контрольных цифр

приема по профессиям,

специальностям и (или)

укрупненным группам

профессий, специальностей

для обучения по

образовательным

программам среднего

-

Неумывакин

В. С.

29.06.20

27

05 06 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Рассмотрены заявки

субъектов Российской

Федерации на экспертную

оценку общего объема

утвержденных и

планируемых КЦП на

2028 г. в разрезе

укрупненных групп

профессий,

специальностей"

1.2.

16

Прочий тип документа

Экспертная оценка общего

объема утвержденных и

планируемых КЦП на 2028

г. в разрезе укрупненных

групп профессий,

специальностей

-

Неумывакин

В. С.

27.08.20

27

01 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Направлена экспертная

оценка общего объема

утвержденных и

планируемых КЦП на

2028 г. в разрезе

укрупненных групп

профессий,

специальностей субъектам

Российской Федерации"

1.2.

17

Прочий тип документа

Экспертное заключение

общего объема

утвержденных и

планируемых КЦП

субъектов Российской

Федерации на 2028 г. в

разрезе укрупненных групп

профессий, специальностей

-

Неумывакин

В. С.

29.10.20

27

06 08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Подготовлены

предложения по

формированию общего

объема КЦП на 2028 и

1.2.

18

Прочий тип документа

Экспертные предложения

по формированию КЦП на

2028 и 2029 гг. в разрезе

укрупненных групп

-

Неумывакин

В. С.

31.12.20

27

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС «Электронный

бюджет»



106

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

2029 гг. в разрезе

укрупненных групп

профессий,

специальностей субъектам

Российской Федерации"

профессий, специальностейотсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2.

19

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

17.03.20

28

05 01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2.

20

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

27.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.

21

Прочий тип документа

Актуализирован механизм

экспертной оценки общего

объема контрольных цифр

приема по профессиям,

специальностям и (или)

укрупненным группам

-

Неумывакин

В. С.

29.06.20

28

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профессий, специальностей

для обучения по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Рассмотрены заявки

субъектов Российской

Федерации на экспертную

оценку общего объема

утвержденных и

планируемых КЦП на

2029 г. в разрезе

укрупненных групп

профессий,

специальностей"

1.2.

22

Прочий тип документа

Экспертная оценка общего

объема утвержденных и

планируемых КЦП на 2029

г. в разрезе укрупненных

групп профессий,

специальностей

-

Неумывакин

В. С.

28.08.20

28

01 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Направлена экспертная

оценка общего объема

утвержденных и

планируемых КЦП на

2029 г. в разрезе

укрупненных групп

профессий,

специальностей субъектам

Российской Федерации"

1.2.

23

Прочий тип документа

Экспертное заключение

общего объема

утвержденных и

планируемых КЦП

субъектов Российской

Федерации на 2029 г. в

разрезе укрупненных групп

профессий, специальностей

-

Неумывакин

В. С.

30.10.20

28

06 08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

1.2.

Прочий тип документа

-

Неумывакин

31.12.20

07 Взаимосвязь с ГИИС «Электронный



108

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Подготовлены

предложения по

формированию общего

объема КЦП на 2029 и

2030 гг. в разрезе

укрупненных групп

профессий,

специальностей субъектам

Российской Федерации"

24

Экспертные предложения

по формированию КЦП на

2029 и 2030 гг. в разрезе

укрупненных групп

профессий, специальностей

В. С.

28

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2.

25

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

17.03.20

29

01 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2.

26

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

30.04.20

29

04 06 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

1.2.

27

Прочий тип документа

Актуализирован механизм

экспертной оценки общего

-

Неумывакин

В. С.

28.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

04 ГИИС "Электронный

бюджет"



109

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

объема контрольных цифр

приема по профессиям,

специальностям и (или)

укрупненным группам

профессий, специальностей

для обучения по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Рассмотрены заявки

субъектов Российской

Федерации на экспертную

оценку общего объема

утвержденных и

планируемых КЦП на

2030 г. в разрезе

укрупненных групп

профессий,

специальностей"

1.2.

28

Прочий тип документа

Экспертная оценка общего

объема утвержденных и

планируемых КЦП на 2030

г. в разрезе укрупненных

групп профессий,

специальностей

-

Неумывакин

В. С.

28.08.20

29

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Направлена экспертная

оценка общего объема

утвержденных и

планируемых КЦП на

2030 г. в разрезе

укрупненных групп

профессий,

1.2.

29

Прочий тип документа

Экспертное заключение

общего объема

утвержденных и

планируемых КЦП

субъектов Российской

Федерации на 2030 г. в

разрезе укрупненных групп

-

Неумывакин

В. С.

30.10.20

29

06 08 ГИИС «Электронный

бюджет»



110

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

специальностей субъектам

Российской Федерации"

профессий, специальностей

Контрольная точка

"Подготовлены

предложения по

формированию общего

объема КЦП на 2030 г. в

разрезе укрупненных

групп профессий,

специальностей субъектам

Российской Федерации"

1.2.

30

Прочий тип документа

Экспертные предложения

по формированию КЦП на

2030 г. в разрезе

укрупненных групп

профессий, специальностей

-

Неумывакин

В. С.

31.12.20

29

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2.

31

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

17.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2.

32

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

30.04.20

30

04 01 ГИИС «Электронный

бюджет»



111

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.

33

Прочий тип документа

Актуализирован механизм

экспертной оценки общего

объема контрольных цифр

приема по профессиям,

специальностям и (или)

укрупненным группам

профессий, специальностей

для обучения по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

-

Неумывакин

В. С.

29.06.20

30

05 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Рассмотрены заявки

субъектов Российской

Федерации на экспертную

оценку общего объема

утвержденных и

планируемых КЦП на

2030 г. в разрезе

укрупненных групп

профессий,

специальностей"

1.2.

34

Прочий тип документа

Экспертная оценка общего

объема утвержденных и

планируемых КЦП на 2030

г. в разрезе укрупненных

групп профессий,

специальностей

-

Неумывакин

В. С.

28.08.20

30

01 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Направлена экспертная

оценка общего объема

утвержденных и

планируемых КЦП на

1.2.

35

Прочий тип документа

Экспертное заключение

общего объема

утвержденных и

планируемых КЦП

-

Неумывакин

В. С.

30.10.20

30

06 08 ГИИС «Электронный

бюджет»



112

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

2030 г. в разрезе

укрупненных групп

профессий,

специальностей субъектам

Российской Федерации"

субъектов Российской

Федерации на 2030 г. в

разрезе укрупненных групп

профессий, специальностей

Контрольная точка

"Подготовлены

предложения по

формированию общего

объема КЦП на 2030 г. в

разрезе укрупненных

групп профессий,

специальностей субъектам

Российской Федерации"

1.2.

36

Прочий тип документа

Экспертные предложения

по формированию КЦП на

2030 г. в разрезе

укрупненных групп

профессий, специальностей

-

Неумывакин

В. С.

31.12.20

30

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Результат "Реализована

новая структурная модель

организационно-

методического

сопровождения

реализации

образовательных

программ среднего

профессионального

образования, обновлено

их содержание и условия,

с учетом передовых

технологий, трансфера

лучших мировых практик

подготовки кадров,

соответствующих

1.3

Отчет : Информационно-

аналитический отчёт о

реализации результата

Неумывакин

В. С.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



113

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

потребностями

экономики."

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.3.

1

Прочий тип документа

Государственное задание

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России -

ФГБОУ ДПО «Институт

развития

профессионального

образования»

-

Неумывакин

В. С.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

1.3.

2

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России

-

Неумывакин

В. С.

15.04.20

25

04 01 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реестр соглашений)"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3.

3

Приказ

Приказ Минпросвещения

России об установлении

образовательным

организациям высшего

образования и

профессиональным

образовательным

организациям контрольных

цифр приема по

профессиям,

специальностям и (или)

укрупненным группам

профессий и

специальностей для

обучения по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета на

2026/27 учебный год

-

Неумывакин

В. С.

12.05.20

25

07 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработана дорожная

карта по подготовке

проведения Форума СПО"

1.3.

4

Прочий тип документа

Дорожная карта по

подготовке проведения

международного конгресса

выставки

-

Неумывакин

В. С.

26.06.20

25

01 08 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечена разработка

технической

документации по

организации и

проведению чемпионатов

по профессиональному

мастерству"

1.3.

5

Отчет

Информационный отчет о

разработке технической

документации по

организации и проведению

чемпионатов по

профессиональному

мастерству

-

Неумывакин

В. С.

15.09.20

25

05 09 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

по обеспечению

функционирования

Центров опережающей

профессиональной

подготовки в 2025 году"

1.3.

6

Отчет

Информационно

аналитический отчет о

функционировании

Центров опережающей

профессиональной

подготовки на основе

проведенных мониторингов

их деятельности

-

Неумывакин

В. С.

15.12.20

25

08 10 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен ежегодный

Форум СПО"

1.3.

7

Отчет

Информационно

аналитический отчет о

проведении

Международного

конгресса-выставки

-

Неумывакин

В. С.

23.12.20

25

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирована система

управления

синхронизацией сферы

среднего

профессионального

1.3.

8

Отчет

Отчет о системе управления

синхронизацией сферы

среднего

профессионального

образования и кадровой

-

Неумывакин

В. С.

23.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образования и кадровой

потребности экономики

на основе мониторинга "

потребности экономики на

основе мониторинга

Контрольная точка

"Обеспечено

функционирование

системы поддержки

трудоустройства

выпускников на базе

Центров опережающей

профессиональной

подготовки, Базовых

центров карьеры и

центров карьеры

профессиональных

образовательных

организаций "

1.3.

9

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятия

-

Неумывакин

В. С.

25.12.20

25

10 03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.

10

Отчет

Информационный отчет об

итогах всех этапов

чемпионатного движения

по профессиональному

мастерству

-

Неумывакин

В. С.

29.12.20

25

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

1.3.

11

Прочий тип документа

Государственное задание

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России -

ФГБОУ ДПО «Институт

-

Неумывакин

В. С.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

развития

профессионального

образования»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.3.

12

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России

-

Неумывакин

В. С.

15.04.20

26

04 01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3.

13

Приказ

Приказ Минпросвещения

России об установлении

образовательным

организациям высшего

образования и

профессиональным

образовательным

организациям контрольных

цифр приема по

профессиям,

специальностям и (или)

-

Неумывакин

В. С.

12.05.20

26

05 06 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

укрупненным группам

профессий и

специальностей для

обучения по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета на

2027/28 учебный год

Контрольная точка

"Разработана дорожная

карта по подготовке

проведения Форума СПО"

1.3.

14

Прочий тип документа

Дорожная карта по

подготовке проведения

международного конгресса

выставки

-

Неумывакин

В. С.

26.06.20

26

01 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена разработка

технической

документации по

организации и

проведению чемпионатов

по профессиональному

мастерству"

1.3.

15

Отчет

Информационный отчет о

разработке технической

документации по

организации и проведению

чемпионатов по

профессиональному

мастерству

-

Неумывакин

В. С.

15.09.20

26

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

по обеспечению

функционирования

Центров опережающей

1.3.

16

Отчет

Информационно

аналитический отчет о

функционировании

Центров опережающей

-

Неумывакин

В. С.

15.12.20

26

07 09 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профессиональной

подготовки в 2026 году"

профессиональной

подготовки на основе

проведенных мониторингов

их деятельности

Контрольная точка

"Проведен ежегодный

Форум СПО"

1.3.

17

Отчет

Информационно

аналитический отчет о

проведении

Международного

конгресса-выставки

-

Неумывакин

В. С.

23.12.20

26

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирована система

управления

синхронизацией сферы

среднего

профессионального

образования и кадровой

потребности экономики

на основе мониторинга "

1.3.

18

Отчет

Отчет о системе управления

синхронизацией сферы

среднего

профессионального

образования и кадровой

потребности экономики на

основе мониторинга

-

Неумывакин

В. С.

23.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

функционирование

системы поддержки

трудоустройства

выпускников на базе

Центров опережающей

профессиональной

подготовки, Базовых

центров карьеры и

1.3.

19

Отчет

Информационно

аналитический отчет о

реализации мероприятия

-

Неумывакин

В. С.

25.12.20

26

09 03 ГИИС "Электронный

бюджет"



120

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

центров карьеры

профессиональных

образовательных

организаций "

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.

20

Отчет

Информационный отчет об

итогах всех этапов

чемпионатного движения

по профессиональному

мастерству

-

Неумывакин

В. С.

28.12.20

26

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.3.

21

Прочий тип документа

Государственное задание

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России -

ФГБОУ ДПО «Институт

развития

профессионального

образования»

-

Неумывакин

В. С.

31.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

1.3.

22

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственному

учреждению

-

Неумывакин

В. С.

15.04.20

27

04 01 ГИИС "Электронный

бюджет"



121

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

Минпросвещения России

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3.

23

Приказ

Приказ Минпросвещения

России об установлении

образовательным

организациям высшего

образования и

профессиональным

образовательным

организациям контрольных

цифр приема по

профессиям,

специальностям и (или)

укрупненным группам

профессий и

специальностей для

обучения по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета на

2028/29 учебный год

-

Неумывакин

В. С.

12.05.20

27

05 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработана дорожная

1.3.

24

Прочий тип документа

Дорожная карта по

-

Неумывакин

В. С.

28.06.20

27

01 07 ГИИС "Электронный

бюджет"



122

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

карта по подготовке

проведения Форума СПО

"

подготовке проведения

международного конгресса

выставки

Контрольная точка

"Обеспечена разработка

технической

документации по

организации и

проведению чемпионатов

по профессиональному

мастерству"

1.3.

25

Отчет

Информационный отчет о

разработке технической

документации по

организации и проведению

чемпионатов по

профессиональному

мастерству

-

Неумывакин

В. С.

15.09.20

27

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

по обеспечению

функционирования

Центров опережающей

профессиональной

подготовки в 2027 году"

1.3.

26

Отчет

Информационно

аналитический отчет о

функционировании

Центров опережающей

профессиональной

подготовки на основе

проведенных мониторингов

их деятельности

-

Неумывакин

В. С.

15.12.20

27

07 09 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

функционирование

системы поддержки

трудоустройства

выпускников на базе

Центров опережающей

профессиональной

подготовки, Базовых

1.3.

27

Отчет

Информационно

аналитический отчет о

реализации мероприятия

-

Неумывакин

В. С.

23.12.20

27

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



123

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

центров карьеры и

центров карьеры

профессиональных

образовательных

организаций "

Контрольная точка

"Проведен ежегодный

Форум СПО"

1.3.

28

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении

Международного

конгресса-выставки

-

Неумывакин

В. С.

23.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирована система

управления

синхронизацией сферы

среднего

профессионального

образования и кадровой

потребности экономики

на основе мониторинга "

1.3.

29

Отчет

Отчет о системе управления

синхронизацией сферы

среднего

профессионального

образования и кадровой

потребности экономики на

основе мониторинга

-

Неумывакин

В. С.

23.12.20

27

09 11 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.

30

Отчет

Информационный отчет об

итогах всех этапов

чемпионатного движения

по профессиональному

мастерству

-

Неумывакин

В. С.

27.12.20

27

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

1.3.

31

Прочий тип документа

Государственное задание

-

Неумывакин

В. С.

31.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

05 ГИИС "Электронный

бюджет"



124

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России -

ФГБОУ ДПО «Институт

развития

профессионального

образования»

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.3.

32

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России

-

Неумывакин

В. С.

15.04.20

28

04 01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

1.3.

33

Приказ

Приказ Минпросвещения

России об установлении

образовательным

-

Неумывакин

В. С.

12.05.20

28

05 06 ГИИС "Электронный

бюджет"



125

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

для оказания услуги

(выполнения работы)"

организациям высшего

образования и

профессиональным

образовательным

организациям контрольных

цифр приема по

профессиям,

специальностям и (или)

укрупненным группам

профессий и

специальностей для

обучения по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета на

2028/29 учебный год

Контрольная точка

"Разработана дорожная

карта по подготовке

проведения Форума СПО"

1.3.

34

Прочий тип документа

Дорожная карта по

подготовке проведения

международного конгресса

выставки

-

Неумывакин

В. С.

26.06.20

28

01 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена разработка

технической

документации по

организации и

проведению чемпионатов

1.3.

35

Отчет

Информационный отчет о

разработке технической

документации по

организации и проведению

чемпионатов по

-

Неумывакин

В. С.

15.09.20

28

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"



126

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по профессиональному

мастерству"

профессиональному

мастерству

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

по обеспечению

функционирования

Центров опережающей

профессиональной

подготовки в 2025 году"

1.3.

36

Отчет

Информационно

аналитический отчет о

функционировании

Центров опережающей

профессиональной

подготовки на основе

проведенных мониторингов

их деятельности

-

Неумывакин

В. С.

15.12.20

28

07 09 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен ежегодный

Форум СПО"

1.3.

37

Отчет

Информационно

аналитический отчет о

проведении

Международного

конгресса-выставки

-

Неумывакин

В. С.

23.12.20

28

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирована система

управления

синхронизацией сферы

среднего

профессионального

образования и кадровой

потребности экономики

на основе мониторинга "

1.3.

38

Отчет

Отчет о системе управления

синхронизацией сферы

среднего

профессионального

образования и кадровой

потребности экономики на

основе мониторинга

-

Неумывакин

В. С.

23.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

1.3.

39

Отчет

Информационно-

-

Неумывакин

В. С.

25.12.20

28

10 03 ГИИС "Электронный

бюджет"



127

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

функционирование

системы поддержки

трудоустройства

выпускников на базе

Центров опережающей

профессиональной

подготовки, Базовых

центров карьеры и

центров карьеры

профессиональных

образовательных

организаций "

аналитический отчет о

реализации мероприятия

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.

40

Отчет

Информационный отчет об

итогах всех этапов

чемпионатного движения

по профессиональному

мастерству

-

Неумывакин

В. С.

29.12.20

28

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.3.

41

Прочий тип документа

Государственное задание

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России -

ФГБОУ ДПО «Институт

развития

профессионального

образования»

-

Неумывакин

В. С.

31.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"



128

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.3.

42

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России

-

Неумывакин

В. С.

15.04.20

29

04 01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3.

43

Приказ

Приказ Минпросвещения

России об установлении

образовательным

организациям высшего

образования и

профессиональным

образовательным

организациям контрольных

цифр приема по

профессиям,

специальностям и (или)

укрупненным группам

профессий и

-

Неумывакин

В. С.

12.05.20

29

05 06 ГИИС "Электронный

бюджет"



129

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

специальностей для

обучения по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета на

2029/30 учебный год

Контрольная точка

"Разработана дорожная

карта по подготовке

проведения Форума СПО"

1.3.

44

Прочий тип документа

Дорожная карта по

подготовке проведения

международного конгресса

выставки

-

Неумывакин

В. С.

26.06.20

29

01 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена разработка

технической

документации по

организации и

проведению чемпионатов

по профессиональному

мастерству"

1.3.

45

Отчет

Информационный отчет о

разработке технической

документации по

организации и проведению

чемпионатов по

профессиональному

мастерству

-

Неумывакин

В. С.

15.09.20

29

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

по обеспечению

функционирования

Центров опережающей

профессиональной

подготовки в 2025 году"

1.3.

46

Отчет

Информационно

аналитический отчет о

функционировании

Центров опережающей

профессиональной

подготовки на основе

-

Неумывакин

В. С.

15.12.20

29

07 09 ГИИС "Электронный

бюджет"



130

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проведенных мониторингов

их деятельности

Контрольная точка

"Проведен ежегодный

Форум СПО"

1.3.

47

Отчет

Информационно

аналитический отчет о

проведении

Международного

конгресса-выставки

-

Неумывакин

В. С.

23.12.20

29

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирована система

управления

синхронизацией сферы

среднего

профессионального

образования и кадровой

потребности экономики

на основе мониторинга "

1.3.

48

Отчет

Отчет о системе управления

синхронизацией сферы

среднего

профессионального

образования и кадровой

потребности экономики на

основе мониторинга

-

Неумывакин

В. С.

23.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

функционирование

системы поддержки

трудоустройства

выпускников на базе

Центров опережающей

профессиональной

подготовки, Базовых

центров карьеры и

центров карьеры

профессиональных

1.3.

49

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятия

-

Неумывакин

В. С.

25.12.20

29

10 03 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образовательных

организаций "

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.

50

Отчет

Информационный отчет об

итогах всех этапов

чемпионатного движения

по профессиональному

мастерству

-

Неумывакин

В. С.

29.12.20

29

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.3.

51

Прочий тип документа

Государственное задание

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России -

ФГБОУ ДПО «Институт

развития

профессионального

образования»

-

Неумывакин

В. С.

31.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России

на выполнение

государственного

1.3.

52

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России

-

Неумывакин

В. С.

15.04.20

30

04 01 ГИИС "Электронный

бюджет"



132

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3.

53

Приказ

Приказ Минпросвещения

России об установлении

образовательным

организациям высшего

образования и

профессиональным

образовательным

организациям контрольных

цифр приема по

профессиям,

специальностям и (или)

укрупненным группам

профессий и

специальностей для

обучения по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета на

2030/31 учебный год

-

Неумывакин

В. С.

12.05.20

30

05 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

1.3.

54
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Разработана дорожная

карта по подготовке

проведения Форума СПО"

Прочий тип документа

Дорожная карта по

подготовке проведения

международного конгресса

выставки

-

Неумывакин

В. С.

26.06.20

30

01 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена разработка

технической

документации по

организации и

проведению чемпионатов

по профессиональному

мастерству"

1.3.

55

Отчет

Информационный отчет о

разработке технической

документации по

организации и проведению

чемпионатов по

профессиональному

мастерству

-

Неумывакин

В. С.

15.09.20

30

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

по обеспечению

функционирования

Центров опережающей

профессиональной

подготовки в 2025 году"

1.3.

56

Отчет

Информационно

аналитический отчет о

функционировании

Центров опережающей

профессиональной

подготовки на основе

проведенных мониторингов

их деятельности

-

Неумывакин

В. С.

15.12.20

30

07 09 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен ежегодный

Форум СПО"

1.3.

57

Отчет

Информационно

аналитический отчет о

проведении

Международного

конгресса-выставки

-

Неумывакин

В. С.

23.12.20

30

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформирована система

управления

синхронизацией сферы

среднего

профессионального

образования и кадровой

потребности экономики

на основе мониторинга "

1.3.

58

Отчет

Отчет о системе управления

синхронизацией сферы

среднего

профессионального

образования и кадровой

потребности экономики на

основе мониторинга

-

Неумывакин

В. С.

23.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

функционирование

системы поддержки

трудоустройства

выпускников на базе

Центров опережающей

профессиональной

подготовки, Базовых

центров карьеры и

центров карьеры

профессиональных

образовательных

организаций "

1.3.

59

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятия

-

Неумывакин

В. С.

25.12.20

30

10 03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.

60

Отчет

Информационный отчет об

итогах всех этапов

чемпионатного движения

по профессиональному

мастерству

-

Неумывакин

В. С.

29.12.20

30

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Результат "Созданы

образовательные кластеры

среднего

профессионального

образования."

1.4

Отчет : Информационно-

аналитический отчёт о

реализации результата

Неумывакин

В. С.

01.01.20

25

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.4.

1

Прочий тип документа

Государственное задание

организации Министерства

просвещения Российской

Федерации на

сопровождение

мероприятий по созданию

образовательных кластеров

среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Размещение конкурсной

документации в целях

проведения отбора

получателей грантов в

форме субсидии на 2026

год на официальном сайте

Минпросвещения России"

1.4.

2

Отчет

Отчет о размещении

конкурсной документации

в целях проведения отбора

получателей грантов в

форме субсидии на 2026 год

на официальном сайте

Минпросвещения России

-

Неумывакин

В. С.

06.05.20

25

01 03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Определен перечень

оборудования в целях

1.4.

3

Отчет

Отчет о согласовании

перечней оборудования в

-

Неумывакин

В. С.

30.06.20

25

02 04 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оснащения

образовательных

кластеров среднего

профессионального

образования "

целях оснащения

образовательных кластеров

среднего

профессионального

образования

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

заключении

образовательными

кластерами среднего

профессионального

образования соглашений о

партнерстве в целях

создания образовательных

кластеров среднего

профессионального

образования"

1.4.

4

Отчет

Отчет о заключении

образовательными

кластерами среднего

профессионального

образования соглашений о

партнерстве в целях

создания образовательных

кластеров среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

02.09.20

25

03 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

торжественном открытии

образовательных

кластеров среднего

профессионального

образования"

1.4.

5

Отчет

Отчет о торжественном

открытии образовательных

кластеров среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

16.10.20

25

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена экспертно-

методическая поддержка

реализации мероприятий

по сопровождению

1.4.

6

Отчет

Информационно-

аналитический отчет об

экспертно-методической

поддержке реализации

-

Неумывакин

В. С.

26.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

07 ГИИС "Электронный

бюджет"



137

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мероприятий по созданию

образовательных

кластеров среднего

профессионального

образования"

мероприятий по

сопровождению

мероприятий по созданию

образовательных кластеров

среднего

профессионального

образования

отсутствует

Контрольная точка

"Созданы

образовательные кластеры

среднего

профессионального

образования, помещения

кластеров оснащены

оборудованием,

программным

обеспечением,

необходимым для

реализации программы

деятельности кластера"

1.4.

7

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

создании образовательных

кластеров среднего

профессионального

образования, оснащении

помещений кластеров

оборудованием,

программным

обеспечением,

необходимым для

реализации программы

деятельности кластера

-

Неумывакин

В. С.

29.12.20

25

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СУПД

Результат "Оснащены

центры повышения

квалификации кадров

среднего

профессионального

образования"

1.5

Отчет : Информационно-

аналитический отчёт о

реализации результата

Неумывакин

В. С.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

1.5.

1

Соглашение

Соглашение о

-

Неумывакин

В. С.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

01 ГИИС "Электронный

бюджет"



138

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.5.

2

Акт

Акт получателя целевой

субсидии о внесении

изменений в акт об

утверждении состава

рабочей группы по

разработке перечня

оборудования для

оснащения учебно-

производственных

полигонов Центров

повышения квалификации

кадров среднего

профессионального

образования.

-

Неумывакин

В. С.

14.05.20

25

04 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена

стратегическая сессия по

вопросам материально-

технического оснащения

учебно-производственных

1.5.

3

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении стратегической

сессии по вопросам

материально-технического

-

Неумывакин

В. С.

31.07.20

25

01 06 ГИИС «Электронный

бюджет»



139

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

полигонов этапа 2025 года

Центров повышения

квалификации кадров

среднего

профессионального

образования"

оснащения учебно-

производственных

полигонов этапа 2025 года

Центров повышения

квалификации кадров

среднего

профессионального

образования

Контрольная точка

"Определен перечень

оборудования для

оснащения учебно-

производственных

полигонов этапа 2025 года

Центров повышения

квалификации кадров

среднего

профессионального

образования"

1.5.

4

Отчет

Информационно-

аналитический отчет об

определении перечня

оборудования для

оснащения учебно-

производственных

полигонов этапа 2025 года

Центров повышения

квалификации кадров

среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

30.10.20

25

05 07 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

хода создания Центров

повышения квалификации

кадров среднего

профессионального

образования"

1.5.

5

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

мониторинге хода создания

Центров повышения

квалификации кадров

среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

15.12.20

25

06 08 ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Отчет

о функционировании

Центров повышения

квалификации кадров

среднего

профессионального

образования в 2025 году"

1.5.

6

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Центров повышения

квалификации кадров

среднего

профессионального

образования в 2025 году

-

Неумывакин

В. С.

29.12.20

25

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.5.

7

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.5.

8

Акт

Акт получателя целевой

субсидии о внесении

изменений в акт об

утверждении состава

рабочей группы по

разработке перечня

оборудования для

оснащения учебно-

-

Неумывакин

В. С.

14.05.20

26

04 05 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

производственных

полигонов Центров

повышения квалификации

кадров среднего

профессионального

образования.

Контрольная точка

"Проведена

стратегическая сессия по

вопросам материально-

технического оснащения

учебно-производственных

полигонов этапа 2026 года

Центров повышения

квалификации кадров

среднего

профессионального

образования"

1.5.

9

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении стратегической

сессии по вопросам

материально-технического

оснащения учебно-

производственных

полигонов этапа 2026 года

Центров повышения

квалификации кадров

среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

31.07.20

26

01 06 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Определен перечень

оборудования для

оснащения учебно-

производственных

полигонов этапа 2026 года

Центров повышения

квалификации кадров

среднего

профессионального

1.5.

10

Отчет

Информационно-

аналитический отчет об

определении перечня

оборудования для

оснащения учебно-

производственных

полигонов этапа 2026 года

Центров повышения

квалификации кадров

-

Неумывакин

В. С.

30.10.20

26

05 07 ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образования" среднего

профессионального

образования

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

хода создания Центров

повышения квалификации

кадров среднего

профессионального

образования"

1.5.

11

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

мониторинге хода создания

Центров повышения

квалификации кадров

среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

15.12.20

26

06 08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "Отчет

о функционировании

Центров повышения

квалификации кадров

среднего

профессионального

образования в 2026 году"

1.5.

12

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Центров повышения

квалификации кадров

среднего

профессионального

образования в 2026 году

-

Неумывакин

В. С.

25.12.20

26

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.5.

13

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

31.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 ГИИС "Электронный

бюджет"



143

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.5.

14

Акт

Акт получателя целевой

субсидии о внесении

изменений в акт об

утверждении состава

рабочей группы по

разработке перечня

оборудования для

оснащения учебно-

производственных

полигонов Центров

повышения квалификации

кадров среднего

профессионального

образования.

-

Неумывакин

В. С.

14.05.20

27

04 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена

стратегическая сессия по

вопросам материально-

технического оснащения

учебно-производственных

полигонов этапа 2027 года

Центров повышения

квалификации кадров

среднего

профессионального

образования"

1.5.

15

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении стратегической

сессии по вопросам

материально-технического

оснащения учебно-

производственных

полигонов этапа 2027 года

Центров повышения

квалификации кадров

среднего

-

Неумывакин

В. С.

30.07.20

27

01 06 ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профессионального

образования

Контрольная точка

"Определен перечень

оборудования для

оснащения учебно-

производственных

полигонов этапа 2027 года

Центров повышения

квалификации кадров

среднего

профессионального

образования"

1.5.

16

Отчет

Информационно-

аналитический отчет об

определении перечня

оборудования для

оснащения учебно-

производственных

полигонов этапа 2027 года

Центров повышения

квалификации кадров

среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

29.10.20

27

05 07 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

хода создания Центров

повышения квалификации

кадров среднего

профессионального

образования"

1.5.

17

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

мониторинге хода создания

Центров повышения

квалификации кадров

среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

15.12.20

27

06 08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "Отчет

о функционировании

Центров повышения

квалификации кадров

среднего

1.5.

18

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Центров повышения

-

Неумывакин

В. С.

24.12.20

27

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



145

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профессионального

образования в 2027 году"

квалификации кадров

среднего

профессионального

образования в 2027 году

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.5.

19

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

31.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.5.

20

Акт

Акт получателя целевой

субсидии о внесении

изменений в акт об

утверждении состава

рабочей группы по

разработке перечня

оборудования для

оснащения учебно-

производственных

полигонов Центров

повышения квалификации

кадров среднего

профессионального

образования.

-

Неумывакин

В. С.

14.05.20

28

04 05 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведена

стратегическая сессия по

вопросам материально-

технического оснащения

учебно-производственных

полигонов этапа 2028 года

Центров повышения

квалификации кадров

среднего

профессионального

образования"

1.5.

21

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении стратегической

сессии по вопросам

материально-технического

оснащения учебно-

производственных

полигонов этапа 2028 года

Центров повышения

квалификации кадров

среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

30.07.20

28

01 06 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Определен перечень

оборудования для

оснащения учебно-

производственных

полигонов этапа 2028 года

Центров повышения

квалификации кадров

среднего

профессионального

образования"

1.5.

22

Отчет

Информационно-

аналитический отчет об

определении перечня

оборудования для

оснащения учебно-

производственных

полигонов этапа 2028 года

Центров повышения

квалификации кадров

среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

29.10.20

28

05 07 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

1.5.

23

Отчет

Информационно-

-

Неумывакин

В. С.

15.12.20

28

06 08 ГИИС «Электронный

бюджет»



147

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

хода создания Центров

повышения квалификации

кадров среднего

профессионального

образования"

аналитический отчет о

мониторинге хода создания

Центров повышения

квалификации кадров

среднего

профессионального

образования

Контрольная точка "Отчет

о функционировании

Центров повышения

квалификации кадров

среднего

профессионального

образования в 2028 году"

1.5.

24

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Центров повышения

квалификации кадров

среднего

профессионального

образования в 2027 году

-

Неумывакин

В. С.

24.12.20

28

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.5.

25

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

31.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

1.5.

26

Акт

Акт получателя целевой

-

Неумывакин

В. С.

14.05.20

29

04 05 ГИИС "Электронный

бюджет"



148

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

субсидии о внесении

изменений в акт об

утверждении состава

рабочей группы по

разработке перечня

оборудования для

оснащения учебно-

производственных

полигонов Центров

повышения квалификации

кадров среднего

профессионального

образования.

Контрольная точка

"Проведена

стратегическая сессия по

вопросам материально-

технического оснащения

учебно-производственных

полигонов этапа 2029 года

Центров повышения

квалификации кадров

среднего

профессионального

образования"

1.5.

27

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении стратегической

сессии по вопросам

материально-технического

оснащения учебно-

производственных

полигонов этапа 2029 года

Центров повышения

квалификации кадров

среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

30.07.20

29

01 06 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Определен перечень

оборудования для

1.5.

28

Отчет

Информационно-

аналитический отчет об

-

Неумывакин

В. С.

29.10.20

29

05 07 ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оснащения учебно-

производственных

полигонов этапа 2029 года

Центров повышения

квалификации кадров

среднего

профессионального

образования"

определении перечня

оборудования для

оснащения учебно-

производственных

полигонов этапа 2029 года

Центров повышения

квалификации кадров

среднего

профессионального

образования

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

хода создания Центров

повышения квалификации

кадров среднего

профессионального

образования"

1.5.

29

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

мониторинге хода создания

Центров повышения

квалификации кадров

среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

15.12.20

29

06 08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "Отчет

о функционировании

Центров повышения

квалификации кадров

среднего

профессионального

образования в 2029 году"

1.5.

30

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Центров повышения

квалификации кадров

среднего

профессионального

образования в 2029 году

-

Неумывакин

В. С.

24.12.20

29

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет

Контрольная точка

1.5.

Соглашение

-

Неумывакин

31.03.20

Взаимосвязь с 01 ГИИС "Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

31

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

В. С.

30

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.5.

32

Акт

Акт получателя целевой

субсидии о внесении

изменений в акт об

утверждении состава

рабочей группы по

разработке перечня

оборудования для

оснащения учебно-

производственных

полигонов Центров

повышения квалификации

кадров среднего

профессионального

образования.

-

Неумывакин

В. С.

14.05.20

30

04 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена

стратегическая сессия по

вопросам материально-

технического оснащения

1.5.

33

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении стратегической

сессии по вопросам

-

Неумывакин

В. С.

30.07.20

30

01 06 ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

учебно-производственных

полигонов этапа 2030 года

Центров повышения

квалификации кадров

среднего

профессионального

образования"

материально-технического

оснащения учебно-

производственных

полигонов этапа 2030 года

Центров повышения

квалификации кадров

среднего

профессионального

образования

Контрольная точка

"Определен перечень

оборудования для

оснащения учебно-

производственных

полигонов этапа 2030 года

Центров повышения

квалификации кадров

среднего

профессионального

образования"

1.5.

34

Отчет

Информационно-

аналитический отчет об

определении перечня

оборудования для

оснащения учебно-

производственных

полигонов этапа 2030 года

Центров повышения

квалификации кадров

среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

29.10.20

30

05 07 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

хода создания Центров

повышения квалификации

кадров среднего

профессионального

образования"

1.5.

35

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

мониторинге хода создания

Центров повышения

квалификации кадров

среднего

профессионального

-

Неумывакин

В. С.

15.12.20

30

06 08 ГИИС «Электронный

бюджет»



152

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образования

Контрольная точка "Отчет

о функционировании

Центров повышения

квалификации кадров

среднего

профессионального

образования в 2030 году"

1.5.

36

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Центров повышения

квалификации кадров

среднего

профессионального

образования в 2030 году

-

Неумывакин

В. С.

24.12.20

30

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Реализованы

обучающие мероприятия

среди школьников и

молодежи в сфере

креативных индустрий "

1.6

Отчет : Информационно-

аналитический отчёт о

реализации результата

Неумывакин

В. С.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.6.

1

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

14.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.6.

Отчет

-

Неумывакин

26.02.20

04 06 ГИИС "Электронный



153

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

В. С.

25

бюджет"

Контрольная точка

"Представлена отчетность

об осуществлении затрат,

источником финансового

обеспечения которых

является грант за 1-й

квартал"

1.6.

3

Отчет

Отчет об осуществлении

затрат, источником

финансового обеспечения

которых является грант за 1

-й квартал

-

Неумывакин

В. С.

10.04.20

25

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлена отчетность

об осуществлении затрат,

источником финансового

обеспечения которых

является грант за 2-й

квартал"

1.6.

4

Отчет

Отчет об осуществлении

затрат, источником

финансового обеспечения

которых является грант за 2

-й квартал

-

Неумывакин

В. С.

10.07.20

25

06 01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.6.

5

Прочий тип документа

Утверждены наименования,

авторы, спикеры,

компетенции по каждой

обучающей программе

-

Неумывакин

В. С.

30.09.20

25

07 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлена отчетность

об осуществлении затрат,

1.6.

6

Отчет

Отчет об осуществлении

затрат, источником

-

Неумывакин

В. С.

10.10.20

25

01 09 ГИИС "Электронный

бюджет"



154

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

источником финансового

обеспечения которых

является грант за 3-й

квартал"

финансового обеспечения

которых является грант за 3

-й квартал

Контрольная точка

"Представлена отчетность

об осуществлении затрат,

источником финансового

обеспечения которых

является грант за год"

1.6.

7

Отчет

Отчет об осуществлении

затрат, источником

финансового обеспечения

которых является грант за

год

-

Неумывакин

В. С.

25.12.20

25

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.6.

8

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

13.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.6.

9

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

26.02.20

26

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.6.

Отчет

-

Неумывакин

10.04.20

05 07 ГИИС "Электронный



155

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Представлена отчетность

об осуществлении затрат,

источником финансового

обеспечения которых

является грант за 1-й

квартал"

10

Отчет об осуществлении

затрат, источником

финансового обеспечения

которых является грант за 1

-й квартал

В. С.

26

бюджет"

Контрольная точка

"Представлена отчетность

об осуществлении затрат,

источником финансового

обеспечения которых

является грант за 2-й

квартал"

1.6.

11

Отчет

Отчет об осуществлении

затрат, источником

финансового обеспечения

которых является грант за 2

-й квартал

-

Неумывакин

В. С.

10.07.20

26

06 01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.6.

12

Прочий тип документа

Утверждены наименования,

авторы, спикеры,

компетенции по каждой

обучающей программе

-

Неумывакин

В. С.

30.09.20

26

07 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлена отчетность

об осуществлении затрат,

источником финансового

обеспечения которых

является грант за 3-й

квартал"

1.6.

13

Отчет

Отчет об осуществлении

затрат, источником

финансового обеспечения

которых является грант за 3

-й квартал

-

Неумывакин

В. С.

09.10.20

26

01 09 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлена отчетность

1.6.

14

Отчет

Отчет об осуществлении

-

Неумывакин

В. С.

25.12.20

26

08 Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



156

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

об осуществлении затрат,

источником финансового

обеспечения которых

является грант за год"

затрат, источником

финансового обеспечения

которых является грант за

год

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.6.

15

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

12.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.6.

16

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

26.02.20

27

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлена отчетность

об осуществлении затрат,

источником финансового

обеспечения которых

является грант за 1-й

квартал"

1.6.

17

Отчет

Отчет об осуществлении

затрат, источником

финансового обеспечения

которых является грант за 1

-й квартал

-

Неумывакин

В. С.

09.04.20

27

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет"



157

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлена отчетность

об осуществлении затрат,

источником финансового

обеспечения которых

является грант за 2-й

квартал"

1.6.

18

Отчет

Отчет об осуществлении

затрат, источником

финансового обеспечения

которых является грант за 2

-й квартал

-

Неумывакин

В. С.

09.07.20

27

06 01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.6.

19

Прочий тип документа

Утверждены наименования,

авторы, спикеры,

компетенции по каждой

обучающей программе

-

Неумывакин

В. С.

30.09.20

27

07 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлена отчетность

об осуществлении затрат,

источником финансового

обеспечения которых

является грант за 3-й

квартал"

1.6.

20

Отчет

Отчет об осуществлении

затрат, источником

финансового обеспечения

которых является грант за 3

-й квартал

-

Неумывакин

В. С.

08.10.20

27

01 09 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлена отчетность

об осуществлении затрат,

источником финансового

обеспечения которых

является грант за год"

1.6.

21

Отчет

Отчет об осуществлении

затрат, источником

финансового обеспечения

которых является грант за

год

-

Неумывакин

В. С.

24.12.20

27

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

1.6.

22

Соглашение

Соглашение о

-

Неумывакин

В. С.

12.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

05 ГИИС "Электронный

бюджет"



158

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.6.

23

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

26.02.20

28

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлена отчетность

об осуществлении затрат,

источником финансового

обеспечения которых

является грант за 1-й

квартал"

1.6.

24

Отчет

Отчет об осуществлении

затрат, источником

финансового обеспечения

которых является грант за 1

-й квартал

-

Неумывакин

В. С.

09.04.20

28

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлена отчетность

об осуществлении затрат,

источником финансового

обеспечения которых

является грант за 2-й

квартал"

1.6.

25

Отчет

Отчет об осуществлении

затрат, источником

финансового обеспечения

которых является грант за 2

-й квартал

-

Неумывакин

В. С.

09.07.20

28

06 01 ГИИС "Электронный

бюджет"



159

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.6.

26

Прочий тип документа

Утверждены наименования,

авторы, спикеры,

компетенции по каждой

обучающей программе

-

Неумывакин

В. С.

30.09.20

28

07 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлена отчетность

об осуществлении затрат,

источником финансового

обеспечения которых

является грант за 3-й

квартал"

1.6.

27

Отчет

Отчет об осуществлении

затрат, источником

финансового обеспечения

которых является грант за 3

-й квартал

-

Неумывакин

В. С.

08.10.20

28

01 09 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлена отчетность

об осуществлении затрат,

источником финансового

обеспечения которых

является грант за год"

1.6.

28

Отчет

Отчет об осуществлении

затрат, источником

финансового обеспечения

которых является грант за

год

-

Неумывакин

В. С.

24.12.20

28

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

1.6.

29

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

12.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"



160

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашений)"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.6.

30

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

26.02.20

29

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлена отчетность

об осуществлении затрат,

источником финансового

обеспечения которых

является грант за 1-й

квартал"

1.6.

31

Отчет

Отчет об осуществлении

затрат, источником

финансового обеспечения

которых является грант за 1

-й квартал

-

Неумывакин

В. С.

09.04.20

29

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлена отчетность

об осуществлении затрат,

источником финансового

обеспечения которых

является грант за 2-й

квартал"

1.6.

32

Отчет

Отчет об осуществлении

затрат, источником

финансового обеспечения

которых является грант за 2

-й квартал

-

Неумывакин

В. С.

09.07.20

29

06 01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.6.

33

Прочий тип документа

Утверждены наименования,

авторы, спикеры,

компетенции по каждой

обучающей программе

-

Неумывакин

В. С.

30.09.20

29

07 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

08.10.20



161

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлена отчетность

об осуществлении затрат,

источником финансового

обеспечения которых

является грант за 3-й

квартал"

1.6.

34

Отчет

Отчет об осуществлении

затрат, источником

финансового обеспечения

которых является грант за 3

-й квартал

-

Неумывакин

В. С.

29

01 09 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлена отчетность

об осуществлении затрат,

источником финансового

обеспечения которых

является грант за год"

1.6.

35

Отчет

Отчет об осуществлении

затрат, источником

финансового обеспечения

которых является грант за

год

-

Неумывакин

В. С.

24.12.20

29

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.6.

36

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

12.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

1.6.

37

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

-

Неумывакин

В. С.

26.02.20

30

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"



162

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу" (физическому) лицу

Контрольная точка

"Представлена отчетность

об осуществлении затрат,

источником финансового

обеспечения которых

является грант за 1-й

квартал"

1.6.

38

Отчет

Отчет об осуществлении

затрат, источником

финансового обеспечения

которых является грант за 1

-й квартал

-

Неумывакин

В. С.

09.04.20

30

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлена отчетность

об осуществлении затрат,

источником финансового

обеспечения которых

является грант за 2-й

квартал"

1.6.

39

Отчет

Отчет об осуществлении

затрат, источником

финансового обеспечения

которых является грант за 2

-й квартал

-

Неумывакин

В. С.

09.07.20

30

06 01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.6.

40

Прочий тип документа

Утверждены наименования,

авторы, спикеры,

компетенции по каждой

обучающей программе

-

Неумывакин

В. С.

30.09.20

30

07 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлена отчетность

об осуществлении затрат,

источником финансового

обеспечения которых

является грант за 3-й

квартал"

1.6.

41

Отчет

Отчет об осуществлении

затрат, источником

финансового обеспечения

которых является грант за 3

-й квартал

-

Неумывакин

В. С.

08.10.20

30

01 09 ГИИС "Электронный

бюджет"



163

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлена отчетность

об осуществлении затрат,

источником финансового

обеспечения которых

является грант за год"

1.6.

42

Отчет

Отчет об осуществлении

затрат, источником

финансового обеспечения

которых является грант за

год

-

Неумывакин

В. С.

24.12.20

30

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Обеспечено

проведение

Национального открытого

чемпионата творческих

компетенций

"ArtMasters""

1.7

Отчет : Информационно-

аналитический отчёт о

реализации результата

Неумывакин

В. С.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.7.

1

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

17.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлена отчетность

об осуществлении затрат,

источником финансового

обеспечения которых

является грант за 1-й

1.7.

2

Отчет

Отчет об осуществлении

затрат, источником

финансового обеспечения

которых является грант за 1

-й квартал

-

Неумывакин

В. С.

10.04.20

25

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"



164

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

квартал"

Контрольная точка

"Представлена отчетность

об осуществлении затрат,

источником финансового

обеспечения которых

является грант за 2-й

квартал"

1.7.

3

Отчет

Отчет об осуществлении

затрат, источником

финансового обеспечения

которых является грант за 2

-й квартал

-

Неумывакин

В. С.

10.07.20

25

05 01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.7.

4

Прочий тип документа

Документы,

регламентирующие

проведение Чемпионата -

договоры, соглашения,

письма, положения и

порядки

-

Неумывакин

В. С.

16.09.20

25

06 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлена отчетность

об осуществлении затрат,

источником финансового

обеспечения которых

является грант за 3-й

квартал"

1.7.

5

Отчет

Отчет об осуществлении

затрат, источником

финансового обеспечения

которых является грант за 3

-й квартал

-

Неумывакин

В. С.

10.10.20

25

01 03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.7.

6

Прочий тип документа

Аналитические и отчетные

материалы о проведенном

Национальном открытом

чемпионате творческих

компетенций «ArtMasters»

-

Неумывакин

В. С.

26.12.20

25

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.7.

7

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

17.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлена отчетность

об осуществлении затрат,

источником финансового

обеспечения которых

является грант за 1-й

квартал"

1.7.

8

Отчет

Отчет об осуществлении

затрат, источником

финансового обеспечения

которых является грант за 1

-й квартал

-

Неумывакин

В. С.

10.04.20

26

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлена отчетность

об осуществлении затрат,

источником финансового

обеспечения которых

является грант за 2-й

квартал"

1.7.

9

Отчет

Отчет об осуществлении

затрат, источником

финансового обеспечения

которых является грант за 2

-й квартал

-

Неумывакин

В. С.

10.07.20

26

05 01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

1.7.

10

Прочий тип документа

Документы,

регламентирующие

проведение Чемпионата -

-

Неумывакин

В. С.

16.09.20

26

06 07 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

для оказания услуги

(выполнения работы)"

договоры, соглашения,

письма, положения и

порядки

Контрольная точка

"Представлена отчетность

об осуществлении затрат,

источником финансового

обеспечения которых

является грант за 3-й

квартал"

1.7.

11

Отчет

Отчет об осуществлении

затрат, источником

финансового обеспечения

которых является грант за 3

-й квартал

-

Неумывакин

В. С.

10.10.20

26

01 03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.7.

12

Прочий тип документа

Аналитические и отчетные

материалы о проведенном

Национальном открытом

чемпионате творческих

компетенций «ArtMasters»

-

Неумывакин

В. С.

25.12.20

26

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.7.

13

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

17.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.7.

Отчет

-

Неумывакин

09.04.20

04 06 ГИИС "Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Представлена отчетность

об осуществлении затрат,

источником финансового

обеспечения которых

является грант за 1-й

квартал"

14

Отчет об осуществлении

затрат, источником

финансового обеспечения

которых является грант за 1

-й квартал

В. С.

27

бюджет"

Контрольная точка

"Представлена отчетность

об осуществлении затрат,

источником финансового

обеспечения которых

является грант за 2-й

квартал"

1.7.

15

Отчет

Отчет об осуществлении

затрат, источником

финансового обеспечения

которых является грант за 2

-й квартал

-

Неумывакин

В. С.

09.07.20

27

05 01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.7.

16

Прочий тип документа

Документы,

регламентирующие

проведение Чемпионата -

договоры, соглашения,

письма, положения и

порядки

-

Неумывакин

В. С.

16.09.20

27

06 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлена отчетность

об осуществлении затрат,

источником финансового

обеспечения которых

является грант за 3-й

квартал"

1.7.

17

Отчет

Отчет об осуществлении

затрат, источником

финансового обеспечения

которых является грант за 3

-й квартал

-

Неумывакин

В. С.

10.10.20

27

01 03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.7.

Прочий тип документа

-

Неумывакин

24.12.20

07 Взаимосвязь с ГИИС "Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

18

Аналитические и отчетные

материалы о проведенном

Национальном открытом

чемпионате творческих

компетенций «ArtMasters»

В. С.

27

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.7.

19

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

17.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлена отчетность

об осуществлении затрат,

источником финансового

обеспечения которых

является грант за 1-й

квартал"

1.7.

20

Отчет

Отчет об осуществлении

затрат, источником

финансового обеспечения

которых является грант за 1

-й квартал

-

Неумывакин

В. С.

09.04.20

28

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлена отчетность

об осуществлении затрат,

источником финансового

обеспечения которых

является грант за 2-й

1.7.

21

Отчет

Отчет об осуществлении

затрат, источником

финансового обеспечения

которых является грант за 2

-й квартал

-

Неумывакин

В. С.

09.07.20

28

05 01 ГИИС "Электронный

бюджет"



169

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

квартал"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.7.

22

Прочий тип документа

Документы,

регламентирующие

проведение Чемпионата -

договоры, соглашения,

письма, положения и

порядки

-

Неумывакин

В. С.

16.09.20

28

06 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлена отчетность

об осуществлении затрат,

источником финансового

обеспечения которых

является грант за 3-й

квартал"

1.7.

23

Отчет

Отчет об осуществлении

затрат, источником

финансового обеспечения

которых является грант за 3

-й квартал

-

Неумывакин

В. С.

10.10.20

28

01 03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.7.

24

Прочий тип документа

Аналитические и отчетные

материалы о проведенном

Национальном открытом

чемпионате творческих

компетенций «ArtMasters»

-

Неумывакин

В. С.

24.12.20

28

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

1.7.

25

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

17.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"



170

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка

"Представлена отчетность

об осуществлении затрат,

источником финансового

обеспечения которых

является грант за 1-й

квартал"

1.7.

26

Отчет

Отчет об осуществлении

затрат, источником

финансового обеспечения

которых является грант за 1

-й квартал

-

Неумывакин

В. С.

09.04.20

29

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлена отчетность

об осуществлении затрат,

источником финансового

обеспечения которых

является грант за 2-й

квартал"

1.7.

27

Отчет

Отчет об осуществлении

затрат, источником

финансового обеспечения

которых является грант за 2

-й квартал

-

Неумывакин

В. С.

09.07.20

29

05 01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.7.

28

Прочий тип документа

Документы,

регламентирующие

проведение Чемпионата -

договоры, соглашения,

письма, положения и

порядки

-

Неумывакин

В. С.

16.09.20

29

06 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлена отчетность

об осуществлении затрат,

1.7.

29

Отчет

Отчет об осуществлении

затрат, источником

-

Неумывакин

В. С.

10.10.20

29

01 03 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

источником финансового

обеспечения которых

является грант за 3-й

квартал"

финансового обеспечения

которых является грант за 3

-й квартал

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.7.

30

Прочий тип документа

Аналитические и отчетные

материалы о проведенном

Национальном открытом

чемпионате творческих

компетенций «ArtMasters»

-

Неумывакин

В. С.

24.12.20

29

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.7.

31

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

17.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлена отчетность

об осуществлении затрат,

источником финансового

обеспечения которых

является грант за 1-й

квартал"

1.7.

32

Отчет

Отчет об осуществлении

затрат, источником

финансового обеспечения

которых является грант за 1

-й квартал

-

Неумывакин

В. С.

09.04.20

30

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлена отчетность

об осуществлении затрат,

источником финансового

обеспечения которых

является грант за 2-й

квартал"

1.7.

33

Отчет

Отчет об осуществлении

затрат, источником

финансового обеспечения

которых является грант за 2

-й квартал

-

Неумывакин

В. С.

09.07.20

30

05 01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.7.

34

Прочий тип документа

Документы,

регламентирующие

проведение Чемпионата -

договоры, соглашения,

письма, положения и

порядки

-

Неумывакин

В. С.

16.09.20

30

06 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлена отчетность

об осуществлении затрат,

источником финансового

обеспечения которых

является грант за 3-й

квартал"

1.7.

35

Отчет

Отчет об осуществлении

затрат, источником

финансового обеспечения

которых является грант за 3

-й квартал

-

Неумывакин

В. С.

10.10.20

30

01 03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.7.

36

Прочий тип документа

Аналитические и отчетные

материалы о проведенном

Национальном открытом

чемпионате творческих

компетенций «ArtMasters»

-

Неумывакин

В. С.

24.12.20

30

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Оснащена

1.8

Отчет : Информационно-Неумывакин

01.01.20 31.12.2025

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оборудованием

автономная

некоммерческая

организация

профессионального

образования

"Технический колледж""

аналитический отчёт о

реализации результата

В. С.

25

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.8.

1

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.8.

2

Прочий тип документа

Утверждена

(актуализирована)

концепция автономной

некоммерческой

организации

профессионального

образования «Технический

колледж»

-

Неумывакин

В. С.

15.04.20

25

04 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработаны

1.8.

3

Отчет

Информационный отчет о

-

Неумывакин

В. С.

30.04.20

25

01 06 ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образовательные

программы (не менее 6

программ)"

разработаных

образовательных

программах (не менее 6

программ).

Контрольная точка

"Определен перечень

оборудования для

оснащения оборудованием

автономной

некоммерческой

организации

профессионального

образования

«Технический колледж»"

1.8.

4

Отчет

Информационный отчет об

определении перечня

оборудования для

оснащения оборудованием

автономной

некоммерческой

организации

профессионального

образования «Технический

колледж»

-

Неумывакин

В. С.

17.06.20

25

05 07 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлена отчетность

об осуществлении затрат,

источником финансового

обеспечения которых

является субсидия за 3-й

квартал"

1.8.

5

Отчет

Информационный отчет об

осуществлении затрат,

источником финансового

обеспечения которых

является субсидия за 3-й

квартал

-

Неумывакин

В. С.

20.10.20

25

06 08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

оснащении

оборудованием

автономной

некоммерческой

организации

1.8.

6

Отчет

Информационный отчет об

оснащении оборудованием

автономной

некоммерческой

организации

профессионального

-

Неумывакин

В. С.

29.12.20

25

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профессионального

образования

«Технический колледж»"

образования «Технический

колледж»

Результат "Премированы

победители и призеры

финалов чемпионата по

профессиональному

мастерству

"Профессионалы" и

финала чемпионата

высоких технологий"

1.9

Отчет : Информационно-

аналитический отчёт о

реализации результата

Неумывакин

В. С.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.9.

1

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

27.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.9.

2

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

24.04.20

25

06 07 ГИИС "Электронный

бюджет"



176

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет по

соглашению о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.9.

3

Отчет

Промежуточный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

31.07.20

25

05 04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.9.

4

Прочий тип документа

Список победителей и

призеров финала

чемпионата высоких

технологий

-

Неумывакин

В. С.

18.11.20

25

07 01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.9.

5

Прочий тип документа

Список победителей и

призеров финала

чемпионата по

профессиональному

мастерству

"Профессионалы"

-

Неумывакин

В. С.

16.12.20

25

04 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

аналитический отчет об

осуществлении выплаты

премий победителям и

призерам финалов

чемпионатов"

1.9.

6

Отчет

Информационно-

аналитический отчет об

осуществлении выплаты

премий победителям и

призерам финалов

чемпионатов

-

Неумывакин

В. С.

29.12.20

25

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.9.

Отчет

-

Неумывакин

27.02.20

Взаимосвязь с 05 ГИИС "Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

7

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

В. С.

26

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.9.

8

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

24.04.20

26

06 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет по

соглашению о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.9.

9

Отчет

Промежуточный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

31.07.20

26

05 04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.9.

10

Прочий тип документа

Список победителей и

призеров финала

чемпионата высоких

технологий

-

Неумывакин

В. С.

18.11.20

26

07 01 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.9.

11

Прочий тип документа

Список победителей и

призеров финала

чемпионата по

профессиональному

мастерству

"Профессионалы"

-

Неумывакин

В. С.

16.12.20

26

04 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

аналитический отчет об

осуществлении выплаты

премий победителям и

призерам финалов

чемпионатов"

1.9.

12

Отчет

Информационно-

аналитический отчет об

осуществлении выплаты

премий победителям и

призерам финалов

чемпионатов

-

Неумывакин

В. С.

25.12.20

26

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.9.

13

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

27.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

1.9.

14

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

24.04.20

27

06 07 ГИИС "Электронный

бюджет"



179

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет по

соглашению о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.9.

15

Отчет

Промежуточный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

31.07.20

27

05 04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.9.

16

Прочий тип документа

Список победителей и

призеров финала

чемпионата высоких

технологий

-

Неумывакин

В. С.

18.11.20

27

07 01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.9.

17

Прочий тип документа

Список победителей и

призеров финала

чемпионата по

профессиональному

мастерству

"Профессионалы"

-

Неумывакин

В. С.

16.12.20

27

04 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

аналитический отчет об

осуществлении выплаты

премий победителям и

призерам финалов

1.9.

18

Отчет

Информационно-

аналитический отчет об

осуществлении выплаты

премий победителям и

призерам финалов

-

Неумывакин

В. С.

25.12.20

27

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



180

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

чемпионатов" чемпионатов

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.9.

19

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

27.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.9.

20

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

24.04.20

28

06 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет по

соглашению о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.9.

21

Отчет

Промежуточный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

31.07.20

28

05 04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

1.9.

22

Прочий тип документа

Список победителей и

призеров финала

-

Неумывакин

В. С.

18.11.20

28

07 01 ГИИС "Электронный

бюджет"



181

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

чемпионата высоких

технологий

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.9.

23

Прочий тип документа

Список победителей и

призеров финала

чемпионата по

профессиональному

мастерству

"Профессионалы"

-

Неумывакин

В. С.

16.12.20

28

04 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

аналитический отчет об

осуществлении выплаты

премий победителям и

призерам финалов

чемпионатов"

1.9.

24

Отчет

Информационно-

аналитический отчет об

осуществлении выплаты

премий победителям и

призерам финалов

чемпионатов

-

Неумывакин

В. С.

25.12.20

28

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.9.

25

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

27.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

1.9.

26

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

24.04.20

29

06 07 ГИИС "Электронный

бюджет"



182

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет по

соглашению о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.9.

27

Отчет

Промежуточный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

31.07.20

29

05 04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.9.

28

Прочий тип документа

Список победителей и

призеров финала

чемпионата высоких

технологий

-

Неумывакин

В. С.

18.11.20

29

07 01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.9.

29

Прочий тип документа

Список победителей и

призеров финала

чемпионата по

профессиональному

мастерству

"Профессионалы"

-

Неумывакин

В. С.

16.12.20

29

04 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

1.9.

30

Отчет

Информационно-

-

Неумывакин

В. С.

25.12.20

29

01 Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



183

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

аналитический отчет об

осуществлении выплаты

премий победителям и

призерам финалов

чемпионатов"

аналитический отчет об

осуществлении выплаты

премий победителям и

призерам финалов

чемпионатов

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.9.

31

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

27.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.9.

32

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

24.04.20

30

06 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет по

соглашению о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.9.

33

Отчет

Промежуточный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

31.07.20

30

05 04 ГИИС "Электронный

бюджет"



184

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.9.

34

Прочий тип документа

Список победителей и

призеров финала

чемпионата высоких

технологий

-

Неумывакин

В. С.

18.11.20

30

07 01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.9.

35

Прочий тип документа

Список победителей и

призеров финала

чемпионата по

профессиональному

мастерству

"Профессионалы"

-

Неумывакин

В. С.

16.12.20

30

04 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

аналитический отчет об

осуществлении выплаты

премий победителям и

призерам финалов

чемпионатов"

1.9.

36

Отчет

Информационно-

аналитический отчет об

осуществлении выплаты

премий победителям и

призерам финалов

чемпионатов

-

Неумывакин

В. С.

25.12.20

30

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Обучающиеся

по программам среднего

профессионального

образования прошли

процедуру аттестации в

форме демонстрационного

экзамена по всем

укрупненным группам

профессий и

1.1

0

Отчет : Информационно-

аналитический отчёт о

реализации результата

Неумывакин

В. С.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



185

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

специальностей, по

которым предусмотрена

соответствующая форма

аттестации"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

0.1

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован и

утвержден годовой график

проведения

демонстрационного

экзамена"

1.1

0.2

Отчет

Информационный отчет об

утверждении годового

графика проведения

демонстрационного

экзамена

-

Неумывакин

В. С.

15.04.20

25

04 05 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

результатов

демонстрационного

экзамена за 2024 год"

1.1

0.3

Отчет

Информационный отчет о

проведении результатов

демонстрационного

экзамена за 2024 год

-

Неумывакин

В. С.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.1

Отчет

-

Неумывакин

18.09.20

05 07 ГИИС "Электронный



186

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Выполнена работа по

обследованию центров

проведения

демонстрационного

экзамена"

0.4

Информационный отчет об

обследовании центров

проведения

демонстрационного

экзамена

В. С.

25

бюджет"

Контрольная точка

"Выполнены работы по

проведению цикла

образовательных,

просветительских и

методических

мероприятий с

представителями

субъектов Российской

Федерации и иными

заинтересованными

лицами по вопросам

проведения

государственной итоговой

аттестации в форме

демонстрационного

экзамена"

1.1

0.5

Отчет

Информационно-

аналитический отчет об

организации

образовательных,

просветительских и

методических мероприятий

с представителями

субъектов Российской

Федерации по вопросам

проведения

государственной итоговой

аттестации в форме

демонстрационного

экзамена

-

Неумывакин

В. С.

14.10.20

25

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

0.6

Отчет

Отчет о разработке,

проверке и экспертизе

оценочных материалов

-

Неумывакин

В. С.

30.10.20

25

07 03 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

1.1

Отчет

-

Неумывакин

26.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



187

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

0.7

Информационный отчет о

прохождении

обучающимися по

программам среднего

профессионального

образования аттестации в

форме демонстрационного

экзамена по профессиям и

специальностям, по

которым предусмотрена

соответствующая

аттестация

В. С.

25

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

0.8

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован и

утвержден годовой график

проведения

демонстрационного

экзамена"

1.1

0.9

Отчет

Информационный отчет об

утверждении годового

графика проведения

демонстрационного

экзамена

-

Неумывакин

В. С.

15.04.20

26

04 05 ГИИС «Электронный

бюджет»



188

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

результатов

демонстрационного

экзамена за 2025 год"

1.1

0.1

0

Отчет

Информационный отчет о

проведении результатов

демонстрационного

экзамена за 2025 год

-

Неумывакин

В. С.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Выполнена работа по

обследованию центров

проведения

демонстрационного

экзамена"

1.1

0.1

1

Отчет

Информационный отчет об

обследовании центров

проведения

демонстрационного

экзамена

-

Неумывакин

В. С.

18.09.20

26

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Выполнены работы по

проведению цикла

образовательных,

просветительских и

методических

мероприятий с

представителями

субъектов Российской

Федерации и иными

заинтересованными

лицами по вопросам

проведения

государственной итоговой

аттестации в форме

демонстрационного

экзамена"

1.1

0.1

2

Отчет

Информационно-

аналитический отчет об

организации

образовательных,

просветительских и

методических мероприятий

с представителями

субъектов Российской

Федерации по вопросам

проведения

государственной итоговой

аттестации в форме

демонстрационного

экзамена

-

Неумывакин

В. С.

14.10.20

26

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



189

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

0.1

3

Отчет

Отчет о разработке,

проверке и экспертизе

оценочных материалов

-

Неумывакин

В. С.

29.10.20

26

07 03 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

0.1

4

Отчет

Информационный отчет о

прохождении

обучающимися по

программам среднего

профессионального

образования аттестации в

форме демонстрационного

экзамена по профессиям и

специальностям, по

которым предусмотрена

соответствующая

аттестация

-

Неумывакин

В. С.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

0.1

5

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

31.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



190

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформирован и

утвержден годовой график

проведения

демонстрационного

экзамена"

1.1

0.1

6

Отчет

Информационный отчет об

утверждении годового

графика проведения

демонстрационного

экзамена

-

Неумывакин

В. С.

15.04.20

27

04 05 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

результатов

демонстрационного

экзамена за 2026 год"

1.1

0.1

7

Отчет

Информационный отчет о

проведении результатов

демонстрационного

экзамена за 2026 год

-

Неумывакин

В. С.

30.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Выполнена работа по

обследованию центров

проведения

демонстрационного

экзамена"

1.1

0.1

8

Отчет

Информационный отчет об

обследовании центров

проведения

демонстрационного

экзамена

-

Неумывакин

В. С.

17.09.20

27

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Выполнены работы по

проведению цикла

образовательных,

просветительских и

методических

мероприятий с

представителями

субъектов Российской

Федерации и иными

1.1

0.1

9

Отчет

Информационно-

аналитический отчет об

организации

образовательных,

просветительских и

методических мероприятий

с представителями

субъектов Российской

Федерации по вопросам

-

Неумывакин

В. С.

15.10.20

27

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



191

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заинтересованными

лицами по вопросам

проведения

государственной итоговой

аттестации в форме

демонстрационного

экзамена"

проведения

государственной итоговой

аттестации в форме

демонстрационного

экзамена

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

0.2

0

Отчет

Отчет о разработке,

проверке и экспертизе

оценочных материалов

-

Неумывакин

В. С.

28.10.20

27

07 03 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

0.2

1

Отчет

Информационный отчет о

прохождении

обучающимися по

программам среднего

профессионального

образования аттестации в

форме демонстрационного

экзамена по профессиям и

специальностям, по

которым предусмотрена

соответствующая

аттестация

-

Неумывакин

В. С.

24.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

1.1

0.2

2

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Неумывакин

В. С.

31.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



192

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

юридическому

(физическому) лицу

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован и

утвержден годовой график

проведения

демонстрационного

экзамена"

1.1

0.2

3

Отчет

Информационный отчет об

утверждении годового

графика проведения

демонстрационного

экзамена

-

Неумывакин

В. С.

17.04.20

28

04 05 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

результатов

демонстрационного

экзамена за 2027 год"

1.1

0.2

4

Отчет

Информационный отчет о

проведении результатов

демонстрационного

экзамена за 2027 год

-

Неумывакин

В. С.

30.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Выполнена работа по

обследованию центров

проведения

демонстрационного

экзамена"

1.1

0.2

5

Отчет

Информационный отчет об

обследовании центров

проведения

демонстрационного

экзамена

-

Неумывакин

В. С.

17.09.20

28

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Выполнены работы по

1.1

0.2

Отчет

Информационно-

-

Неумывакин

В. С.

15.10.20

28

06 Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



193

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проведению цикла

образовательных,

просветительских и

методических

мероприятий с

представителями

субъектов Российской

Федерации и иными

заинтересованными

лицами по вопросам

проведения

государственной итоговой

аттестации в форме

демонстрационного

экзамена"

6

аналитический отчет об

организации

образовательных,

просветительских и

методических мероприятий

с представителями

субъектов Российской

Федерации по вопросам

проведения

государственной итоговой

аттестации в форме

демонстрационного

экзамена

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

0.2

7

Отчет

Отчет о разработке,

проверке и экспертизе

оценочных материалов

-

Неумывакин

В. С.

31.10.20

28

07 03 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

0.2

8

Отчет

Информационный отчет о

прохождении

обучающимися по

программам среднего

профессионального

образования аттестации в

форме демонстрационного

экзамена по профессиям и

-

Неумывакин

В. С.

24.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



194

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

специальностям, по

которым предусмотрена

соответствующая

аттестация

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

0.2

9

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

31.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован и

утвержден годовой график

проведения

демонстрационного

экзамена"

1.1

0.3

0

Отчет

Информационный отчет об

утверждении годового

графика проведения

демонстрационного

экзамена

-

Неумывакин

В. С.

16.04.20

29

04 05 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

результатов

демонстрационного

экзамена за 2028 год"

1.1

0.3

1

Отчет

Информационный отчет о

проведении результатов

демонстрационного

экзамена за 2028 год

-

Неумывакин

В. С.

30.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.1

Отчет

-

Неумывакин

17.09.20

05 07 ГИИС "Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Выполнена работа по

обследованию центров

проведения

демонстрационного

экзамена"

0.3

2

Информационный отчет об

обследовании центров

проведения

демонстрационного

экзамена

В. С.

29

бюджет"

Контрольная точка

"Выполнены работы по

проведению цикла

образовательных,

просветительских и

методических

мероприятий с

представителями

субъектов Российской

Федерации и иными

заинтересованными

лицами по вопросам

проведения

государственной итоговой

аттестации в форме

демонстрационного

экзамена"

1.1

0.3

3

Отчет

Информационно-

аналитический отчет об

организации

образовательных,

просветительских и

методических мероприятий

с представителями

субъектов Российской

Федерации по вопросам

проведения

государственной итоговой

аттестации в форме

демонстрационного

экзамена

-

Неумывакин

В. С.

15.10.20

29

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

0.3

4

Отчет

Отчет о разработке,

проверке и экспертизе

оценочных материалов

-

Неумывакин

В. С.

31.10.20

29

07 03 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

1.1

Отчет

-

Неумывакин

24.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

0.3

5

Информационный отчет о

прохождении

обучающимися по

программам среднего

профессионального

образования аттестации в

форме демонстрационного

экзамена по профессиям и

специальностям, по

которым предусмотрена

соответствующая

аттестация

В. С.

29

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

0.3

6

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

31.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован и

утвержден годовой график

проведения

демонстрационного

экзамена"

1.1

0.3

7

Отчет

Информационный отчет об

утверждении годового

графика проведения

демонстрационного

экзамена

-

Неумывакин

В. С.

15.04.20

30

04 05 ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

результатов

демонстрационного

экзамена за 2029 год"

1.1

0.3

8

Отчет

Информационный отчет о

проведении результатов

демонстрационного

экзамена за 2029 год

-

Неумывакин

В. С.

30.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Выполнена работа по

обследованию центров

проведения

демонстрационного

экзамена"

1.1

0.3

9

Отчет

Информационный отчет об

обследовании центров

проведения

демонстрационного

экзамена

-

Неумывакин

В. С.

17.09.20

30

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Выполнены работы по

проведению цикла

образовательных,

просветительских и

методических

мероприятий с

представителями

субъектов Российской

Федерации и иными

заинтересованными

лицами по вопросам

проведения

государственной итоговой

аттестации в форме

демонстрационного

экзамена"

1.1

0.4

0

Отчет

Информационно-

аналитический отчет об

организации

образовательных,

просветительских и

методических мероприятий

с представителями

субъектов Российской

Федерации по вопросам

проведения

государственной итоговой

аттестации в форме

демонстрационного

экзамена

-

Неумывакин

В. С.

15.10.20

30

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

0.4

1

Отчет

Отчет о разработке,

проверке и экспертизе

оценочных материалов

-

Неумывакин

В. С.

31.10.20

30

07 03 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

0.4

2

Отчет

Информационный отчет о

прохождении

обучающимися по

программам среднего

профессионального

образования аттестации в

форме демонстрационного

экзамена по профессиям и

специальностям, по

которым предусмотрена

соответствующая

аттестация

-

Неумывакин

В. С.

24.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Проведен

национальный чемпионат

по профессиональному

мастерству среди

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями здоровья

"Абилимпикс""

1.1

1

Отчет : Информационно-

аналитический отчёт о

реализации результата

Неумывакин

В. С.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

1.1

1.1

Прочий тип документа

План мероприятий по

-

Неумывакин

В. С.

27.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

04 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

подготовке и проведению

национального чемпионата

"Абилимпикс"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

1.2

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России

-

Неумывакин

В. С.

30.04.20

25

01 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

по организации

региональных

чемпионатов

"Абилимпикс""

1.1

1.3

Отчет

Информационный отчет о

проведении региональных

чемпионатов

"Абилимпикс"

-

Неумывакин

В. С.

31.07.20

25

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

по организации

отборочного этапа

национального

чемпионата

"Абилимпикс""

1.1

1.4

Отчет

Информационный отчет о

проведении отборочного

этапа национального

чемпионата "Абилимпикс"

-

Неумывакин

В. С.

01.10.20

25

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечена подготовка

экспертов движения

"Абилимпикс""

1.1

1.5

Отчет

Информационный отчет о

подготовке экспертов

-

Неумывакин

В. С.

28.11.20

25

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен Национальный

чемпионат

"Абилимпикс""

1.1

1.6

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении Национального

чемпионата "Абилимпикс"

-

Неумывакин

В. С.

25.12.20

25

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

1.7

Прочий тип документа

План мероприятий по

подготовке и проведению

национального чемпионата

"Абилимпикс"

-

Неумывакин

В. С.

27.02.20

26

07 04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

1.8

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России

-

Неумывакин

В. С.

30.04.20

26

01 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.1

Отчет

-

Неумывакин

31.07.20

04 06 ГИИС "Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Проведены мероприятия

по организации

региональных

чемпионатов

"Абилимпикс""

1.9

Информационный отчет о

проведении региональных

чемпионатов

"Абилимпикс"

В. С.

26

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

по организации

отборочного этапа

национального

чемпионата

"Абилимпикс""

1.1

1.1

0

Отчет

Информационный отчет о

проведении отборочного

этапа национального

чемпионата "Абилимпикс"

-

Неумывакин

В. С.

01.10.20

26

05 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена подготовка

экспертов движения

"Абилимпикс""

1.1

1.1

1

Отчет

Информационный отчет о

подготовке экспертов

-

Неумывакин

В. С.

30.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен Национальный

чемпионат

"Абилимпикс""

1.1

1.1

2

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении Национального

чемпионата "Абилимпикс"

-

Неумывакин

В. С.

25.12.20

26

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

1.1

1.1

3

Прочий тип документа

План мероприятий по

подготовке и проведению

национального чемпионата

-

Неумывакин

В. С.

27.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

04 ГИИС "Электронный

бюджет"



202

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

для оказания услуги

(выполнения работы)"

"Абилимпикс"точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

1.1

4

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России

-

Неумывакин

В. С.

30.04.20

27

01 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

по организации

региональных

чемпионатов

"Абилимпикс""

1.1

1.1

5

Отчет

Информационный отчет о

проведении региональных

чемпионатов

"Абилимпикс"

-

Неумывакин

В. С.

31.07.20

27

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

по организации

отборочного этапа

национального

чемпионата

"Абилимпикс""

1.1

1.1

6

Отчет

Информационный отчет о

проведении отборочного

этапа национального

чемпионата "Абилимпикс"

-

Неумывакин

В. С.

01.10.20

27

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена подготовка

1.1

1.1

Отчет

Информационный отчет о

-

Неумывакин

В. С.

28.11.20

27

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"



203

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

экспертов движения

"Абилимпикс" "

7

подготовке экспертов

Контрольная точка

"Проведен Национальный

чемпионат

"Абилимпикс""

1.1

1.1

8

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении Национального

чемпионата "Абилимпикс"

-

Неумывакин

В. С.

25.12.20

27

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

1.1

9

Прочий тип документа

План мероприятий по

подготовке и проведению

национального чемпионата

"Абилимпикс"

-

Неумывакин

В. С.

27.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

1.2

0

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России

-

Неумывакин

В. С.

28.04.20

28

01 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

по организации

1.1

1.2

1

Отчет

Информационный отчет о

проведении региональных

-

Неумывакин

В. С.

31.07.20

28

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"



204

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

региональных

чемпионатов

"Абилимпикс""

чемпионатов

"Абилимпикс"

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

по организации

отборочного этапа

национального

чемпионата

"Абилимпикс""

1.1

1.2

2

Отчет

Проведены мероприятия по

организации отборочного

этапа национального

чемпионата "Абилимпикс"

-

Неумывакин

В. С.

01.10.20

28

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена подготовка

экспертов движения

"Абилимпикс""

1.1

1.2

3

Отчет

Информационный отчет о

подготовке экспертов

-

Неумывакин

В. С.

28.11.20

28

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен Национальный

чемпионат

"Абилимпикс""

1.1

1.2

4

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении Национального

чемпионата "Абилимпикс"

-

Неумывакин

В. С.

25.12.20

28

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

1.2

5

Прочий тип документа

План мероприятий по

подготовке и проведению

национального чемпионата

"Абилимпикс"

-

Неумывакин

В. С.

27.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.1

Соглашение

-

Неумывакин

30.04.20

29

01 05 ГИИС "Электронный



205

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2

6

Соглашение о

предоставлении субсидии

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России

В. С. бюджет"

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

по организации

региональных

чемпионатов

"Абилимпикс""

1.1

1.2

7

Отчет

Информационный отчет о

проведении региональных

чемпионатов

"Абилимпикс"

-

Неумывакин

В. С.

31.07.20

29

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

по организации

отборочного этапа

национального

чемпионата

"Абилимпикс""

1.1

1.2

8

Отчет

Информационный отчет о

проведении отборочного

этапа национального

чемпионата "Абилимпикс"

-

Неумывакин

В. С.

01.10.20

29

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена подготовка

экспертов движения

"Абилимпикс""

1.1

1.2

9

Отчет

Информационный отчет о

подготовке экспертов

-

Неумывакин

В. С.

28.11.20

29

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.1

Отчет

-

Неумывакин

25.12.20

07 Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



206

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Проведен Национальный

чемпионат

"Абилимпикс""

1.3

0

Информационно-

аналитический отчет о

проведении Национального

чемпионата "Абилимпикс"

В. С.

29

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

1.3

1

Прочий тип документа

План мероприятий по

подготовке и проведению

национального чемпионата

"Абилимпикс"

-

Неумывакин

В. С.

27.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

1.3

2

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России

-

Неумывакин

В. С.

30.04.20

30

01 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

по организации

региональных

чемпионатов

"Абилимпикс""

1.1

1.3

3

Отчет

Информационный отчет о

проведении региональных

чемпионатов

"Абилимпикс"

-

Неумывакин

В. С.

31.07.20

30

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"



207

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

по организации

отборочного этапа

национального

чемпионата

"Абилимпикс""

1.1

1.3

4

Отчет

Информационный отчет о

проведении отборочного

этапа национального

чемпионата "Абилимпикс"

-

Неумывакин

В. С.

01.10.20

30

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена подготовка

экспертов движения

"Абилимпикс""

1.1

1.3

5

Отчет

Информационный отчет о

подготовке экспертов

-

Неумывакин

В. С.

28.11.20

30

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен Национальный

чемпионат

"Абилимпикс""

1.1

1.3

6

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении Национального

чемпионата "Абилимпикс"

-

Неумывакин

В. С.

25.12.20

30

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Проведено

обучение заместителей

директоров по

воспитательной работе,

кураторов учебных групп

и иных работников,

ответственных за

воспитательную работу в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

1.1

2

Отчет : Информационно-

аналитический отчёт о

реализации результата

Неумывакин

В. С.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



208

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

программы СПО."

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1

2.1

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

28.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

2.2

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

15.04.20

25

05 01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

2.3

Прочий тип документа

График обучения

-

Неумывакин

В. С.

17.06.20

25

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен семинар-

совещание для

работников,

1.1

2.4

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении семинара-

-

Неумывакин

В. С.

05.08.20

25

01 07 ГИИС "Электронный

бюджет"



209

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ответственных за

воспитательную работу в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы СПО " (100

чел.)"

совещания

Контрольная точка

"Проведено обучение

слушателей (7000 чел)"

1.1

2.5

Прочий тип документа

Списки слушателей,

успешно завершивших

обучение

-

Неумывакин

В. С.

28.11.20

25

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создание, оснащение и

организация работы в

ФГБОУ "Всероссийский

детский центр "Смена"

федерального центра

развития воспитания в

системе среднего

профессионального

образования."

1.1

2.6

Отчет

Отчет о создании,

оснащении и организации

работы федерального

центра развития воспитания

в системе среднего

профессионального

образования, в том числе:

создание объектов

инфраструктуры обучения,

воспитания, проживания,

досуга, жизнеобеспечения и

безопасности; оснащение

оборудованием; повышение

профессионального

мастерства работников,

ответственных за

воспитательную работу в

-

Неумывакин

В. С.

25.12.20

25

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



210

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образовательных

организациях, реализующих

образовательные

программы СПО

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1

2.7

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

27.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

2.8

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

15.04.20

26

05 01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

2.9

Прочий тип документа

График обучения

-

Неумывакин

В. С.

17.06.20

26

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.1

Отчет

-

Неумывакин

05.08.20

01 07 ГИИС "Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Проведен семинар-

совещание для

работников,

ответственных за

воспитательную работу в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы СПО " (100

чел.)"

2.1

0

Информационно-

аналитический отчет о

проведении семинара-

совещания

В. С.

26

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено обучение

слушателей (7000 чел)"

1.1

2.1

1

Прочий тип документа

Списки слушателей,

успешно завершивших

обучение

-

Неумывакин

В. С.

27.11.20

26

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создание, оснащение и

организация работы в

ФГБОУ "Всероссийский

детский центр "Смена"

федерального центра

развития воспитания в

системе среднего

профессионального

образования."

1.1

2.1

2

Отчет

Отчет о создании,

оснащении и организации

работы федерального

центра развития воспитания

в системе среднего

профессионального

образования, в том числе:

создание объектов

инфраструктуры обучения,

воспитания, проживания,

досуга, жизнеобеспечения и

безопасности; оснащение

оборудованием; повышение

профессионального

-

Неумывакин

В. С.

25.12.20

26

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мастерства работников,

ответственных за

воспитательную работу в

образовательных

организациях, реализующих

образовательные

программы СПО

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1

2.1

3

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

26.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

2.1

4

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

15.04.20

27

05 01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

1.1

2.1

5

Прочий тип документа

График обучения

-

Неумывакин

В. С.

17.06.20

27

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"



213

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)"

Контрольная точка

"Проведен семинар-

совещание для

работников,

ответственных за

воспитательную работу в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы СПО " (100

чел.)"

1.1

2.1

6

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении семинара-

совещания

-

Неумывакин

В. С.

05.08.20

27

01 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено обучение

слушателей (7000 чел)"

1.1

2.1

7

Прочий тип документа

Списки слушателей,

успешно завершивших

обучение

-

Неумывакин

В. С.

26.11.20

27

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создание, оснащение и

организация работы в

ФГБОУ "Всероссийский

детский центр "Смена"

федерального центра

развития воспитания в

системе среднего

профессионального

образования."

1.1

2.1

8

Отчет

Отчет о создании,

оснащении и организации

работы федерального

центра развития воспитания

в системе среднего

профессионального

образования, в том числе:

создание объектов

инфраструктуры обучения,

воспитания, проживания,

досуга, жизнеобеспечения и

-

Неумывакин

В. С.

24.12.20

27

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



214

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

безопасности; оснащение

оборудованием; повышение

профессионального

мастерства работников,

ответственных за

воспитательную работу в

образовательных

организациях, реализующих

образовательные

программы СПО

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1

2.1

9

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

28.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

2.2

0

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

15.04.20

28

04 01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

1.1

2.2

Прочий тип документа

График обучения

-

Неумывакин

В. С.

17.06.20

28

05 06 ГИИС "Электронный

бюджет"



215

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1

Контрольная точка

"Проведен семинар-

совещание для

работников,

ответственных за

воспитательную работу в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы СПО " (100

чел.)"

1.1

2.2

2

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении семинара-

совещания

-

Неумывакин

В. С.

05.08.20

28

01 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено обучение

слушателей (7000 чел)"

1.1

2.2

3

Прочий тип документа

Списки слушателей,

успешно завершивших

обучение

-

Неумывакин

В. С.

28.11.20

28

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создание, оснащение и

организация работы в

ФГБОУ "Всероссийский

детский центр "Смена"

федерального центра

развития воспитания в

системе среднего

профессионального

1.1

2.2

4

Отчет

Отчет о создании,

оснащении и организации

работы федерального

центра развития воспитания

в системе среднего

профессионального

образования, в том числе:

создание объектов

-

Неумывакин

В. С.

25.12.20

28

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образования." инфраструктуры обучения,

воспитания, проживания,

досуга, жизнеобеспечения и

безопасности; оснащение

оборудованием; повышение

профессионального

мастерства работников,

ответственных за

воспитательную работу в

образовательных

организациях, реализующих

образовательные

программы СПО

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1

2.2

5

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Пермяков С.

Г.

28.02.20

29

07 04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

2.2

6

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

15.04.20

29

05 01 ГИИС "Электронный

бюджет"



217

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

2.2

7

Прочий тип документа

График обучения

-

Неумывакин

В. С.

17.06.20

29

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен семинар-

совещание для

работников,

ответственных за

воспитательную работу в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы СПО " (100

чел.)"

1.1

2.2

8

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении семинара-

совещания

-

Неумывакин

В. С.

05.08.20

29

01 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено обучение

слушателей (7000 чел)"

1.1

2.2

9

Прочий тип документа

Списки слушателей,

успешно завершивших

обучение

-

Неумывакин

В. С.

29.11.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создание, оснащение и

организация работы в

ФГБОУ "Всероссийский

1.1

2.3

0

Отчет

Отчет о создании,

оснащении и организации

работы федерального

-

Неумывакин

В. С.

25.12.20

29

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



218

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

детский центр "Смена"

федерального центра

развития воспитания в

системе среднего

профессионального

образования"

центра развития воспитания

в системе среднего

профессионального

образования, в том числе:

создание объектов

инфраструктуры обучения,

воспитания, проживания,

досуга, жизнеобеспечения и

безопасности; оснащение

оборудованием; повышение

профессионального

мастерства работников,

ответственных за

воспитательную работу в

образовательных

организациях, реализующих

образовательные

программы СПО

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1

2.3

1

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

28.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

1.1

2.3

2

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

15.04.20

30

05 01 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

2.3

3

Прочий тип документа

График обучения

-

Неумывакин

В. С.

17.06.20

30

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен семинар-

совещание для

работников,

ответственных за

воспитательную работу в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы СПО " (100

чел.)"

1.1

2.3

4

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении семинара-

совещания

-

Неумывакин

В. С.

05.08.20

30

01 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено обучение

слушателей (7000 чел)"

1.1

2.3

5

Прочий тип документа

Списки слушателей,

успешно завершивших

обучение

-

Неумывакин

В. С.

28.11.20

30

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.1

Отчет

-

Неумывакин

25.12.20

07 Взаимосвязь с ГИИС "Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Создание, оснащение и

организация работы в

ФГБОУ "Всероссийский

детский центр "Смена"

федерального центра

развития воспитания в

системе среднего

профессионального

образования."

2.3

6

Отчет о создании,

оснащении и организации

работы федерального

центра развития воспитания

в системе среднего

профессионального

образования, в том числе:

создание объектов

инфраструктуры обучения,

воспитания, проживания,

досуга, жизнеобеспечения и

безопасности; оснащение

оборудованием; повышение

профессионального

мастерства работников,

ответственных за

воспитательную работу в

образовательных

организациях, реализующих

образовательные

программы СПО

В. С.

30

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Результат "Проведено

обучение по программам

дополнительного

профессионального

образования для

педагогических и

методических работников,

работников, приходящих с

производства, призеров и

1.1

3

Отчет : Информационно-

аналитический отчёт о

реализации результата

Неумывакин

В. С.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

победителей чемпионатов

профессионального

мастерства

образовательно-

производственных

центров (кластеров) и

образовательных

кластеров среднего

профессионального

образования"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

3.1

Прочий тип документа

Утверждены

(актуализированы)

программы

дополнительного

профессионального

образования для

педагогических и

методических работников,

работников, приходящих с

производства, призеров и

победителей чемпионатов

профессионального

мастерства образовательно-

производственных центров

(кластеров) и

образовательных кластеров

среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

27.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС "Электронный

бюджет"

1.1

3.2



222

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

15.04.20

25

01 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлен

промежуточный отчет о

реализации

дополнительных

профессиональных

программ для

педагогических и

методических работников,

работников, приходящих с

производства, призеров и

победителей чемпионатов

профессионального

мастерства

образовательно-

производственных

центров (кластеров) и

образовательных

кластеров среднего

1.1

3.3

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

реализации

дополнительных

профессиональных

программ для

педагогических и

методических работников,

работников, приходящих с

производства, призеров и

победителей чемпионатов

профессионального

мастерства образовательно-

производственных центров

(кластеров) и

образовательных кластеров

среднего

профессионального

-

Неумывакин

В. С.

30.06.20

25

04 06 ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профессионального

образования"

образования

Контрольная точка

"Обеспечено

сопровождение системы

дистанционного

образования для обучения

педагогических и

методических работников,

работников, приходящих с

производства, призеров и

победителей чемпионатов

профессионального

мастерства

образовательно-

производственных

центров (кластеров) и

образовательных

кластеров среднего

профессионального

образования"

1.1

3.4

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

сопровождении системы

дистанционного

образования для обучения

педагогических и

методических работников,

работников, приходящих с

производства, призеров и

победителей чемпионатов

профессионального

мастерства образовательно-

производственных центров

(кластеров) и

образовательных кластеров

среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

30.09.20

25

05 07 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен анализ

вовлечения в

образовательный процесс

работников, приходящих с

производства, призеров и

победителей чемпионатов

профессионального

мастерства по итогам

1.1

3.5

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

вовлечении в

образовательный процесс

работников, приходящих с

производства, призеров и

победителей чемпионатов

профессионального

-

Неумывакин

В. С.

15.12.20

25

06 08 ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обучения по

дополнительной

профессиональной

программе

профессиональной

переподготовки"

мастерства по итогам

обучения по

дополнительной

профессиональной

программе

профессиональной

переподготовки

Контрольная точка

"Проведено обучение по

дополнительным

профессиональным

программам для

педагогических и

методических работников,

работников, приходящих с

производства, призеров и

победителей чемпионатов

профессионального

мастерства, в целях

освоения и

совершенствования

педагогических

компетенций"

1.1

3.6

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведенном обучении по

дополнительным

профессиональным

программам для

педагогических и

методических работников,

работников, приходящих с

производства, призеров и

победителей чемпионатов

профессионального

мастерства

-

Неумывакин

В. С.

26.12.20

25

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Организованы и

проведены стажировки на

предприятиях для

педагогических и

методических

работников"

1.1

3.7

Отчет

Информационно-

аналитический отчет об

организации и проведении

стажировок на

предприятиях для

педагогических и

-

Неумывакин

В. С.

29.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

методических работников

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

3.8

Прочий тип документа

Утверждены

(актуализированы)

программы

дополнительного

профессионального

образования для

педагогических и

методических работников,

работников, приходящих с

производства, призеров и

победителей чемпионатов

профессионального

мастерства образовательно-

производственных центров

(кластеров) и

образовательных кластеров

среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

26.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

1.1

3.9

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

15.04.20

26

01 05 ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка

"Подготовлен

промежуточный отчет о

реализации

дополнительных

профессиональных

программ для

педагогических и

методических работников,

работников, приходящих с

производства, призеров и

победителей чемпионатов

профессионального

мастерства"

1.1

3.1

0

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

реализации

дополнительных программ

для педагогических и

методических работников,

работников, с производства,

призеров и победителей

чемпионатов

профессионального

мастерства образовательно-

производственных центров

(кластеров) и

образовательных кластеров

среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

30.06.20

26

04 06 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечено

сопровождение системы

дистанционного

образования для обучения

педагогических и

методических работников,

работников, приходящих с

производства, призеров и

победителей чемпионатов

1.1

3.1

1

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

сопровождении системы

дистанционного

образования для обучения

педагогических и

методических работников,

работников, приходящих с

производства, призеров и

-

Неумывакин

В. С.

30.09.20

26

05 07 ГИИС «Электронный

бюджет»



227

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профессионального

мастерства

образовательно-

производственных

центров (кластеров) и

образовательных

кластеров среднего

профессионального

образования"

победителей чемпионатов

профессионального

мастерства образовательно-

производственных центров

(кластеров) и

образовательных кластеров

среднего

профессионального

образования

Контрольная точка

"Проведен анализ

вовлечения в

образовательный процесс

работников, приходящих с

производства, призеров и

победителей чемпионатов

профессионального

мастерства по итогам

обучения по

дополнительной

профессиональной

программе

профессиональной

переподготовки"

1.1

3.1

2

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

вовлечении в

образовательный процесс

работников, приходящих с

производства, призеров и

победителей чемпионатов

профессионального

мастерства по итогам

обучения по

дополнительной

профессиональной

программе

профессиональной

переподготовки

-

Неумывакин

В. С.

30.11.20

26

06 08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Организованы и

проведены стажировки на

предприятиях для

педагогических и

1.1

3.1

3

Отчет

Информационно-

аналитический отчет об

организации и проведении

стажировок на

-

Неумывакин

В. С.

29.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

09 ГИИС «Электронный

бюджет»



228

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

методических

работников"

предприятиях для

педагогических и

методических работников

отсутствует

Контрольная точка

"Проведено обучение по

дополнительным

профессиональным

программам для

педагогических и

методических работников,

работников, приходящих с

производства, призеров и

победителей чемпионатов

профессионального

мастерства, в целях

освоения и

совершенствования

педагогических

компетенций"

1.1

3.1

4

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведенном обучении по

дополнительным

профессиональным

программам для

педагогических и

методических работников,

работников, приходящих с

производства, призеров и

победителей чемпионатов

профессионального

мастерства

-

Неумывакин

В. С.

29.12.20

26

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

3.1

5

Прочий тип документа

Утверждены

(актуализированы)

программы

дополнительного

профессионального

образования для

педагогических и

методических работников,

работников, приходящих с

производства, призеров и

-

Неумывакин

В. С.

26.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС "Электронный

бюджет"



229

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

победителей чемпионатов

профессионального

мастерства образовательно-

производственных центров

(кластеров) и

образовательных кластеров

среднего

профессионального

образования

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

3.1

6

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

15.04.20

27

01 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлен

промежуточный отчет о

реализации

дополнительных

профессиональных

программ для

педагогических и

методических работников,

работников, приходящих с

1.1

3.1

7

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

реализации

дополнительных

профессиональных

программ для

педагогических и

методических работников,

работников, приходящих с

-

Неумывакин

В. С.

30.06.20

27

04 06 ГИИС «Электронный

бюджет»



230

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

производства, призеров и

победителей чемпионатов

профессионального

мастерства"

производства, призеров и

победителей чемпионатов

профессионального

мастерства образовательно-

производственных центров

(кластеров) и

образовательных кластеров

среднего

профессионального

образования

Контрольная точка

"Обеспечено

сопровождение системы

дистанционного

образования для обучения

педагогических и

методических работников,

работников, приходящих с

производства, призеров и

победителей чемпионатов

профессионального

мастерства

образовательно-

производственных

центров (кластеров) и

образовательных

кластеров среднего

профессионального

образования"

1.1

3.1

8

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

сопровождении системы

дистанционного

образования для обучения

педагогических и

методических работников,

работников, приходящих с

производства, призеров и

победителей чемпионатов

профессионального

мастерства образовательно-

производственных центров

(кластеров) и

образовательных кластеров

среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

30.09.20

27

05 07 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

1.1

ОтчетНеумывакин

30.11.20

06 08 ГИИС «Электронный



231

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Проведен анализ

вовлечения в

образовательный процесс

работников, приходящих с

производства, призеров и

победителей чемпионатов

профессионального

мастерства по итогам

обучения по

дополнительной

профессиональной

программе

профессиональной

переподготовки"

3.1

9

Информационно-

аналитический отчет о

вовлечении в

образовательный процесс

работников, приходящих с

производства, призеров и

победителей чемпионатов

профессионального

мастерства по итогам

обучения по

дополнительной

профессиональной

программе

профессиональной

переподготовки

-

В. С.

27

бюджет»

Контрольная точка

"Организованы и

проведены стажировки на

предприятиях для

педагогических и

методических

работников"

1.1

3.2

0

Отчет

Информационно-

аналитический отчет об

организации и проведении

стажировок на

предприятиях для

педагогических и

методических работников

-

Неумывакин

В. С.

29.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведено обучение по

дополнительным

профессиональным

программам для

педагогических и

методических работников,

1.1

3.2

1

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведенном обучении по

дополнительным

профессиональным

программам для

-

Неумывакин

В. С.

29.12.20

27

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



232

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

работников, приходящих с

производства, призеров и

победителей чемпионатов

профессионального

мастерства, в целях

освоения и

совершенствования

педагогических

компетенций"

педагогических и

методических работников,

работников, приходящих с

производства, призеров и

победителей чемпионатов

профессионального

мастерства

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

3.2

2

Прочий тип документа

Утверждены

(актуализированы)

программы

дополнительного

профессионального

образования для

педагогических и

методических работников,

работников, приходящих с

производства, призеров и

победителей чемпионатов

профессионального

мастерства образовательно-

производственных центров

(кластеров) и

образовательных кластеров

среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

27.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.1

СоглашениеНеумывакин

15.04.20

01 05 ГИИС "Электронный



233

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.2

3

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

В. С.

28

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлен

промежуточный отчет о

реализации

дополнительных

профессиональных

программ для

педагогических и

методических работников,

работников, приходящих с

производства, призеров и

победителей чемпионатов

профессионального

мастерства

образовательно-

производственных

центров (кластеров) и

образовательных

кластеров среднего

профессионального

1.1

3.2

4

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

реализации

дополнительных

профессиональных

программ для

педагогических и

методических работников,

работников, приходящих с

производства, призеров и

победителей чемпионатов

профессионального

мастерства образовательно-

производственных центров

(кластеров) и

образовательных кластеров

среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

30.06.20

28

04 06 ГИИС «Электронный

бюджет»



234

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образования"

Контрольная точка

"Обеспечено

сопровождение системы

дистанционного

образования для обучения

педагогических и

методических работников,

работников, приходящих с

производства, призеров и

победителей чемпионатов

профессионального

мастерства

образовательно-

производственных

центров (кластеров) и

образовательных

кластеров среднего

профессионального

образования"

1.1

3.2

5

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

сопровождении системы

дистанционного

образования для обучения

педагогических и

методических работников,

работников, приходящих с

производства, призеров и

победителей чемпионатов

профессионального

мастерства образовательно-

производственных центров

(кластеров) и

образовательных кластеров

среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

30.09.20

28

05 07 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен анализ

вовлечения в

образовательный процесс

работников, приходящих с

производства, призеров и

победителей чемпионатов

профессионального

мастерства по итогам

обучения по

1.1

3.2

6

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

вовлечении в

образовательный процесс

работников, приходящих с

производства, призеров и

победителей чемпионатов

профессионального

мастерства по итогам

-

Неумывакин

В. С.

15.12.20

28

06 08 ГИИС «Электронный

бюджет»



235

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

дополнительной

профессиональной

программе

профессиональной

переподготовки"

обучения по

дополнительной

профессиональной

программе

профессиональной

переподготовки

Контрольная точка

"Организованы и

проведены стажировки на

предприятиях для

педагогических и

методических

работников"

1.1

3.2

7

Отчет

Информационно-

аналитический отчет об

организации и проведении

стажировок на

предприятиях для

педагогических и

методических работников

-

Неумывакин

В. С.

26.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведено обучение по

дополнительным

профессиональным

программам для

педагогических и

методических работников,

работников, приходящих с

производства, призеров и

победителей чемпионатов

профессионального

мастерства, в целях

освоения и

совершенствования

педагогических

компетенций"

1.1

3.2

8

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведенном обучении по

дополнительным

профессиональным

программам для

педагогических и

методических работников,

работников, приходящих с

производства, призеров и

победителей чемпионатов

профессионального

мастерства

-

Неумывакин

В. С.

26.12.20

28

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



236

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

3.2

9

Прочий тип документа

Утверждены

(актуализированы)

программы

дополнительного

профессионального

образования для

педагогических и

методических работников,

работников, приходящих с

производства, призеров и

победителей чемпионатов

профессионального

мастерства образовательно-

производственных центров

(кластеров) и

образовательных кластеров

среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

27.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

1.1

3.3

0

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

15.04.20

29

01 05 ГИИС "Электронный

бюджет"



237

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашений)"

Контрольная точка

"Подготовлен

промежуточный отчет о

реализации

дополнительных

профессиональных

программ для

педагогических и

методических работников,

работников, приходящих с

производства, призеров и

победителей чемпионатов

профессионального

мастерства

образовательно-

производственных

центров (кластеров) и

образовательных

кластеров среднего

профессионального

образования"

1.1

3.3

1

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

реализации

дополнительных

профессиональных

программ для

педагогических и

методических работников,

работников, приходящих с

производства, призеров и

победителей чемпионатов

профессионального

мастерства образовательно-

производственных центров

(кластеров) и

образовательных кластеров

среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

30.06.20

29

04 06 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечено

сопровождение системы

дистанционного

образования для обучения

педагогических и

методических работников,

работников, приходящих с

1.1

3.3

2

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

сопровождении системы

дистанционного

образования для обучения

педагогических и

методических работников,

-

Неумывакин

В. С.

30.09.20

29

05 07 ГИИС «Электронный

бюджет»



238

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

производства, призеров и

победителей чемпионатов

профессионального

мастерства

образовательно-

производственных

центров (кластеров) и

образовательных

кластеров среднего

профессионального

образования"

работников, приходящих с

производства, призеров и

победителей чемпионатов

профессионального

мастерства образовательно-

производственных центров

(кластеров) и

образовательных кластеров

среднего

профессионального

образования

Контрольная точка

"Проведен анализ

вовлечения в

образовательный процесс

работников, приходящих с

производства, призеров и

победителей чемпионатов

профессионального

мастерства по итогам

обучения по

дополнительной

профессиональной

программе

профессиональной

переподготовки"

1.1

3.3

3

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

вовлечении в

образовательный процесс

работников, приходящих с

производства, призеров и

победителей чемпионатов

профессионального

мастерства по итогам

обучения по

дополнительной

профессиональной

программе

профессиональной

переподготовки

-

Неумывакин

В. С.

15.12.20

29

06 08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Организованы и

проведены стажировки на

1.1

3.3

4

Отчет

Информационно-

аналитический отчет об

-

Неумывакин

В. С.

26.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

09 ГИИС «Электронный

бюджет»



239

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предприятиях для

педагогических и

методических

работников"

организации и проведении

стажировок на

предприятиях для

педагогических и

методических работников

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведено обучение по

дополнительным

профессиональным

программам для

педагогических и

методических работников,

работников, приходящих с

производства, призеров и

победителей чемпионатов

профессионального

мастерства, в целях

освоения и

совершенствования

педагогических

компетенций"

1.1

3.3

5

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведенном обучении по

дополнительным

профессиональным

программам для

педагогических и

методических работников,

работников, приходящих с

производства, призеров и

победителей чемпионатов

профессионального

мастерства

-

Неумывакин

В. С.

26.12.20

29

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

3.3

6

Прочий тип документа

Утверждены

(актуализированы)

программы

дополнительного

профессионального

образования для

педагогических и

методических работников,

-

Неумывакин

В. С.

27.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС "Электронный

бюджет"



240

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

работников, приходящих с

производства, призеров и

победителей чемпионатов

профессионального

мастерства образовательно-

производственных центров

(кластеров) и

образовательных кластеров

среднего

профессионального

образования

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

3.3

7

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

15.04.20

30

01 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлен

промежуточный отчет о

реализации

дополнительных

профессиональных

программ для

педагогических и

1.1

3.3

8

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

реализации

дополнительных

профессиональных

программ для

педагогических и

-

Неумывакин

В. С.

30.06.20

30

04 06 ГИИС «Электронный

бюджет»



241

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

методических работников,

работников, приходящих с

производства, призеров и

победителей чемпионатов

профессионального

мастерства

образовательно-

производственных

центров (кластеров) и

образовательных

кластеров среднего

профессионального

образования"

методических работников,

работников, приходящих с

производства, призеров и

победителей чемпионатов

профессионального

мастерства образовательно-

производственных центров

(кластеров) и

образовательных кластеров

среднего

профессионального

образования

Контрольная точка

"Обеспечено

сопровождение системы

дистанционного

образования для обучения

педагогических и

методических работников,

работников, приходящих с

производства, призеров и

победителей чемпионатов

профессионального

мастерства

образовательно-

производственных

центров (кластеров) и

образовательных

кластеров среднего

1.1

3.3

9

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

сопровождении системы

дистанционного

образования для обучения

педагогических и

методических работников,

работников, приходящих с

производства, призеров и

победителей чемпионатов

профессионального

мастерства образовательно-

производственных центров

(кластеров) и

образовательных кластеров

среднего

-

Неумывакин

В. С.

30.09.20

30

05 07 ГИИС «Электронный

бюджет»



242

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профессионального

образования"

профессионального

образования

Контрольная точка

"Проведен анализ

вовлечения в

образовательный процесс

работников, приходящих с

производства, призеров и

победителей чемпионатов

профессионального

мастерства по итогам

обучения по

дополнительной

профессиональной

программе

профессиональной

переподготовки"

1.1

3.4

0

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

вовлечении в

образовательный процесс

работников, приходящих с

производства, призеров и

победителей чемпионатов

профессионального

мастерства по итогам

обучения по

дополнительной

профессиональной

программе

профессиональной

переподготовки

-

Неумывакин

В. С.

15.12.20

30

06 08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Организованы и

проведены стажировки на

предприятиях для

педагогических и

методических

работников"

1.1

3.4

1

Отчет

Информационно-

аналитический отчет об

организации и проведении

стажировок на

предприятиях для

педагогических и

методических работников

-

Неумывакин

В. С.

26.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведено обучение по

дополнительным

1.1

3.4

2

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

-

Неумывакин

В. С.

26.12.20

30

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС «Электронный

бюджет»



243

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профессиональным

программам для

педагогических и

методических работников,

работников, приходящих с

производства, призеров и

победителей чемпионатов

профессионального

мастерства, в целях

освоения и

совершенствования

педагогических

компетенций"

проведенном обучении по

дополнительным

профессиональным

программам для

педагогических и

методических работников,

работников, приходящих с

производства, призеров и

победителей чемпионатов

профессионального

мастерства

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Размещены в

открытом доступе

результаты мониторинга

качества подготовки

кадров в образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования."

1.1

4

Отчет : Информационно-

аналитический отчёт о

реализации результата

Неумывакин

В. С.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

1.1

4.1

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"



244

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка

"Проведен

промежуточный

мониторинг реализации

результата за I квартал"

1.1

4.2

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

промежуточном

мониторинге реализации

результата за I квартал

-

Неумывакин

В. С.

30.04.20

25

04 01 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

4.3

Акт

Акт Минпросвещения

России о проведении

мониторинга качества

подготовки кадров в

образовательных

организациях, реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

30.06.20

25

05 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

адрес образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

1.1

4.4

Исходящее письмо

Информационное письмо

Минпросвещения России в

адрес образовательных

организаций, реализующих

образовательные

программы среднего

-

Неумывакин

В. С.

18.08.20

25

01 07 ГИИС «Электронный

бюджет»



245

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образования, направлены

информационные письма

о проведении

мониторинга качества

подготовки кадров в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования"

профессионального

образования

Контрольная точка

"Проведен

промежуточный

мониторинг реализации

результата за II и III

квартал"

1.1

4.5

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

промежуточном

мониторинге реализации

результата за II и III квартал

-

Неумывакин

В. С.

30.10.20

25

06 08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечено размещение

в информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет"

результатов мониторинга

качества подготовки

кадров в образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы среднего

1.1

4.6

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

размещении в

информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет"

результатов мониторинга

качества подготовки кадров

в образовательных

организациях, реализующих

образовательные

-

Неумывакин

В. С.

26.12.20

25

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



246

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профессионального

образования""

программы среднего

профессионального

образования

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

4.7

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен

промежуточный

мониторинг реализации

результата за I квартал"

1.1

4.8

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

промежуточном

мониторинге реализации

результата за I квартал

-

Неумывакин

В. С.

30.04.20

26

04 01 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

4.9

Акт

Акт Минпросвещения

России о проведении

мониторинга качества

подготовки кадров в

образовательных

организациях, реализующих

образовательные

программы среднего

-

Неумывакин

В. С.

30.06.20

26

05 06 ГИИС "Электронный

бюджет"



247

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профессионального

образования

Контрольная точка "В

адрес образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования, направлены

информационные письма

о проведении

мониторинга качества

подготовки кадров в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования"

1.1

4.1

0

Исходящее письмо

Информационное письмо

Минпросвещения России в

адрес образовательных

организаций, реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

18.08.20

26

01 07 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен

промежуточный

мониторинг реализации

результата за II и III

квартал"

1.1

4.1

1

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

промежуточном

мониторинге реализации

результата за II и III квартал

-

Неумывакин

В. С.

29.10.20

26

06 08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечено размещение

1.1

4.1

Отчет

Информационно-

-

Неумывакин

В. С.

30.12.20

26

07 Взаимосвязь с

иными

ГИИС «Электронный

бюджет»



248

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

в информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет"

результатов мониторинга

качества подготовки

кадров в образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования"

2

аналитический отчет о

размещении в

информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет"

результатов мониторинга

качества подготовки кадров

в образовательных

организациях, реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

4.1

3

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

31.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен

промежуточный

мониторинг реализации

результата за I квартал"

1.1

4.1

4

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

промежуточном

мониторинге реализации

результата за I квартал

-

Неумывакин

В. С.

29.04.20

27

04 01 ГИИС «Электронный

бюджет»



249

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

4.1

5

Акт

Акт Минпросвещения

России о проведении

мониторинга качества

подготовки кадров в

образовательных

организациях, реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

30.06.20

27

05 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

адрес образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования, направлены

информационные письма

о проведении

мониторинга качества

подготовки кадров в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования"

1.1

4.1

6

Исходящее письмо

Информационное письмо

Минпросвещения России в

адрес образовательных

организаций, реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

18.08.20

27

01 07 ГИИС «Электронный

бюджет»



250

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведен

промежуточный

мониторинг реализации

результата за II и III

квартал"

1.1

4.1

7

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

промежуточном

мониторинге реализации

результата за II и III квартал

-

Неумывакин

В. С.

28.10.20

27

06 08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечено размещение

в информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет"

результатов мониторинга

качества подготовки

кадров в образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования"

1.1

4.1

8

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

размещении в

информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет"

результатов мониторинга

качества подготовки кадров

в образовательных

организациях, реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

30.12.20

27

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

1.1

4.1

9

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

31.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"



251

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка

"Проведен

промежуточный

мониторинг реализации

результата за I квартал"

1.1

4.2

0

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

промежуточном

мониторинге реализации

результата за I квартал

-

Неумывакин

В. С.

30.04.20

28

04 01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

4.2

1

Акт

Акт Минпросвещения

России о проведении

мониторинга качества

подготовки кадров в

образовательных

организациях, реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

30.06.20

28

05 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

адрес образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования, направлены

информационные письма

о проведении

1.1

4.2

2

Исходящее письмо

Информационное письмо

Минпросвещения России в

адрес образовательных

организаций, реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

18.08.20

28

01 07 ГИИС "Электронный

бюджет"



252

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мониторинга качества

подготовки кадров в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования"

Контрольная точка

"Проведен

промежуточный

мониторинг реализации

результата за II и III

квартал"

1.1

4.2

3

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

промежуточном

мониторинге реализации

результата за II и III квартал

-

Неумывакин

В. С.

30.10.20

28

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено размещение

в информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет"

результатов мониторинга

качества подготовки

кадров в образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования""

1.1

4.2

4

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

размещении в

информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет"

результатов мониторинга

качества подготовки кадров

в образовательных

организациях, реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

26.12.20

28

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



253

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

4.2

5

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

31.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен

промежуточный

мониторинг реализации

результата за I квартал"

1.1

4.2

6

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

промежуточном

мониторинге реализации

результата за I квартал

-

Неумывакин

В. С.

30.04.20

29

04 01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

4.2

7

Акт

Акт Минпросвещения

России о проведении

мониторинга качества

подготовки кадров в

образовательных

организациях, реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

30.06.20

29

05 06 ГИИС "Электронный

бюджет"



254

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "В

адрес образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования, направлены

информационные письма

о проведении

мониторинга качества

подготовки кадров в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования"

1.1

4.2

8

Исходящее письмо

Информационное письмо

Минпросвещения России в

адрес образовательных

организаций, реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

18.08.20

29

01 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен

промежуточный

мониторинг реализации

результата за II и III

квартал"

1.1

4.2

9

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

промежуточном

мониторинге реализации

результата за II и III квартал

-

Неумывакин

В. С.

30.10.20

29

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено размещение

в информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет"

1.1

4.3

0

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

размещении в

информационно-

-

Неумывакин

В. С.

26.12.20

29

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



255

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

результатов мониторинга

качества подготовки

кадров в образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования""

телекоммуникационной

сети "Интернет"

результатов мониторинга

качества подготовки кадров

в образовательных

организациях, реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

4.3

1

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

31.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен

промежуточный

мониторинг реализации

результата за I квартал"

1.1

4.3

2

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

промежуточном

мониторинге реализации

результата за I квартал

-

Неумывакин

В. С.

30.04.20

30

04 01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

1.1

4.3

Акт

Акт Минпросвещения

-

Неумывакин

В. С.

30.06.20

30

05 06 ГИИС "Электронный

бюджет"



256

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3

России о проведении

мониторинга качества

подготовки кадров в

образовательных

организациях, реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования

Контрольная точка "В

адрес образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования, направлены

информационные письма

о проведении

мониторинга качества

подготовки кадров в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования"

1.1

4.3

4

Исходящее письмо

Информационное письмо

Минпросвещения России в

адрес образовательных

организаций, реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

18.08.20

30

01 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен

1.1

4.3

Отчет

Информационно-

-

Неумывакин

В. С.

30.10.20

30

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"



257

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

промежуточный

мониторинг реализации

результата за II и III

квартал"

5

аналитический отчет о

промежуточном

мониторинге реализации

результата за II и III квартал

Контрольная точка "

Обеспечено размещение в

информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет"

результатов мониторинга

качества подготовки

кадров в образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования""

1.1

4.3

6

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

размещении в

информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет"

результатов мониторинга

качества подготовки кадров

в образовательных

организациях, реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

26.12.20

30

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Созданы

образовательно-

производственные центры

(кластеры)."

1.1

5

Отчет : Информационно-

аналитический отчёт о

реализации результата

Неумывакин

В. С.

01.01.20

25

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

1.1

5.1

Прочий тип документа

Государственное задание

организации,

подведомственной

-

Неумывакин

В. С.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

02 СУПД



258

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

Министерству просвещения

Российской Федерации

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.1

5.2

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России

-

Неумывакин

В. С.

15.04.20

25

01 03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Конкурсный отбор на

предоставление гранта в

форме субсидии из

федерального бюджета"

1.1

5.3

Отчет

Отчет о проведении

конкурсного отбора на

предоставление гранта в

форме субсидии из

федерального бюджета

-

Неумывакин

В. С.

01.07.20

25

02 04 СУПД



259

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Распределение грантов в

форме субсидии из

федерального бюджета"

1.1

5.4

Прочий тип документа

Протокол (или приказ),

утверждающий

распределение грантов в

форме субсидии из

федерального бюджета

-

Неумывакин

В. С.

28.08.20

25

03 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении грантов в

форме субсидии с

юридическими лицами –

получателями гранта в

форме субсидии из

федерального бюджета"

1.1

5.5

Соглашение

Соглашение о

предоставлении грантов в

форме субсидии с

юридическими лицами –

получателями гранта в

форме субсидии из

федерального бюджета

-

Неумывакин

В. С.

16.10.20

25

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

развитии образовательно-

производственных

центров (кластеров)"

1.1

5.6

Отчет

Отчет о развитии

образовательно-

производственных центров

(кластеров)

-

Неумывакин

В. С.

26.12.20

25

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

оснащения

образовательных

организаций современным

оборудованием"

1.1

5.7

Отчет

Отчет о результатах

мониторинга оснащения

образовательных

организаций современным

оборудованием

-

Неумывакин

В. С.

29.12.20

25

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Премированы

эксперты-наставники,

подготовившие

1.1

6

Отчет : Информационно-

аналитический отчёт о

реализации результата

Неумывакин

В. С.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



260

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

победителей и призеров

финалов чемпионата по

профессиональному

мастерству

"Профессионалы" и

финала чемпионата

высоких технологий"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

""Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1

6.1

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

27.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

6.2

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России

-

Неумывакин

В. С.

24.04.20

25

06 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет по

соглашению о

предоставлении субсидии

1.1

6.3

Отчет

Промежуточный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

-

Неумывакин

В. С.

31.07.20

25

04 05 ГИИС "Электронный

бюджет "



261

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу"

(физическому) лицу

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) "

1.1

6.4

Прочий тип документа

Список экспертов-

наставников,

подготовивших

победителей и призеров

финала чемпионата

высоких технологий

-

Неумывакин

В. С.

18.11.20

25

07 01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

6.5

Прочий тип документа

Список экспертов-

наставников,

подготовивших

победителей и призеров

финала чемпионата по

профессиональному

мастерству

"Профессионалы"

-

Неумывакин

В. С.

16.12.20

25

05 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

аналитический отчет об

осуществлении выплаты

премий экспертам-

наставникам,

подготовившим

победителей и призеров

финалов чемпионатов "

1.1

6.6

Отчет

Информационно-

аналитический отчет об

осуществлении выплаты

премий экспертам-

наставникам,

подготовившим

победителей и призеров

финалов чемпионатов

-

Неумывакин

В. С.

29.12.20

25

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.1

Отчет

-

Неумывакин

27.02.20

Взаимосвязь с 04 ГИИС "Электронный



262

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

6.7

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

В. С.

26

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

6.8

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России

-

Неумывакин

В. С.

24.04.20

26

06 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет по

соглашению о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1

6.9

Отчет

Промежуточный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

31.07.20

26

04 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) "

1.1

6.1

0

Прочий тип документа

Список экспертов-

наставников,

подготовивших

победителей и призеров

финала чемпионата

-

Неумывакин

В. С.

18.11.20

26

07 01 ГИИС "Электронный

бюджет"



263

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

высоких технологий

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

6.1

1

Прочий тип документа

Список экспертов-

наставников,

подготовивших

победителей и призеров

финала чемпионата по

профессиональному

мастерству

"Профессионалы"

-

Неумывакин

В. С.

16.12.20

26

05 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

аналитический отчет об

осуществлении выплаты

премий экспертам-

наставникам,

подготовившим

победителей и призеров

финалов чемпионатов"

1.1

6.1

2

Прочий тип документа

Список экспертов-

наставников,

подготовивших

победителей и призеров

финала чемпионата по

профессиональному

мастерству

"Профессионалы"

-

Неумывакин

В. С.

26.12.20

26

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1

6.1

3

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

27.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

1.1

6.1

4

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Неумывакин

В. С.

24.04.20

27

06 07 ГИИС "Электронный

бюджет"



264

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет по

соглашению о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1

6.1

5

Отчет

Промежуточный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

31.07.20

27

04 05 ГИИС "Электронный

бюджет "

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

6.1

6

Прочий тип документа

Список экспертов-

наставников,

подготовивших

победителей и призеров

финала чемпионата

высоких технологий

-

Неумывакин

В. С.

18.11.20

27

07 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

аналитический отчет об

осуществлении выплаты

премий экспертам-

наставникам,

подготовившим

1.1

6.1

7

Отчет

Информационно-

аналитический отчет об

осуществлении выплаты

премий экспертам-

наставникам,

подготовившим

-

Неумывакин

В. С.

26.12.20

27

05 01 ГИИС "Электронный

бюджет"



265

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

победителей и призеров

финалов чемпионатов "

победителей и призеров

финалов чемпионатов

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

6.1

8

Прочий тип документа

Список экспертов-

наставников,

подготовивших

победителей и призеров

финала чемпионата по

профессиональному

мастерству

"Профессионалы"

-

Неумывакин

В. С.

31.12.20

27

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.1

6.1

9

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу.

-

Неумывакин

В. С.

27.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

6.2

0

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России.

-

Неумывакин

В. С.

24.04.20

28

06 07 ГИИС "Электронный

бюджет"



266

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет по

соглашению о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1

6.2

1

Отчет

Промежуточный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу .

-

Неумывакин

В. С.

31.07.20

28

04 05 ГИИС "Электронный

бюджет "

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

6.2

2

Прочий тип документа

Список экспертов-

наставников,

подготовивших

победителей и призеров

финала чемпионата

высоких технологий

-

Неумывакин

В. С.

18.11.20

28

07 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

аналитический отчет об

осуществлении выплаты

премий экспертам-

наставникам,

подготовившим

победителей и призеров

финалов чемпионатов "

1.1

6.2

3

Отчет

Информационно-

аналитический отчет об

осуществлении выплаты

премий экспертам-

наставникам,

подготовившим

победителей и призеров

финалов чемпионатов.

-

Неумывакин

В. С.

29.12.20

28

05 01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

6.2

4

Прочий тип документа

Список экспертов-

наставников,

подготовивших

победителей и призеров

финала чемпионата по

-

Неумывакин

В. С.

31.12.20

28

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



267

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профессиональному

мастерству

"Профессионалы".

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.1

6.2

5

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу.

-

Неумывакин

В. С.

27.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

6.2

6

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России.

-

Неумывакин

В. С.

24.04.20

29

06 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет по

соглашению о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1

6.2

7

Отчет

Промежуточный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу.

-

Неумывакин

В. С.

31.07.20

29

04 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.1

Прочий тип документа

-

Неумывакин

18.11.20

07 08 ГИИС "Электронный



268

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

6.2

8

Список экспертов-

наставников,

подготовивших

победителей и призеров

финала чемпионата

высоких технологий.

В. С.

29

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

аналитический отчет об

осуществлении выплаты

премий экспертам-

наставникам,

подготовившим

победителей и призеров

финалов чемпионатов "

1.1

6.2

9

Отчет

Информационно-

аналитический отчет об

осуществлении выплаты

премий экспертам-

наставникам,

подготовившим

победителей и призеров

финалов чемпионатов

-

Неумывакин

В. С.

29.12.20

29

05 01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

6.3

0

Прочий тип документа

Список экспертов-

наставников,

подготовивших

победителей и призеров

финала чемпионата по

профессиональному

мастерству

"Профессионалы".

-

Неумывакин

В. С.

31.12.20

29

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

1.1

6.3

1

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

-

Неумывакин

В. С.

27.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

04 ГИИС "Электронный

бюджет"



269

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу " (физическому) лицу.отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

6.3

2

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России.

-

Неумывакин

В. С.

29.04.20

30

06 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет по

соглашению о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1

6.3

3

Отчет

Промежуточный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу.

-

Неумывакин

В. С.

31.07.20

30

04 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

6.3

4

Прочий тип документа

Список экспертов-

наставников,

подготовивших

победителей и призеров

финала чемпионата

высоких технологий.

-

Неумывакин

В. С.

18.11.20

30

07 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

1.1

6.3

Отчет

Информационно-

-

Неумывакин

В. С.

29.12.20

30

05 01 ГИИС "Электронный

бюджет"



270

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

аналитический отчет об

осуществлении выплаты

премий экспертам-

наставникам,

подготовившим

победителей и призеров

финалов чемпионатов "

5

аналитический отчет об

осуществлении выплаты

премий экспертам-

наставникам,

подготовившим

победителей и призеров

финалов чемпионатов.

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

6.3

6

Прочий тип документа

Список экспертов-

наставников,

подготовивших

победителей и призеров

финала чемпионата по

профессиональному

мастерству

"Профессионалы".

-

Неумывакин

В. С.

31.12.20

30

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Предоставлена

мера социальной

поддержки победителям

чемпионатов по

профессиональному

мастерству среди

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями здоровья

"Абилимпикс" с

использованием

электронного

сертификата."

1.1

7

Отчет : Информационно-

аналитический отчёт о

реализации результата

Неумывакин

В. С.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



271

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

физическому) лицу"

1.1

7.1

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

28.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

7.2

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

01.04.20

25

04 01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

7.3

Акт

Нормативный акт о

предоставлении мер

социальной поддержки

победителям чемпионатов

по профессиональному

мастерству среди

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями здоровья

«Абилимпикс» с

использованием

электронного сертификата

-

Неумывакин

В. С.

29.05.20

25

05 06 ГИИС "Электронный

бюджет"



272

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Получены заявления от

победителей чемпионатов

по профессиональному

мастерству среди

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями здоровья

«Абилимпикс» для

передачи в

Государственную

информационную систему

электронных

сертификатов"

1.1

7.4

Прочий тип документа

Сведения о победителях

чемпионатов по

профессиональному

мастерству среди

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями здоровья

«Абилимпикс», подавших

заявления для

предоставления меры

социальной поддержки с

использованием

электронного сертификата

-

Неумывакин

В. С.

15.07.20

25

01 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлены сведения

для передачи в

информационную

систему, используемые

для предоставления мер

социальной поддержки

победителям в

электронной форме,

необходимые для

формирования

электронного

сертификата"

1.1

7.5

Прочий тип документа

Сведения для

Государственной

информационной системы

электронных сертификатов

-

Неумывакин

В. С.

16.09.20

25

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован перечень

1.1

7.6

Отчет

Предварительный

-

Неумывакин

В. С.

17.11.20

25

07 09 ГИИС "Электронный

бюджет"



273

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

победителей,

воспользовавшихся мерой

социальной поддержки с

использованием

электронного

сертификата"

информационно-

аналитический отчёт о

победителях чемпионатов

по профессиональному

мастерству среди

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями здоровья

«Абилимпикс»,

воспользовавшихся мерой

социальной поддержки с

использованием

электронного сертификата

Контрольная точка "Отчет

о победителях,

воспользовавшихся мерой

социальной поддержки с

использованием

электронного

сертификата"

1.1

7.7

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

победителях,

воспользовавшихся мерой

социальной поддержки с

использованием

электронного сертификата

-

Неумывакин

В. С.

29.12.20

25

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

физическому) лицу"

1.1

7.8

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

28.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

1.1

7.9

Соглашение

Соглашение о

-

Неумывакин

В. С.

01.04.20

26

04 01 ГИИС "Электронный

бюджет"



274

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

7.1

0

Акт

Нормативный акт о

предоставлении мер

социальной поддержки

победителям чемпионатов

по профессиональному

мастерству среди

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями здоровья

«Абилимпикс» с

использованием

электронного сертификата

-

Неумывакин

В. С.

29.05.20

26

05 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Получены заявления от

победителей чемпионатов

по профессиональному

мастерству среди

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями здоровья

1.1

7.1

1

Прочий тип документа

Сведения о победителях

чемпионатов по

профессиональному

мастерству среди

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями здоровья

-

Неумывакин

В. С.

15.07.20

26

01 07 ГИИС "Электронный

бюджет"



275

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

«Абилимпикс» для

передачи в

Государственную

информационную систему

электронных

сертификатов"

«Абилимпикс», подавших

заявления для

предоставления меры

социальной поддержки с

использованием

электронного сертификата

Контрольная точка

"Подготовлены сведения

для передачи в

информационную

систему, используемые

для предоставления мер

социальной поддержки

победителям в

электронной форме,

необходимые для

формирования

электронного

сертификата"

1.1

7.1

2

Прочий тип документа

Сведения для

Государственной

информационной системы

электронных сертификатов

-

Неумывакин

В. С.

16.09.20

26

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован перечень

победителей,

воспользовавшихся мерой

социальной поддержки с

использованием

электронного

сертификата"

1.1

7.1

3

Отчет

Предварительный

информационно-

аналитический отчёт о

победителях чемпионатов

по профессиональному

мастерству среди

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями здоровья

«Абилимпикс»,

-

Неумывакин

В. С.

17.11.20

26

07 09 ГИИС "Электронный

бюджет"



276

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

воспользовавшихся мерой

социальной поддержки с

использованием

электронного сертификата

Контрольная точка "Отчет

о победителях,

воспользовавшихся мерой

социальной поддержки с

использованием

электронного

сертификата"

1.1

7.1

4

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

победителях,

воспользовавшихся мерой

социальной поддержки с

использованием

электронного сертификата

-

Неумывакин

В. С.

25.12.20

26

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

физическому) лицу"

1.1

7.1

5

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

28.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

7.1

6

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

01.04.20

27

04 01 ГИИС "Электронный

бюджет"



277

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

7.1

7

Акт

Нормативный акт о

предоставлении мер

социальной поддержки

победителям чемпионатов

по профессиональному

мастерству среди

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями здоровья

«Абилимпикс» с

использованием

электронного сертификата

-

Неумывакин

В. С.

29.05.20

27

05 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Получены заявления от

победителей чемпионатов

по профессиональному

мастерству среди

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями здоровья

«Абилимпикс» для

передачи в

Государственную

информационную систему

электронных

сертификатов"

1.1

7.1

8

Прочий тип документа

Сведения о победителях

чемпионатов по

профессиональному

мастерству среди

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями здоровья

«Абилимпикс», подавших

заявления для

предоставления меры

социальной поддержки с

использованием

электронного сертификата

-

Неумывакин

В. С.

15.07.20

27

01 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлены сведения

для передачи в

1.1

7.1

9

Прочий тип документа

Сведения для

Государственной

-

Неумывакин

В. С.

16.09.20

27

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"



278

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационную

систему, используемые

для предоставления мер

социальной поддержки

победителям в

электронной форме,

необходимые для

формирования

электронного

сертификата"

информационной системы

электронных сертификатов

Контрольная точка

"Сформирован перечень

победителей,

воспользовавшихся мерой

социальной поддержки с

использованием

электронного

сертификата"

1.1

7.2

0

Отчет

Предварительный

информационно-

аналитический отчёт о

победителях чемпионатов

по профессиональному

мастерству среди

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями здоровья

«Абилимпикс»,

воспользовавшихся мерой

социальной поддержки с

использованием

электронного сертификата

-

Неумывакин

В. С.

17.11.20

27

07 09 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Отчет

о победителях,

воспользовавшихся мерой

социальной поддержки с

использованием

1.1

7.2

1

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

победителях,

воспользовавшихся мерой

-

Неумывакин

В. С.

25.12.20

27

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



279

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

электронного

сертификата"

социальной поддержки с

использованием

электронного сертификата

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

физическому) лицу"

1.1

7.2

2

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

28.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

7.2

3

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

01.04.20

28

04 01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

7.2

4

Акт

Нормативный акт о

предоставлении мер

социальной поддержки

победителям чемпионатов

по профессиональному

мастерству среди

инвалидов и лиц с

ограниченными

-

Неумывакин

В. С.

29.05.20

28

05 06 ГИИС "Электронный

бюджет"



280

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

возможностями здоровья

«Абилимпикс» с

использованием

электронного сертификата

Контрольная точка

"Получены заявления от

победителей чемпионатов

по профессиональному

мастерству среди

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями здоровья

«Абилимпикс» для

передачи в

Государственную

информационную систему

электронных

сертификатов"

1.1

7.2

5

Прочий тип документа

Сведения о победителях

чемпионатов по

профессиональному

мастерству среди

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями здоровья

«Абилимпикс», подавших

заявления для

предоставления меры

социальной поддержки с

использованием

электронного сертификата

-

Неумывакин

В. С.

15.07.20

28

01 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлены сведения

для передачи в

информационную

систему, используемые

для предоставления мер

социальной поддержки

победителям в

электронной форме,

необходимые для

формирования

электронного

1.1

7.2

6

Прочий тип документа

Сведения для

Государственной

информационной системы

электронных сертификатов

-

Неумывакин

В. С.

16.09.20

28

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"



281

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сертификата"

Контрольная точка

"Сформирован перечень

победителей,

воспользовавшихся мерой

социальной поддержки с

использованием

электронного

сертификата"

1.1

7.2

7

Отчет

Предварительный

информационно-

аналитический отчёт о

победителях чемпионатов

по профессиональному

мастерству среди

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями здоровья

«Абилимпикс»,

воспользовавшихся мерой

социальной поддержки с

использованием

электронного сертификата

-

Неумывакин

В. С.

17.11.20

28

07 09 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Отчет

о победителях,

воспользовавшихся мерой

социальной поддержки с

использованием

электронного

сертификата"

1.1

7.2

8

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

победителях,

воспользовавшихся мерой

социальной поддержки с

использованием

электронного сертификата

-

Неумывакин

В. С.

25.12.20

28

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

1.1

7.2

9

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

-

Неумывакин

В. С.

28.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

05 ГИИС "Электронный

бюджет"



282

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

физическому) лицу" (физическому) лицуотсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

7.3

0

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

01.04.20

29

04 01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

7.3

1

Акт

Нормативный акт о

предоставлении мер

социальной поддержки

победителям чемпионатов

по профессиональному

мастерству среди

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями здоровья

«Абилимпикс» с

использованием

электронного сертификата

-

Неумывакин

В. С.

29.05.20

29

05 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Получены заявления от

победителей чемпионатов

по профессиональному

1.1

7.3

2

Прочий тип документа

Сведения о победителях

чемпионатов по

профессиональному

-

Неумывакин

В. С.

15.07.20

29

01 07 ГИИС "Электронный

бюджет"



283

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мастерству среди

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями здоровья

«Абилимпикс» для

передачи в

Государственную

информационную систему

электронных

сертификатов"

мастерству среди

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями здоровья

«Абилимпикс», подавших

заявления для

предоставления меры

социальной поддержки с

использованием

электронного сертификата

Контрольная точка

"Подготовлены сведения

для передачи в

информационную

систему, используемые

для предоставления мер

социальной поддержки

победителям в

электронной форме,

необходимые для

формирования

электронного

сертификата"

1.1

7.3

3

Прочий тип документа

Сведения для

Государственной

информационной системы

электронных сертификатов

-

Неумывакин

В. С.

16.09.20

29

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован перечень

победителей,

воспользовавшихся мерой

социальной поддержки с

использованием

электронного

1.1

7.3

4

Отчет

Предварительный

информационно-

аналитический отчёт о

победителях чемпионатов

по профессиональному

мастерству среди

-

Неумывакин

В. С.

17.11.20

29

07 09 ГИИС "Электронный

бюджет"



284

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сертификата" инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями здоровья

«Абилимпикс»,

воспользовавшихся мерой

социальной поддержки с

использованием

электронного сертификата

Контрольная точка "Отчет

о победителях,

воспользовавшихся мерой

социальной поддержки с

использованием

электронного

сертификата"

1.1

7.3

5

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

победителях,

воспользовавшихся мерой

социальной поддержки с

использованием

электронного сертификата

-

Неумывакин

В. С.

25.12.20

29

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

физическому) лицу"

1.1

7.3

6

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

28.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

1.1

7.3

7

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

01.04.20

30

04 01 ГИИС "Электронный

бюджет"



285

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

7.3

8

Акт

Нормативный акт о

предоставлении мер

социальной поддержки

победителям чемпионатов

по профессиональному

мастерству среди

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями здоровья

«Абилимпикс» с

использованием

электронного сертификата

-

Неумывакин

В. С.

29.05.20

30

05 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Получены заявления от

победителей чемпионатов

по профессиональному

мастерству среди

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями здоровья

«Абилимпикс» для

передачи в

Государственную

информационную систему

1.1

7.3

9

Прочий тип документа

Сведения о победителях

чемпионатов по

профессиональному

мастерству среди

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями здоровья

«Абилимпикс», подавших

заявления для

предоставления меры

социальной поддержки с

-

Неумывакин

В. С.

15.07.20

30

01 07 ГИИС "Электронный

бюджет"



286

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

электронных

сертификатов"

использованием

электронного сертификата

Контрольная точка

"Подготовлены сведения

для передачи в

информационную

систему, используемые

для предоставления мер

социальной поддержки

победителям в

электронной форме,

необходимые для

формирования

электронного

сертификата"

1.1

7.4

0

Прочий тип документа

Сведения для

Государственной

информационной системы

электронных сертификатов

-

Неумывакин

В. С.

16.09.20

30

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован перечень

победителей,

воспользовавшихся мерой

социальной поддержки с

использованием

электронного

сертификата"

1.1

7.4

1

Отчет

Предварительный

информационно-

аналитический отчёт о

победителях чемпионатов

по профессиональному

мастерству среди

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями здоровья

«Абилимпикс»,

воспользовавшихся мерой

социальной поддержки с

использованием

электронного сертификата

-

Неумывакин

В. С.

17.11.20

30

07 09 ГИИС "Электронный

бюджет"



287

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Отчет

о победителях,

воспользовавшихся мерой

социальной поддержки с

использованием

электронного

сертификата"

1.1

7.4

2

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

победителях,

воспользовавшихся мерой

социальной поддержки с

использованием

электронного сертификата

-

Неумывакин

В. С.

25.12.20

30

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Подготовлен и

проведен чемпионат

высоких технологий в г.

Великом Новгороде."

1.1

8

Отчет : Информационно-

аналитический отчёт о

реализации результата

Неумывакин

В. С.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.1

8.1

Соглашение

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Неумывакин

В. С.

13.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

1.1

8.2

Прочий тип документа

Проект плана мероприятий

по подготовке и

проведению чемпионата

высоких технологий в г.

-

Неумывакин

В. С.

24.04.20

25

04 05 ГИИС "Электронный

бюджет"



288

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)" Великий Новгород

Контрольная точка

"Проведены мероприятия,

в том числе в

дистанционном формате,

направленные на

обеспечение подготовки и

проведения чемпионата

высоких технологий в г.

Великий Новгород"

1.1

8.3

Отчет

Отчет о проведенных

мероприятиях, в том числе

в дистанционном формате,

направленных на

обеспечение подготовки и

проведения чемпионата

высоких технологий в г.

Великий Новгород

-

Неумывакин

В. С.

15.07.20

25

01 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена разработка

технической

документации по

организации и

проведению чемпионата

высоких технологий"

1.1

8.4

Отчет

Информационный отчет о

разработке технической

документации по

организации и проведению

чемпионата высоких

технологий в 2025 году

-

Неумывакин

В. С.

29.08.20

25

05 07 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Подготовлен

промежуточный отчет о

подготовке и проведении

чемпионата высоких

технологий в г. Великий

Новгород в 2025 году"

1.1

8.5

Отчет

Промежуточный

информационный отчет о

подготовке и проведении

чемпионата высоких

технологий в г. Великий

Новгород в 2025 году

-

Неумывакин

В. С.

15.10.20

25

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлена

подготовка к проведению

чемпионата высоких

1.1

8.6

Отчет

Отчет о готовности к

проведению чемпионата

высоких технологий в г.

-

Неумывакин

В. С.

16.12.20

25

07 09 ГИИС «Электронный

бюджет»



289

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технологий в г. Великий

Новгород в 2025 году"

Великий Новгород в 2025

году

Контрольная точка

"Подведены итоги всех

этапов

чемпионатавысоких

технологий в 2025 году"

1.1

8.7

Отчет

Информационный отчет об

итогах всех этапов

чемпионата высоких

технологий в 2025 году

-

Неумывакин

В. С.

25.12.20

25

08 03 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

8.8

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении чемпионата

высоких технологий в г.

Великий Новгород в 2025

году

-

Неумывакин

В. С.

26.12.20

25

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.1

8.9

Соглашение

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Неумывакин

В. С.

13.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

1.1

8.1

0

Прочий тип документа

Проект плана мероприятий

по подготовке и

проведению чемпионата

высоких технологий в г.

-

Неумывакин

В. С.

24.04.20

26

04 05 ГИИС "Электронный

бюджет"



290

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)" Великий Новгород

Контрольная точка

"Проведены мероприятия,

в том числе в

дистанционном формате,

направленные на

обеспечение подготовки и

проведения чемпионата

высоких технологий в г.

Великий Новгород"

1.1

8.1

1

Отчет

Отчет о проведенных

мероприятиях, в том числе

в дистанционном формате,

направленных на

обеспечение подготовки и

проведения чемпионата

высоких технологий в г.

Великий Новгород

-

Неумывакин

В. С.

15.07.20

26

01 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена разработка

технической

документации по

организации и

проведению чемпионата

высоких технологий"

1.1

8.1

2

Отчет

Информационный отчет о

разработке технической

документации по

организации и проведению

чемпионата высоких

технологий в 2026 году

-

Неумывакин

В. С.

28.08.20

26

05 07 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Подготовлен

промежуточный отчет о

подготовке и проведении

чемпионата высоких

технологий в г. Великий

Новгород в 2026 году"

1.1

8.1

3

Отчет

Промежуточный

информационный отчет о

подготовке и проведении

чемпионата высоких

технологий в г. Великий

Новгород в 2026 году

-

Неумывакин

В. С.

15.10.20

26

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлена

подготовка к проведению

чемпионата высоких

1.1

8.1

4

Отчет

Отчет о готовности к

проведению чемпионата

высоких технологий в г.

-

Неумывакин

В. С.

16.12.20

26

07 09 ГИИС «Электронный

бюджет»



291

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технологий в г. Великий

Новгород в 2026 году"

Великий Новгород в 2026

году

Контрольная точка

"Подведены итоги всех

этапов

чемпионатавысоких

технологий в 2026 году"

1.1

8.1

5

Отчет

Информационный отчет об

итогах всех этапов

чемпионата высоких

технологий в 2026 году

-

Неумывакин

В. С.

25.12.20

26

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

8.1

6

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении чемпионата

высоких технологий в г.

Великий Новгород в 2026

году

-

Неумывакин

В. С.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.1

8.1

7

Соглашение

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Неумывакин

В. С.

12.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

1.1

8.1

8

Прочий тип документа

Проект плана мероприятий

по подготовке и

проведению чемпионата

-

Неумывакин

В. С.

23.04.20

27

04 05 ГИИС "Электронный

бюджет"



292

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

для оказания услуги

(выполнения работы)"

высоких технологий в г.

Великий Новгород

Контрольная точка

"Проведены мероприятия,

в том числе в

дистанционном формате,

направленные на

обеспечение подготовки и

проведения чемпионата

высоких технологий в г.

Великий Новгород"

1.1

8.1

9

Отчет

Отчет о проведенных

мероприятиях, в том числе

в дистанционном формате,

направленных на

обеспечение подготовки и

проведения чемпионата

высоких технологий в г.

Великий Новгород

-

Неумывакин

В. С.

15.07.20

27

01 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена разработка

технической

документации по

организации и

проведению чемпионата

высоких технологий"

1.1

8.2

0

Отчет

Информационный отчет о

разработке технической

документации по

организации и проведению

чемпионата высоких

технологий в 2027 году

-

Неумывакин

В. С.

27.08.20

27

05 07 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Подготовлен

промежуточный отчет о

подготовке и проведении

чемпионата высоких

технологий в г. Великий

Новгород в 2027 году"

1.1

8.2

1

Отчет

Промежуточный

информационный отчет о

подготовке и проведении

чемпионата высоких

технологий в г. Великий

Новгород в 2027 году

-

Неумывакин

В. С.

15.10.20

27

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлена

подготовка к проведению

1.1

8.2

2

Отчет

Отчет о готовности к

проведению чемпионата

-

Неумывакин

В. С.

16.12.20

27

07 09 ГИИС «Электронный

бюджет»



293

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

чемпионата высоких

технологий в г. Великий

Новгород в 2027 году"

высоких технологий в г.

Великий Новгород в 2027

году

Контрольная точка

"Подведены итоги всех

этапов

чемпионатавысоких

технологий в 2027 году"

1.1

8.2

3

Отчет

Информационный отчет об

итогах всех этапов

чемпионата высоких

технологий в 2027 году

-

Неумывакин

В. С.

24.12.20

27

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

8.2

4

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении чемпионата

высоких технологий в г.

Великий Новгород в 2027

году

-

Неумывакин

В. С.

24.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.1

8.2

5

Соглашение

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов.

-

Неумывакин

В. С.

13.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

1.1

8.2

6

Прочий тип документа

Проект плана мероприятий

по подготовке и

-

Неумывакин

В. С.

24.04.20

28

04 05 ГИИС "Электронный

бюджет"



294

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

проведению чемпионата

высоких технологий в г.

Великий Новгород .

Контрольная точка

"Проведены мероприятия,

в том числе в

дистанционном формате,

направленные на

обеспечение подготовки и

проведения чемпионата

высоких технологий в г.

Великий Новгород"

1.1

8.2

7

Отчет

Отчет о проведенных

мероприятиях, в том числе

в дистанционном формате,

направленных на

обеспечение подготовки и

проведения чемпионата

высоких технологий в г.

Великий Новгород.

-

Неумывакин

В. С.

15.07.20

28

01 06 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечена разработка

технической

документации по

организации и

проведению чемпионата

высоких технологий"

1.1

8.2

8

Отчет

Информационный отчет о

разработке технической

документации по

организации и проведению

чемпионата высоких

технологий в 2028 году.

-

Неумывакин

В. С.

29.08.20

28

05 07 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Подготовлен

промежуточный отчет о

подготовке и проведении

чемпионата высоких

технологий в г. Великий

Новгород в 2028 году"

1.1

8.2

9

Отчет

Промежуточный

информационный отчет о

подготовке и проведении

чемпионата высоких

технологий в г. Великий

Новгород в 2028 году .

-

Неумывакин

В. С.

15.10.20

28

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлена

1.1

8.3

Отчет

Отчет о готовности к

-

Неумывакин

В. С.

16.12.20

28

07 09 ГИИС "Электронный

бюджет"



295

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подготовка к проведению

чемпионата высоких

технологий в г. Великий

Новгород в 2028 году"

0

проведению чемпионата

высоких технологий в г.

Великий Новгород в 2028

году.

Контрольная точка

"Подведены итоги всех

этапов чемпионата

высоких технологий в

2028 году"

1.1

8.3

1

Отчет

Информационный отчет об

итогах всех этапов

чемпионата высоких

технологий в 2028 году.

-

Неумывакин

В. С.

25.12.20

28

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

8.3

2

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении чемпионата

высоких технологий в г.

Великий Новгород в 2028

году.

-

Неумывакин

В. С.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.1

8.3

3

Соглашение

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов.

-

Неумывакин

В. С.

13.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

1.1

8.3

Прочий тип документа

Проект плана мероприятий

-

Неумывакин

В. С.

24.04.20

29

04 05 ГИИС "Электронный

бюджет"



296

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

4

по подготовке и

проведению чемпионата

высоких технологий в г.

Великий Новгород .

Контрольная точка

"Проведены мероприятия,

в том числе в

дистанционном формате,

направленные на

обеспечение подготовки и

проведения чемпионата

высоких технологий в г.

Великий Новгород"

1.1

8.3

5

Отчет

Отчет о проведенных

мероприятиях, в том числе

в дистанционном формате,

направленных на

обеспечение подготовки и

проведения чемпионата

высоких технологий в г.

Великий Новгород.

-

Неумывакин

В. С.

15.07.20

29

01 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена разработка

технической

документации по

организации и

проведению чемпионата

высоких технологий"

1.1

8.3

6

Отчет

Информационный отчет о

разработке технической

документации по

организации и проведению

чемпионата высоких

технологий в 2029 году.

-

Неумывакин

В. С.

29.08.20

29

05 07 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Подготовлен

промежуточный отчет о

подготовке и проведении

чемпионата высоких

технологий в г. Великий

Новгород в 2029 году"

1.1

8.3

7

Отчет

Промежуточный

информационный отчет о

подготовке и проведении

чемпионата высоких

технологий в г. Великий

Новгород в 2029 году .

-

Неумывакин

В. С.

15.10.20

29

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.1

Отчет

-

Неумывакин

16.12.20

07 09 ГИИС "Электронный



297

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Осуществлена

подготовка к проведению

чемпионата высоких

технологий в г. Великий

Новгород в 2029 году"

8.3

8

Отчет о готовности к

проведению чемпионата

высоких технологий в г.

Великий Новгород в 2029

году.

В. С.

29

бюджет"

Контрольная точка

"Подведены итоги всех

этапов чемпионата

высоких технологий в

2029 году"

1.1

8.3

9

Отчет

Информационный отчет об

итогах всех этапов

чемпионата высоких

технологий в 2029 году.

-

Неумывакин

В. С.

25.12.20

29

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

8.4

0

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении чемпионата

высоких технологий в г.

Великий Новгород в 2029

году.

-

Неумывакин

В. С.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.1

8.4

1

Соглашение

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов.

-

Неумывакин

В. С.

13.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.1

Прочий тип документа

-

Неумывакин

24.04.20

04 05 ГИИС "Электронный



298

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

8.4

2

Проект плана мероприятий

по подготовке и

проведению чемпионата

высоких технологий в г.

Великий Новгород .

В. С.

30

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены мероприятия,

в том числе в

дистанционном формате,

направленные на

обеспечение подготовки и

проведения чемпионата

высоких технологий в г.

Великий Новгород"

1.1

8.4

3

Отчет

Отчет о проведенных

мероприятиях, в том числе

в дистанционном формате,

направленных на

обеспечение подготовки и

проведения чемпионата

высоких технологий в г.

Великий Новгород.

-

Неумывакин

В. С.

15.07.20

30

01 06 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечена разработка

технической

документации по

организации и

проведению чемпионата

высоких технологий"

1.1

8.4

4

Отчет

Информационный отчет о

разработке технической

документации по

организации и проведению

чемпионата высоких

технологий в 2030 году.

-

Неумывакин

В. С.

29.08.20

30

05 07 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Подготовлен

промежуточный отчет о

подготовке и проведении

чемпионата высоких

технологий в г. Великий

Новгород в 2030 году"

1.1

8.4

5

Отчет

Промежуточный

информационный отчет о

подготовке и проведении

чемпионата высоких

технологий в г. Великий

Новгород в 2030 году.

-

Неумывакин

В. С.

15.10.20

30

06 08 ГИИС «Электронный

бюджет»



299

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Осуществлена

подготовка к проведению

чемпионата высоких

технологий в г. Великий

Новгород в 2030 году"

1.1

8.4

6

Отчет

Отчет о готовности к

проведению чемпионата

высоких технологий в г.

Великий Новгород в 2030

году.

-

Неумывакин

В. С.

16.12.20

30

07 09 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Подведены итоги всех

этапов чемпионата

высоких технологий в

2030 году"

1.1

8.4

7

Отчет

Информационный отчет об

итогах всех этапов

чемпионата высоких

технологий в 2030 году.

-

Неумывакин

В. С.

25.12.20

30

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

8.4

8

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении чемпионата

высоких технологий в г.

Великий Новгород в 2030

году.

-

Неумывакин

В. С.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Обеспечено

сопровождение

реализации мероприятий

федерального проекта

"Профессионалитет""

1.1

9

Отчет : Информационно-

аналитический отчёт о

реализации результата

Пермяков С.

Г.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

1.1

9.1

Прочий тип документа

Утверждено

государственное

-

Пермяков С.

Г.

30.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

08 ГИИС "Электронный

бюджет"



300

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.1

9.2

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Пермяков С.

Г.

03.03.20

25

07 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

сопровождения

реализации в части

мероприятий (результатов)

соответствующего

федерального проекта"

1.1

9.3

Прочий тип документа

Мониторинг

сопровождения реализации

результата "Обеспечено

преобразование учебных

корпусов и общежитий

колледжей как

неотъемлемой части

учебно-производственного

-

Пермяков С.

Г.

30.04.20

25

08 06 ГИИС «Электронный

бюджет»



301

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

комплекса"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

сопровождения

реализации в части

мероприятий (результатов)

соответствующего

федерального проекта"

1.1

9.4

Прочий тип документа

Мониторинг

сопровождения реализации

результата "Обеспечено

преобразование учебных

корпусов и общежитий

колледжей как

неотъемлемой части

учебно-производственного

комплекса"

-

Пермяков С.

Г.

31.07.20

25

05 10 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.1

9.5

Отчет

Отчет по соглашению о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на финансовое обеспечение

выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ),

заключенному между

Минпросвещения России и

ФГБУ "Дирекция "Школа-

2025""

-

Пермяков С.

Г.

25.12.20

25

06 09 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

9.6

Прочий тип документа

Мониторинг

сопровождения реализации

результата "Обеспечено

-

Пермяков С.

Г.

31.12.20

25

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



302

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

преобразование учебных

корпусов и общежитий

колледжей как

неотъемлемой части

учебно-производственного

комплекса"

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.1

9.7

Прочий тип документа

Утверждено

государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Пермяков С.

Г.

30.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.1

9.8

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Пермяков С.

Г.

30.04.20

26

07 05 ГИИС "Электронный

бюджет"



303

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.1

9.9

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Неумывакин

В. С.

30.04.20

26

07 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

сопровождения

реализации в части

мероприятий (результатов)

соответствующего

федерального проекта"

1.1

9.1

0

Прочий тип документа

Мониторинг

сопровождения реализации

результата "Обеспечено

преобразование учебных

корпусов и общежитий

колледжей как

неотъемлемой части

учебно-производственного

комплекса"

-

Пермяков С.

Г.

30.06.20

26

08 10 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

сопровождения

реализации в части

мероприятий (результатов)

соответствующего

федерального проекта"

1.1

9.1

1

Прочий тип документа

Мониторинг

сопровождения реализации

результата "Созданы

кластеры среднего

профессионального

образования"

-

Неумывакин

В. С.

30.08.20

26

09 11 ГИИС «Электронный

бюджет»



304

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.1

9.1

2

Отчет

Информационно-

аналитический по

соглашению о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на финансовое обеспечение

выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ),

заключенному между

Минпросвещения России и

ФГБУ "Дирекция "Школа-

2025""

-

Пермяков С.

Г.

24.12.20

26

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.1

9.1

3

Отчет

Информационно-

аналитический по

соглашению о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на финансовое обеспечение

выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ),

заключенному между

Минпросвещения России и

-

Неумывакин

В. С.

25.12.20

26

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



305

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ФГБУ ДПО «Институт

развития

профессионального

образования»

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.1

9.1

4

Отчет

Информационно-

аналитический по

соглашению о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на финансовое обеспечение

выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ),

заключенному между

Минпросвещения России и

Минпросвещения России и

ФГАНУ ФИЦТО"

-

Карабекян Т.

Р.

31.12.20

26

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

1.1

9.1

5

Прочий тип документа

Утверждено

государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Пермяков С.

Г.

30.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



306

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных

заданий)"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.1

9.1

6

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Пермяков С.

Г.

29.04.20

27

07 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.1

9.1

7

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Неумывакин

В. С.

30.04.20

27

07 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

сопровождения

1.1

9.1

8

Прочий тип документа

Мониторинг

сопровождения реализации

-

Пермяков С.

Г.

30.06.20

27

08 10 ГИИС «Электронный

бюджет»



307

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реализации в части

мероприятий (результатов)

соответствующего

федерального проекта"

результата "Обеспечено

преобразование учебных

корпусов и общежитий

колледжей как

неотъемлемой части

учебно-производственного

комплекса"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

сопровождения

реализации в части

мероприятий (результатов)

соответствующего

федерального проекта"

1.1

9.1

9

Прочий тип документа

Мониторинг

сопровождения реализации

результата "Созданы

кластеры среднего

профессионального

образования"

-

Неумывакин

В. С.

30.08.20

27

09 11 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.1

9.2

0

Отчет

Информационно-

аналитический по

соглашению о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на финансовое обеспечение

выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ),

заключенному между

Минпросвещения России и

ФГБУ "Дирекция "Школа-

-

Пермяков С.

Г.

27.12.20

27

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



308

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

2025""

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.1

9.2

1

Отчет

Информационно-

аналитический по

соглашению о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на финансовое обеспечение

выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ),

заключенному между

Минпросвещения России и

ФГБУ ДПО «Институт

развития

профессионального

образования»

-

Неумывакин

В. С.

27.12.20

27

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

1.1

9.2

2

Отчет

Информационно-

аналитический по

соглашению о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на финансовое обеспечение

выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

-

Карабекян Т.

Р.

31.12.20

27

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



309

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

(выполнение работ),

заключенному между

Минпросвещения России и

Минпросвещения России и

ФГАНУ ФИЦТО"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.1

9.2

3

Прочий тип документа

Утверждено

государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Пермяков С.

Г.

30.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.1

9.2

4

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Пермяков С.

Г.

27.04.20

28

07 05 ГИИС "Электронный

бюджет"



310

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.1

9.2

5

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Неумывакин

В. С.

28.04.20

28

07 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

сопровождения

реализации в части

мероприятий (результатов)

соответствующего

федерального проекта"

1.1

9.2

6

Прочий тип документа

Мониторинг

сопровождения реализации

результата "Обеспечено

преобразование учебных

корпусов и общежитий

колледжей как

неотъемлемой части

учебно-производственного

комплекса"

-

Пермяков С.

Г.

29.06.20

28

08 10 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

сопровождения

реализации в части

мероприятий (результатов)

соответствующего

федерального проекта"

1.1

9.2

7

Прочий тип документа

Мониторинг

сопровождения реализации

результата "Созданы

кластеры среднего

профессионального

образования"

-

Неумывакин

В. С.

30.08.20

28

09 11 ГИИС «Электронный

бюджет»



311

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.1

9.2

8

Отчет

Информационно-

аналитический по

соглашению о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на финансовое обеспечение

выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ),

заключенному между

Минпросвещения России и

ФГБУ "Дирекция "Школа-

2025""

-

Пермяков С.

Г.

25.12.20

28

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.1

9.2

9

Отчет

Информационно-

аналитический по

соглашению о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на финансовое обеспечение

выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ),

заключенному между

Минпросвещения России и

-

Неумывакин

В. С.

25.12.20

28

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



312

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ФГБУ ДПО «Институт

развития

профессионального

образования»

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.1

9.3

0

Отчет

Информационно-

аналитический по

соглашению о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на финансовое обеспечение

выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ),

заключенному между

Минпросвещения России и

Минпросвещения России и

ФГАНУ ФИЦТО"

-

Карабекян Т.

Р.

31.12.20

28

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

1.1

9.3

1

Прочий тип документа

Утверждено

государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Пермяков С.

Г.

29.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



313

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных

заданий)"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.1

9.3

2

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Пермяков С.

Г.

30.04.20

29

07 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.1

9.3

3

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Неумывакин

В. С.

30.04.20

29

07 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

сопровождения

1.1

9.3

4

Прочий тип документа

Мониторинг

сопровождения реализации

-

Пермяков С.

Г.

28.06.20

29

08 10 ГИИС «Электронный

бюджет»



314

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реализации в части

мероприятий (результатов)

соответствующего

федерального проекта"

результата "Обеспечено

преобразование учебных

корпусов и общежитий

колледжей как

неотъемлемой части

учебно-производственного

комплекса"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

сопровождения

реализации в части

мероприятий (результатов)

соответствующего

федерального проекта"

1.1

9.3

5

Прочий тип документа

Мониторинг

сопровождения реализации

результата "Созданы

кластеры среднего

профессионального

образования"

-

Неумывакин

В. С.

30.08.20

29

09 11 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.1

9.3

6

Отчет

Информационно-

аналитический по

соглашению о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на финансовое обеспечение

выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ),

заключенному между

Минпросвещения России и

ФГБУ "Дирекция "Школа-

-

Пермяков С.

Г.

25.12.20

29

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



315

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

2025""

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.1

9.3

7

Отчет

Информационно-

аналитический по

соглашению о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на финансовое обеспечение

выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ),

заключенному между

Минпросвещения России и

ФГБУ ДПО «Институт

развития

профессионального

образования»

-

Неумывакин

В. С.

25.12.20

29

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

1.1

9.3

8

Отчет

Информационно-

аналитический по

соглашению о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на финансовое обеспечение

выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

-

Карабекян Т.

Р.

31.12.20

29

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



316

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

(выполнение работ),

заключенному между

Минпросвещения России и

Минпросвещения России и

ФГАНУ ФИЦТО"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.1

9.3

9

Прочий тип документа

Утверждено

государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Пермяков С.

Г.

28.03.20

30

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.1

9.4

0

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Неумывакин

В. С.

30.04.20

30

07 06 ГИИС "Электронный

бюджет"



317

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.1

9.4

1

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Пермяков С.

Г.

30.04.20

30

07 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

сопровождения

реализации в части

мероприятий (результатов)

соответствующего

федерального проекта"

1.1

9.4

2

Прочий тип документа

Мониторинг

сопровождения реализации

результата "Обеспечено

преобразование учебных

корпусов и общежитий

колледжей как

неотъемлемой части

учебно-производственного

комплекса"

-

Пермяков С.

Г.

27.06.20

30

08 10 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

сопровождения

реализации в части

мероприятий (результатов)

соответствующего

федерального проекта"

1.1

9.4

3

Прочий тип документа

Мониторинг

сопровождения реализации

результата "Созданы

кластеры среднего

профессионального

образования"

-

Неумывакин

В. С.

30.08.20

30

09 11 ГИИС «Электронный

бюджет»



318

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.1

9.4

4

Отчет

Информационно-

аналитический по

соглашению о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на финансовое обеспечение

выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ),

заключенному между

Минпросвещения России и

ФГБУ "Дирекция "Школа-

2025""

-

Пермяков С.

Г.

25.12.20

30

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.1

9.4

5

Отчет

Информационно-

аналитический по

соглашению о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на финансовое обеспечение

выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ),

заключенному между

Минпросвещения России и

-

Неумывакин

В. С.

25.12.20

30

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



319

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ФГБУ ДПО «Институт

развития

профессионального

образования»

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.1

9.4

6

Отчет

Информационно-

аналитический по

соглашению о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на финансовое обеспечение

выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ),

заключенному между

Минпросвещения России и

Минпросвещения России и

ФГАНУ ФИЦТО"

-

Карабекян Т.

Р.

31.12.20

30

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Обеспечено

преобразование учебных

корпусов и общежитий

колледжей как

неотъемлемой части

учебно-

производственного

комплекса"

1.2

0

Отчет : Информационно-

аналитический отчёт о

реализации результата

Пермяков С.

Г.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "С

1.2

Соглашение

-

Пермяков С.

30.01.20

Взаимосвязь с 05 ГИИС "Электронный



320

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

0.1

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

Г.

25

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам I

квартала 2025 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»"

1.2

0.2

Отчет

Отчеты исполнительных

органов субъектов

Российской Федерации об

исполнении условий

соглашений

-

Пермяков С.

Г.

29.04.20

25

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам II

квартала 2025 года в

ГИИС "Электронный

бюджет""

1.2

0.3

Отчет

Отчеты исполнительных

органов субъектов

Российской Федерации об

исполнении условий

соглашений

-

Пермяков С.

Г.

31.07.20

25

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет"



321

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, % "

1.2

0.4

Справка

Справка о технической

готовности объектов

-

Пермяков С.

Г.

15.10.20

25

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам III

квартала 2025 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»"

1.2

0.5

Отчет

Отчеты исполнительных

органов субъектов

Российской Федерации об

исполнении условий

соглашений

-

Пермяков С.

Г.

30.10.20

25

07 03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

0.6

Акт

Акт приемки выполненных

работ по капитальному

ремонту

общеобразовательных

организаций

-

Пермяков С.

Г.

31.12.20

25

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

1.2

0.7

Соглашение

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Пермяков С.

Г.

29.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"



322

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

трансфертов"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам I

квартала 2026 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»"

1.2

0.8

Отчет

Отчеты исполнительных

органов субъектов

Российской Федерации об

исполнении условий

соглашений

-

Пермяков С.

Г.

29.04.20

26

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам II

квартала 2026 года в

ГИИС "Электронный

бюджет""

1.2

0.9

Отчет

Отчеты исполнительных

органов субъектов

Российской Федерации об

исполнении условий

соглашений

-

Пермяков С.

Г.

30.07.20

26

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, % "

1.2

0.1

0

Справка

Справка о технической

готовности объектов

-

Пермяков С.

Г.

15.10.20

26

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

1.2

0.1

Отчет

Отчеты исполнительных

-

Пермяков С.

Г.

29.10.20

26

07 03 ГИИС "Электронный

бюджет"



323

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам III

квартала 2026 года в

ГИИС «Электронный

бюджет» "

1

органов субъектов

Российской Федерации об

исполнении условий

соглашений

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

0.1

2

Акт

Акт приемки выполненных

работ по капитальному

ремонту

общеобразовательных

организаций

-

Пермяков С.

Г.

31.12.20

26

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.2

0.1

3

Соглашение

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Пермяков С.

Г.

28.01.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

1.2

0.1

4

Отчет

Отчеты исполнительных

органов субъектов

Российской Федерации об

исполнении условий

-

Пермяков С.

Г.

29.04.20

27

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"



324

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам I

квартала 2027 года в

ГИИС «Электронный

бюджет» "

соглашений

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам II

квартала 2027 года в

ГИИС "Электронный

бюджет" "

1.2

0.1

5

Отчет

Отчеты исполнительных

органов субъектов

Российской Федерации об

исполнении условий

соглашений

-

Пермяков С.

Г.

29.07.20

27

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, % "

1.2

0.1

6

Справка

Справка о технической

готовности объектов

-

Пермяков С.

Г.

18.10.20

27

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам III

квартала 2027 года в

1.2

0.1

7

Отчет

Отчеты исполнительных

органов субъектов

Российской Федерации об

исполнении условий

соглашений

-

Пермяков С.

Г.

28.10.20

27

07 03 ГИИС "Электронный

бюджет"



325

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ГИИС «Электронный

бюджет» "

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

0.1

8

Акт

Акт приемки выполненных

работ по капитальному

ремонту

общеобразовательных

организаций

-

Пермяков С.

Г.

31.12.20

27

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.2

0.1

9

Соглашение

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Пермяков С.

Г.

31.01.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам I

квартала 2028 года в

ГИИС «Электронный

бюджет»"

1.2

0.2

0

Отчет

Отчеты исполнительных

органов субъектов

Российской Федерации об

исполнении условий

соглашений

-

Пермяков С.

Г.

29.04.20

28

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"



326

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам II

квартала 2028 года в

ГИИС "Электронный

бюджет" "

1.2

0.2

1

Отчет

Отчеты исполнительных

органов субъектов

Российской Федерации об

исполнении условий

соглашений

-

Пермяков С.

Г.

31.07.20

28

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, % "

1.2

0.2

2

Справка

Справка о технической

готовности объектов

-

Пермяков С.

Г.

18.10.20

28

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам III

квартала 2028 года в

ГИИС «Электронный

бюджет» "

1.2

0.2

3

Отчет

Отчеты исполнительных

органов субъектов

Российской Федерации об

исполнении условий

соглашений

-

Пермяков С.

Г.

30.10.20

28

07 03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

0.2

4

Акт

Акт приемки выполненных

работ по капитальному

ремонту

-

Пермяков С.

Г.

31.12.20

28

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



327

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

общеобразовательных

организаций

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.2

0.2

5

Соглашение

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Пермяков С.

Г.

29.01.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам I

квартала 2029 года в

ГИИС «Электронный

бюджет» "

1.2

0.2

6

Отчет

Отчеты исполнительных

органов субъектов

Российской Федерации об

исполнении условий

соглашений

-

Пермяков С.

Г.

30.04.20

29

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

1.2

0.2

7

Отчет

Отчеты исполнительных

органов субъектов

Российской Федерации об

исполнении условий

соглашений

-

Пермяков С.

Г.

30.07.20

29

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет"



328

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документа по итогам II

квартала 2029 года в

ГИИС "Электронный

бюджет" "

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, % "

1.2

0.2

8

Справка

Справка о технической

готовности объектов

-

Пермяков С.

Г.

18.10.20

29

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам III

квартала 2029 года в

ГИИС «Электронный

бюджет» "

1.2

0.2

9

Отчет

Отчеты исполнительных

органов субъектов

Российской Федерации об

исполнении условий

соглашений

-

Пермяков С.

Г.

29.10.20

29

07 03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

0.3

0

Акт

Акт приемки выполненных

работ по капитальному

ремонту

общеобразовательных

организаций

-

Пермяков С.

Г.

31.12.20

29

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

1.2

0.3

1

Соглашение

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

-

Пермяков С.

Г.

28.01.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

05 ГИИС "Электронный

бюджет"



329

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

Федерации межбюджетных

трансфертов

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам I

квартала 2030 года в

ГИИС «Электронный

бюджет» "

1.2

0.3

2

Отчет

Отчеты исполнительных

органов субъектов

Российской Федерации об

исполнении условий

соглашений

-

Пермяков С.

Г.

29.04.20

30

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам II

квартала 2030 года в

ГИИС "Электронный

бюджет" "

1.2

0.3

3

Отчет

Отчеты исполнительных

органов субъектов

Российской Федерации об

исполнении условий

соглашений

-

Пермяков С.

Г.

29.07.20

30

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Техническая готовность

1.2

0.3

Справка

Справка о технической

-

Пермяков С.

Г.

17.10.20

30

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"



330

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

объекта, % "

4

готовности объектов

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации в

форме электронного

документа по итогам III

квартала 2030 года в

ГИИС «Электронный

бюджет» "

1.2

0.3

5

Отчет

Отчеты исполнительных

органов субъектов

Российской Федерации об

исполнении условий

соглашений

-

Пермяков С.

Г.

28.10.20

30

07 03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

0.3

6

Акт

Акт приемки выполненных

работ по капитальному

ремонту

общеобразовательных

организаций

-

Пермяков С.

Г.

31.12.20

30

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Проведен

эксперимент по

разработке, апробации и

внедрению новой

образовательной

технологии

"Профессионалитет",

включающий в себя

цифровой

образовательный ресурс."

1.2

1

Отчет : Информационно-

аналитический отчёт о

реализации результата

Неумывакин

В. С.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



331

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2

1.1

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

-

Неумывакин

В. С.

27.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2

1.2

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

31.03.20

25

05 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Организована работа с

федеральными и

региональными учебно-

методическими

объединениями в системе

СПО"

1.2

1.3

Отчет

Отчет о проведенных

организационных

мероприятиях по

обеспечению координации

работы федеральных и

региональных учебно-

методических объединений

в системе СПО

-

Неумывакин

В. С.

03.04.20

25

04 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Актуализирован

перечень профессий и

1.2

1.4

Прочий тип документа

Проект актуализированного

перечня профессий и

-

Неумывакин

В. С.

30.06.20

25

07 09 ГИИС "Электронный

бюджет"



332

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

специальностей СПО,

утвержденный приказом

Минпросвещения России

от 17 мая 2022 г. № 336

(при необходимости)"

специальностей СПО

Контрольная точка

"Актуализирован

перечень профессий

рабочих, должностей

служащих, по которым

осуществляется

профессиональное

обучение, утвержденный

приказом

Минпросвещения России

от 14 июля 2023 г. № 534"

1.2

1.5

Прочий тип документа

Проект актуализированного

перечня профессий

рабочих, должностей

служащих, по которым

осуществляется

профессиональное обучение

-

Неумывакин

В. С.

30.06.20

25

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена актуализация

примерных рабочих

программ

общеобразовательных

дисциплин

образовательных

программ СПО"

1.2

1.6

Прочий тип документа

Примерные рабочие

программы СПО в части

общеобразовательных

дисциплин

-

Неумывакин

В. С.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

координационно-

методическое

сопровождение

1.2

1.7

Отчет

Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении

координационно-

-

Неумывакин

В. С.

30.07.20

25

09 11 ГИС "Электронный

бюджет"



333

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проведения

производственной

практики обучающихся по

программам СПО, в том

числе путем проведения

семинаров"

методического

сопровождения проведения

производственной

практики обучающихся по

программам СПО, в том

числе путем проведения

семинаров

Контрольная точка

"Обеспечено

консультационно-

методическое

сопровождение

организации приема на

целевое обучение по

программ СПО с

использованием

функционала единой

цифровой платформы

«Работа в России»"

1.2

1.8

Отчет

Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении

консультационно-

методического

сопровождения

организации приема на

целевое обучение по

программам СПО с

использованием

функционала единой

цифровой платформе

«Работа в России»

-

Неумывакин

В. С.

30.09.20

25

10 12 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен

промежуточный

мониторинг разработки и

хода реализации

образовательных

программ

профессионалитета"

1.2

1.9

Прочий тип документа

Доклад о проведении

промежуточного

мониторинга разработки и

хода реализации

образовательных программ

профессионалитета

-

Неумывакин

В. С.

30.10.20

25

11 13 ГИИС "Электронный

бюджет"



334

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечена

консультационно-

методическая поддержка

системы СПО по

вопросам реализации

образовательных

программ, в том числе

рабочих программ

воспитания"

1.2

1.1

0

Отчет

Отчет об обеспечении

консультационно-

методической поддержки

системы СПО

-

Неумывакин

В. С.

24.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

14 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

сопровождение

разработки

образовательных

программ СПО

использованием

цифрового

образовательного ресурса

«ЕАИС «Конструктор

компетенций»»"

1.2

1.1

1

Отчет

Информационный отчет о

сопровождении разработки

образовательных программ

СПО с использованием

цифрового

образовательного ресурса

«ЕАИС «Конструктор

компетенций»»

-

Неумывакин

В. С.

24.12.20

25

13 15 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен форум

федеральных учебно-

методических

объединений СПО"

1.2

1.1

2

Отчет

Отчет о проведении форума

федеральных учебно-

методических объединений

СПО

-

Неумывакин

В. С.

24.12.20

25

14 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

1.2

1.1

Отчет

Отчет об обеспечении

-

Неумывакин

В. С.

26.12.20

25

16 Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



335

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

консультационно-

методическое

сопровождение внедрения

актуализированных

примерных рабочих

программ СПО в части

общеобразовательных

дисциплин"

3

консультационно-

методическое

сопровождение внедрения

актуализированных

рабочих программ СПО в

части общеобразовательных

дисциплин

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Разработаны

(актуализированы)

федеральные

государственные

образовательные

стандарты СПО с учетом

обновления перечня

профессий и

специальностей СПО, в

соответствии с

потребностями рынка

труда, обновлением и

внедрением новых

технологий, в том числе с

учетом подготовки кадров

для отраслей

технологического

суверенитета» (при

необходимости)"

1.2

1.1

4

Прочий тип документа

Перечень проектов ФГОС

СПО

-

Неумывакин

В. С.

26.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

17 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

1.2

1.1

Прочий тип документа

Перечень примерных

-

Неумывакин

В. С.

26.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

16 ГИИС "Электронный

бюджет"



336

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

5

образовательных программ

среднего

профессионального

образования, в том числе

примерных

образовательных программ

профессионалитета

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2

1.1

6

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

-

Неумывакин

В. С.

27.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Организована работа с

федеральными и

региональными учебно-

методическими

объединениями в системе

СПО"

1.2

1.1

7

Отчет

Отчет о проведенных

организационных

мероприятиях по

обеспечению координации

работы федеральных и

региональных учебно-

методических объединений

в системе СПО

-

Неумывакин

В. С.

03.04.20

26

04 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

1.2

1.1

8

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

30.04.20

26

05 06 ГИИС "Электронный

бюджет"



337

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка

"Актуализирован

перечень профессий и

специальностей СПО,

утвержденный приказом

Минпросвещения России

от 17 мая 2022 г. № 336

(при необходимости)"

1.2

1.1

9

Прочий тип документа

Проект актуализированного

перечня профессий и

специальностей СПО

-

Неумывакин

В. С.

30.06.20

26

07 09 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Актуализирован

перечень профессий

рабочих, должностей

служащих, по которым

осуществляется

профессиональное

обучение, утвержденный

приказом

Минпросвещения России

от 14 июля 2023 г. № 534"

1.2

1.2

0

Прочий тип документа

Проект актуализированного

перечня профессий

рабочих, должностей

служащих, по которым

осуществляется

профессиональное обучение

-

Неумывакин

В. С.

30.06.20

26

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена актуализация

примерных рабочих

программ

общеобразовательных

дисциплин

1.2

1.2

1

Прочий тип документа

Примерные рабочие

программы СПО в части

общеобразовательных

дисциплин

-

Неумывакин

В. С.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 ГИИС "Электронный

бюджет"



338

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образовательных

программ СПО"

Контрольная точка

"Обеспечено

координационно-

методическое

сопровождение

проведения

производственной

практики обучающихся по

программам СПО, в том

числе путем проведения

семинаров"

1.2

1.2

2

Отчет

Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении

координационно-

методического

сопровождения проведения

производственной

практики обучающихся по

программам СПО, в том

числе путем проведения

семинаров

-

Неумывакин

В. С.

30.07.20

26

09 11 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

консультационно-

методическое

сопровождение

организации приема на

целевое обучение по

программ СПО с

использованием

функционала единой

цифровой платформы

«Работа в России»"

1.2

1.2

3

Отчет

Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении

консультационно-

методического

сопровождения

организации приема на

целевое обучение по

программам СПО с

использованием

функционала единой

цифровой платформе

«Работа в России»

-

Неумывакин

В. С.

30.09.20

26

10 12 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.2

Прочий тип документа

-

Неумывакин

30.10.20

11 13 ГИИС "Электронный



339

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Проведен

промежуточный

мониторинг разработки и

хода реализации

образовательных

программ

профессионалитета"

1.2

4

Доклад о проведении

промежуточного

мониторинга разработки и

хода реализации

образовательных программ

профессионалитета

В. С.

26

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена

консультационно-

методическая поддержка

системы СПО по

вопросам реализации

образовательных

программ, в том числе

рабочих программ

воспитания"

1.2

1.2

5

Отчет

Отчет об обеспечении

консультационно-

методической поддержки

системы СПО

-

Неумывакин

В. С.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

14 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

консультационно-

методическое

сопровождение внедрения

актуализированных

примерных рабочих

программ СПО в части

общеобразовательных

дисциплин"

1.2

1.2

6

Отчет

Отчет об обеспечении

консультационно-

методическое

сопровождение внедрения

актуализированных

рабочих программ СПО в

части общеобразовательных

дисциплин

-

Неумывакин

В. С.

25.12.20

26

16 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

1.2

1.2

Отчет

Информационный отчет о

-

Неумывакин

В. С.

25.12.20

26

13 15 ГИИС "Электронный

бюджет"



340

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сопровождение

разработки

образовательных

программ СПО

использованием

цифрового

образовательного ресурса

«ЕАИС «Конструктор

компетенций»»"

7

сопровождении разработки

образовательных программ

СПО с использованием

цифрового

образовательного ресурса

«ЕАИС «Конструктор

компетенций»»

Контрольная точка

"Проведен форум

федеральных учебно-

методических

объединений СПО"

1.2

1.2

8

Отчет

Отчет о проведении форума

федеральных учебно-

методических объединений

СПО

-

Неумывакин

В. С.

25.12.20

26

14 16 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработаны

(актуализированы)

федеральные

государственные

образовательные

стандарты СПО с учетом

обновления перечня

профессий и

специальностей СПО, в

соответствии с

потребностями рынка

труда, обновлением и

внедрением новых

технологий, в том числе с

учетом подготовки кадров

1.2

1.2

9

Прочий тип документа

Перечень проектов ФГОС

СПО

-

Неумывакин

В. С.

25.12.20

26

15 17 ГИИС "Электронный

бюджет"



341

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

для отраслей

технологического

суверенитета» (при

необходимости)"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2

1.3

0

Прочий тип документа

Перечень примерных

образовательных программ

среднего

профессионального

образования, в том числе

примерных

образовательных программ

профессионалитета

-

Неумывакин

В. С.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

13 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2

1.3

1

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

-

Неумывакин

В. С.

26.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Организована работа с

федеральными и

региональными учебно-

методическими

объединениями в системе

СПО"

1.2

1.3

2

Отчет

Отчет о проведенных

организационных

мероприятиях по

обеспечению координации

работы федеральных и

региональных учебно-

методических объединений

в системе СПО

-

Неумывакин

В. С.

02.04.20

27

04 07 ГИИС "Электронный

бюджет"



342

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2

1.3

3

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

29.04.20

27

05 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Актуализирован

перечень профессий и

специальностей СПО,

утвержденный приказом

Минпросвещения России

от 17 мая 2022 г. № 336

(при необходимости)"

1.2

1.3

4

Прочий тип документа

Проект актуализированного

перечня профессий и

специальностей СПО

-

Неумывакин

В. С.

30.06.20

27

07 09 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Актуализирован

перечень профессий

рабочих, должностей

служащих, по которым

осуществляется

профессиональное

обучение, утвержденный

приказом

Минпросвещения России

от 14 июля 2023 г. № 534"

1.2

1.3

5

Прочий тип документа

Проект актуализированного

перечня профессий

рабочих, должностей

служащих, по которым

осуществляется

профессиональное обучение

-

Неумывакин

В. С.

30.06.20

27

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



343

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечена актуализация

примерных рабочих

программ

общеобразовательных

дисциплин

образовательных

программ СПО"

1.2

1.3

6

Прочий тип документа

Примерные рабочие

программы СПО в части

общеобразовательных

дисциплин

-

Неумывакин

В. С.

30.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

координационно-

методическое

сопровождение

проведения

производственной

практики обучающихся по

программам СПО, в том

числе путем проведения

семинаров"

1.2

1.3

7

Отчет

Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении

координационно-

методического

сопровождения проведения

производственной

практики обучающихся по

программам СПО, в том

числе путем проведения

семинаров

-

Неумывакин

В. С.

30.07.20

27

09 11 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

консультационно-

методическое

сопровождение

организации приема на

целевое обучение по

программ СПО с

использованием

1.2

1.3

8

Отчет

Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении

консультационно-

методического

сопровождения

организации приема на

целевое обучение по

-

Неумывакин

В. С.

30.09.20

27

10 12 ГИИС "Электронный

бюджет"



344

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

функционала единой

цифровой платформы

«Работа в России»"

программам СПО с

использованием

функционала единой

цифровой платформе

«Работа в России»

Контрольная точка

"Проведен

промежуточный

мониторинг разработки и

хода реализации

образовательных

программ

профессионалитета"

1.2

1.3

9

Прочий тип документа

Доклад о проведении

промежуточного

мониторинга разработки и

хода реализации

образовательных программ

профессионалитета

-

Неумывакин

В. С.

29.10.20

27

11 13 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена

консультационно-

методическая поддержка

системы СПО по

вопросам реализации

образовательных

программ, в том числе

рабочих программ

воспитания"

1.2

1.4

0

Отчет

Отчет об обеспечении

консультационно-

методической поддержки

системы СПО

-

Неумывакин

В. С.

24.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

14 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

консультационно-

методическое

сопровождение внедрения

актуализированных

1.2

1.4

1

Отчет

Отчет об обеспечении

консультационно-

методическое

сопровождение внедрения

актуализированных

-

Неумывакин

В. С.

24.12.20

27

16 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



345

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

примерных рабочих

программ СПО в части

общеобразовательных

дисциплин"

рабочих программ СПО в

части общеобразовательных

дисциплин

Контрольная точка

"Обеспечено

сопровождение

разработки

образовательных

программ СПО

использованием

цифрового

образовательного ресурса

«ЕАИС «Конструктор

компетенций»»"

1.2

1.4

2

Отчет

Информационный отчет о

сопровождении разработки

образовательных программ

СПО с использованием

цифрового

образовательного ресурса

«ЕАИС «Конструктор

компетенций»»

-

Неумывакин

В. С.

24.12.20

27

13 15 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен форум

федеральных учебно-

методических

объединений СПО"

1.2

1.4

3

Отчет

Отчет о проведении форума

федеральных учебно-

методических объединений

СПО

-

Неумывакин

В. С.

24.12.20

27

14 16 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработаны

(актуализированы)

федеральные

государственные

образовательные

стандарты СПО с учетом

обновления перечня

профессий и

1.2

1.4

4

Прочий тип документа

Перечень проектов ФГОС

СПО

-

Неумывакин

В. С.

24.12.20

27

15 17 ГИИС "Электронный

бюджет"



346

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

специальностей СПО, в

соответствии с

потребностями рынка

труда, обновлением и

внедрением новых

технологий, в том числе с

учетом подготовки кадров

для отраслей

технологического

суверенитета» (при

необходимости)"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2

1.4

5

Прочий тип документа

Перечень примерных

образовательных программ

среднего

профессионального

образования, в том числе

примерных

образовательных программ

профессионалитета

-

Неумывакин

В. С.

24.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

13 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2

1.4

6

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

-

Неумывакин

В. С.

27.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Организована работа с

федеральными и

1.2

1.4

7

Отчет

Отчет о проведенных

организационных

-

Неумывакин

В. С.

03.04.20

28

04 07 ГИИС "Электронный

бюджет"



347

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

региональными учебно-

методическими

объединениями в системе

СПО"

мероприятиях по

обеспечению координации

работы федеральных и

региональных учебно-

методических объединений

в системе СПО

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2

1.4

8

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

27.04.20

28

05 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Актуализирован

перечень профессий и

специальностей СПО,

утвержденный приказом

Минпросвещения России

от 17 мая 2022 г. № 336

(при необходимости)"

1.2

1.4

9

Прочий тип документа

Проект актуализированного

перечня профессий и

специальностей СПО

-

Неумывакин

В. С.

30.06.20

28

07 09 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Актуализирован

перечень профессий

рабочих, должностей

1.2

1.5

0

Прочий тип документа

Проект актуализированного

перечня профессий

рабочих, должностей

-

Неумывакин

В. С.

30.06.20

28

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



348

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

служащих, по которым

осуществляется

профессиональное

обучение, утвержденный

приказом

Минпросвещения России

от 14 июля 2023 г. № 534"

служащих, по которым

осуществляется

профессиональное обучение

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечена актуализация

примерных рабочих

программ

общеобразовательных

дисциплин

образовательных

программ СПО"

1.2

1.5

1

Прочий тип документа

Примерные рабочие

программы СПО в части

общеобразовательных

дисциплин

-

Неумывакин

В. С.

30.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

координационно-

методическое

сопровождение

проведения

производственной

практики обучающихся по

программам СПО, в том

числе путем проведения

семинаров"

1.2

1.5

2

Отчет

Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении

координационно-

методического

сопровождения проведения

производственной

практики обучающихся по

программам СПО, в том

числе путем проведения

семинаров

-

Неумывакин

В. С.

30.07.20

28

09 11 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

1.2

1.5

Отчет

Информационно-

-

Неумывакин

В. С.

30.09.20

28

10 12 ГИИС "Электронный

бюджет"



349

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

консультационно-

методическое

сопровождение

организации приема на

целевое обучение по

программ СПО с

использованием

функционала единой

цифровой платформы

«Работа в России»"

3

аналитический отчет об

обеспечении

консультационно-

методического

сопровождения

организации приема на

целевое обучение по

программам СПО с

использованием

функционала единой

цифровой платформе

«Работа в России»

Контрольная точка

"Проведен

промежуточный

мониторинг разработки и

хода реализации

образовательных

программ

профессионалитета"

1.2

1.5

4

Прочий тип документа

Доклад о проведении

промежуточного

мониторинга разработки и

хода реализации

образовательных программ

профессионалитета

-

Неумывакин

В. С.

30.10.20

28

11 13 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена

консультационно-

методическая поддержка

системы СПО по

вопросам реализации

образовательных

программ, в том числе

рабочих программ

воспитания"

1.2

1.5

5

Отчет

Отчет об обеспечении

консультационно-

методической поддержки

системы СПО

-

Неумывакин

В. С.

24.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

14 ГИИС "Электронный

бюджет"



350

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечено

сопровождение

разработки

образовательных

программ СПО

использованием

цифрового

образовательного ресурса

«ЕАИС «Конструктор

компетенций»»"

1.2

1.5

6

Отчет

Информационный отчет о

сопровождении разработки

образовательных программ

СПО с использованием

цифрового

образовательного ресурса

«ЕАИС «Конструктор

компетенций»»

-

Неумывакин

В. С.

24.12.20

28

13 15 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен форум

федеральных учебно-

методических

объединений СПО"

1.2

1.5

7

Отчет

Отчет о проведении форума

федеральных учебно-

методических объединений

СПО

-

Неумывакин

В. С.

24.12.20

28

14 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

консультационно-

методическое

сопровождение внедрения

актуализированных

примерных рабочих

программ СПО в части

общеобразовательных

дисциплин"

1.2

1.5

8

Отчет

Отчет об обеспечении

консультационно-

методическое

сопровождение внедрения

актуализированных

рабочих программ СПО в

части общеобразовательных

дисциплин

-

Неумывакин

В. С.

26.12.20

28

16 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.2

Прочий тип документа

-

Неумывакин

26.12.20

Взаимосвязь с 17 ГИИС "Электронный



351

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Разработаны

(актуализированы)

федеральные

государственные

образовательные

стандарты СПО с учетом

обновления перечня

профессий и

специальностей СПО, в

соответствии с

потребностями рынка

труда, обновлением и

внедрением новых

технологий, в том числе с

учетом подготовки кадров

для отраслей

технологического

суверенитета» (при

необходимости)"

1.5

9

Перечень проектов ФГОС

СПО

В. С.

28

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2

1.6

0

Прочий тип документа

Перечень примерных

образовательных программ

среднего

профессионального

образования, в том числе

примерных

образовательных программ

профессионалитета

-

Неумывакин

В. С.

26.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

16 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

1.2

1.6

Отчет

Отчет о выполнении

-

Неумывакин

В. С.

26.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

04 ГИИС "Электронный

бюджет"



352

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Организована работа с

федеральными и

региональными учебно-

методическими

объединениями в системе

СПО"

1.2

1.6

2

Отчет

Отчет о проведенных

организационных

мероприятиях по

обеспечению координации

работы федеральных и

региональных учебно-

методических объединений

в системе СПО

-

Неумывакин

В. С.

02.04.20

29

04 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2

1.6

3

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

30.04.20

29

05 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Актуализирован

перечень профессий и

специальностей СПО,

утвержденный приказом

1.2

1.6

4

Прочий тип документа

Проект актуализированного

перечня профессий и

специальностей СПО

-

Неумывакин

В. С.

30.06.20

29

07 09 ГИИС "Электронный

бюджет"



353

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Минпросвещения России

от 17 мая 2022 г. № 336

(при необходимости)"

Контрольная точка

"Актуализирован

перечень профессий

рабочих, должностей

служащих, по которым

осуществляется

профессиональное

обучение, утвержденный

приказом

Минпросвещения России

от 14 июля 2023 г. № 534"

1.2

1.6

5

Прочий тип документа

Проект актуализированного

перечня профессий

рабочих, должностей

служащих, по которым

осуществляется

профессиональное обучение

-

Неумывакин

В. С.

30.06.20

29

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена актуализация

примерных рабочих

программ

общеобразовательных

дисциплин

образовательных

программ СПО"

1.2

1.6

6

Прочий тип документа

Примерные рабочие

программы СПО в части

общеобразовательных

дисциплин

-

Неумывакин

В. С.

30.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

координационно-

методическое

сопровождение

проведения

производственной

1.2

1.6

7

Отчет

Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении

координационно-

методического

сопровождения проведения

-

Неумывакин

В. С.

30.07.20

29

09 11 ГИИС "Электронный

бюджет"



354

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

практики обучающихся по

программам СПО, в том

числе путем проведения

семинаров"

производственной

практики обучающихся по

программам СПО, в том

числе путем проведения

семинаров

Контрольная точка

"Обеспечено

консультационно-

методическое

сопровождение

организации приема на

целевое обучение по

программ СПО с

использованием

функционала единой

цифровой платформы

«Работа в России»"

1.2

1.6

8

Отчет

Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении

консультационно-

методического

сопровождения

организации приема на

целевое обучение по

программам СПО с

использованием

функционала единой

цифровой платформе

«Работа в России»

-

Неумывакин

В. С.

30.09.20

29

10 12 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен

промежуточный

мониторинг разработки и

хода реализации

образовательных

программ

профессионалитета"

1.2

1.6

9

Прочий тип документа

Доклад о проведении

промежуточного

мониторинга разработки и

хода реализации

образовательных программ

профессионалитета

-

Неумывакин

В. С.

29.10.20

29

11 13 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена

1.2

1.7

Отчет

Отчет об обеспечении

-

Неумывакин

В. С.

24.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

14 ГИИС "Электронный

бюджет"



355

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

консультационно-

методическая поддержка

системы СПО по

вопросам реализации

образовательных

программ, в том числе

рабочих программ

воспитания"

0

консультационно-

методической поддержки

системы СПО

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечено

консультационно-

методическое

сопровождение внедрения

актуализированных

примерных рабочих

программ СПО в части

общеобразовательных

дисциплин"

1.2

1.7

1

Отчет

Отчет об обеспечении

консультационно-

методическое

сопровождение внедрения

актуализированных

рабочих программ СПО в

части общеобразовательных

дисциплин

-

Неумывакин

В. С.

24.12.20

29

16 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

сопровождение

разработки

образовательных

программ СПО

использованием

цифрового

образовательного ресурса

«ЕАИС «Конструктор

компетенций»»"

1.2

1.7

2

Отчет

Информационный отчет о

сопровождении разработки

образовательных программ

СПО с использованием

цифрового

образовательного ресурса

«ЕАИС «Конструктор

компетенций»»

-

Неумывакин

В. С.

24.12.20

29

13 15 ГИИС "Электронный

бюджет"



356

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведен форум

федеральных учебно-

методических

объединений СПО"

1.2

1.7

3

Отчет

Отчет о проведении форума

федеральных учебно-

методических объединений

СПО

-

Неумывакин

В. С.

24.12.20

29

14 16 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработаны

(актуализированы)

федеральные

государственные

образовательные

стандарты СПО с учетом

обновления перечня

профессий и

специальностей СПО, в

соответствии с

потребностями рынка

труда, обновлением и

внедрением новых

технологий, в том числе с

учетом подготовки кадров

для отраслей

технологического

суверенитета» (при

необходимости)"

1.2

1.7

4

Прочий тип документа

Перечень проектов ФГОС

СПО

-

Неумывакин

В. С.

24.12.20

29

15 17 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

1.2

1.7

5

Прочий тип документа

Перечень примерных

образовательных программ

среднего

профессионального

-

Неумывакин

В. С.

24.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

13 ГИИС "Электронный

бюджет"



357

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)" образования, в том числе

примерных

образовательных программ

профессионалитета

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2

1.7

6

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

-

Неумывакин

В. С.

27.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Организована работа с

федеральными и

региональными учебно-

методическими

объединениями в системе

СПО"

1.2

1.7

7

Отчет

Отчет о проведенных

организационных

мероприятиях по

обеспечению координации

работы федеральных и

региональных учебно-

методических объединений

в системе СПО

-

Неумывакин

В. С.

03.04.20

30

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

1.2

1.7

8

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

30.04.20

30

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"



358

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашений)"

Контрольная точка

"Актуализирован

перечень профессий и

специальностей СПО,

утвержденный приказом

Минпросвещения России

от 17 мая 2022 г. № 336

(при необходимости)"

1.2

1.7

9

Прочий тип документа

Проект актуализированного

перечня профессий и

специальностей СПО

-

Неумывакин

В. С.

30.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Актуализирован

перечень профессий

рабочих, должностей

служащих, по которым

осуществляется

профессиональное

обучение, утвержденный

приказом

Минпросвещения России

от 14 июля 2023 г. № 534"

1.2

1.8

0

Прочий тип документа

Проект актуализированного

перечня профессий

рабочих, должностей

служащих, по которым

осуществляется

профессиональное обучение

-

Неумывакин

В. С.

30.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена актуализация

примерных рабочих

программ

общеобразовательных

дисциплин

образовательных

программ СПО"

1.2

1.8

1

Прочий тип документа

Примерные рабочие

программы СПО в части

общеобразовательных

дисциплин

-

Неумывакин

В. С.

30.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 ГИИС "Электронный

бюджет"



359

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечено

координационно-

методическое

сопровождение

проведения

производственной

практики обучающихся по

программам СПО, в том

числе путем проведения

семинаров"

1.2

1.8

2

Отчет

Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении

координационно-

методического

сопровождения проведения

производственной

практики обучающихся по

программам СПО, в том

числе путем проведения

семинаров

-

Неумывакин

В. С.

30.07.20

30

08 11 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

консультационно-

методическое

сопровождение

организации приема на

целевое обучение по

программ СПО с

использованием

функционала единой

цифровой платформы

«Работа в России»"

1.2

1.8

3

Отчет

Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении

консультационно-

методического

сопровождения

организации приема на

целевое обучение по

программам СПО с

использованием

функционала единой

цифровой платформе

«Работа в России»

-

Неумывакин

В. С.

30.09.20

30

10 12 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен

промежуточный

мониторинг разработки и

1.2

1.8

4

Прочий тип документа

Доклад о проведении

промежуточного

мониторинга разработки и

-

Неумывакин

В. С.

30.10.20

30

11 13 ГИИС "Электронный

бюджет"



360

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

хода реализации

образовательных

программ

профессионалитета"

хода реализации

образовательных программ

профессионалитета

Контрольная точка

"Обеспечена

консультационно-

методическая поддержка

системы СПО по

вопросам реализации

образовательных

программ, в том числе

рабочих программ

воспитания"

1.2

1.8

5

Прочий тип документа

Отчет об обеспечении

консультационно-

методической поддержки

системы СПО

-

Неумывакин

В. С.

24.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

14 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

сопровождение

разработки

образовательных

программ СПО

использованием

цифрового

образовательного ресурса

«ЕАИС «Конструктор

компетенций»»"

1.2

1.8

6

Отчет

Информационный отчет о

сопровождении разработки

образовательных программ

СПО с использованием

цифрового

образовательного ресурса

«ЕАИС «Конструктор

компетенций»»

-

Неумывакин

В. С.

24.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен форум

федеральных учебно-

методических

1.2

1.8

7

Отчет

Отчет о проведении форума

федеральных учебно-

методических объединений

-

Неумывакин

В. С.

24.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



361

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

объединений СПО" СПОточками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечено

консультационно-

методическое

сопровождение внедрения

актуализированных

примерных рабочих

программ СПО в части

общеобразовательных

дисциплин"

1.2

1.8

8

Отчет

Отчет об обеспечении

консультационно-

методическое

сопровождение внедрения

актуализированных

рабочих программ СПО в

части общеобразовательных

дисциплин

-

Неумывакин

В. С.

26.12.20

30

16 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработаны

(актуализированы)

федеральные

государственные

образовательные

стандарты СПО с учетом

обновления перечня

профессий и

специальностей СПО, в

соответствии с

потребностями рынка

труда, обновлением и

внедрением новых

технологий, в том числе с

учетом подготовки кадров

для отраслей

технологического

1.2

1.8

9

Прочий тип документа

Перечень проектов ФГОС

СПО

-

Неумывакин

В. С.

26.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

17 ГИИС "Электронный

бюджет"



362

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

суверенитета» (при

необходимости)"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2

1.9

0

Прочий тип документа

Перечень примерных

образовательных программ

среднего

профессионального

образования, в том числе

примерных

образовательных программ

профессионалитета

-

Неумывакин

В. С.

26.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

16 ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Подготовлен и

проведен чемпионат по

профессиональному

мастерству

"Профессионалы" на

площадке в г. Нижний

Новгород"

1.2

2

Отчет : Информационно-

аналитический отчёт о

реализации результата

Неумывакин

В. С.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.2

2.1

Соглашение

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Неумывакин

В. С.

26.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.2

Соглашение

-

Неумывакин

31.03.20

04 01 ГИИС "Электронный



363

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

В. С.

25

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2

2.3

Прочий тип документа

Проект плана мероприятий

по подготовке и

проведению чемпионата по

профессиональному

мастерству

"Профессионалы"

-

Неумывакин

В. С.

10.04.20

25

05 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены мероприятия,

в том числе в

дистанционном формате,

направленные на

обеспечение подготовки и

проведения чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

Нижний Новгород"

1.2

2.4

Отчет

Предоставлен отчет о

проведенных

мероприятиях, в том числе

в дистанционном формате,

направленных на

обеспечение подготовки и

проведения чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

Нижний Новгород

-

Неумывакин

В. С.

15.04.20

25

01 07 ГИИС "Электронный

бюджет"



364

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведена

информационная

кампания о проведении в

2025 году в г. Нижний

Новгород чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы»"

1.2

2.5

Отчет

Отчет о проведении

информационной кампании

чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

Нижний Новгород в 2025

году.

-

Неумывакин

В. С.

15.05.20

25

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет по

соглашению о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.2

2.6

Отчет

Промежуточный отчет по

соглашению о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Неумывакин

В. С.

31.07.20

25

07 09 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет по

соглашению о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2

2.7

Отчет

Промежуточный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

30.10.20

25

08 03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

2.8

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении чемпионата по

-

Неумывакин

В. С.

29.12.20

25

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



365

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

Нижний Новгород в 2025

году.

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.2

2.9

Соглашение

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Неумывакин

В. С.

26.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2

2.1

0

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Неумывакин

В. С.

31.03.20

26

10 01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

1.2

2.1

1

Прочий тип документа

Проект плана мероприятий

по подготовке и

проведению чемпионата по

-

Неумывакин

В. С.

10.04.20

26

11 12 ГИИС "Электронный

бюджет"



366

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

для оказания услуги

(выполнения работы)"

профессиональному

мастерству

"Профессионалы"

Контрольная точка

"Проведены мероприятия,

в том числе в

дистанционном формате,

направленные на

обеспечение подготовки и

проведения чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

Нижний Новгород"

1.2

2.1

2

Отчет

Предоставлен отчет о

проведенных

мероприятиях, в том числе

в дистанционном формате,

направленных на

обеспечение подготовки и

проведения чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

Нижний Новгород

-

Неумывакин

В. С.

15.04.20

26

01 13 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена

информационная

кампания о проведении в

2026 году в г. Нижний

Новгород чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы»"

1.2

2.1

3

Отчет

Отчет о проведении

информационной кампании

чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

Нижний Новгород в 2026

году.

-

Неумывакин

В. С.

15.05.20

26

12 14 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет по

соглашению о

предоставлении бюджетам

1.2

2.1

4

Отчет

Промежуточный отчет по

соглашению о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

-

Неумывакин

В. С.

31.07.20

26

13 15 ГИИС "Электронный

бюджет"



367

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

Федерации межбюджетных

трансфертов

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет по

соглашению о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2

2.1

5

Отчет

Промежуточный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

30.10.20

26

14 03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

2.1

6

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

Нижний Новгород в 2026

году.

-

Неумывакин

В. С.

29.12.20

26

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.2

2.1

7

Соглашение

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Неумывакин

В. С.

26.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

17 ГИИС "Электронный

бюджет"



368

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2

2.1

8

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Неумывакин

В. С.

31.03.20

27

16 01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2

2.1

9

Прочий тип документа

Проект плана мероприятий

по подготовке и

проведению чемпионата по

профессиональному

мастерству

"Профессионалы"

-

Неумывакин

В. С.

10.04.20

27

17 18 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены мероприятия,

в том числе в

дистанционном формате,

направленные на

обеспечение подготовки и

проведения чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

Нижний Новгород"

1.2

2.2

0

Отчет

Предоставлен отчет о

проведенных

мероприятиях, в том числе

в дистанционном формате,

направленных на

обеспечение подготовки и

проведения чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

Нижний Новгород

-

Неумывакин

В. С.

15.04.20

27

01 19 ГИИС "Электронный

бюджет"



369

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведена

информационная

кампания о проведении в

2027 году в г. Нижний

Новгород чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы»"

1.2

2.2

1

Отчет

Отчет о проведении

информационной кампании

чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

Нижний Новгород в 2027

году.

-

Неумывакин

В. С.

15.05.20

27

18 20 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет по

соглашению о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.2

2.2

2

Отчет

Промежуточный отчет по

соглашению о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Неумывакин

В. С.

31.07.20

27

19 21 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет по

соглашению о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2

2.2

3

Отчет

Промежуточный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

30.10.20

27

20 03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

2.2

4

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

-

Неумывакин

В. С.

29.12.20

27

21 Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



370

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проведении чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

Нижний Новгород в 2027

году.

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.2

2.2

5

Соглашение

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Неумывакин

В. С.

26.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

23 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2

2.2

6

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Неумывакин

В. С.

31.03.20

28

22 01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

1.2

2.2

7

Прочий тип документа

Проект плана мероприятий

по подготовке и

-

Неумывакин

В. С.

10.04.20

28

23 24 ГИИС "Электронный

бюджет"



371

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

проведению чемпионата по

профессиональному

мастерству

"Профессионалы"

Контрольная точка

"Проведены мероприятия,

в том числе в

дистанционном формате,

направленные на

обеспечение подготовки и

проведения чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

Нижний Новгород"

1.2

2.2

8

Отчет

Предоставлен отчет о

проведенных

мероприятиях, в том числе

в дистанционном формате,

направленных на

обеспечение подготовки и

проведения чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

Нижний Новгород

-

Неумывакин

В. С.

15.04.20

28

01 25 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена

информационная

кампания о проведении в

2028 году в г. Нижний

Новгород чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы»"

1.2

2.2

9

Отчет

Отчет о проведении

информационной кампании

чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

Нижний Новгород в 2028

году.

-

Неумывакин

В. С.

15.05.20

28

24 26 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Отчет

о проведении

информационной

кампании чемпионата по

1.2

2.3

0

Отчет

Промежуточный отчет по

соглашению о

предоставлении бюджетам

-

Неумывакин

В. С.

31.07.20

28

25 27 ГИИС "Электронный

бюджет"



372

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

Нижний Новгород в 2025

году."

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет по

соглашению о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2

2.3

1

Отчет

Промежуточный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

30.10.20

28

26 03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

2.3

2

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

Нижний Новгород в 2028

году.

-

Неумывакин

В. С.

29.12.20

28

27 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

1.2

2.3

3

Соглашение

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Неумывакин

В. С.

26.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

29 ГИИС "Электронный

бюджет"



373

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

трансфертов"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2

2.3

4

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Неумывакин

В. С.

31.03.20

29

28 01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2

2.3

5

Прочий тип документа

Проект плана мероприятий

по подготовке и

проведению чемпионата по

профессиональному

мастерству

"Профессионалы"

-

Неумывакин

В. С.

10.04.20

29

29 30 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены мероприятия,

в том числе в

дистанционном формате,

направленные на

обеспечение подготовки и

проведения чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

1.2

2.3

6

Отчет

Предоставлен отчет о

проведенных

мероприятиях, в том числе

в дистанционном формате,

направленных на

обеспечение подготовки и

проведения чемпионата по

профессиональному

мастерству

-

Неумывакин

В. С.

15.04.20

29

01 31 ГИИС "Электронный

бюджет"



374

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Нижний Новгород" «Профессионалы» в г.

Нижний Новгород

Контрольная точка

"Проведена

информационная

кампания о проведении в

2029 году в г. Нижний

Новгород чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы»"

1.2

2.3

7

Отчет

Отчет о проведении

информационной кампании

чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

Нижний Новгород в 2029

году.

-

Неумывакин

В. С.

15.05.20

29

30 32 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет по

соглашению о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.2

2.3

8

Отчет

Промежуточный отчет по

соглашению о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Неумывакин

В. С.

31.07.20

29

31 33 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет по

соглашению о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2

2.3

9

Отчет

Промежуточный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

30.10.20

29

32 03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.2

Отчет

-

Неумывакин

28.12.20

33 Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



375

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.4

0

Информационно-

аналитический отчет о

проведении чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

Нижний Новгород в 2029

году.

В. С.

29

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.2

2.4

1

Соглашение

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Неумывакин

В. С.

26.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

35 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2

2.4

2

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Неумывакин

В. С.

31.03.20

30

34 01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.2

Прочий тип документа

-

Неумывакин

10.04.20

35 36 ГИИС "Электронный



376

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.4

3

Проект плана мероприятий

по подготовке и

проведению чемпионата по

профессиональному

мастерству

"Профессионалы"

В. С.

30

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены мероприятия,

в том числе в

дистанционном формате,

направленные на

обеспечение подготовки и

проведения чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

Нижний Новгород"

1.2

2.4

4

Отчет

Предоставлен отчет о

проведенных

мероприятиях, в том числе

в дистанционном формате,

направленных на

обеспечение подготовки и

проведения чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

Нижний Новгород

-

Неумывакин

В. С.

15.04.20

30

01 37 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена

информационная

кампания о проведении в

2030 году в г. Нижний

Новгород чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы»"

1.2

2.4

5

Отчет

Отчет о проведении

информационной кампании

чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

Нижний Новгород в 2030

году.

-

Неумывакин

В. С.

15.05.20

30

36 38 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

1.2

2.4

Отчет

Промежуточный отчет по

-

Неумывакин

В. С.

31.07.20

30

37 39 ГИИС "Электронный

бюджет"



377

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

промежуточный отчет по

соглашению о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

6

соглашению о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

Контрольная точка

"Промежуточный отчет по

соглашению о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.2

2.4

7

Отчет

Промежуточный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

30.10.20

30

38 03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

2.4

8

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

Нижний Новгород в 2030

году.

-

Неумывакин

В. С.

27.12.20

30

39 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Подготовлен и

проведен чемпионат по

профессиональному

мастерству

"Профессионалы" на

1.2

3

Отчет : Информационно

аналитический отчёт о

реализации результата

Неумывакин

В. С.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



378

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

площадке в г. Калуге " отсутствует отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.2

3.1

Соглашение

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Неумывакин

В. С.

26.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2

3.2

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений).

-

Неумывакин

В. С.

31.03.20

25

04 01 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2

3.3

Прочий тип документа

План мероприятий по

подготовке и проведению

чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы».

-

Неумывакин

В. С.

30.04.20

25

05 06 ГИИС «Электронный

бюджет»



379

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведены мероприятия,

в том числе в

дистанционном формате,

направленные на

обеспечение подготовки и

проведения чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

Калуга"

1.2

3.4

Отчет

Отчет о проведенных

мероприятиях, в том числе

в дистанционном формате,

направленных на

обеспечение подготовки и

проведения чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

Калуга.

-

Неумывакин

В. С.

17.06.20

25

01 07 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Подготовлен

промежуточный отчет о

подготовке и проведении

чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

Калуга "

1.2

3.5

Отчет

Промежуточный

информационный отчет о

подготовке и проведении

чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

Калуга.

-

Неумывакин

В. С.

14.08.20

25

06 08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечена разработка

технической

документации по

организации и

проведению чемпионата

по профессиональному

мастерству

"Профессионалы" в г.

Калуга"

1.2

3.6

Отчет

Информационный отчет о

разработке технической

документации по

организации и проведению

чемпионата по

профессиональному

мастерству

"Профессионалы" 2025

году.

-

Неумывакин

В. С.

30.09.20

25

07 09 ГИИС «Электронный

бюджет»



380

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведена

информационная

кампания о проведении в

2025 году в г. Калуга

чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» "

1.2

3.7

Отчет

Отчет о проведении

информационной кампании

чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

Калуга в 2025 году.

-

Неумывакин

В. С.

09.10.20

25

08 03 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

3.8

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

Калуга в 2025 году.

-

Неумывакин

В. С.

29.12.20

25

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.2

3.9

Соглашение

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Неумывакин

В. С.

26.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

1.2

3.1

Соглашение

Соглашение о

-

Неумывакин

В. С.

31.03.20

26

10 01 ГИИС «Электронный

бюджет»



381

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

0

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений).

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2

3.1

1

Прочий тип документа

План мероприятий по

подготовке и проведению

чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы».

-

Неумывакин

В. С.

30.04.20

26

11 12 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены мероприятия,

в том числе в

дистанционном формате,

направленные на

обеспечение подготовки и

проведения чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

Калуга"

1.2

3.1

2

Отчет

Отчет о проведенных

мероприятиях, в том числе

в дистанционном формате,

направленных на

обеспечение подготовки и

проведения чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

Калуга.

-

Неумывакин

В. С.

17.06.20

26

01 13 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Подготовлен

1.2

3.1

Отчет

Промежуточный

-

Неумывакин

В. С.

17.08.20

26

12 14 ГИИС "Электронный

бюджет"



382

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

промежуточный отчет о

подготовке и проведении

чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

Калуга"

3

информационный отчет о

подготовке и проведении

чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

Калуга.

Контрольная точка

"Обеспечена разработка

технической

документации по

организации и

проведению чемпионата

по профессиональному

мастерству

"Профессионалы" в г.

Калуга"

1.2

3.1

4

Отчет

Информационный отчет о

разработке технической

документации по

организации и проведению

чемпионата по

профессиональному

мастерству

"Профессионалы" 2026

году.

-

Неумывакин

В. С.

30.09.20

26

13 15 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведена

информационная

кампания о проведении в

2026 году в г. Калуга

чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» "

1.2

3.1

5

Отчет

Отчет о проведении

информационной кампании

чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

Калуга в 2026 году.

-

Неумывакин

В. С.

12.10.20

26

14 03 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

3.1

6

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

-

Неумывакин

В. С.

31.12.20

26

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС «Электронный

бюджет»



383

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проведении чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

Калуга в 2026 году.

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.2

3.1

7

Соглашение

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Неумывакин

В. С.

25.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

17 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2

3.1

8

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений).

-

Неумывакин

В. С.

31.03.20

27

16 01 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

1.2

3.1

9

Прочий тип документа

План мероприятий по

подготовке и проведению

чемпионата по

-

Неумывакин

В. С.

29.04.20

27

17 18 ГИИС «Электронный

бюджет»



384

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

для оказания услуги

(выполнения работы)"

профессиональному

мастерству

«Профессионалы».

Контрольная точка

"Проведены мероприятия,

в том числе в

дистанционном формате,

направленные на

обеспечение подготовки и

проведения чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

Калуга"

1.2

3.2

0

Отчет

Отчет о проведенных

мероприятиях, в том числе

в дистанционном формате,

направленных на

обеспечение подготовки и

проведения чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

Калуга.

-

Неумывакин

В. С.

17.06.20

27

01 19 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Подготовлен

промежуточный отчет о

подготовке и проведении

чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

Калуга"

1.2

3.2

1

Отчет

Промежуточный

информационный отчет о

подготовке и проведении

чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

Калуга.

-

Неумывакин

В. С.

16.08.20

27

18 20 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечена разработка

технической

документации по

организации и

проведению чемпионата

1.2

3.2

2

Отчет

Информационный отчет о

разработке технической

документации по

организации и проведению

чемпионата по

-

Неумывакин

В. С.

30.09.20

27

19 21 ГИИС «Электронный

бюджет»



385

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по профессиональному

мастерству

"Профессионалы" в г.

Калуга"

профессиональному

мастерству

"Профессионалы" 2027

году.

Контрольная точка

"Проведена

информационная

кампания о проведении в

2027 году в г. Калуга

чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» "

1.2

3.2

3

Отчет

Отчет о проведении

информационной кампании

чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

Калуга в 2027 году.

-

Неумывакин

В. С.

11.10.20

27

20 03 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

3.2

4

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

Калуга в 2027 году.

-

Неумывакин

В. С.

30.12.20

27

21 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

1.2

3.2

5

Соглашение

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Неумывакин

В. С.

24.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

23 ГИИС «Электронный

бюджет»



386

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

трансфертов"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2

3.2

6

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений).

-

Неумывакин

В. С.

30.03.20

28

22 01 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2

3.2

7

Прочий тип документа

План мероприятий по

подготовке и проведению

чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы».

-

Неумывакин

В. С.

27.04.20

28

23 24 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведены мероприятия,

в том числе в

дистанционном формате,

направленные на

обеспечение подготовки и

проведения чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

1.2

3.2

8

Отчет

Проведены мероприятия, в

том числе в дистанционном

формате, направленные на

обеспечение подготовки и

проведения чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

Калуга

-

Неумывакин

В. С.

19.06.20

28

01 25 ГИИС «Электронный

бюджет»



387

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Калуга"

Контрольная точка

"Подготовлен

промежуточный отчет о

подготовке и проведении

чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

Калуга"

1.2

3.2

9

Отчет

Промежуточный

информационный отчет о

подготовке и проведении

чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

Калуга.

-

Неумывакин

В. С.

14.08.20

28

24 26 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечена разработка

технической

документации по

организации и

проведению чемпионата

по профессиональному

мастерству

"Профессионалы" в г.

Калуга"

1.2

3.3

0

Отчет

Информационный отчет о

разработке технической

документации по

организации и проведению

чемпионата по

профессиональному

мастерству

"Профессионалы" 2028

году.

-

Неумывакин

В. С.

28.09.20

28

25 27 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведена

информационная

кампания о проведении в

2028 году в г. Калуга

чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» "

1.2

3.3

1

Отчет

Отчет о проведении

информационной кампании

чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

Калуга в 2028 году.

-

Неумывакин

В. С.

09.10.20

28

26 03 ГИИС «Электронный

бюджет»



388

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

3.3

2

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

Калуга в 2028 году.

-

Неумывакин

В. С.

28.12.20

28

27 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.2

3.3

3

Соглашение

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Неумывакин

В. С.

26.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

29 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2

3.3

4

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений).

-

Неумывакин

В. С.

28.03.20

29

28 01 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

1.2

Прочий тип документа

-

Неумывакин

30.04.20

29 30 ГИИС «Электронный



389

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.3

5

План мероприятий по

подготовке и проведению

чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы».

В. С.

29

бюджет»

Контрольная точка

"Проведены мероприятия,

в том числе в

дистанционном формате,

направленные на

обеспечение подготовки и

проведения чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

Калуга"

1.2

3.3

6

Отчет

Проведены мероприятия, в

том числе в дистанционном

формате, направленные на

обеспечение подготовки и

проведения чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

Калуга

-

Неумывакин

В. С.

19.06.20

29

01 31 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Подготовлен

промежуточный отчет о

подготовке и проведении

чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

Калуга"

1.2

3.3

7

Отчет

Промежуточный

информационный отчет о

подготовке и проведении

чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

Калуга.

-

Неумывакин

В. С.

14.08.20

29

30 32 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечена разработка

технической

1.2

3.3

8

Отчет

Информационный отчет о

разработке технической

-

Неумывакин

В. С.

27.09.20

29

31 33 ГИИС «Электронный

бюджет»



390

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документации по

организации и

проведению чемпионата

по профессиональному

мастерству

"Профессионалы" в г.

Калуга"

документации по

организации и проведению

чемпионата по

профессиональному

мастерству

"Профессионалы" 2029

году.

Контрольная точка

"Проведена

информационная

кампания о проведении в

2029 году в г. Калуга

чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» "

1.2

3.3

9

Отчет

Отчет о проведении

информационной кампании

чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

Калуга в 2029 году.

-

Неумывакин

В. С.

09.10.20

29

32 03 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

3.4

0

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

Калуга в 2029 году.

-

Неумывакин

В. С.

27.12.20

29

33 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

1.2

3.4

1

Соглашение

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

-

Неумывакин

В. С.

26.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

35 ГИИС «Электронный

бюджет»



391

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

трансфертовотсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2

3.4

2

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений).

-

Неумывакин

В. С.

28.03.20

30

34 01 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2

3.4

3

Прочий тип документа

План мероприятий по

подготовке и проведению

чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы».

-

Неумывакин

В. С.

30.04.20

30

35 36 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведены мероприятия,

в том числе в

дистанционном формате,

направленные на

обеспечение подготовки и

проведения чемпионата по

1.2

3.4

4

Отчет

Проведены мероприятия, в

том числе в дистанционном

формате, направленные на

обеспечение подготовки и

проведения чемпионата по

профессиональному

-

Неумывакин

В. С.

17.06.20

30

01 37 ГИИС «Электронный

бюджет»



392

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

Калуга"

мастерству

«Профессионалы» в г.

Калуга

Контрольная точка

"Подготовлен

промежуточный отчет о

подготовке и проведении

чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

Калуга"

1.2

3.4

5

Отчет

Промежуточный

информационный отчет о

подготовке и проведении

чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

Калуга.

-

Неумывакин

В. С.

14.08.20

30

36 38 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечена разработка

технической

документации по

организации и

проведению чемпионата

по профессиональному

мастерству

"Профессионалы" в г.

Калуга"

1.2

3.4

6

Отчет

Информационный отчет о

разработке технической

документации по

организации и проведению

чемпионата по

профессиональному

мастерству

"Профессионалы" 2030

году.

-

Неумывакин

В. С.

30.09.20

30

37 39 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведена

информационная

кампания о проведении в

2030 году в г. Калуга

чемпионата по

1.2

3.4

7

Отчет

Отчет о проведении

информационной кампании

чемпионата по

профессиональному

мастерству

-

Неумывакин

В. С.

09.10.20

30

38 03 ГИИС «Электронный

бюджет»



393

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» "

«Профессионалы» в г.

Калуга в 2030 году.

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

3.4

8

Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении чемпионата по

профессиональному

мастерству

«Профессионалы» в г.

Калуга в 2030 году.

-

Неумывакин

В. С.

30.12.20

30

39 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Результат "Созданы

кластеры среднего

профессионального

образования"

1.2

4

Отчет : Информационно

аналитический отчёт о

реализации результата

Неумывакин

В. С.

01.01.20

26

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.2

4.1

Прочий тип документа

Государственное задание

организации,

подведомственной

Министерству просвещения

Российской Федерации

-

Неумывакин

В. С.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИИС «Электронный

бюджет»



394

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.2

4.2

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России

-

Неумывакин

В. С.

15.04.20

26

01 04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Конкурсный отбор на

предоставление гранта в

форме субсидии из

федерального бюджета"

1.2

4.3

Отчет

Отчет о проведении

конкурсного отбора на

предоставление гранта в

форме субсидии из

федерального бюджета.

-

Неумывакин

В. С.

01.07.20

26

02 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Распределение грантов в

форме субсидии из

федерального бюджета"

1.2

4.4

Прочий тип документа

Протокол (или приказ),

утверждающий

распределение грантов в

форме субсидии из

федерального бюджета

-

Неумывакин

В. С.

27.08.20

26

04 03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении грантов в

форме субсидии с

юридическими лицами –

1.2

4.5

Соглашение

Соглашение о

предоставлении грантов в

форме субсидии с

юридическими лицами –

-

Неумывакин

В. С.

15.10.20

26

05 06 ГИИС "Электронный

бюджет"



395

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

получателями гранта в

форме субсидии из

федерального бюджета"

получателями гранта в

форме субсидии из

федерального бюджета.

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

развитии кластеров

среднего

профессионального

образования"

1.2

4.6

Отчет

Отчет о развитии кластеров

среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

28.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

оснащения

образовательных

организаций современным

оборудованием"

1.2

4.7

Отчет

Отчет о результатах

мониторинга оснащения

образовательных

организаций современным

оборудованием.

-

Неумывакин

В. С.

28.12.20

26

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.2

4.8

Прочий тип документа

Государственное задание

организации,

подведомственной

Министерству просвещения

Российской Федерации

-

Неумывакин

В. С.

31.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

1.2

Соглашение

-

Неумывакин

15.04.20

01 04 ГИИС «Электронный



396

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

4.9

Соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России

В. С.

27

бюджет»

Контрольная точка

"Конкурсный отбор на

предоставление гранта в

форме субсидии из

федерального бюджет"

1.2

4.1

0

Отчет

Отчет о проведении

конкурсного отбора на

предоставление гранта в

форме субсидии из

федерального бюджета

-

Неумывакин

В. С.

01.07.20

27

02 05 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Распределение грантов в

форме субсидии из

федерального бюджета"

1.2

4.1

1

Прочий тип документа

Протокол (или приказ),

утверждающий

распределение грантов в

форме субсидии из

федерального бюджета

-

Неумывакин

В. С.

27.08.20

27

04 03 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении грантов в

форме субсидии с

юридическими лицами–

получателями гранта в

1.2

4.1

2

Соглашение

Соглашение о

предоставлении грантов в

форме субсидии с

юридическими лицами –

получателями гранта в

-

Неумывакин

В. С.

15.10.20

27

05 07 ГИИС «Электронный

бюджет»



397

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

форме субсидии из

федерального бюджета"

форме субсидии из

федерального бюджета

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

развитии кластеров

среднего

профессионального

образования"

1.2

4.1

3

Отчет

Отчет о развитии кластеров

среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

29.12.20

27

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

оснащения

образовательных

организаций современным

оборудованием"

1.2

4.1

4

Отчет

Отчет о результатах

мониторинга оснащения

образовательных

организаций современным

оборудованием.

-

Неумывакин

В. С.

29.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.2

4.1

5

Прочий тип документа

Государственное задание

организации,

подведомственной

Министерству просвещения

Российской Федерации

-

Неумывакин

В. С.

30.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

1.2

4.1

Соглашение

Соглашение о

-

Неумывакин

В. С.

17.04.20

28

01 04 ГИИС «Электронный

бюджет»



398

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

6

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России

Контрольная точка

"Конкурсный отбор на

предоставление гранта в

форме субсидии из

федерального бюджета"

1.2

4.1

7

Отчет

Отчет о проведении

конкурсного отбора на

предоставление гранта в

форме субсидии из

федерального бюджета.

-

Неумывакин

В. С.

03.07.20

28

02 05 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Распределение грантов в

форме субсидии из

федерального бюджета"

1.2

4.1

8

Прочий тип документа

Протокол (или приказ),

утверждающий

распределение грантов в

форме субсидии из

федерального бюджета

-

Неумывакин

В. С.

28.08.20

28

04 03 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении грантов в

форме субсидии с

юридическими лицами –

получателями гранта в

форме субсидии из

1.2

4.1

9

Соглашение

Соглашение о

предоставлении грантов в

форме субсидии с

юридическими лицами –

получателями гранта в

форме субсидии из

-

Неумывакин

В. С.

16.10.20

28

05 06 ГИИС «Электронный

бюджет»



399

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федерального бюджета" федерального бюджета.

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

развитии кластеров

среднего

профессионального

образования"

1.2

4.2

0

Отчет

Отчет о развитии кластеров

среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

28.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

оснащения

образовательных

организаций современным

оборудованием"

1.2

4.2

1

Отчет

Отчет о результатах

мониторинга оснащения

образовательных

организаций современным

оборудованием.

-

Неумывакин

В. С.

28.12.20

28

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.2

4.2

2

Прочий тип документа

Государственное задание

организации,

подведомственной

Министерству просвещения

Российской Федерации

-

Неумывакин

В. С.

31.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

1.2

4.2

3

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Неумывакин

В. С.

15.04.20

29

01 04 ГИИС «Электронный

бюджет»



400

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

на выполнение

государственного задания

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России

Контрольная точка

"Конкурсный отбор на

предоставление гранта в

форме субсидии из

федерального бюджет"

1.2

4.2

4

Отчет

Отчет о проведении

конкурсного отбора на

предоставление гранта в

форме субсидии из

федерального бюджета

-

Неумывакин

В. С.

01.07.20

29

02 05 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Распределение грантов в

форме субсидии из

федерального бюджета"

1.2

4.2

5

Прочий тип документа

Протокол (или приказ),

утверждающий

распределение грантов в

форме субсидии из

федерального бюджета

-

Неумывакин

В. С.

27.08.20

29

04 03 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении грантов в

форме субсидии с

юридическими лицами–

получателями гранта в

форме субсидии из

федерального бюджета"

1.2

4.2

6

Соглашение

Соглашение о

предоставлении грантов в

форме субсидии с

юридическими лицами –

получателями гранта в

форме субсидии из

федерального бюджета

-

Неумывакин

В. С.

15.10.20

29

05 06 ГИИС «Электронный

бюджет»



401

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

развитии кластеров

среднего

профессионального

образования"

1.2

4.2

7

Отчет

Отчет о развитии кластеров

среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

30.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

оснащения

образовательных

организаций современным

оборудованием"

1.2

4.2

8

Отчет

Отчет о результатах

мониторинга оснащения

образовательных

организаций современным

оборудованием

-

Неумывакин

В. С.

30.12.20

29

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.2

4.2

9

Прочий тип документа

Государственное задание

организации,

подведомственной

Министерству просвещения

Российской Федерации

-

Неумывакин

В. С.

28.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

1.2

4.3

0

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

-

Неумывакин

В. С.

15.04.20

30

01 04 ГИИС «Электронный

бюджет»



402

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России

Контрольная точка

"Конкурсный отбор на

предоставление гранта в

форме субсидии из

федерального бюджет"

1.2

4.3

1

Отчет

Отчет о проведении

конкурсного отбора на

предоставление гранта в

форме субсидии из

федерального бюджета

-

Неумывакин

В. С.

01.07.20

30

02 05 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Распределение грантов в

форме субсидии из

федерального бюджета"

1.2

4.3

2

Прочий тип документа

Протокол (или приказ),

утверждающий

распределение грантов в

форме субсидии из

федерального бюджета

-

Неумывакин

В. С.

27.08.20

30

04 03 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении грантов в

форме субсидии с

юридическими лицами–

получателями гранта в

форме субсидии из

федерального бюджета"

1.2

4.3

3

Соглашение

Соглашение о

предоставлении грантов в

форме субсидии с

юридическими лицами –

получателями гранта в

форме субсидии из

федерального бюджета

-

Неумывакин

В. С.

15.10.20

30

05 06 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

1.2

Отчет

-

Неумывакин

30.12.20

Взаимосвязь с 07 ГИИС «Электронный



403

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен отчет о

развитии кластеров

среднего

профессионального

образования"

4.3

4

Отчет о развитии кластеров

среднего

профессионального

образования

В. С.

30

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

оснащения

образовательных

организаций современным

оборудованием"

1.2

4.3

5

Отчет

Отчет о результатах

мониторинга оснащения

образовательных

организаций современным

оборудованием

-

Неумывакин

В. С.

30.12.20

30

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Результат "Организованы

профориентационные

мероприятия, в том числе

проведены

профориентационные

диагностики, среди

обучающихся 6-11 классов

с учетом опыта

реализации проекта

"Билет в будущее""

1.2

5

Отчет : Информационно-

аналитический отчёт о

реализации результата

Неумывакин

В. С.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.2

5.1

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

27.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 ГИИС "Электронный

бюджет"



404

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2

5.2

Прочий тип документа

План реализации проекта

Единая модель

профориентации «Билет в

будущее»

-

Неумывакин

В. С.

24.04.20

25

04 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработано не менее 18

пакетов материалов к

курсу внеурочной

деятельности «Россия -

мои горизонты» в рамках

проекта Единая модель

профориентации «Билет в

будущее»"

1.2

5.3

Отчет

Отчет о разработанных

пакетах материалов к курсу

внеурочной деятельности

«Россия - мои горизонты» в

рамках проекта Единая

модель профориентации

«Билет в будущее»

-

Неумывакин

В. С.

26.06.20

25

01 06 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Подготовлен отчет о

промежуточных итогах

разработки программ

профессиональных проб в

целях проведения

профориентационных

мероприятий для

обучающихся 6-11 классов

в рамках проекта Единая

модель профориентации

1.2

5.4

Отчет

Отчет о промежуточных

итогах разработки

программ

профессиональных проб в

целях проведения

профориентационных

мероприятий для

обучающихся 6-11 классов

в рамках проекта Единая

модель профориентации

-

Неумывакин

В. С.

18.09.20

25

05 07 ГИИС «Электронный

бюджет»



405

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

«Билет в будущее» " «Билет в будущее»

Контрольная точка

"Подготовлен отчет о

промежуточных итогах

прохождения педагогами

повышения квалификации

в рамках проекта Единая

модель профориентации

«Билет в будущее» "

1.2

5.5

Отчет

Отчет о промежуточных

итогах прохождения

педагогами повышения

квалификации в рамках

проекта Единая модель

профориентации «Билет в

будущее»

-

Неумывакин

В. С.

02.12.20

25

06 08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработано не менее 5

тыс. программ

профессиональных проб в

целях проведения

профориентационных

мероприятий для

обучающихся 6-11

классов. Разработано не

менее 34 пакетов

материалов для

проведения курса

«Россия - мои горизонты».

Не менее 5 тыс. педагогов

прошли повышение

квалификации в рамках

Единой модели

профориентации «Билет в

будущее» "

1.2

5.6

Отчет

Отчет об итогах

организации

профориентационных

мероприятий, в том числе

проведения

профориентационных

диагностик, среди

обучающихся 6-11 классов с

учетом опыта реализации

проекта «Билет в будущее»

-

Неумывакин

В. С.

29.12.20

25

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

1.2

Соглашение

-

Неумывакин

26.02.20

Взаимосвязь с 01 ГИИС «Электронный



406

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

5.7

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

В. С.

26

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2

5.8

Прочий тип документа

План реализации проекта

Единая модель

профориентации «Билет в

будущее»

-

Неумывакин

В. С.

24.04.20

26

09 10 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработано не менее 18

пакетов материалов к

курсу внеурочной

деятельности «Россия -

мои горизонты» в рамках

проекта Единая модель

профориентации «Билет в

будущее»"

1.2

5.9

Отчет

Отчет о разработанных

пакетах материалов к курсу

внеурочной деятельности

«Россия - мои горизонты» в

рамках проекта Единая

модель профориентации

«Билет в будущее»

-

Неумывакин

В. С.

29.06.20

26

01 11 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Подготовлен отчет о

промежуточных итогах

разработки программ

1.2

5.1

0

Отчет

Отчет о промежуточных

итогах разработки

программ

-

Неумывакин

В. С.

17.09.20

26

10 12 ГИИС «Электронный

бюджет»



407

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профессиональных проб в

целях проведения

профориентационных

мероприятий для

обучающихся 6-11 классов

в рамках проекта Единая

модель профориентации

«Билет в будущее»"

профессиональных проб в

целях проведения

профориентационных

мероприятий для

обучающихся 6-11 классов

в рамках проекта Единая

модель профориентации

«Билет в будущее»

Контрольная точка

"Подготовлен отчет о

промежуточных итогах

прохождения педагогами

повышения квалификации

в рамках проекта Единая

модель профориентации

«Билет в будущее»"

1.2

5.1

1

Отчет

Отчет о промежуточных

итогах прохождения

педагогами повышения

квалификации в рамках

проекта Единая модель

профориентации «Билет в

будущее»

-

Неумывакин

В. С.

03.12.20

26

11 13 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработано не менее 5

тыс. программ

профессиональных проб в

целях проведения

профориентационных

мероприятий для

обучающихся 6-11

классов. Разработано не

менее 34 пакетов

материалов для

проведения курса

«Россия - мои горизонты».

Не менее 5 тыс. педагогов

1.2

5.1

2

Отчет

Отчет об итогах

организации

профориентационных

мероприятий, в том числе

проведения

профориентационных

диагностик, среди

обучающихся 6-11 классов с

учетом опыта реализации

проекта «Билет в будущее»

-

Неумывакин

В. С.

28.12.20

26

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



408

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

прошли повышение

квалификации в рамках

Единой модели

профориентации «Билет в

будущее»"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2

5.1

3

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

25.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2

5.1

4

Прочий тип документа

План реализации проекта

Единая модель

профориентации «Билет в

будущее»

-

Неумывакин

В. С.

26.04.20

27

18 14 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработано не менее 18

пакетов материалов к

курсу внеурочной

деятельности «Россия -

мои горизонты» в рамках

проекта Единая модель

1.2

5.1

5

Отчет

Отчет о разработанных

пакетах материалов к курсу

внеурочной деятельности

«Россия - мои горизонты» в

рамках проекта Единая

модель профориентации

-

Неумывакин

В. С.

28.06.20

27

01 15 ГИИС «Электронный

бюджет»



409

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профориентации «Билет в

будущее»"

«Билет в будущее»

Контрольная точка

"Подготовлен отчет о

промежуточных итогах

разработки программ

профессиональных проб в

целях проведения

профориентационных

мероприятий для

обучающихся 6-11 классов

в рамках проекта Единая

модель профориентации

«Билет в будущее»"

1.2

5.1

6

Отчет

Отчет о промежуточных

итогах разработки

программ

профессиональных проб в

целях проведения

профориентационных

мероприятий для

обучающихся 6-11 классов

в рамках проекта Единая

модель профориентации

«Билет в будущее»

-

Неумывакин

В. С.

20.09.20

27

14 16 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Подготовлен отчет о

промежуточных итогах

прохождения педагогами

повышения квалификации

в рамках проекта Единая

модель профориентации

«Билет в будущее»"

1.2

5.1

7

Отчет

Отчет о промежуточных

итогах прохождения

педагогами повышения

квалификации в рамках

проекта Единая модель

профориентации «Билет в

будущее»

-

Неумывакин

В. С.

02.12.20

27

15 17 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработано не менее 5

тыс. программ

профессиональных проб в

целях проведения

профориентационных

мероприятий для

1.2

5.1

8

Отчет

Отчет об итогах

организации

профориентационных

мероприятий, в том числе

проведения

профориентационных

-

Неумывакин

В. С.

27.12.20

27

16 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



410

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обучающихся 6-11

классов. Разработано не

менее 34 пакетов

материалов для

проведения курса

«Россия - мои горизонты».

Не менее 5 тыс. педагогов

прошли повышение

квалификации в рамках

Единой модели

профориентации «Билет в

будущее»"

диагностик, среди

обучающихся 6-11 классов с

учетом опыта реализации

проекта «Билет в будущее»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2

5.1

9

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

28.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2

5.2

0

Прочий тип документа

План реализации проекта

Единая модель

профориентации «Билет в

будущее»

-

Неумывакин

В. С.

24.04.20

28

19 20 ГИИС "Электронный

бюджет"



411

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Разработано не менее 18

пакетов материалов к

курсу внеурочной

деятельности «Россия -

мои горизонты» в рамках

проекта Единая модель

профориентации «Билет в

будущее»"

1.2

5.2

1

Отчет

Отчет о разработанных

пакетах материалов к курсу

внеурочной деятельности

«Россия - мои горизонты» в

рамках проекта Единая

модель профориентации

«Билет в будущее»

-

Неумывакин

В. С.

26.06.20

28

01 21 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Подготовлен отчет о

промежуточных итогах

разработки программ

профессиональных проб в

целях проведения

профориентационных

мероприятий для

обучающихся 6-11 классов

в рамках проекта Единая

модель профориентации

«Билет в будущее»"

1.2

5.2

2

Отчет

Отчет о промежуточных

итогах разработки

программ

профессиональных проб в

целях проведения

профориентационных

мероприятий для

обучающихся 6-11 классов

в рамках проекта Единая

модель профориентации

«Билет в будущее»

-

Неумывакин

В. С.

18.09.20

28

20 22 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Подготовлен отчет о

промежуточных итогах

прохождения педагогами

повышения квалификации

в рамках проекта Единая

модель профориентации

«Билет в будущее»"

1.2

5.2

3

Отчет

Отчет о промежуточных

итогах прохождения

педагогами повышения

квалификации в рамках

проекта Единая модель

профориентации «Билет в

будущее»

-

Неумывакин

В. С.

04.12.20

28

21 23 ГИИС «Электронный

бюджет»



412

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Разработано не менее 5

тыс. программ

профессиональных проб в

целях проведения

профориентационных

мероприятий для

обучающихся 6-11

классов. Разработано не

менее 34 пакетов

материалов для

проведения курса

«Россия - мои горизонты».

Не менее 5 тыс. педагогов

прошли повышение

квалификации в рамках

Единой модели

профориентации «Билет в

будущее»"

1.2

5.2

4

Отчет

Отчет об итогах

организации

профориентационных

мероприятий, в том числе

проведения

профориентационных

диагностик, среди

обучающихся 6-11 классов с

учетом опыта реализации

проекта «Билет в будущее»

-

Неумывакин

В. С.

26.12.20

28

22 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2

5.2

5

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

27.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 ГИИС «Электронный

бюджет»



413

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2

5.2

6

Прочий тип документа

План реализации проекта

Единая модель

профориентации «Билет в

будущее»

-

Неумывакин

В. С.

24.04.20

29

24 25 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработано не менее 18

пакетов материалов к

курсу внеурочной

деятельности «Россия -

мои горизонты» в рамках

проекта Единая модель

профориентации «Билет в

будущее»"

1.2

5.2

7

Отчет

Отчет о разработанных

пакетах материалов к курсу

внеурочной деятельности

«Россия - мои горизонты» в

рамках проекта Единая

модель профориентации

«Билет в будущее»

-

Неумывакин

В. С.

26.06.20

29

01 26 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Подготовлен отчет о

промежуточных итогах

разработки программ

профессиональных проб в

целях проведения

профориентационных

мероприятий для

обучающихся 6-11 классов

в рамках проекта Единая

модель профориентации

«Билет в будущее»"

1.2

5.2

8

Отчет

Отчет о промежуточных

итогах разработки

программ

профессиональных проб в

целях проведения

профориентационных

мероприятий для

обучающихся 6-11 классов

в рамках проекта Единая

модель профориентации

«Билет в будущее»

-

Неумывакин

В. С.

18.09.20

29

25 27 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Подготовлен отчет о

1.2

5.2

Отчет

Отчет о промежуточных

-

Неумывакин

В. С.

03.12.20

29

26 28 ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

промежуточных итогах

прохождения педагогами

повышения квалификации

в рамках проекта Единая

модель профориентации

«Билет в будущее»"

9

итогах прохождения

педагогами повышения

квалификации в рамках

проекта Единая модель

профориентации «Билет в

будущее»

Контрольная точка

"Разработано не менее 5

тыс. программ

профессиональных проб в

целях проведения

профориентационных

мероприятий для

обучающихся 6-11

классов. Разработано не

менее 34 пакетов

материалов для

проведения курса

«Россия - мои горизонты».

Не менее 5 тыс. педагогов

прошли повышение

квалификации в рамках

Единой модели

профориентации «Билет в

будущее»"

1.2

5.3

0

Отчет

Отчет об итогах

организации

профориентационных

мероприятий, в том числе

проведения

профориентационных

диагностик, среди

обучающихся 6-11 классов с

учетом опыта реализации

проекта «Билет в будущее»

-

Неумывакин

В. С.

26.12.20

29

27 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

1.2

5.3

1

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Неумывакин

В. С.

27.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

01 ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2

5.3

2

Прочий тип документа

План реализации проекта

Единая модель

профориентации «Билет в

будущее»

-

Неумывакин

В. С.

24.04.20

30

33 29 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработано не менее 18

пакетов материалов к

курсу внеурочной

деятельности «Россия -

мои горизонты» в рамках

проекта Единая модель

профориентации «Билет в

будущее»"

1.2

5.3

3

Отчет

Отчет о разработанных

пакетах материалов к курсу

внеурочной деятельности

«Россия - мои горизонты» в

рамках проекта Единая

модель профориентации

«Билет в будущее»

-

Неумывакин

В. С.

26.06.20

30

01 30 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Подготовлен отчет о

промежуточных итогах

разработки программ

профессиональных проб в

целях проведения

профориентационных

мероприятий для

1.2

5.3

4

Отчет

Отчет о промежуточных

итогах разработки

программ

профессиональных проб в

целях проведения

профориентационных

мероприятий для

-

Неумывакин

В. С.

18.09.20

30

29 31 ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обучающихся 6-11 классов

в рамках проекта Единая

модель профориентации

«Билет в будущее»"

обучающихся 6-11 классов

в рамках проекта Единая

модель профориентации

«Билет в будущее»

Контрольная точка

"Подготовлен отчет о

промежуточных итогах

прохождения педагогами

повышения квалификации

в рамках проекта Единая

модель профориентации

«Билет в будущее»"

1.2

5.3

5

Отчет

Отчет о промежуточных

итогах прохождения

педагогами повышения

квалификации в рамках

проекта Единая модель

профориентации «Билет в

будущее»

-

Неумывакин

В. С.

02.12.20

30

30 32 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработано не менее 5

тыс. программ

профессиональных проб в

целях проведения

профориентационных

мероприятий для

обучающихся 6-11

классов. Разработано не

менее 34 пакетов

материалов для

проведения курса

«Россия - мои горизонты».

Не менее 5 тыс. педагогов

прошли повышение

квалификации в рамках

Единой модели

профориентации «Билет в

1.2

5.3

6

Отчет

Отчет об итогах

организации

профориентационных

мероприятий, в том числе

проведения

профориентационных

диагностик, среди

обучающихся 6-11 классов с

учетом опыта реализации

проекта «Билет в будущее»

-

Неумывакин

В. С.

25.12.20

30

31 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



417

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

будущее»"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Профессионалитет

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации Процент

-- --- - --

Байконур

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

город Байконур

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Амурская область

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Еврейская автономная

область

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Забайкальский край

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Камчатский край

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Магаданская область

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Приморский край

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Бурятия

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Саха (Якутия)

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Сахалинская область

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Хабаровский край

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Чукотский автономный

округ

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Кировская область

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Нижегородская область

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Оренбургская область

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Пензенская область

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Пермский край

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000 0,000202440,0000 0,000 -0,000

Республика Башкортостан

-0,000 43,00 46,00 49,00 52,00 55,00 58,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 000 00 00 00 00 00 00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Марий Эл

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Мордовия

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Самарская область

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Саратовская область

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Удмуртская Республика

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Ульяновская область

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Чувашская Республика -

Чувашия

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Архангельская область

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Вологодская область

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Санкт-Петербург

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Калининградская область

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Ленинградская область

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Мурманская область

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Ненецкий автономный

округ

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Новгородская область

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Псковская область

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Карелия

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Коми

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Кабардино-Балкарская

Республика

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Карачаево-Черкесская

Республика

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00



422

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Дагестан

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Ингушетия

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Северная

Осетия - Алания

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Ставропольский край

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Чеченская Республика

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Алтайский край

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Иркутская область

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Кемеровская область -

Кузбасс

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Красноярский край

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Новосибирская область

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000 0,000202440,0000 0,000 -0,000

Омская область

-0,000 43,00 46,00 49,00 52,00 55,00 58,00



423

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 000 00 00 00 00 00 00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Алтай

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Тыва

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Хакасия

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Томская область

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Курганская область

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Свердловская область

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Тюменская область

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Челябинская область

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Ямало-Ненецкий

автономный округ

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Белгородская область

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Брянская область

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Владимирская область

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Воронежская область

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Москва

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Ивановская область

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Калужская область

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Костромская область

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Курская область

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Липецкая область

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Московская область

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Орловская область

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Рязанская область

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Смоленская область

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Тамбовская область

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Тверская область

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Тульская область

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Ярославская область

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Астраханская область

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Волгоградская область

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Севастополь

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000 0,000202440,0000 0,000 -0,000

Донецкая Народная

-0,000 43,00 46,00 49,00 52,00 55,00 58,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00

Республика

0 00 00 00 00 00 00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Запорожская область

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Краснодарский край

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Луганская Народная

Республика

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Адыгея

(Адыгея)

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Калмыкия

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Крым

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Ростовская область

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

федеральная территория

"Сириус"

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

0,000

0

0,000

0

202440,0000 0,000

0

-0,000

0

Херсонская область

-0,000

0

43,00

00

46,00

00

49,00

00

52,00

00

55,00

00

58,00

00

Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен

профильного уровня Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Амурская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Еврейская автономная

область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Забайкальский край

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Камчатский край

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Магаданская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Приморский край

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Бурятия

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Саха (Якутия)

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Сахалинская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Хабаровский край

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Чукотский автономный

округ

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

42,00

00

50,00

00

55,00

00

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Кировская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Нижегородская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202422,0000 0,000

0

-0,000

0

Оренбургская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Пензенская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Пермский край

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Башкортостан

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Марий Эл

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Мордовия

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Самарская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Саратовская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000 0,000202425,0000 0,000 -0,000

Удмуртская Республика

-0,000 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 55,00



429

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 000 00 00 00 00 00 00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Ульяновская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Чувашская Республика -

Чувашия

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

53,00

00

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Архангельская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Вологодская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Санкт-Петербург

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Калининградская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Ленинградская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Мурманская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Ненецкий автономный

округ

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Новгородская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Псковская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Карелия

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Коми

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

53,00

00

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Кабардино-Балкарская

Республика

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Карачаево-Черкесская

Республика

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Дагестан

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Ингушетия

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Северная

Осетия - Алания

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Ставропольский край

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Чеченская Республика

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Алтайский край

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Иркутская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Кемеровская область -

Кузбасс

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Красноярский край

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Новосибирская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Омская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Алтай

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Тыва

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Хакасия

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Томская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000 0,000202425,0000 0,000 -0,000

Курганская область

-0,000 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 55,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 000 00 00 00 00 00 00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Свердловская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Тюменская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Челябинская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Ямало-Ненецкий

автономный округ

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Белгородская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Брянская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Владимирская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Воронежская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Москва

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Ивановская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Калужская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Костромская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Курская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Липецкая область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Московская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Орловская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Рязанская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Смоленская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Тамбовская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Тверская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Тульская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00



434

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Ярославская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Астраханская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Волгоградская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Севастополь

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Краснодарский край

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Адыгея

(Адыгея)

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Калмыкия

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Крым

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

0,000

0

0,000

0

202425,0000 0,000

0

-0,000

0

Ростовская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета» Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -



435

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Амурская область

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Еврейская автономная

область

-0,000

0

- - - 85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Забайкальский край

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Камчатский край

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Магаданская область

-0,000

0

- 85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Приморский край

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Бурятия

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Саха (Якутия)

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Сахалинская область

-0,000

0

- - 85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Хабаровский край

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Чукотский автономный

округ

-0,000

0

- - - 85,00

00

85,00

00

85,00

00

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Кировская область

-0,000

0

- 85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Нижегородская область

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Оренбургская область

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Пензенская область

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Пермский край

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Башкортостан

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Марий Эл

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Мордовия

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Самарская область

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Саратовская область

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000 0,00020240,0000 0,000 -0,000

Удмуртская Республика

-0,000 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 000 00 00 00 00 00 00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Ульяновская область

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Чувашская Республика -

Чувашия

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Архангельская область

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Вологодская область

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Санкт-Петербург

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Калининградская область

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Ленинградская область

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Мурманская область

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Ненецкий автономный

округ

-0,000

0

- - - 85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Новгородская область

-0,000

0

- 85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Псковская область

-0,000

0

- 85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Карелия

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Коми

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Кабардино-Балкарская

Республика

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Карачаево-Черкесская

Республика

-0,000

0

- 85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Дагестан

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Ингушетия

-0,000

0

- - - 85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Северная

Осетия - Алания

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Ставропольский край

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Чеченская Республика

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Алтайский край

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Иркутская область

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Кемеровская область -

Кузбасс

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Красноярский край

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Новосибирская область

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Омская область

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Алтай

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Тыва

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Хакасия

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Томская область

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000 0,00020240,0000 0,000 -0,000

Курганская область

-0,000 - - 85,00 85,00 85,00 85,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 000 00 00 00 00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Свердловская область

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Тюменская область

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Челябинская область

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Ямало-Ненецкий

автономный округ

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Белгородская область

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Брянская область

-0,000

0

- 85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Владимирская область

-0,000

0

- 85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Воронежская область

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Москва

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Ивановская область

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Калужская область

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Костромская область

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Курская область

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Липецкая область

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Московская область

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Орловская область

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Рязанская область

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Смоленская область

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Тамбовская область

-0,000

0

- 85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Тверская область

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Тульская область

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Ярославская область

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Астраханская область

-0,000

0

- 85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Волгоградская область

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Севастополь

-0,000

0

- - - 85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Донецкая Народная

Республика

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Запорожская область

-0,000

0

- - - 85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Краснодарский край

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Луганская Народная

Республика

-0,000

0

- 85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Адыгея

(Адыгея)

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Калмыкия

-0,000

0

- - - 85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000 0,00020240,0000 0,000 -0,000

Республика Крым

-0,000 - 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 000 00 00 00 00 00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Ростовская область

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

0,000

0

0,000

0

20240,0000 0,000

0

-0,000

0

Херсонская область

-0,000

0

- - - 85,00

00

85,00

00

85,00

00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Профессионалитет

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение

и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Объект 0.0000

2024

- - - - - - -

77.00

00

1441.

0000

374.0

000

561.0

000

908.0

000

1094.

0000

Всего по Российской Федерации Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

77,00

00

-

276,0

000

276,0

000

- -

Центральный федеральный округ Объект

2024

- - - -- - -

18,00

00

-

0.0000

66,00

00

66,00

00

- -

Ивановская область Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-

1.000

0

1.000

0

- -

Белгородская область Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-

6.000

0

6.000

0

- -

Владимирская область Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-

1.000

0

1.000

0

- -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Воронежская область Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-

1.000

0

1.000

0

- -

Калужская область Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-

3.000

0

3.000

0

- -

Костромская область Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-

5.000

0

5.000

0

- -

Липецкая область Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-

1.000

0

1.000

0

- -

Московская область Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-

6.000

0

6.000

0

- -

Орловская область Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-

1.000

0

1.000

0

- -

Курская область Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-

2.000

0

2.000

0

- -

Смоленская область Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

2.000

0

-

7.000

0

7.000

0

- -

Тамбовская область Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

2.000

0

-

6.000

0

6.000

0

- -

Тверская область Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-

4.000

0

4.000

0

- -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Тульская область Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-

10.00

00

10.00

00

- -

Ярославская область Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-

6.000

0

6.000

0

- -

Рязанская область Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-

6.000

0

6.000

0

- -

Северо-Западный федеральный

округ

Объект

2024

- - - -- - -

9,000

0

-

0.0000

30,00

00

30,00

00

- -

Вологодская область Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-

6.000

0

6.000

0

- -

Республика Коми Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-

2.000

0

2.000

0

- -

Псковская область Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-

1.000

0

1.000

0

- -

Республика Карелия Объект 0.0000

2024

- - - -- - - - -

4.000

0

4.000

0

- -

Новгородская область Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-

2.000

0

2.000

0

- -

Мурманская область Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

2.000

0

-

7.000

0

7.000

0

- -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Калининградская область Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-

1.000

0

1.000

0

- -

Архангельская область Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-

6.000

0

6.000

0

- -

город федерального значения

Санкт-Петербург

Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-

1.000

0

1.000

0

- -

Южный федеральный округ Объект

2024

- - - -- - -

5,000

0

-

0.0000

22,00

00

22,00

00

- -

Республика Крым Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-

3.000

0

3.000

0

- -

Ростовская область Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-

1.000

0

1.000

0

- -

Астраханская область Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-

2.000

0

2.000

0

- -

Волгоградская область Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-

10.00

00

10.00

00

- -

Краснодарский край Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-

6.000

0

6.000

0

- -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Объект

2024

- - - -- - -

6,000

0

-

0.0000

16,00

00

16,00

00

- -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ставропольский край Объект 0.0000

2024

- - - -- - - - -

1.000

0

1.000

0

- -

Республика Дагестан Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

2.000

0

-

2.000

0

2.000

0

- -

Республика Северная Осетия -

Алания

Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

2.000

0

-

7.000

0

7.000

0

- -

Кабардино-Балкарская

Республика

Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

2.000

0

-

6.000

0

6.000

0

- -

Приволжский федеральный округ Объект

2024

- - - -- - -

17,00

00

-

0.0000

70,00

00

70,00

00

- -

Чувашская Республика - Чувашия Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-

1.000

0

1.000

0

- -

Кировская область Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-

4.000

0

4.000

0

- -

Нижегородская область Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

2.000

0

-

8.000

0

8.000

0

- -

Оренбургская область Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-

9.000

0

9.000

0

- -

Пензенская область Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-

2.000

0

2.000

0

- -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Пермский край Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-

9.000

0

9.000

0

- -

Республика Башкортостан Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

2.000

0

-

7.000

0

7.000

0

- -

Республика Марий Эл Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

2.000

0

-

5.000

0

5.000

0

- -

Республика Мордовия Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-

4.000

0

4.000

0

- -

Самарская область Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-

4.000

0

4.000

0

- -

Саратовская область Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-

6.000

0

6.000

0

- -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-

3.000

0

3.000

0

- -

Ульяновская область Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-

7.000

0

7.000

0

- -

Удмуртская Республика Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-

1.000

0

1.000

0

- -

Уральский федеральный округ Объект

2024

- - - -- - -

3,000

0

-

0.0000

12,00

00

12,00

00

- -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Тюменская область Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-

1.000

0

1.000

0

- -

Челябинская область Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-

9.000

0

9.000

0

- -

Курганская область Объект 0.0000

2024

- - - -- - - - -

1.000

0

1.000

0

- -

Свердловская область Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-

1.000

0

1.000

0

- -

Сибирский федеральный округ Объект

2024

- - - -- - -

10,00

00

-

0.0000

35,00

00

35,00

00

- -

Кемеровская область - Кузбасс Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-

4.000

0

4.000

0

- -

Красноярский край Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-

5.000

0

5.000

0

- -

Иркутская область Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-

3.000

0

3.000

0

- -

Омская область Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

2.000

0

-

9.000

0

9.000

0

- -

Республика Алтай Объект 0.0000

2024

- - - -- - - - -

1.000

0

1.000

0

- -



451

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Тыва Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

2.000

0

-

2.000

0

2.000

0

- -

Республика Хакасия Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-

2.000

0

2.000

0

- -

Новосибирская область Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-

2.000

0

2.000

0

- -

Алтайский край Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-

7.000

0

7.000

0

- -

Дальневосточный федеральный

округ

Объект

2024

- - - -- - -

9,000

0

-

0.0000

25,00

00

25,00

00

- -

Хабаровский край Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-

2.000

0

2.000

0

- -

Республика Саха (Якутия) Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-

4.000

0

4.000

0

- -

Республика Бурятия Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

2.000

0

-

6.000

0

6.000

0

- -

Приморский край Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-

6.000

0

6.000

0

- -

Магаданская область Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

2.000

0

-

3.000

0

3.000

0

- -



452

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Камчатский край Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-

1.000

0

1.000

0

- -

Забайкальский край Объект 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-

3.000

0

3.000

0

- -

Подготовлен и проведен чемпионат высоких технологий в г. Великом Новгороде.

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 1.0000

2023

- - - - - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Всего по Российской Федерации Единица 1.0000

2023

- - - -- - -

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Северо-Западный федеральный

округ

Единица

2023

- - - -- - -

1,000

0

1,000

0

1.0000

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Новгородская область Единица 1.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Подготовлен и проведен чемпионат по профессиональному мастерству "Профессионалы" на площадке в г. Калуге

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 1.0000

2024

- - - - - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

2024

- - - -- - - 1,000 1,0001,000 1,000 1,000 1,000



453

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Всего по Российской Федерации Единица 1.0000

0 00 0 0 0

Центральный федеральный округ Единица

2024

- - - -- - -

1,000

0

1,000

0

1.0000

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Калужская область Единица 1.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Подготовлен и проведен чемпионат по профессиональному мастерству "Профессионалы" на площадке в г. Нижний Новгород

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 1.0000

2024

- - - - - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Всего по Российской Федерации Единица 1.0000

2024

- - - -- - -

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Приволжский федеральный округ Единица

2024

- - - -- - -

1,000

0

1,000

0

1.0000

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Нижегородская область Единица 1.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Профессионалитет

Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Центральный федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 935 373,892 257 5

54,38

3 996 9

86,21

208 333

,30

157 500

,00

157 500

,00

157 500

,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 327 493,702 103 7

07,60

3 623 7

86,10

150 000

,00

150 000

,00

150 000

,00

150 000

,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 327 493,702 103 7

07,60

3 623 7

86,10

150 000

,00

150 000

,00

150 000

,00

150 000

,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

6 935 373,890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 257 5

54,38

3 996 9

86,21

208 333

,30

157 500

,00

157 500

,00

157 500

,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Белгородская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434 465,31142 8

07,02

291 6

58,29

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 387 147,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 4

88,60

256 6

59,30

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 387 147,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 4

88,60

256 6

59,30

0,00 0,00 0,00 0,00



2

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 434 465,310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142 8

07,02

291 6

58,29

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Брянская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Владимирская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 737,0416 73

7,04

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 16 402,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 40

2,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 16 402,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 40

2,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты 0,00 16 737,040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



3

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

субъектов Российской Федерации 7,04

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Воронежская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 991,1245 99

1,12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 45 071,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 07

1,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 45 071,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 07

1,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 45 991,120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 99

1,12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ивановская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 371,82111 3

71,82

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 110 258,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 2

58,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 110 258,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 2

58,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты 0,00 111 371,820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

субъектов Российской Федерации 71,82

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калужская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 454 156,4

6

314 9

89,86

458 3

33,30

208 3

33,30

0,00 157 5

00,00

157 5

00,00

федеральный бюджет 0,00 1 242 390,3

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252 3

90,30

390 0

00,00

150 0

00,00

150 0

00,00

150 0

00,00

150 0

00,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 1 242 390,3

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252 3

90,30

390 0

00,00

150 0

00,00

150 0

00,00

150 0

00,00

150 0

00,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 1 454 156,4

6

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314 9

89,86

458 3

33,30

208 3

33,30

157 5

00,00

157 5

00,00

157 5

00,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Костромская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326 284,35122 5

92,83

203 6

91,52

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 323 021,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 3

66,90

201 6

54,60

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 323 021,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 3

66,90

201 6

54,60

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты 0,00 326 284,350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 5 203 6 0,00 0,00 0,00 0,00



5

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

субъектов Российской Федерации 92,83 91,52

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Курская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166 972,5589 25

2,65

77 71

9,90

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 162 855,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 46

7,60

75 38

8,30

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 162 855,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 46

7,60

75 38

8,30

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 166 972,550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 25

2,65

77 71

9,90

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Липецкая область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 032,23124 0

32,23

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 116 590,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 5

90,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 116 590,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 5

90,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты 0,00 124 032,230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



6

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

субъектов Российской Федерации 32,23

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Московская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749 032,30124 0

32,30

625 0

00,00

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 529 283,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 78

3,90

437 5

00,00

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 529 283,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 78

3,90

437 5

00,00

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 749 032,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 0

32,30

625 0

00,00

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Орловская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 481,6298 48

1,62

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 97 496,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 49

6,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 97 496,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 49

6,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты 0,00 98 481,620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



7

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

субъектов Российской Федерации 1,62

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Рязанская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 597 910,21116 6

79,18

481 2

31,03

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 579 972,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 1

78,80

466 7

94,10

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 579 972,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 1

78,80

466 7

94,10

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 597 910,210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 6

79,18

481 2

31,03

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Смоленская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 618 469,59208 2

00,72

410 2

68,87

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 599 915,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201 9

54,70

397 9

60,80

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 599 915,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201 9

54,70

397 9

60,80

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты 0,00 618 469,590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208 2 410 2 0,00 0,00 0,00 0,00



8

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

субъектов Российской Федерации 00,72 68,87

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тамбовская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434 026,53223 5

74,69

210 4

51,84

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 425 346,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219 1

03,20

206 2

42,80

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 425 346,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219 1

03,20

206 2

42,80

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 434 026,530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223 5

74,69

210 4

51,84

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тверская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459 595,57209 5

95,57

250 0

00,00

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 445 807,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203 3

07,70

242 5

00,00

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 445 807,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203 3

07,70

242 5

00,00

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты 0,00 459 595,570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209 5 250 0 0,00 0,00 0,00 0,00



9

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

субъектов Российской Федерации 95,57 00,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тульская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853 814,48186 5

32,19

667 2

82,29

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 819 661,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179 0

70,90

640 5

91,00

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 819 661,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179 0

70,90

640 5

91,00

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 853 814,480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186 5

32,19

667 2

82,29

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ярославская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444 032,71122 6

83,54

321 3

49,17

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 426 271,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 7

76,20

308 4

95,20

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 426 271,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 7

76,20

308 4

95,20

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты 0,00 444 032,710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 6 321 3 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

субъектов Российской Федерации 83,54 49,17

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Западный федеральный округ, в

том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 319 230,801 565 2

12,54

1 914 0

18,26

210 000

,00

210 000

,00

210 000

,00

210 000

,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 011 798,001 433 9

90,40

1 777 8

07,60

200 000

,00

200 000

,00

200 000

,00

200 000

,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 011 798,001 433 9

90,40

1 777 8

07,60

200 000

,00

200 000

,00

200 000

,00

200 000

,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

4 319 230,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 565 2

12,54

1 914 0

18,26

210 000

,00

210 000

,00

210 000

,00

210 000

,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Карелия, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493 784,70246 8

92,35

246 8

92,35

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 483 909,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241 9

54,50

241 9

54,50

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 483 909,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241 9

54,50

241 9

54,50

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 493 784,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246 8

92,35

246 8

92,35

0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Коми, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204 404,74124 0

32,21

80 37

2,53

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 194 184,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 8

30,60

76 35

3,90

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 194 184,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 8

30,60

76 35

3,90

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 204 404,740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 0

32,21

80 37

2,53

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Архангельская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 667 124,49172 5

85,00

494 5

39,49

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 653 782,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169 1

33,30

484 6

48,70

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 653 782,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169 1

33,30

484 6

48,70

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 667 124,490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172 5

85,00

494 5

39,49

0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Вологодская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555 256,44113 7

39,47

441 5

16,97

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 496 740,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 7

90,10

392 9

50,10

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 496 740,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 7

90,10

392 9

50,10

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 555 256,440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 7

39,47

441 5

16,97

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калининградская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 032,27124 0

32,27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 120 311,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 3

11,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 120 311,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 3

11,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 124 032,270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 0

32,27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ленинградская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мурманская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 674 319,49262 6

32,98

411 6

86,51

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 592 811,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238 7

61,40

354 0

50,40

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 592 811,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238 7

61,40

354 0

50,40

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 674 319,490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262 6

32,98

411 6

86,51

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

трансферты бюджетам

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новгородская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 362 973,5

0

283 9

63,09

239 0

10,41

210 0

00,00

0,00 210 0

00,00

210 0

00,00

федеральный бюджет 0,00 1 299 594,2

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271 7

44,20

227 8

50,00

200 0

00,00

200 0

00,00

200 0

00,00

200 0

00,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 1 299 594,2

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271 7

44,20

227 8

50,00

200 0

00,00

200 0

00,00

200 0

00,00

200 0

00,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 1 362 973,5

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283 9

63,09

239 0

10,41

210 0

00,00

210 0

00,00

210 0

00,00

210 0

00,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Псковская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 302,83113 3

02,83

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 112 169,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 1

69,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 112 169,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 1

69,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 113 302,830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 3

02,83

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

трансферты бюджетам

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Санкт-

Петербург, в том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 032,34124 0

32,34

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 58 295,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 29

5,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 58 295,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 29

5,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 124 032,340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 0

32,34

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Южный федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 592 353,51683 734

,76

908 618

,75

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 556 511,30667 948

,60

888 562

,70

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 556 511,30667 948

,60

888 562

,70

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

1 592 353,510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683 734

,76

908 618

,75

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Калмыкия, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краснодарский край, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287 889,58138 0

01,77

149 8

87,81

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 276 374,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 4

81,70

143 8

92,30

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 276 374,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 4

81,70

143 8

92,30

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 287 889,580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 0

01,77

149 8

87,81

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Астраханская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 465,0592 77

2,99

6 692,

06

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 96 481,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 98

9,80

6 491,

30

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 96 481,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 98

9,80

6 491,

30

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 99 465,050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 77

2,99

6 692,

06

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Волгоградская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 911 807,66277 8

68,27

633 9

39,39

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 893 571,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272 3

10,90

621 2

60,60

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 893 571,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272 3

10,90

621 2

60,60

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 911 807,660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277 8

68,27

633 9

39,39

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ростовская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 462,2417 46

2,24

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 17 113,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 11

3,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 17 113,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 11

3,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 17 462,240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 46

2,24

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Запорожская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Крым, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275 728,98157 6 118 0 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

29,49 99,49

федеральный бюджет 0,00 272 971,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156 0

53,20

116 9

18,50

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 272 971,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156 0

53,20

116 9

18,50

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 275 728,980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157 6

29,49

118 0

99,49

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Донецкая Народная Республика, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Луганская Народная Республика, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

федеральный бюджет 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Кавказский федеральный округ,

в том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 460 504,94700 761

,51

759 743

,43

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 445 899,90693 753

,90

752 146

,00

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 445 899,90693 753

,90

752 146

,00

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

1 460 504,940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 761

,51

759 743

,43

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Дагестан, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 210,91126 2

10,91

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 124 948,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 9

48,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 124 948,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 9

48,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 126 210,910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 2

10,91

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Ингушетия, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кабардино-Балкарская Республика, в

том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479 457,87235 8

24,44

243 6

33,43

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 474 663,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233 4

66,20

241 1

97,10

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные 0,00 474 663,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233 4 241 1 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

трансферты бюджетам 66,20 97,10

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 479 457,870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235 8

24,44

243 6

33,43

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Карачаево-Черкесская Республика, в

том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Северная Осетия - Алания,

в том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 739 037,78280 8

26,97

458 2

10,81

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 731 647,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278 0

18,70

453 6

28,70

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 731 647,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278 0

18,70

453 6

28,70

0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 739 037,780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 8

26,97

458 2

10,81

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чеченская Республика, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ставропольский край, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 798,3857 89

9,19

57 89

9,19

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 114 640,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 32

0,20

57 32

0,20

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 114 640,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 32

0,20

57 32

0,20

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты 0,00 115 798,380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 89 57 89 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

субъектов Российской Федерации 9,19 9,19

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приволжский федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 820 279,892 733 7

11,58

4 399 7

82,61

214 285

,70

157 500

,00

157 500

,00

157 500

,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 341 968,802 585 9

93,10

4 155 9

75,70

150 000

,00

150 000

,00

150 000

,00

150 000

,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 341 968,802 585 9

93,10

4 155 9

75,70

150 000

,00

150 000

,00

150 000

,00

150 000

,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

7 820 279,890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 733 7

11,58

4 399 7

82,61

214 285

,70

157 500

,00

157 500

,00

157 500

,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Башкортостан, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 723 283,16287 9

04,49

435 3

78,67

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 708 817,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282 1

46,40

426 6

71,10

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 708 817,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282 1

46,40

426 6

71,10

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 723 283,160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287 9

04,49

435 3

78,67

0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Марий Эл, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 622 257,17309 7

57,17

312 5

00,00

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 616 034,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306 6

59,60

309 3

75,00

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 616 034,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306 6

59,60

309 3

75,00

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 622 257,170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309 7

57,17

312 5

00,00

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Мордовия, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476 875,96186 5

32,22

290 3

43,74

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 472 107,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184 6

66,90

287 4

40,30

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 472 107,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184 6

66,90

287 4

40,30

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 476 875,960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186 5

32,22

290 3

43,74

0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Татарстан (Татарстан), в

том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292 445,57104 9

45,57

187 5

00,00

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 216 032,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 15

7,00

136 8

75,00

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 216 032,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 15

7,00

136 8

75,00

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 292 445,570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 9

45,57

187 5

00,00

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удмуртская Республика, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 003,57101 0

03,57

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 98 983,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 98

3,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 98 983,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 98

3,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 101 003,570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 0

03,57

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чувашская Республика - Чувашия, в

том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 032,22124 0

32,22

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 122 791,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 7

91,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 122 791,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 7

91,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 124 032,220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 0

32,22

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кировская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236 330,50127 2

07,98

109 1

22,52

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 233 967,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 9

35,90

108 0

31,30

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 233 967,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 9

35,90

108 0

31,30

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 236 330,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 2

07,98

109 1

22,52

0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Нижегородская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 938 049,1

1

491 8

80,94

759 3

82,47

214 2

85,70

0,00 157 5

00,00

157 5

00,00

федеральный бюджет 0,00 1 699 624,5

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428 9

55,70

670 6

68,80

150 0

00,00

150 0

00,00

150 0

00,00

150 0

00,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 1 699 624,5

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428 9

55,70

670 6

68,80

150 0

00,00

150 0

00,00

150 0

00,00

150 0

00,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 1 938 049,1

1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 491 8

80,94

759 3

82,47

214 2

85,70

157 5

00,00

157 5

00,00

157 5

00,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Оренбургская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 792 648,45204 1

73,71

588 4

74,74

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 768 869,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198 0

48,50

570 8

20,50

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 768 869,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198 0

48,50

570 8

20,50

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 792 648,450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204 1

73,71

588 4

74,74

0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пензенская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249 032,22124 0

32,22

125 0

00,00

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 246 541,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 7

91,90

123 7

50,00

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 246 541,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 7

91,90

123 7

50,00

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 249 032,220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 0

32,22

125 0

00,00

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пермский край, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 825 256,66234 9

56,35

590 3

00,31

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 792 246,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225 5

58,10

566 6

88,30

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 792 246,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225 5

58,10

566 6

88,30

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 825 256,660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234 9

56,35

590 3

00,31

0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Самарская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371 623,41165 9

84,32

205 6

39,09

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 327 028,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146 0

66,20

180 9

62,40

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 327 028,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146 0

66,20

180 9

62,40

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 371 623,410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165 9

84,32

205 6

39,09

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Саратовская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 585,40106 9

69,69

243 6

15,71

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 343 573,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 8

30,30

238 7

43,40

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 343 573,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 8

30,30

238 7

43,40

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 350 585,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 9

69,69

243 6

15,71

0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ульяновская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 716 856,49164 3

31,13

552 5

25,36

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 695 350,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159 4

01,20

535 9

49,60

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 695 350,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159 4

01,20

535 9

49,60

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 716 856,490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164 3

31,13

552 5

25,36

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уральский федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 584 122,54371 667

,00

212 455

,54

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510 234,40305 963

,50

204 270

,90

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510 234,40305 963

,50

204 270

,90

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

584 122,540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371 667

,00

212 455

,54

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Курганская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 907,0860 95

3,54

60 95

3,54

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 120 688,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 34

4,00

60 34

4,00

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 120 688,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 34

4,00

60 34

4,00

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 121 907,080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 95

3,54

60 95

3,54

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Свердловская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 945,8299 94

5,82

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 90 950,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 95

0,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 90 950,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 95

0,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 99 945,820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 94

5,82

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тюменская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 619,6872 61

9,68

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 22 512,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 51

2,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 22 512,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 51

2,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 72 619,680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 61

9,68

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Челябинская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289 649,96138 1

47,96

151 5

02,00

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 276 083,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 1

56,70

143 9

26,90

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 276 083,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 1

56,70

143 9

26,90

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 289 649,960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 1

47,96

151 5

02,00

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Сибирский федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 641 410,651 181 2

58,28

1 460 1

52,37

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 549 260,501 144 7

73,10

1 404 4

87,40

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 549 260,501 144 7

73,10

1 404 4

87,40

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

2 641 410,650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 181 2

58,28

1 460 1

52,37

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Алтай, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 000,0062 50

0,00

62 50

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 123 750,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 87

5,00

61 87

5,00

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 123 750,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 87

5,00

61 87

5,00

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 125 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 50

0,00

62 50

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Тыва, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 855,5698 85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

5,56

федеральный бюджет 0,00 97 867,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 86

7,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 97 867,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 86

7,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 98 855,560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 85

5,56

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Хакасия, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 739,6984 47

0,30

61 26

9,39

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 144 282,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 62

5,60

60 65

6,70

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 144 282,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 62

5,60

60 65

6,70

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 145 739,690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 47

0,30

61 26

9,39

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Алтайский край, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390 812,74209 2 181 5 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

66,17 46,57

федеральный бюджет 0,00 386 904,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207 1

73,50

179 7

31,10

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 386 904,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207 1

73,50

179 7

31,10

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 390 812,740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209 2

66,17

181 5

46,57

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Красноярский край, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 862,93132 3

46,93

268 5

16,00

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 364 569,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 9

04,80

241 6

64,40

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 364 569,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 9

04,80

241 6

64,40

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 400 862,930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 3

46,93

268 5

16,00

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иркутская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 884,87124 0 36 85 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

32,21 2,66

федеральный бюджет 0,00 152 472,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 8

30,60

34 64

1,50

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 152 472,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 8

30,60

34 64

1,50

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 160 884,870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 0

32,21

36 85

2,66

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кемеровская область - Кузбасс, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 930,9485 86

8,24

62 06

2,70

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 133 959,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 72

3,20

55 23

5,80

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 133 959,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 72

3,20

55 23

5,80

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 147 930,940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 86

8,24

62 06

2,70

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новосибирская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 057,2973 35 48 70 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

4,38 2,91

федеральный бюджет 0,00 117 175,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 42

0,20

46 75

4,80

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 117 175,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 42

0,20

46 75

4,80

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 122 057,290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 35

4,38

48 70

2,91

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Омская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 049 266,6

3

310 5

64,49

738 7

02,14

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 1 028 281,3

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304 3

53,20

723 9

28,10

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 1 028 281,3

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304 3

53,20

723 9

28,10

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 1 049 266,6

3

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310 5

64,49

738 7

02,14

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дальневосточный федеральный округ, в 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 240 705,151 135 4 1 105 2 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

том числе: 30,14 75,01

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 207 666,801 119 4

17,80

1 088 2

49,00

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 207 666,801 119 4

17,80

1 088 2

49,00

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

2 240 705,150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 135 4

30,14

1 105 2

75,01

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Бурятия, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731 305,26300 8

47,68

430 4

57,58

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 723 992,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297 8

39,20

426 1

53,00

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 723 992,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297 8

39,20

426 1

53,00

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 731 305,260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 8

47,68

430 4

57,58

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Саха (Якутия), в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364 850,31144 7

25,76

220 1

24,55

0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

федеральный бюджет 0,00 361 201,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143 2

78,50

217 9

23,30

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 361 201,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143 2

78,50

217 9

23,30

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 364 850,310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 7

25,76

220 1

24,55

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приморский край, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325 500,52126 1

20,00

199 3

80,52

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 316 450,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 0

51,80

193 3

99,10

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 316 450,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 0

51,80

193 3

99,10

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 325 500,520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 1

20,00

199 3

80,52

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Хабаровский край, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 267,9470 23

6,29

68 03

1,65

0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

федеральный бюджет 0,00 134 119,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 12

9,20

65 99

0,70

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 134 119,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 12

9,20

65 99

0,70

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 138 267,940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 23

6,29

68 03

1,65

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Амурская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Камчатский край, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 317,88100 3

17,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 99 314,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

4,70

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 99 314,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 31

4,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 100 317,880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 3

17,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Магаданская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207 130,71144 6

30,71

62 50

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 202 988,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141 7

38,10

61 25

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 202 988,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141 7

38,10

61 25

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 207 130,710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 6

30,71

62 50

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Забайкальский край, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373 332,53248 5

51,82

124 7

80,71

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 369 599,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246 0 123 5 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

66,30 32,90

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 369 599,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246 0

66,30

123 5

32,90

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 373 332,530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248 5

51,82

124 7

80,71

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


