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" ( N4-30 ) Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Камчатский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

8,4

Промилле

(0,1

процента)

Снижение младенческой

смертности  (до 4,5 случая на 1

тыс. родившихся детей)

5,5 108,33%4,99,2 4,8 5,21

10,9

Промилле

(0,1

процента)

Смертность детей в возрасте 0-4

года на 1000 родившихся

живыми

9,4 101,59%7,410,5 6,3 6,42

86,3

Число

случаев на

100 тысяч

детей

соответсвую

щего

возраста

Смертность детей в возрасте 0-17

лет на 100 000 детей

соответствующего возраста

77,09 100,00%67,2183,7 61 613

46,9Процент

Доля посещений детьми

медицинских организаций с

профилактическими целями

49,2

Существует риск: По казатель не достигнут,

Причина риска: Введенные

органичительные мероприятия, в том числе

по организации профилактических осмотров

и диспансеризации детского населения

(Постановление Губернатора Камчатского

края от 10.04.2020 № 50 «О мерах по

недопущению распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-19) на

территории Камчатского края»).,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата

92,65%56,649 45,4 494
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

наступления: 31.12.2021г. Предлагаемые

решения: 1. Увеличение количества

посещений в 2021 году, срок исполнения

25.12.2021.

42Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней костно-мышечной

системы и соединительной ткани

49,8

Выполнено.

116,80%63,854 58,4 505

38,4Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней  глаза и его

придаточного аппарата

56,9

Существует риск: показатель не достигнут,

Причина риска: Введенные

органичительные мероприятия, в том числе

по организации профилактических осмотров

и диспансеризации детского населения

(Постановление Губернатора Камчатского

края от 10.04.2020 № 50 «О мерах по

недопущению распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-19) на

территории Камчатского края»).,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2021г. Предлагаемые

решения: 1. Показатель будет достигнут в

2021 году, срок исполнения 25.12.2021.

Показатель не достигнут в связи с

введенными органичительными

мероприятиями, в том числе по организации

профилактических осмотров и

диспансеризации детского населения

(Постановление Губернатора Камчатского

края от 10.04.2020 № 50 «О мерах по

недопущению распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-19) на

территории Камчатского края»).

80,67%62,365,7 48,4 606

50Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0-17

лет с впервые в жизни

82,3

Существует риск: Показатель не достигнут,

Причина риска: Введенные

органичительные мероприятия, в том числе

84,67%6095 50,8 607
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

установленными диагнозами

болезней органов пищеварения

по организации профилактических осмотров

и диспансеризации детского населения

(Постановление Губернатора Камчатского

края от 10.04.2020 № 50 «О мерах по

недопущению распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-19) на

территории Камчатского края»).,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2021г. Предлагаемые

решения: 1. Будет достигнут в 2021 году,

срок исполнения 25.12.2021. Показатель не

достигнут в связи в введенными

ограничительными мероприятими,

связанными с коронавирусной инфекцией.

97,4Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0-17

лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней системы

кровообращения

80,5

Существует риск: Показатель не достигнут,

Причина риска: Введенные

органичительные мероприятия, в том числе

по организации профилактических осмотров

и диспансеризации детского населения

(Постановление Губернатора Камчатского

края от 10.04.2020 № 50 «О мерах по

недопущению распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-19) на

территории Камчатского края»).,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2021г. Предлагаемые

решения: 1. Показатель будет достигнут в

2021 году, срок исполнения 25.12.2021.

Показатель не достигнут.

93,16%73,986,7 88,5 958

87,3Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней эндокринной системы,

расстройств питания и

нарушения обмена веществ

80,5

Выполнено.

101,18%69,986,7 86 859



5

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 32 333,60 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

32333,06 0,54

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

32 333,6032 333,60

(04) Детские поликлиники/детские

поликлинические отделения медицинских

организаций субъектов Российской

Федерации будут дооснащены

медицинскими изделиями и реализуют

организационно-планировочные

решения внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей в соответствии с

приказом Минздрава России от 7 марта

2018 г. № 92н «Об утверждении

Положения об организации оказания

первичной медико-санитарной помощи

детям»0

1 100,0032 333,0632 333,60 32 333,60

32 333,6032 333,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 32 333,60 выполнено100,0032 333,0632 333,60

32 333,6032 333,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 32 333,60 выполнено100,0032 333,0632 333,60

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

32 333,6032 333,60

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

32 333,60 100,0032 333,0632 333,60

32 333,6032 333,60бюджет субъекта Российской Федерации 32 333,60 100,0032 333,0632 333,60

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

32 333,6032 333,60 32 333,60 100,0032 333,0632 333,60
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обучение в симуляционных центрах специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии

Значение: 0,0220 Дата: 31.12.2019

1

2

Обучение в симуляционных центрах специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии

Значение: 0,0450 Дата: 31.12.2020

3 1

3

Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской

Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные

решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии  с

приказом Минздрава  России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации

оказания первичной медико-санитарной помощи детям»

Значение: 95,0000 Дата: 31.12.2020

4

4

Будет  увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках

реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-

гинекологами;  мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами

Значение: 65,0000 Дата: 31.12.2020

1 8

5

Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в

том числе за счет средств родовых сертификатов

Значение: 5,7000 Дата: 31.12.2020

7
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Обучение в симуляционных центрах

специалистов в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии Значение: 0,0220 Дата:

31.12.2019

31.12.2019 31.12.2021

Волкова Марина

Владимировна

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "подтверждающие сведения" Отчет  от г. №, приложен

файл.

Существует риск:

не прошли обучение в полном объеме, Причина риска:

Низкий процент выполнения в 2020 г. связан со сложной

эпидемиологической ситуацией по всей стране в целом.

Врачи-специалисты не смогли выехать на обучение в

соответствии с планом-графиком, так как симуляционные

центры ограничили обучение в связи с распространением

коронавирусной инфекции. В связи с периодическим

подъемом заболеваемости врачи задействованы в

оказании медицинской помощи больным коронавирусной

инфекцией., Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Специалисты будут обучены в 2021 г., срок исполнения

25.12.2021.

Просрочка 701 день.

Предоставлена информация : 0.02 из 0.022.

1.1. РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 31.12.2021

Волкова Марина

Владимировна

В работе.

Существует риск:

кадровый дефицит, Причина риска: Два специалиста не

обучились по причине болезни, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. Обучение специалистов до конца текущего года, срок

исполнения 31.12.2020.

1.1.1 РРП

 Обучение 0,022 специалистов в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии в симуляционных центрах

31.12.2019 31.12.2021

Волкова Марина

Владимировна

В работе.

Просрочка 731 дней.

Существуют риски:

Не достижение показателя, Причина риска: Два

специалиста не прошли обучение по причине болезни.,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Специалисты будут обучены в 2020 г., срок исполнения

31.12.2020.

2 специалиста не прошли обучение , Причина риска:

кадровый дефицит, заболевание, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. 2 специалиста пройдут обучение до конца 2020 г., срок

исполнения 29.12.2020.

Специалисты будут обучены в 2021 г.

2.

Обучение в симуляционных центрах

специалистов в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии Значение: 0,0450 Дата:

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2021

Волкова Марина

Владимировна

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "подтверждающме сведения" Отчет  от г. №, приложен

файл.

Существует риск:

Специалисты прошли обучение не в полном объеме,

Причина риска: Низкий процент выполнения в 2020 г.

связан со сложной эпидемиологической ситуацией по

всей стране в целом. Врачи-специалисты не смогли

выехать на обучение в соответствии с планом-графиком,

так как симуляционные центры ограничили обучение в

связи с распространением коронавирусной инфекции. В
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

связи с периодическим подъемом заболеваемости врачи

задействованы в оказании медицинской помощи больным

коронавирусной инфекцией., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Специалисты пройдут обучение в 2021 г., срок

исполнения 25.12.2021.

Просрочка 365 дней.

Предоставлена информация : 25 из 0.045.

2.1. РНП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "приказ" Приказ  от г. №, приложен файл.

Риск снят:

Специалисты прошли обучение не в полном объеме,

Причина риска: Низкий процент выполнения в 2020 г.

связан со сложной эпидемиологической ситуацией по

всей стране в целом. Врачи-специалисты не смогли

выехать на обучение в соответствии с планом-графиком,

так как симуляционные центры ограничили обучение в

связи с распространением коронавирусной инфекции. В

связи с периодическим подъемом заболеваемости врачи

задействованы в оказании медицинской помощи больным

коронавирусной инфекцией., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. специалисты будут обучены в 2021 г., срок исполнения

25.12.2021.

2.2. РНП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 31.12.2021

Волкова Марина

Владимировна

В работе.

Просрочка 365 дней.

Подтверждающие документы:
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. "сведения о достижении показателя" Отчет  от г. №,

приложен файл.

Существует риск:

Специалисты не прошли обучение в полном объеме,

Причина риска: Низкий процент выполнения в 2020 г.

связан со сложной эпидемиологической ситуацией по

всей стране в целом. Врачи-специалисты не смогли

выехать на обучение в соответствии с планом-графиком,

так как симуляционные центры ограничили обучение в

связи с распространением коронавирусной инфекции. В

связи с периодическим подъемом заболеваемости врачи

задействованы в оказании медицинской помощи больным

коронавирусной инфекцией., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Специалисты пройдут обучение в 2021 г., срок

исполнения 25.12.2021.

Низкий процент выполнения в 2020 г. связан со сложной

эпидемиологической ситуацией по всей стране в целом.

Врачи-специалисты не смогли выехать на обучение в

соответствии с планом-графиком, так как симуляционные

центры ограничили обучение в связи с распространением

коронавирусной инфекции. В связи с периодическим

подъемом заболеваемости врачи задействованы в

оказании медицинской помощи больным коронавирусной

инфекцией.

2.3. РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2021

Волкова Марина

Владимировна

В работе.

Просрочка 365 дней.

Подтверждающие документы:

1. "сведения о достижении показателя" Отчет  от г. №,

приложен файл.

Существует риск:

Специалисты не прошли обучение в полном объеме,



13

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Причина риска: Низкий процент выполнения в 2020 г.

связан со сложной эпидемиологической ситуацией по

всей стране в целом. Врачи-специалисты не смогли

выехать на обучение в соответствии с планом-графиком,

так как симуляционные центры ограничили обучение в

связи с распространением коронавирусной инфекции. В

связи с периодическим подъемом заболеваемости врачи

задействованы в оказании медицинской помощи больным

коронавирусной инфекцией., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Специалисты пройдут обучение в 2021 г., срок

исполнения 25.12.2021.

Низкий процент выполнения в 2020 г. связан со сложной

эпидемиологической ситуацией по всей стране в целом.

Врачи-специалисты не смогли выехать на обучение в

соответствии с планом-графиком, так как симуляционные

центры ограничили обучение в связи с распространением

коронавирусной инфекции. В связи с периодическим

подъемом заболеваемости врачи задействованы в

оказании медицинской помощи больным коронавирусной

инфекцией.

2.4. РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2021

Волкова Марина

Владимировна

В работе.

Просрочка 365 дней.

Подтверждающие документы:

1. "подтверждающие сведения" Отчет  от г. №, приложен

файл.

Существует риск:

Специалисты прошли обучение не в полном объеме,

Причина риска: Низкий процент выполнения в 2020 г.

связан со сложной эпидемиологической ситуацией по

всей стране в целом. Врачи-специалисты не смогли

выехать на обучение в соответствии с планом-графиком,
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

так как симуляционные центры ограничили обучение в

связи с распространением коронавирусной инфекции. В

связи с периодическим подъемом заболеваемости врачи

задействованы в оказании медицинской помощи больным

коронавирусной инфекцией., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Специалисты пройдут обучение в 2021 г., срок

исполнения 25.12.2021.

Низкий процент выполнения в 2020 г. связан со сложной

эпидемиологической ситуацией по всей стране в целом.

Врачи-специалисты не смогли выехать на обучение в

соответствии с планом-графиком, так как симуляционные

центры ограничили обучение в связи с распространением

коронавирусной инфекции. В связи с периодическим

подъемом заболеваемости врачи задействованы в

оказании медицинской помощи больным коронавирусной

инфекцией.

2.4.1 РНП

 Обучение 0,045 тыс. специалистов в

области перинатологии, неонатологии и

педиатрии в симуляционных центрах

31.12.2020 31.12.2021

Волкова Марина

Владимировна

В работе.

Просрочка 365 дней.

Подтверждающие документы:

1. "о достижении показателя" Отчет  от г. №, приложен

файл.

Существует риск:

Специалисты прошли обучение не в полном объеме,

Причина риска: Низкий процент выполнения в 2020 г.

связан со сложной эпидемиологической ситуацией по

всей стране в целом. Врачи-специалисты не смогли

выехать на обучение в соответствии с планом-графиком,

так как симуляционные центры ограничили обучение в

связи с распространением коронавирусной инфекции. В

связи с периодическим подъемом заболеваемости врачи

задействованы в оказании медицинской помощи больным
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

коронавирусной инфекцией., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Специалисты пройдут обучение в 2021 г., срок

исполнения 25.12.2021.

Низкий процент выполнения в 2020 г. связан со сложной

эпидемиологической ситуацией по всей стране в целом.

Врачи-специалисты не смогли выехать на обучение в

соответствии с планом-графиком, так как симуляционные

центры ограничили обучение в связи с распространением

коронавирусной инфекции. В связи с периодическим

подъемом заболеваемости врачи задействованы в

оказании медицинской помощи больным коронавирусной

инфекцией.

3.

Детские поликлиники/детские

поликлинические отделения

медицинских организаций субъектов

Российской Федерации будут

дооснащены медицинскими изделиями

и реализуют организационно-

планировочные решения внутренних

пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей в

соответствии с приказом Минздрава

России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»

Значение: 95,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020

Волкова Марина

Владимировна

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о достижении показателя" Отчет  от г. №,

приложен файл.

2. "сведения о достижении показателя" Отчет  от г. №,

приложен файл.

3. "сведения о достижении показателя" Отчет  от г. №,

приложен файл.

Предоставлена информация : 95 из 95.

3.1. РНП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

31.12.2020 31.12.2020

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение  от г. №, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

Выполнено

3.2. РНП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 31.12.2020

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "об исполнении соглашения" Отчет  от г. №, приложен

файл.

2. "об исполнении соглашения" Отчет  от г. №, приложен

файл.

Выполнено

3.3. РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о достижении показателя" Отчет  от г. №, приложен

файл.

2. "о достижении показателя" Отчет  от г. №, приложен

файл.

3. "о достижении показателя" Отчет  от г. №, приложен

файл.

выполнено

3.3.1 РНП

 Дооснащение не менее 95 % детских

поликлиник/детских поликлинических

отделений медицинских организаций

медицинскими изделиями в

соответствии с требованиями приказа

Минздрава России от 7 марта 2018 г. №

92н «Об утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»

31.12.2020 31.12.2020

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о достижении показателя" Отчет  от г. №, приложен

файл.

выполнено

3.4. РНП

 Не менее, чем в 95 % детских

поликлиник/детских поликлинических

отделений медицинских организаций

реализованы организационно-

планировочные решения внутренних

31.12.2020 31.12.2020

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о достижении показателя" Отчет  от г. №, приложен

файл.

Выполнено
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

пространств, обеспечивающие

комфортность пребывания детей в

соответствии с приказом Минздрава

России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям

3.4.1 РНП

 Реализация организационно-

планировочных решений внутренних

пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей в

соответствии с приказом Минздрава

России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям» не

менее, чем в 20 % детских

поликлиник/детских поликлинических

отделений медицинских организаций в

соответствии с требованиями приказа

Минздрава России от 7 марта 2018 г. №

92н «Об утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»

31.12.2020 31.12.2020

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о достижении показателя" Отчет  от г. №, приложен

файл.

4.

Будет увеличен охват

профилактическими медицинскими

осмотрами детей в возрасте 15-17

лет в рамках реализации приказа

Минздрава России от 10 августа 2017

г. № 514н «О Порядке проведения

профилактических медицинских

осмотров несовершеннолетних»:

девочек - врачами акушерами-

31.12.2020 31.12.2021

Волкова Марина

Владимировна

Информация по значению результата: В

работе.Существует риск:

Показатель не достигнут, Причина риска: Установленный

показатель (65%) в отчетном 2020 году не был достигнут

и составил 43,6 % . Низкий процент выполнения связан с

эпидемиологической ситуацией, с введенными

ограничительными мероприятиями, в том числе по

организации профилактических осмотров и

диспансеризации детского населения (Постановление
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

гинекологами; мальчиков - врачами

детскими урологами-андрологами

Значение: 65,0000 Дата: 31.12.2020

Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 «О

мерах по недопущению распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории

Камчатского края»)., Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Показатель будет достигнут в 2021 году, срок

исполнения 25.12.2021.

Просрочка 366 дней.

Предоставлена информация : 43.6 из 65.

4.1. РНП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении профилактических осмотров" Приказ

от г. №, приложен файл.

Выполнено

4.2. РНП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 31.12.2020

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о проведении профилактических осмотров" Приказ

от г. №, приложен файл.

выполнено

4.3. РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "сведения о достижении показателя" Отчет  от г. №,

приложен файл.

Риск снят:

Проведение профилактических осмотров не в полном

объеме, Причина риска: Установленный показатель (65%)

в отчетном 2020 году не был достигнут и составил 45,6 %

(предварительно). Низкий процент выполнения связан с

эпидемиологической ситуацией, с введенными
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

ограничительными мероприятиями, в том числе по

организации профилактических осмотров и

диспансеризации детского населения (Постановление

Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 «О

мерах по недопущению распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории

Камчатского края»)., Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Подростки будут осмотрены в 2021 г., срок исполнения

25.12.2021.

Установленный показатель (65%) в отчетном 2020 году

не был достигнут и составил 45,6 % (предварительно).

Низкий процент выполнения связан с

эпидемиологической ситуацией, с введенными

ограничительными мероприятиями, в том числе по

организации профилактических осмотров и

диспансеризации детского населения (Постановление

Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 «О

мерах по недопущению распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории

Камчатского края»).

4.4. РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.03.2020 31.03.2020

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о достижении  показателя" Отчет  от г. №, приложен

файл.

4.5. РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

30.06.2020 30.06.2020

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о выполнении мероприятия" Отчет  от г. №,

приложен файл.

Исполнение в полном объеме по итогам отчетного года
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.6. РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

30.09.2020 30.09.2020

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

результат по итогам отчетного года

4.7. РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

25.12.2020 25.12.2020

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о достижении показателя" Отчет  от г. №, приложен

файл.

Установленный показатель (65%) в отчетном 2020 году

не был достигнут и составил 45,6 % (предварительно).

Низкий процент выполнения связан с

эпидемиологической ситуацией, с введенными

ограничительными мероприятиями, в том числе по

организации профилактических осмотров и

диспансеризации детского населения (Постановление

Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 «О

мерах по недопущению распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории

Камчатского края»).

4.8. РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о достижении показателя" Отчет  от г. №, приложен

файл.

Установленный показатель (65%) в отчетном 2020 году

не был достигнут и составил 45,6 % (предварительно).

Низкий процент выполнения связан с

эпидемиологической ситуацией, с введенными

ограничительными мероприятиями, в том числе по

организации профилактических осмотров и

диспансеризации детского населения (Постановление

Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 «О

мерах по недопущению распространения новой
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории

Камчатского края»).

4.9. РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2021

Волкова Марина

Владимировна

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "о достижении показателя" Отчет  от г. №, приложен

файл.

Существует риск:

Профилактические осмотры подростков выполнены не в

полном объеме, Причина риска: Установленный

показатель (65%) в отчетном 2020 году не был достигнут

и составил 45,6 % (предварительно). Низкий процент

выполнения связан с эпидемиологической ситуацией, с

введенными ограничительными мероприятиями, в том

числе по организации профилактических осмотров и

диспансеризации детского населения (Постановление

Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 «О

мерах по недопущению распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории

Камчатского края»)., Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Подростки будут осмотрены в 2021 г., срок исполнения

25.12.2021.

Установленный показатель (65%) в отчетном 2020 году

не был достигнут и составил 45,6 % (предварительно).

Низкий процент выполнения связан с

эпидемиологической ситуацией, с введенными

ограничительными мероприятиями, в том числе по

организации профилактических осмотров и

диспансеризации детского населения (Постановление

Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 «О

мерах по недопущению распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Камчатского края»).

4.9.1 РНП

 Проведение профилактических

осмотров детей в возрасте 15-17 лет в

рамках реализации приказа Минздрава

России от 10 августа 2017г. №514н «О

Порядке проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних»: девочек –

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков – врачами детскими

урологами-андрологами, не менее 65%

31.12.2020 31.12.2021

Волкова Марина

Владимировна

В работе.

Просрочка 365 дней.

Подтверждающие документы:

1. "о достижении показателя" Отчет  от г. №, приложен

файл.

Существует риск:

Профилактические осмотры проведены не в полном

объеме, Причина риска: Установленный показатель (65%)

в отчетном 2020 году не был достигнут и составил 45,6 %

(предварительно). Низкий процент выполнения связан с

эпидемиологической ситуацией, с введенными

ограничительными мероприятиями, в том числе по

организации профилактических осмотров и

диспансеризации детского населения (Постановление

Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 «О

мерах по недопущению распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории

Камчатского края»)., Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Профилактические осмотры подростков будут

осуществлены в 2021 г., срок исполнения 25.12.2021.

Установленный показатель (65%) в отчетном 2020 году

не был достигнут и составил 45,6 % (предварительно).

Низкий процент выполнения связан с

эпидемиологической ситуацией, с введенными

ограничительными мероприятиями, в том числе по

организации профилактических осмотров и

диспансеризации детского населения (Постановление

Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 «О

мерах по недопущению распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Камчатского края»).

5.

Будет оказана медицинская помощь

женщинам в период беременности,

родов и в послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов Значение: 5,7000

Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020

Волкова Марина

Владимировна

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "о достижении показателя" Отчет  от г. №, приложен

файл.

Предоставлена информация : 6.3 из 5.7.

5.1. РНП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "об оказании медицинской помощи женщинам" Приказ

от г. №, приложен файл.

Выполнено

5.2. РНП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 31.12.2020

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о достижении показателя" Отчет  от г. №, приложен

файл.

Выполнено

5.3. РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о достижении показателя" Отчет  от г. №, приложен

файл.

Выполнено

5.4. РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.04.2020 21.04.2020

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "информация о достижении показателя" Иное  от г. №,

приложен файл.

Исполнение по итогам отчетного года

5.5. РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.07.2020 20.07.2020

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. "подтверждающие сведения" Иное  от г. №, приложен

файл.

Окончатальный результат по итогам отчетного года.

5.6. РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.10.2020 20.10.2020

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "подтверждающие сведения" Иное  от г. №, приложен

файл.

Окончательный результат по итогам отчетного года

5.7. РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о достижении показателя" Отчет  от г. №, приложен

файл.

Выполнено

5.7.1 РНП

 Оказание медицинской помощи

женщинам в период беременности,

родов и в послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов

31.12.2020 31.12.2020

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о достижении показателя" Отчет  от г. №, приложен

файл.

Выполнено
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. " ( N4-30 ) Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Камчатский край)"
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Рис. 1. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней  глаза и его придаточного аппарата

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней  глаза и его придаточного аппарата

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
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Рис. 3. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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Рис. 7. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней органов пищеварения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней органов пищеварения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
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Рис. 9. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней системы кровообращения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней системы кровообращения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 11. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План
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Рис. 12. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 13. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План
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Рис. 14. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 15. Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №15

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение
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Рис. 16. Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №16

Диаграмма достижения показателя

6,8

10,5 10,5

0

9,4 9,4

0

7,4 7,4

0

6,4

6,3

0

6

7

8

9

10

11

I квартал II квартал III квартал IV квартал



5,8

5,8

5,8 5,8

9,2

5,5

4,9

5,2

9,2

5,5

4,9

4,8

4

5

6

7

8

9

10

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 17. Снижение младенческой смертности  (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №17

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 18. Снижение младенческой смертности  (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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